D.P.R. 5-10-2010 n. 207

Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, s ervizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE».

Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 dicembre 2010, n. 28 8, S.O.

Epigrafe
Premessa

PARTE |

DISPOSIZIONI COMUNI

Titolo |

Potesta regolamentare e definizioni

Art. 1 Ambito di applicazione del regolamento (art. 1, D.P.R. n. 554/1999)
Art. 2 Disposizioni relative a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi
Art. 3 Definizioni (art. 2, D.P.R. n. 554/1999 e art. 2, D.P.R. n. 34/2000)

Titolo Il
Tutela dei lavoratori e regolarita contributiva

Art. 4 Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e
del subappaltatore (art. 7, D.M. LL.PP. n. 145/2000)

Art. 5 Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva dell'esecutore e del
subappaltatore (art. 13, D.M. LL.PP. n. 145/2000)

Art. 6 Documento unico di regolarita contributiva

Titolo Il
Altre disposizioni comuni

Art. 7 Sito informatico presso I'Osservatorio
Art. 8 Casellario informatico (art. 27, D.P.R. n. 34/2000)

PARTE Il

CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI NEI SETTORI ORDINARI
Titolo |

Organi del procedimento e programmazione

Capo |

Organi del procedimento

Art. 9 Responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici (art. 7, D.P.R. n. 554/1999)
Art. 10 Funzioni e compiti del responsabile del procedimento (art. 8, D.P.R. n. 554/1999)

Capo Il
Programmazione dei lavori

Art. 11 Disposizioni preliminari per la programmazione dei lavori (art. 11, D.P.R. n. 554/1999)



Art. 12 Accantonamento per transazioni e accordi bonari (art. 12, D.P.R. n. 554/1999)
Art. 13 Programma triennale ed elenchi annuali (artt. 13 e 14, D.P.R. n. 554/1999)

Titolo Il

Progettazione e verifica del progetto
Capo |

Progettazione

Sezione |

Disposizioni generali

Art. 14 Studio di fattibilita

Art. 15 Disposizioni preliminari per la progettazione dei lavori e norme tecniche (artt. 15 e 16, D.P.R. n.
554/1999)

Art. 16 Quadri economici (art. 17, D.P.R. n. 554/1999)

Sezione |l
Progetto preliminare

Art. 17 Documenti componenti il progetto preliminare (art. 18, D.P.R. n. 554/1999)

Art. 18 Relazione illustrativa del progetto preliminare (art. 19, D.P.R. n. 554/1999)

Art. 19 Relazione tecnica (art. 20, D.P.R. n. 554/1999)

Art. 20 Studio di prefattibilita ambientale (art. 21, D.P.R. n. 554/1999)

Art. 21 Elaborati grafici del progetto preliminare (art. 22, D.P.R. n. 554/1999)

Art. 22 Calcolo sommario della spesa e quadro economico (art. 23, D.P.R. n. 554/1999)

Art. 23 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale del progetto preliminare (art. 24, D.P.R. n. 554/1999)

Sezione Il
Progetto definitivo

Art. 24 Documenti componenti il progetto definitivo (art. 25, D.P.R. n. 554/1999)

Art. 25 Relazione generale del progetto definitivo (art. 26, D.P.R. n. 554/1999)

Art. 26 Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo (artt. 27 e 28, D.P.R. n. 554/1999)
Art. 27 Studio di impatto ambientale e studio di fattibilita ambientale (art. 29, D.P.R. n. 554/1999)
Art. 28 Elaborati grafici del progetto definitivo (art. 30, D.P.R. n. 554/1999)

Art. 29 Calcoli delle strutture e degli impianti (art. 31, D.P.R. n. 554/1999)

Art. 30 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto definitivo (art. 32, D.P.R. n.
554/1999)

Art. 31 Piano particellare di esproprio (art. 33, D.P.R. n. 554/1999)

Art. 32 Elenco dei prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico del progetto definitivo (art.
34, D.P.R. n. 554/1999, art. 5, comma 1, D.M. LL.PP. n. 145/2000)



Sezione IV
Progetto esecutivo

Art. 33 Documenti componenti il progetto esecutivo (art. 35, D.P.R. n. 554/1999)

Art. 34 Relazione generale del progetto esecutivo (art. 36, D.P.R. n. 554/1999)

Art. 35 Relazioni specialistiche (art. 37, D.P.R. n. 554/1999)

Art. 36 Elaborati grafici del progetto esecutivo (art. 38, D.P.R. n. 554/1999)

Art. 37 Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti (art. 39, D.P.R. n. 554/1999)
Art. 38 Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti (art. 40, D.P.R. n. 554/1999)

Art. 39 Piano di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della manodopera (art. 41, D.P.R. n.
554/1999)

Art. 40 Cronoprogramma (art. 42, commi 1, 2 e 3, D.P.R. n. 554/1999)

Art. 41 Elenco dei prezzi unitari (art. 43, D.P.R. n. 554/1999)

Art. 42 Computo metrico estimativo e quadro economico (art. 44, D.P.R. n. 554/1999)

Art. 43 Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto (artt. 45 e 42, comma 4, D.P.R. n. 554/1999)

Capo Il
Verifica del progetto (artt. 46, 47, 48 e 49, D.P.R. n. 554/1999)

Art. 44 Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di verifica del progetto
Art. 45 Finalita della verifica

Art. 46 Accreditamento

Art. 47 Verifica attraverso strutture tecniche della stazione appaltante

Art. 48 Verifica attraverso strutture tecniche esterne alla stazione appaltante
Art. 49 Disposizioni generali riguardanti l'attivita di verifica

Art. 50 Requisiti per la partecipazione alle gare

Art. 51 Procedure di affidamento

Art. 52 Criteri generali della verifica

Art. 53 Verifica della documentazione

Art. 54 Estensione del controllo e momenti della verifica

Art. 55 Validazione

Art. 56 Responsabilita

Art. 57 Garanzie



Art. 58 Conferenza dei servizi (art. 9, D.P.R. n. 554/1999)
Art. 59 Acquisizione dei pareri e conclusione delle attivita di verifica (art. 49, D.P.R. n. 554/1999)

Titolo Il

Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori
Capo |

Disposizioni generali

Art. 60 Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di qualificazione degli esecutori di lavori (art. 1,
D.P.R. n. 34/2000)

Art. 61 Categorie e classifiche (art. 3, D.P.R. n. 34/2000)
Art. 62 Qualificazione di imprese stabilite in Stati diversi dall'ltalia
Art. 63 Sistema di qualita aziendale (art. 4, D.P.R. n. 34/2000)

Capo Il
Autorizzazione degli organismi di attestazione

Art. 64 Requisiti generali e di indipendenza delle SOA (art. 7, commi 1, 2, 3, 4, 5, 7, D.P.R. n. 34/2000)
Art. 65 Controlli sulle SOA (art. 7, commi 6 e 8, D.P.R. n. 34/2000)

Art. 66 Partecipazioni azionarie (art. 8, D.P.R. n. 34/2000)

Art. 67 Requisiti tecnici delle SOA (art. 9, D.P.R. n. 34/2000)

Art. 68 Rilascio della autorizzazione (art. 10, commi 1, 2, 3 e 4 D.P.R. n. 34/2000)

Art. 69 Elenco delle SOA ed elenchi delle imprese qualificate (art. 11, D.P.R. n. 34/2000)

Art. 70 Attivita di qualificazione e organizzazione delle SOA - Tariffe (art. 12, D.P.R. n. 34/2000)

Art. 71 Vigilanza dell'Autorita (artt. 14 e 16, D.P.R. n. 34/2000)

Art. 72 (Articolo non ammesso al «Visto» della Corte dei conti)

Art. 73 Sanzioni pecuniarie nei confronti delle SOA - Sospensione e decadenza dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attivita di attestazione (art. 7, comma 9, art. 10, commi 5, 6, 8, 9 e 10, D.P.R. n. 34/2000)

Art. 74 Sanzioni per violazione da parte delle imprese dell'obbligo d'informazione
Art. 75 Attivita delle SOA

Capo Il
Requisiti per la qualificazione

Art. 76 Domanda di qualificazione (art. 15, D.P.R. n. 34/2000)
Art. 77 Verifica triennale (art. 15-bis, D.P.R. n. 34/2000)
Art. 78 Requisiti d'ordine generale (art. 17, D.P.R. n. 34/2000)

Art. 79 Requisiti di ordine speciale (art. 18, D.P.R. n. 34/2000)



Art. 80 Incremento convenzionale premiante (art. 19, D.P.R. n. 34/2000)
Art. 81 Requisiti per la qualificazione dei consorzi stabili (art. 20, D.P.R. n. 34/2000)
Art. 82 Rivalutazione dell'importo dei lavori eseguiti (art. 21, D.P.R. n. 34/2000)

Art. 83 Determinazione del periodo di attivita documentabile e dei relativi importi e certificati (art. 22, D.P.R.
n. 34/2000)

Art. 84 Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all'estero (art. 23, D.P.R. n. 34/2000)

Art. 85 Lavori eseguiti dall'impresa affidataria e dall'impresa subappaltatrice. Lavori affidati a terzi dal
contraente generale (art. 24, D.P.R. n. 34/2000)

Art. 86 Criteri di valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi (art. 25, D.P.R. n. 34/2000)

Art. 87 Direzione tecnica (art. 26, D.P.R. n. 34/2000)

Art. 88 Contratto di avvalimento in gara e qualificazione mediante avvalimento

Art. 89 Contenuti delle attestazioni rilasciate dalle SOA

Art. 90 Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro (art. 28, D.P.R. n. 34/2000)
Art. 91 Decadenza dell'attestazione di qualificazione

Capo IV
Soggetti abilitati ad assumere lavori

Art. 92 Requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti (art. 95, D.P.R. n. 554/1999)
Art. 93 Societa tra concorrenti riuniti o consorziati (art. 96, D.P.R. n. 554/1999)

Art. 94 Consorzi stabili (art. 97, D.P.R. n. 554/1999)

Art. 95 Requisiti del concessionario (art. 98, D.P.R. n. 554/1999)

Art. 96 Requisiti del proponente e attivita di asseverazione (art. 99, D.P.R. n. 554/1999)

Titolo IV
Modalita tecniche e procedurali per la qualificazione dei contraenti generali

Art. 97 Domanda di qualificazione a contraente generale (art. 2, D.M. 27 maggio 2005)
Art. 98 Procedimento per il rilascio e la decadenza dell'attestazione (art. 3, D.M. 27 maggio 2005)
Art. 99 Procedimento per il rinnovo dell'attestazione (art. 4, D.M. 27 maggio 2005)

Art. 100 Documentazione della domanda nel caso di impresa singola in forma di societa commerciale o
cooperativa stabilita nella Repubblica italiana (art. 5, D.M. 27 maggio 2005)

Art. 101 Documentazione nel caso di consorzio stabile (art. 6, D.M. 27 maggio 2005)
Art. 102 Documentazione nel caso di consorzio di cooperative (art. 7, D.M. 27 maggio 2005)

Art. 103 Imprese stabilite in Stati diversi dall'ltalia (art. 8, D.M. 27 maggio 2005)



Art. 104 Contratto di avvalimento in gara e qualificazione mediante avvalimento

Titolo V

Sistemi di realizzazione dei lavori e selezione delle offerte
Capo |

Appalti e concessioni

Sezione prima

Disposizioni generali

Art. 105 Lavori di manutenzione (art. 19, comma 5-bis, legge n. 109/1994)
Art. 106 Disposizioni preliminari per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici (art. 71, D.P.R. n. 554/1999)

Art. 107 Categorie di opere generali e specializzate - strutture, impianti e opere speciali (art. 72, D.P.R. n.
554/1999)

Art. 108 Condizione per la partecipazione alle gare (art. 73, D.P.R. n. 554/1999)

Art. 109 Criteri di affidamento delle opere generali e delle opere specializzate non eseguite direttamente
(art. 74, D.P.R. n. 554/1999)

Sezione seconda
Appalto di lavori

Art. 110 Disposizioni in materia di pubblicazione degli avvisi e dei bandi (art. 80, comma 9, D.P.R. n.
554/1999)

Art. 111 Esecuzione dei lavori congiunta all'acquisizione di beni immobili (art. 83, commi 3 e 5, D.P.R. n.
554/1999)

Art. 112 Valore dei beni immobili in caso di offerta congiunta (art. 83, comma 6, D.P.R. n. 554/1999)
Art. 113 Dialogo competitivo
Art. 114 Premi nel dialogo competitivo

Sezione terza
Concessione di costruzione e gestione di lavori

Art. 115 Schema di contratto di concessione (art. 86, D.P.R. n. 554/1999)
Art. 116 Contenuti dell'offerta (art. 87, D.P.R. n. 554/1999)

Capo Il
Criteri di selezione delle offerte

Art. 117 Sedute di gara

Art. 118 Aggiudicazione al prezzo pit basso determinato mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi o
sull'importo dei lavori (art. 89, comma 1, D.P.R. n. 554/1999)

Art. 119 Aggiudicazione al prezzo pit basso determinato mediante offerta a prezzi unitari (art. 90, D.P.R. n.
554/1999)

Art. 120 Offerta economicamente piu vantaggiosa - Commissione giudicatrice (artt. 91 e 92, D.P.R. n.
554/1999)



Art. 121 Offerte anomale (art. 89, comma 2, D.P.R. n. 554/1999)
Art. 122 Accordi quadro e aste elettroniche

Titolo VI

Garanzie e sistema di garanzia globale di esecuzione
Capo |

Garanzie

Art. 123 Cauzione definitiva (art. 101, D.P.R. n. 554/1999)

Art. 124 Fideiussione a garanzia dell'anticipazione e fideiussione a garanzia dei saldi (art. 102, D.P.R. n.
554/1999)

Art. 125 Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi (art. 103, D.P.R.
n. 554/1999)

Art. 126 Polizza di assicurazione indennitaria decennale (art. 104, D.P.R. n. 554/1999)
Art. 127 Requisiti dei fideiussori (art. 107, D.P.R. n. 554/1999)
Art. 128 Garanzie di raggruppamenti temporanei (art. 108, D.P.R. n. 554/1999)

Capo Il
Sistema di garanzia globale di esecuzione

Art. 129 Istituzione e definizione del sistema di garanzia globale di esecuzione

Art. 130 Modalita di presentazione della garanzia globale di esecuzione

Art. 131 Oggetto e durata della garanzia globale di esecuzione

Art. 132 Norme per il caso di attivazione della garanzia di cui all'articolo 113 del codice
Art. 133 Norme per il caso di attivazione della garanzia di subentro nell'esecuzione
Art. 134 Rapporti tra le parti - Requisiti del garante e del subentrante

Art. 135 Limiti di garanzia

Art. 136 Finanziamenti a rivalsa limitata

Titolo VII
Il contratto

Art. 137 Documenti facenti parte integrante del contratto (art. 110, D.P.R. n. 554/1999)

Art. 138 Contenuto dei capitolati e dei contratti (art. 111, D.P.R. n. 554/1999)

Art. 139 Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico dell'affidatario (art. 112, D.P.R. n. 554/1999)
Art. 140 Anticipazione (art. 113, D.P.R. n. 554/1999)

Art. 141 Pagamenti in acconto (art. 114, D.P.R. n. 554/1999)

Art. 142 Ritardato pagamento (art. 116, D.P.R. n. 554/1999)



Art. 143 Termini di pagamento degli acconti e del saldo (art. 29, D.M. LL.PP. n. 145/2000)
Art. 144 Interessi per ritardato pagamento (art. 30, D.M. LL.PP. n. 145/2000)

Art. 145 Penali e premio di accelerazione (art. 117, D.P.R. n. 554/1999, artt. 22 e 23 D.M. LL.PP. n.
145/2000)

Art. 146 Inadempimento dell'esecutore

Titolo VIII
Esecuzione dei lavori
Capo |

Direzione dei lavori

Art. 147 Ufficio della direzione dei lavori (art. 123, D.P.R. n. 554/1999)
Art. 148 Direttore dei lavori (art. 124, D.P.R. n. 554/1999)

Art. 149 Direttori operativi (art. 125, D.P.R. n. 554/1999)

Art. 150 Ispettori di cantiere (art. 126, D.P.R. n. 554/1999)

Art. 151 Sicurezza nei cantieri (art. 127, D.P.R. n. 554/1999)

Capo Il

Esecuzione dei lavori
Sezione prima
Disposizioni preliminari

Art. 152 Disposizioni e ordini di servizio (art. 128, D.P.R. n. 554/1999)

Sezione seconda
Consegna dei lavori

Art. 153 Giorno e termine per la consegna (art. 129, D.P.R. n. 554/1999)

Art. 154 Processo verbale di consegna (art. 130, D.P.R. n. 554/1999)

Art. 155 Differenze riscontrate all'atto della consegna (art. 131, D.P.R. n. 554/1999)

Art. 156 Consegna di materiali da un esecutore ad un altro (art. 132, D.P.R. n. 554/1999)

Art. 157 Riconoscimenti a favore dell'esecutore in caso di ritardata consegna dei lavori (art. 9, D.M. LL.PP.
n. 145/2000)

Sezione terza
Esecuzione in senso stretto

Art. 158 Sospensione e ripresa dei lavori (art. 133, D.P.R. n. 554/1999)

Art. 159 Ulteriori disposizioni relative alla sospensione e ripresa dei lavori - Proroghe e tempo per la
ultimazione dei lavori (artt. 24, 26 e 21 D.M. LL.PP. n. 145/2000)

Art. 160 Sospensione illegittima (art. 25, D.M. LL.PP. n. 145/2000)

Art. 161 Variazioni ed addizioni al progetto approvato (art. 134, D.P.R. n. 554/1999 e art. 10, D.M. LL.PP. n.
145/2000)



Art. 162 Diminuzione dei lavori e varianti migliorative in diminuzione proposte dall'esecutore (art. 135, D.P.R.
n. 554/1999 e artt. 12 e 11, D.M. LL.PP. n. 145/2000)

Art. 163 Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto (art. 136, D.P.R. n.
554/1999)

Art. 164 Contestazioni tra la stazione appaltante e I'esecutore (art. 137, D.P.R. n. 554/1999)
Art. 165 Sinistri alle persone e danni (art. 138, D.P.R. n. 554/1999 e art. 14, D.M. LL.PP. n. 145/2000)

Art. 166 Danni cagionati da forza maggiore (art. 139, D.P.R. n. 554/1999; art. 348, legge n. 2248/1865;
allegato F; art. 20, D.M. LL.PP. n. 145/2000)

Art. 167 Accettazione, qualita ed impiego dei materiali (art. 15, D.M. LL.PP. n. 145/2000)
Art. 168 Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare

Art. 169 Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo (art.
140, D.P.R. n. 554/1999)

Sezione quarta
Subappalto

Art. 170 Subappalto e cottimo (art. 141, D.P.R. n. 554/1999)

Sezione quinta
Adeguamento dei prezzi

Art. 171 Modalita per il calcolo e il pagamento della compensazione (Circolare Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti 4 agosto 2005)

Art. 172 Modalita per I'applicazione del prezzo chiuso

Capo Il
Lavori in economia

Art. 173 Cottimo fiduciario (art. 144, commi 3 e 4, D.P.R. n. 554/1999)

Art. 174 Autorizzazione della spesa per lavori in economia (art. 145, D.P.R. n. 554/1999)
Art. 175 Lavori d'urgenza (art. 146, D.P.R. n. 554/1999)

Art. 176 Provvedimenti in casi di somma urgenza (art. 147, D.P.R. n. 554/1999)

Art. 177 Perizia suppletiva per maggiori spese (art. 148, D.P.R. n. 554/1999)

Titolo IX

Contabilita dei lavori

Capo |

Scopo e forma della contabilita

Art. 178 Fondi a disposizione delle stazioni appaltanti (art. 152, D.P.R. n. 554/1999)
Art. 179 Lavori in economia contemplati nel contratto (art. 153, D.P.R. n. 554/1999)

Art. 180 Accertamento e registrazione dei lavori (art. 155, D.P.R. n. 554/1999 e art. 28, D.M. n. 145/2000)



Art. 181 Elenco dei documenti amministrativi e contabili (art. 156, D.P.R. n. 554/1999)

Art. 182 Giornale dei lavori (art. 157, D.P.R. n. 554/1999)

Art. 183 Libretti di misura dei lavori e delle provviste (art. 158, D.P.R. n. 554/1999)

Art. 184 Annotazione dei lavori a corpo (art. 159, D.P.R. n. 554/1999)

Art. 185 Modalita della misurazione dei lavori (art. 160, D.P.R. n. 554/1999)

Art. 186 Lavori e somministrazioni su fatture (art. 161, D.P.R. n. 554/1999)

Art. 187 Liste settimanali delle somministrazioni (art. 162, D.P.R. n. 554/1999)

Art. 188 Forma del registro di contabilita (art. 163, D.P.R. n. 554/1999)

Art. 189 Annotazioni delle partite di lavorazioni nel registro di contabilita (art. 164, D.P.R. n. 554/1999)
Art. 190 Eccezioni e riserve dell'esecutore sul registro di contabilita (art. 165, D.P.R. n. 554/1999)
Art. 191 Forma e contenuto delle riserve (art. 31, D.M. LL.PP. n. 145/2000)

Art. 192 Titoli speciali di spesa (art. 166, D.P.R. n. 554/1999)

Art. 193 Sommario del registro (art. 167, D.P.R. n. 554/1999)

Art. 194 Stato di avanzamento lavori (art. 168, D.P.R. n. 554/1999)

Art. 195 Certificato per pagamento di rate (art. 169, D.P.R. n. 554/1999)

Art. 196 Disposizioni in materia di documento unico di regolarita contributiva in sede di esecuzione dei lavori
Art. 197 Contabilizzazione separata di lavori (art. 170, D.P.R. n. 554/1999)

Art. 198 Lavori annuali estesi a piu esercizi (art. 171, D.P.R. n. 554/1999)

Art. 199 Certificato di ultimazione dei lavori (art. 172, D.P.R. n. 554/1999)

Art. 200 Conto finale dei lavori (art. 173, D.P.R. n. 554/1999)

Art. 201 Reclami dell'esecutore sul conto finale (art. 174, D.P.R. n. 554/1999)

Art. 202 Relazione del responsabile del procedimento sul conto finale (art. 175, D.P.R. n. 554/1999)

Capo Il
Contabilita dei lavori in economia

Art. 203 Annotazione dei lavori ad economia (art. 176, D.P.R. n. 554/1999)
Art. 204 Conti dei fornitori (art. 177, D.P.R. n. 554/1999)

Art. 205 Pagamenti (art. 178, D.P.R. n. 554/1999)

Art. 206 Giustificazione di minute spese (art. 179, D.P.R. n. 554/1999)

Art. 207 Rendiconto mensile delle spese (art. 180, D.P.R. n. 554/1999)



Art. 208 Rendiconto finale delle spese (art. 181, D.P.R. n. 554/1999)
Art. 209 Riassunto di rendiconti parziali (art. 182, D.P.R. n. 554/1999)
Art. 210 Contabilita semplificata

Capo Il
Norme generali per la tenuta della contabilita

Art. 211 Numerazione delle pagine di giornali, libretti e registri e relativa bollatura (art. 183, D.P.R. n.
554/1999)

Art. 212 Iscrizione di annotazioni di misurazione (art. 184, D.P.R. n. 554/1999)
Art. 213 Operazioni in contraddittorio con I'esecutore (art. 185, D.P.R. n. 554/1999)
Art. 214 Firma dei soggetti incaricati (art. 186, D.P.R. n. 554/1999)

Titolo X

Collaudo dei lavori
Capo |

Disposizioni preliminari

Art. 215 Oggetto del collaudo (art. 187, D.P.R. n. 554/1999)

Art. 216 Nomina del collaudatore (art. 188, D.P.R. n. 554/1999)

Art. 217 Documenti da fornirsi al collaudatore (art. 190, D.P.R. n. 554/1999)
Art. 218 Avviso ai creditori (art. 189, D.P.R. n. 554/1999)

Art. 219 Estensione delle verifiche di collaudo (art. 192, D.P.R. n. 554/1999)
Art. 220 Commissioni collaudatrici (art. 206, D.P.R. n. 554/1999)

Capo Il
Visita e procedimento di collaudo

Art. 221 Visite in corso d'opera (art. 194, comma 3, D.P.R. n. 554/1999)
Art. 222 Visita definitiva e relativi avvisi (art. 191, D.P.R. n. 554/1999)
Art. 223 Processo verbale di visita (art. 194, commi 1, 2, 4, 5, D.P.R. n. 554/1999)

Art. 224 Oneri dell'esecutore nelle operazioni di collaudo (art. 193, D.P.R. n. 554/1999 e art. 37, comma 2,
D.M. n. 145/2000)

Art. 225 Valutazioni dell'organo di collaudo (art. 195, D.P.R. n. 554/1999)

Art. 226 Discordanza fra la contabilita e I'esecuzione (art. 196, D.P.R. n. 554/1999)

Art. 227 Difetti e mancanze nell'esecuzione (art. 197, D.P.R. n. 554/1999)

Art. 228 Eccedenza su quanto é stato autorizzato ed approvato (art. 198, D.P.R. n. 554/1999)

Art. 229 Certificato di collaudo (art. 199, D.P.R. n. 554/1999)



Art. 230 Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata (art. 200, D.P.R. n. 554/1999)
Art. 231 Obblighi per determinati risultati (art. 201, D.P.R. n. 554/1999)

Art. 232 Lavori non collaudabili (art. 202, D.P.R. n. 554/1999)

Art. 233 Richieste formulate dall'esecutore sul certificato di collaudo (art. 203, D.P.R. n. 554/1999)

Art. 234 Ulteriori provvedimenti amministrativi (artt. 204 e 209, D.P.R. n. 554/1999)

Art. 235 Svincolo della cauzione e pagamento della rata di saldo (art. 205, D.P.R. n. 554/1999 e art. 37, co.
1, D.M. n. 145/2000)

Art. 236 Collaudo dei lavori di particolare complessita tecnica o di grande rilevanza economica (art. 207,
D.P.R. n. 554/1999)

Art. 237 Certificato di regolare esecuzione (art. 208, D.P.R. n. 554/1999)
Art. 238 Compenso spettante ai collaudatori (art. 210, D.P.R. n. 554/1999)

Titolo XI

Lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale
Capo |

Beni del patrimonio culturale

Art. 239 Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di lavori riguardanti i beni del patrimonio
culturale (art. 211, D.P.R. n. 554/1999)

Art. 240 Scavo archeologico, restauro e manutenzione (art. 212, D.P.R. n. 554/1999)

Capo I
Progettazione

Art. 241 Attivita di progettazione per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale (art. 213, D.P.R. n.
554/1999)

Art. 242 Progetto preliminare per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale (art. 214, D.P.R. n.
554/1999)

Art. 243 Progetto definitivo per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale (art. 215, D.P.R. n.
554/1999)

Art. 244 Progetto esecutivo per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale (art. 216, D.P.R. n.
554/1999)

Art. 245 Progettazione dello scavo archeologico (art. 217, D.P.R. n. 554/1999)

Art. 246 Progettazione di lavori di impiantistica e per la sicurezza riguardanti i beni del patrimonio culturale
(art. 218, D.P.R. n. 554/1999)

Art. 247 Verifica dei progetti per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale
Art. 248 Qualificazione e direzione tecnica per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale

Capo Il
Esecuzione e collaudo dei lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale



Art. 249 Lavori di manutenzione riguardanti i beni del patrimonio culturale (art. 220, D.P.R. n. 554/1999)
Art. 250 Consuntivo scientifico (art. 221, D.P.R. n. 554/1999)
Art. 251 Collaudo dei lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale (art. 224, D.P.R. n. 554/1999)

PARTE Ill

CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA NEI
SETTORI ORDINARI

Titolo |

Disposizioni generali

Art. 252 Affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (art. 50, D.P.R. n. 554/1999)
Art. 253 Limiti alla partecipazione alle gare (art. 51, D.P.R. n. 554/1999)

Art. 254 Requisiti delle societa di ingegneria (art. 53, D.P.R. n. 554/1999)

Art. 255 Requisiti delle societa di professionisti (art. 54, D.P.R. n. 554/1999)

Art. 256 Requisiti dei consorzi stabili di societa di professionisti e di societa di ingegneria

Art. 257 Penali (art. 56, D.P.R. n. 554/1999)

Art. 258 Commissioni giudicatrici per il concorso di idee e per il concorso di progettazione

Art. 259 Concorso di idee (art. 58, D.P.R. n. 554/1999)

Art. 260 Concorso di progettazione (artt. 59, comma 4, 60 e 61, D.P.R. n. 554/1999)

Titolo Il
Affidamento dei servizi

Art. 261 Disposizioni generali in materia di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria
(art. 65, D.P.R. n. 554/1999)

Art. 262 Corrispettivo (art. 62, commi 3, 5 e 10, D.P.R. n. 554/1999)
Art. 263 Requisiti di partecipazione (art. 66, D.P.R. n. 554/1999)

Art. 264 Bando di gara, domanda di partecipazione e lettera di invito (art. 63, commi 1 e 5, D.P.R. n.
554/1999)

Art. 265 Numero massimo di candidati da invitare (art. 67, commi 4, 5 e 6, D.P.R. n. 554/1999)
Art. 266 Modalita di svolgimento della gara (art. 64, D.P.R. n. 554/1999)

Art. 267 Affidamento dei servizi di importo inferiore a 100.000 euro (art. 62, commi 1 e 2, art. 63, comma 1,
lett. 0), comma 2, lett. ¢), comma 7, D.P.R. n. 554/1999)

Titolo Il
Garanzie

Art. 268 Disposizioni applicabili

Art. 269 Polizza assicurativa del progettista (art. 105, D.P.R. n. 554/1999)



Art. 270 Polizza assicurativa del dipendente incaricato della progettazione (art. 106, D.P.R. n. 554/1999)

PARTE IV

CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A FORNITURE E ALTRI SERVIZI NEI SETTORI ORDINARI
Titolo |

Programmazione e organi del procedimento

Art. 271 Programmazione dell'attivita contrattuale per I'acquisizione di beni e servizi

Art. 272 Il responsabile del procedimento nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture

Art. 273 Funzioni e compiti del responsabile del procedimento
Art. 274 Responsabile del procedimento negli acquisti tramite centrali di committenza

Titolo Il

Requisiti di partecipazione, sistemi di realizzazione e selezione delle offerte
Capo |

Requisiti per la partecipazione e sistemi di realizzazione

Art. 275 Requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento

Art. 276 Societa tra concorrenti riuniti o consorziati

Art. 277 Consorzi stabili per servizi e forniture

Art. 278 Finanza di progetto nei servizi

Art. 279 Progettazione di servizi e forniture e concorsi di progettazione di servizi e forniture
Art. 280 Garanzie e verifica della progettazione di servizi e forniture

Art. 281 Criteri di applicabilita delle misure di gestione ambientale

Capo Il
Criteri di selezione delle offerte

Art. 282 Commissione giudicatrice

Art. 283 Selezione delle offerte

Art. 284 Offerte anomale

Art. 285 Servizi sostitutivi di mensa (D.P.C.M. 18 novembre 2005)
Art. 286 Servizi di pulizia (D.P.C.M. 13 marzo 1999, n. 117)

Capo Il
Procedure di scelta del contraente ed aste elettroniche

Art. 287 Accordo quadro e sistema dinamico di acquisizione
Art. 288 Asta elettronica

Art. 289 Sistema informatico di negoziazione



Art. 290 Gestore del sistema informatico

Art. 291 Modalita e partecipazione all'asta elettronica

Art. 292 Modalita di formulazione delle offerte migliorative e conclusione dell'asta

Art. 293 Individuazione delle offerte anormalmente basse e aggiudicazione

Art. 294 Condizioni e modalita di esercizio del diritto di accesso

Art. 295 Procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici

Art. 296 Bando di gara e termini per le procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici

Titolo Il

Esecuzione del contratto e contabilita delle forniture e dei servizi
Capo |

Esecuzione del contratto

Sezione |

Disposizioni Generali

Art. 297 Norme applicabili all'esecuzione di servizi e forniture
Art. 298 Penali, premio di accelerazione, garanzie, danni e riconoscimenti a favore dei creditori

Sezione Il
Direttore dell'esecuzione

Art. 299 Gestione dell'esecuzione del contratto
Art. 300 Direttore dell'esecuzione del contratto
Art. 301 Compiti del direttore dell'esecuzione del contratto

Sezione Il
Esecuzione del contratto e contabilita

Art. 302 Giorno e termine per l'avvio dell'esecuzione del contratto
Art. 303 Awvio dell'esecuzione del contratto

Art. 304 Verbale di avvio dell'esecuzione del contratto

Art. 305 Riconoscimenti a favore dell'esecutore in caso di ritardato avvio dell'esecuzione del contratto

Art. 306 Svincolo progressivo della cauzione in caso di contratti stipulati da centrali di committenza
Art. 307 Contabilita e pagamenti

Art. 308 Sospensione dell'esecuzione del contratto

Art. 309 Certificato di ultimazione delle prestazioni

Capo Il
Modifiche in corso di esecuzione del contratto



Art. 310 Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore
Art. 311 Varianti introdotte dalla stazione appaltante

Titolo IV
Verifica di conformita

Art. 312 Oggetto delle attivita di verifica di conformita

Art. 313 Termini delle attivita di verifica di conformita

Art. 314 Incarico di verifica della conformita

Art. 315 Documenti da fornirsi al soggetto incaricato della verifica di conformita
Art. 316 Estensione della verifica di conformita

Art. 317 Verifica di conformita in corso di esecuzione

Art. 318 Verifica di conformita definitiva e relativi avvisi

Art. 319 Processo verbale

Art. 320 Oneri dell'esecutore nelle operazioni di verifica di conformita

Art. 321 Verifiche e valutazioni del soggetto che procede alla verifica di conformita
Art. 322 Certificato di verifica di conformita

Art. 323 Contestazioni formulate dall'esecutore sul certificato di verifica di conformita
Art. 324 Provvedimenti successivi alla verifica di conformita

Art. 325 Attestazione di regolare esecuzione

Titolo V

Acquisizione di servizi e forniture sotto soglia e in economia
Capo |

Acquisizioni sotto soglia

Art. 326 Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di acquisizione di servizi e forniture sotto soglia
Art. 327 Requisiti
Art. 328 Mercato elettronico

Capo Il
Acquisizione di servizi e forniture in economia

Art. 329 Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di acquisizione di servizi e forniture in economia
Art. 330 Casi di utilizzo delle procedure di acquisto in economia
Art. 331 Pubblicita e comunicazioni

Art. 332 Affidamenti in economia



Art. 333 Svolgimento della procedura di amministrazione diretta
Art. 334 Svolgimento della procedura di cottimo fiduciario

Art. 335 Mercato elettronico e uso degli strumenti elettronici
Art. 336 Congruita dei prezzi

Art. 337 Termini di pagamento

Art. 338 Procedure contabili

PARTE V

CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI
Titolo |

Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali di rilevanza comunitaria

Capo |

Disciplina regolamentare applicabile

Art. 339 Norme applicabili

Capo Il
Selezione qualitativa degli offerenti e qualificazione

Art. 340 Requisiti di qualificazione

Titolo Il
Contratti pubbilici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali sotto soglia comunitaria

Art. 341 Appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria

Titolo Il
Organi del procedimento e programmazione nei settori speciali

Art. 342 Organi del procedimento e programmazione nei settori speciali

PARTE VI

CONTRATTI ESEGUITI ALL'ESTERO

Titolo |

Contratti nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49

Art. 343 Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di lavori, servizi e forniture relativi agli interventi

di cooperazione tra I'ltalia e i Paesi in via di sviluppo

Art. 344 Programmazione di lavori, servizi e forniture relativi agli interventi di cooperazione (art. 225, D.P.R.

n. 554/1999)

Art. 345 Progettazione di lavori relativi agli interventi di cooperazione (art. 226, D.P.R. n. 554/1999)

Art. 346 Misure organizzative per la gestione ed esecuzione di lavori, servizi e forniture relativi agli interventi

di cooperazione (art. 227, D.P.R. n. 554/1999)
Art. 347 Aggiudicazione di lavori, servizi e forniture relativi agli interventi di cooperazione

Art. 348 Direzione dei lavori relativi agli interventi di cooperazione (art. 228, D.P.R. n. 554/1999)



Art. 349 Collaudo e verifica di conformita di lavori, servizi e forniture relativi agli interventi di cooperazione
(art. 229, D.P.R. n. 554/1999)

Art. 350 Adeguamento dei prezzi per i contratti relativi agli interventi di cooperazione (art. 230, D.P.R. n.
554/1999)

Titolo Il
Lavori su immobili all'estero ad uso dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri

Art. 351 Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di lavori da eseguirsi presso le sedi estere del
Ministero degli affari esteri

Art. 352 Progettazione dei lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri (art. 226, D.P.R. n.
554/1999)

Art. 353 Misure organizzative per la gestione ed esecuzione dei lavori presso le sedi estere del Ministero
degli affari esteri (art. 227, D.P.R. n. 554/1999)

Art. 354 Direzione dei lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri (art. 228, D.P.R. n.
554/1999)

Art. 355 Collaudo dei lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri (art. 229, D.P.R. n.
554/1999)

Art. 356 Adeguamento dei prezzi per i lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri (art. 230,
D.P.R. n. 554/1999)

PARTE VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ABROGAZIONI

Art. 357 Norme transitorie

Art. 358 Disposizioni abrogate

Art. 359 Entrata in vigore

Allegato A - Categorie di opere generali e specializzate
Allegato B - Schema certificato esecuzione lavori

Allegato B-1 - (Schema certificato esecuzione lavori ex art. 357, commi 14 e 15, del regolamento di cui
all'art. 5 del d.Igs. 12 aprile 2006, n. 163)

Allegato C - Corrispettivi e oneri per le attivita' di qualificazione
Allegato D - Incremento convenzionale premiante
Allegato E - Domanda di qualificazione a contraente generale (fac-simile)

Allegato F - Esperienza dei direttori tecnici; dei responsabili di cantiere e dei responsabili di progetto,
acquisita in qualita’ di responsabile di cantiere o di progetto

Allegato G - Contratti relativi a lavori: metodi di calcolo per I'offerta economicamente piu’ vantaggiosa
Allegato H - Schema di garanzia globale di esecuzione

Allegato | - Valutazione delle proposte progettuali nei concorsi di progettazione



Allegato L - Criteri per I'attribuzione di punteggi per la scelta dei soggetti da invitare a presentare offerte

Allegato M - Contratti relativi a servizi attinenti all’architettura e allingegneria metodi di calcolo per 'offerta
economicamente piu vantaggiosa

Allegato N - Curriculum vitae
Allegato O - Scheda referenze professionali

Allegato P - Contratti relativi a forniture e a altri servizi: metodi di calcolo per I'offerta economicamente piu
vantaggiosa

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 .

Regolamento di esecuzione ed attuazione del  decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, s ervizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE».

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 dicembre 2010, n. 288, S.O.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, che demanda allo
Stato la potesta regol amentare per definire la disciplina esecutiva e attuativa del codice in relazione ai
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali e, limitatamente agli aspetti di
cui all'articolo 4, comma 3, in relazione ai contratti di ogni amministrazione o soggetto equiparato;

Visto l'articolo 40 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, che demanda al
regolamento di cui all'articolo 5 dello stesso decreto legislativo la disciplina regolamentare del sistema di
qualificazione unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici, di importo superiore a 150.000
euro, articolato in rapporto alle tipologie e all'importo dei lavori stessi;

Visto l'articolo 201 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, che demanda al
regolamento di cui all'articolo 5 dello stesso decreto legislativo la disciplina degli specifici requisiti di
qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di cui all'articolo 198, ad integrazione di quelli generali definiti
dal medesimo regolamento;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, reso in data 22 giugno 2007;

Acquisito il parere dell'Autorita di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmesso in data
11 luglio 2007;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 luglio 2007;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza
del 17 settembre 2007;



Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2007;
Visti i rilievi della Corte dei conti espressi in data 26 maggio 2008;
Acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici reso in data 24 dicembre 2008;

Acquisito il parere dell'Autorita di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmesso in data
18 dicembre 2008;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, reso nella seduta del 25 marzo 2009;

Vista la nuova deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre
2009;

Acquisito il parere dell'Autorita di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmesso in data
11 febbraio 2010;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nellladunanza del
24 febbraio 2010;

Ritenuto che, in relazione all'articolo 26, rispetto al contenuto della relazione geologica, la disposizione
regolamentare, sotto il profilo strettamente tecnico, sia maggiormente rispondente all'ambito di competenza
della geologia, secondo quanto espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nel parere del 22 giugno
2007 e riconosciuto anche dal Consiglio di Stato nel parere reso in data 24 febbraio 2010;

Ritenuto che, in relazione all'articolo 64, comma 6, l'inserimento della pendenza di giudizio tra le cause
ostative al rilascio dell'autorizzazione all'attivita di attestazione contrasti con il principio della presunzione di
innocenza fino alla condanna definitiva statuito dall'ordinamento e che le cause ostative riferite allo stato di
fallimento o altra procedura concorsuale e alla regolarita contributiva, previdenziale e assistenziale, siano
appropriatamente riferibili alle persone giuridiche e non anche alle persone fisiche;

Ritenuto che, in relazione all'articolo 72, la disposizione regolamentare sia necessaria a precisare, sulla base
della previsione all'articolo 40, comma 4, lettera f-bis), del codice, il ruolo di vigilanza svolto sul sistema di
qualificazione delle imprese, oltre che dall'Autorita, anche dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, cui
e attribuita l'attivita di rilascio dell'attestazione di qualificazione del contraente generale;

Ritenuto che, in relazione all'articolo 85, comma 1, la previsione della possibilita per I'appaltatore di
conseguire la qualificazione nelle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria anche sulla base dei
lavori di tali categorie affidati in subappalto, nel limite del 10% dell'importo degli stessi, favorisca l'apertura
del mercato e lI'ampliamento della dinamica concorrenziale nel settore dei contratti pubblici di lavori, e non
contrasti con le disposizioni legislative vigenti in materia di qualificazione e con la disciplina in materia di
subappalto;

Ritenuto che, in relazione all'articolo 94, in materia di consorzi stabili, la disposizione prevista dalla
previgente disciplina regolamentare, che consentiva, per un periodo di cinque anni dalla costituzione, la
somma dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi ai fini della partecipazione del consorzio alle
gare, sia assorbita dall'articolo 36, comma 7, primo periodo, del codice, di pil ampia portata, e che non
comporti disallineamenti con le disposizioni regolamentari in materia di servizi e forniture, per i quali I'articolo
277, comma 3, del regolamento prevede criteri semplificati in attuazione all'articolo 35 del codice;

Ritenuto che, in relazione all'articolo 103, relativamente alla traduzione in lingua italiana dei documenti
riferita alla qualificazione delle imprese stabilite in Stati diversi dall'ltalia, atteso che nel testo regolamentare
non & presente una parte comune per tutti i tipi di qualificazione, non sia opportuno prevedere una norma di
carattere generale valevole per tutti i tipi di qualificazione, in luogo di specifiche disposizioni inserite nei
singoli articoli di riferimento;

Ritenuto che, in relazione all'articolo 216, comma 7, in materia di affidamento del collaudo, l'inserimento di
un'ulteriore disposizione che preveda l'incompatibilita per i soggetti che hanno partecipato alla verifica del



progetto, non sia necessario, atteso che detta causa di incompatibilita & gia contemplata alla lettera e) del
medesimo comma, che contiene espresso riferimento agli articoli 93, comma 6, e 112 del codice;

Ritenuto che, in relazione all'articolo 234, commi 1 e 2, la previsione circa il riferimento alla relazione
riservata sulle richieste dell'appaltatore non contrasti con la disposizione di cui all'articolo 229, che disciplina
i contenuti del certificato di collaudo, in quanto la relazione riservata € un documento distinto dalla relazione
di collaudo contenuta nel certificato di collaudo, che viene trasmesso a corredo di esso solo in caso di
iscrizione di riserve da parte dell'appaltatore;

Ritenuto che, in relazione all'articolo 236, in materia di collaudo per lavori di particolare complessita, non sia
corretto prevedere all'articolo 2, comma 2, del regolamento la generalizzata applicazione del titolo X, parte I,
che, ai sensi dell'articolo 180, comma 1, del codice, € applicabile per le infrastrutture strategiche
limitatamente alle disposizioni individuate dai singoli bandi di gara, atteso che la disciplina del collaudo per le
infrastrutture strategiche é dettata dal combinato disposto degli articoli 178, comma 2, e 180, comma 1, del
codice;

Ritenuto che, in relazione all'articolo 238, in materia di compenso ai collaudatori, la disposizione che prevede
la remunerazione sulla base delle tariffe professionali dei collaudatori interni alla stazione appaltante, nel
caso di commissioni di collaudo miste, sia necessaria ad evitare situazioni di disparita di trattamento tra i
componenti della stessa commissione di collaudo che svolgono la medesima attivita ed assumono le
medesime responsabilita;

Ritenuto che, in relazione all'articolo 241, la disposizione riferita al contenuto della scheda tecnica,
nell'ambito della progettazione dei lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale, secondo quanto
evidenziato dal competente Ministero per i beni e le attivita culturali, sia conforme all'articolo 202 del codice
e sia necessaria, a fini di maggiore chiarezza, per definire nel dettaglio il contenuto dell'elaborato, in modo
da evitare la sovrapposizione della stessa con la scheda di catalogazione del bene, depotenziandone il
ruolo;

Ritenuto che, in relazione all'articolo 247, in materia di verifica dei progetti per i lavori riguardanti i beni del
patrimonio culturale, secondo quanto evidenziato dal competente Ministero per i beni e le attivita culturali,
non sussiste incompatibilita tra I'attivita di redazione della scheda tecnica e I'attivita di verifica, atteso che la
redazione della scheda tecnica hon comporta alcuna scelta metodologica relativa al futuro intervento sul
bene che possa giustificare I'incompatibilita tra le due attivita;

Ritenuto che, in relazione all'articolo 266, comma 1, la disposizione che impone al bando di gara per
I'affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura di stabilire una misura percentuale massima di ribasso
consentito, a seconda del tipo di intervento, sia necessaria a garantire la qualita delle prestazioni, minata da
eccessivi ribassi;

Ritenuto che, in relazione all'articolo 266, comma 4, la disposizione che configura il criterio dell'offerta
economicamente piu vantaggiosa come unico criterio di aggiudicazione applicabile per I'affidamento dei
servizi di architettura ed ingegneria, sia hecessaria in quanto trattasi di specifici servizi che richiedono una
valutazione dell'offerta non limitata al solo elemento prezzo ma estesa anche ad elementi relativi all'aspetto
tecnico dell'offerta e che la disposizione trova copertura normativa di rango primario nell'articolo 81, comma
1, del codice, attuativa degli articoli 55 e 53 rispettivamente della direttiva 2004/17/CE e 2004/18/CE, che fa
salve disposizioni, anche regolamentari, relative alla remunerazione di servizi specifici;

Sentito il Ministero degli affari esteri;
Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 2010;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con i Ministri per le politiche
europee, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i beni e le attivita culturali, dello sviluppo
economico, dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:



PARTE |

DISPOSIZIONI COMUNI

Titolo |

Potesta regolamentare e definizioni

Potesta regolamentare e definizioni

Art. 1 Ambito di applicazione del regolamento (art. 1, D.P.R. n. 554/1999)

1. Il presente regolamento detta la disciplina esecutiva ed attuativa relativa alla materia dei contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni,
recante il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE”, che in prosieguo assume la denominazione di codice.

2. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del codice, le amministrazioni e gli enti statali applicano le disposizioni
del presente regolamento.

3. Aisensidell'articolo 5, commi 1 e 2, del codice, le regioni a statuto ordinario, e ogni altra amministrazione
0 soggetto equiparato, diversi dai soggetti di cui al comma 2, applicano, in quanto esecutive o attuative di
disposizioni rientranti, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del codice, in ambiti di legislazione statale esclusiva,
le disposizioni del presente regolamento:

a) della parte I(disposizioni comuni);

b) della parte ll(contratti pubblici relativi a lavori nei settori ordinari) ad esclusione del titolo I(organi del
procedimento e programmazione), dell'articolo 120, commi 3 e 4, dell'articolo 121, comma 6;

c) della parte lll(contratti pubblici relativi ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nei settori
ordinari), ad esclusione dell'articolo 252, comma 1;

d) della parte IV(contratti pubblici relativi a forniture e ad altri servizi nei settori ordinari), ad esclusione
del titolo | (programmazione e organi del procedimento) e dell'articolo 282, commi 1 e 2;

e) della parte V(contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori speciali) ad esclusione
dell'articolo 342;

f) della parte Vi(contratti eseguiti all'estero) ad esclusione dell'articolo 344;

g) della parte Vll(disposizioni transitorie e abrogazioni).

4. Ai sensi dell'articolo 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, i soggetti, di cui al comma 3, applicano, in
guanto esecutive o attuative di disposizioni rientranti, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del codice, in ambiti
di legislazione regionale concorrente, fino a quando le regioni non avranno adeguato la propria legislazione
ai principi desumibili dal codice, le disposizioni del presente regolamento:

a) della parte I, titolo | (organi del procedimento e programmazione);
b) dell'articolo 120, commi 3 e 4;

¢) dell'articolo 121, comma 6;

d) dell'articolo 252, comma 1;

e) della parte 1V, titolo | (programmazione e organi del procedimento);
f) dell'articolo 282, commi 1 e 2;

g) dell'articolo 342.

5. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e Bolzano limitatamente alle disposizioni che attuano norme del codice che rientrano
nella competenza legislativa statale esclusiva anche nei confronti di dette regioni e province autonome.



Art. 2 Disposizioni relative a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi

1. Le disposizioni della parte I, titolo IV(modalita tecniche e procedurali per la qualificazione dei contraenti
generali) del presente regolamento si applicano unicamente ai contratti disciplinati dalla parte Il titolo 11,
capo 1V, del codice. Ai predetti contratti si applicano altresi, in quanto non derogate dalla disciplina dettata
nella parte I, titolo IIl, capo IV, del codice, le disposizioni del presente regolamento:

a) della parte I(disposizioni comuni);

b) della parte I, titolo I(organi del procedimento e programmazione);

b-bis) dell’ articolo 14, intendendosi il richiamo ivi contenuto agli articoli 21 e 22, riferito rispettivamente
agli articoli 5 e 6 dell’'allegato XXI al codice; @

¢) dell'articolo 48, comma 3;

d) della parte I, titolo Ili(sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori);

e) della parte I, titolo V(sistemi di realizzazione e selezione delle offerte);

f) della parte Il, titolo VI(garanzie e sistema di garanzia globale);

g) della parte I, titolo VII(il contratto);

h) della parte I, titolo Xl(lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale);

i) della parte lll(contratti pubblici relativi ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nei settori
ordinari);

I) della parte VII(disposizioni transitorie e abrogazioni).

2. Aisensidell'articolo 180, comma 1, del codice, i soggetti aggiudicatori indicano negli atti di gara le
disposizioni del presente regolamento che trovano applicazione con riguardo:

a) alla parte I, titolo Vlli(esecuzione dei lavori);
b) alla parte Il, titolo IX(contabilita dei lavori);
c) alla parte Il, titolo X(collaudo dei lavori).

(2) Lettera inserita dall'art. 4, comma 15, lett. a), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni,
dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.

Art. 3 Definizioni (art. 2, D.P.R. n. 554/1999 e art. 2, D.P.R. n. 34/2000)
1. Aifini del presente regolamento si intende per:

a) codice: il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE emanato con il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive
modificazioni;

b) amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti
aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti: i soggetti indicati rispettivamente dall'articolo 3,
commi 25, 26, 29, 31, 32 e 33, del codice;

c) consorziato esecutore: I'impresa cui i consorzi previsti all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del
codice assegnano, in parte o totalmente, I'esecuzione dei lavori;

d) tipologia delle opere o dei lavori: la costruzione, la demolizione, il recupero, la ristrutturazione, il
restauro, la manutenzione, e le attivitd ad essi assimilabili;

e) categoria delle opere o dei lavori: la destinazione funzionale delle opere o degli impianti da
realizzare;

f) opere o lavori puntuali: quelli che interessano una limitata area di terreno;

g) opere o lavori a rete: quelli che, destinati al movimento di persone e beni, presentano prevalente
sviluppo unidimensionale ed investono vaste estensioni di territorio;



h) opere o lavori di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica: quelli, puntuali o a rete,
destinati al isanamento o alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio;

i) strutture, impianti e opere speciali previsti all'articolo 37, comma 11, del codice: quelli elencati
all'articolo 107, comma 2;

I) lavori di speciale complessita o di rilevanza architettonica o ambientale, ai sensi dell'articolo 90,
comma 6, del codice; lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico
e conservativo, nonché tecnologico, ai sensi dell'articolo 91, comma 5, del codice; lavori di speciale
complessita, ai sensi dell'articolo 122, comma 1, del codice; particolare complessita dell'opera, ai sensi
dell'articolo 141, comma 1, del codice; opere di particolare complessita, ai sensi dell'articolo 141, comma 7,
lettera b), del codice: le opere e gli impianti caratterizzati dalla presenza in modo rilevante di almeno due dei
seguenti elementi:

1) utilizzo di materiali e componenti innovativi;

2) processi produttivi innovativi o di alta precisione dimensionale e qualitativa;

3) esecuzione in luoghi che presentano difficolta logistica o particolari problematiche geotecniche,
idrauliche, geologiche e ambiental;

4) complessita di funzionamento d'uso o necessita di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro
funzionalita;

5) esecuzione in ambienti aggressivi;

6) necessita di prevedere dotazioni impiantistiche non usuali;

7) complessita in relazione a particolari esigenze connesse a vincoli architettonici, storico-artistici o
conservativi;

m) progetto integrale di un intervento, ai sensi degli articoli 90, comma 6, e 122, comma 1, del codice:
un progetto elaborato in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti, architettonica, strutturale e
impiantistica;

n) manutenzione: la combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche ed amministrative, incluse le
azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare un‘opera o un impianto nella condizione di svolgere la
funzione prevista dal provvedimento di approvazione del progetto;

0) restauro: I'esecuzione di una serie organica di operazioni tecniche specialistiche e amministrative
indirizzate al recupero delle caratteristiche di funzionalita e di efficienza di un'opera o di un manufatto;

p) completamento: I'esecuzione delle lavorazioni mancanti a rendere funzionale un'opera iniziata ma
non ultimata;

q) responsabile del procedimento: il responsabile unico del procedimento previsto dall'articolo 10 del
codice;

r) responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione, coordinatore per I'esecuzione dei lavori: i
soggetti previsti dalle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;

s) gruppi di categorie ritenute omogenee: lavorazioni corrispondenti alla descrizione di una o piu delle
categorie di opere generali o di opere specializzate individuate nell'allegato A; per gruppi di categorie
ritenute omogenee si intendono anche le categorie di lavoro indicate nell'articolo 132, comma 3, del codice;

t) categorie di opere generali: le opere o i lavori caratterizzati da una pluralita di lavorazioni,
indispensabili per consegnare l'opera o il lavoro finito in ogni sua parte, corrispondenti alle categorie
individuate nell'allegato A con I'acronimo OG;

u) categorie di opere specializzate: le lavorazioni che nell'ambito del processo realizzativo dell'opera o
lavoro necessitano di una particolare specializzazione e professionalita, corrispondenti alle categorie
individuate nell'allegato A con I'acronimo OS;

V) unita progettuale: unita per il mantenimento nei successivi livelli di sviluppo ed approfondimento -
preliminare, definitivo ed esecutivo - delle originarie caratteristiche spaziali, estetiche, funzionali, strutturali e
tecnologiche del progetto;

z) ciclo di vita utile: periodo di tempo entro cui l'intervento mantiene sostanzialmente inalterato il proprio
livello prestazionale anche mediante il ricorso ad interventi manutentivi convenienti in relazione al valore
residuo dell'opera;

aa) laureato, laurea, laurea breve: per laureato si intende il soggetto in possesso di laurea magistrale ai
sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, o di laurea
specialistica conseguita secondo gli ordinamenti didattici previgenti al citato decreto ministeriale n. 270 del
2004, ovvero di diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, ovvero di titolo di studio equiparato per legge; per laurea si intende
uno dei titoli di studio di cui al periodo precedente; per laurea breve si intende quella di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera a) del citato decreto ministeriale n. 270 del 2004;

bb) procedimento di qualificazione: la sequenza degli atti disciplinati dalle norme del regolamento che
permette di individuare in capo a determinati soggetti il possesso di requisiti giuridici, organizzativi, finanziari
e tecnici, necessari per realizzare lavori pubblici;



cc) organi di accreditamento: limitatamente a quanto previsto dalla parte 1, titolo II, capo I, gli enti
partecipanti all'European cooperation for accreditation (EA) nonché il Servizio tecnico centrale del Consiglio
superiore dei lavori pubblici;

dd) organismi di accreditamento: i soggetti legittimati da norme nazionali o internazionali ad
accreditare, ai sensi delle norme europee serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, gli organismi di certificazione a
svolgere le attivita di cui alla lettera ff);

ee) organismi di attestazione: gli organismi di diritto privato, in prosieguo denominati SOA, che
accertano ed attestano l'esistenza nei soggetti esecutori di lavori pubblici degli elementi di qualificazione di
cui all'articolo 40, comma 3, lettere a) e b), del codice;

ff) organismi di certificazione: gli organismi di diritto privato che rilasciano i certificati di conformita del
sistema di gestione per la qualita conformi alle norme europee serie UNI EN ISO 9000;

gg) autorizzazione: nell'ambito disciplinato dalla parte Il titolo IlI, I'atto conclusivo del procedimento
mediante il quale I'Autorita abilita gli organismi di cui alla lettera ee) all'esercizio dell'attivita di attestazione di
cui all'articolo 40, comma 3, lettere a) e b), del codice;

hh) accreditamento: I'atto conclusivo della procedura mediante il quale gli organismi di accreditamento
legittimano gli organismi di certificazione a svolgere le attivita di cui alla lettera ff);

i) casse edili: gli organismi paritetici istituiti attraverso la contrattazione collettiva;

I) attestazione: nell'ambito della parte Il titolo I, il documento che dimostra il possesso dei requisiti di
cui all'articolo 40, comma 3, lettere a) e b), del codice;

mm) certificazione: il documento che dimostra il possesso del certificato di sistema di qualita conforme
alle norme europee serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente disciplina nazionale;

nn) imprese: i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del codice, e le imprese stabilite
in Stati diversi dall'ltalia di cui all'articolo 47, comma 1, del codice; limitatamente all'ambito disciplinato alla
parte 11, titolo 1V, le imprese di cui all'articolo 186, comma 1, del codice, incluse le imprese a totale capitale
pubblico, controllate e/o partecipate da capitale pubblico, anche in forma di agenzia, societa pubbliche di
progetto e simili;

00) garanzia globale: la garanzia da prestarsi ai sensi dell'articolo 129, comma 3, del codice;

pp) contraente: nella garanzia globale di esecuzione, I'esecutore cui € affidato il lavoro per cui &
prestata la garanzia globale;

qq) garante: il soggetto che ha rilasciato la garanzia globale all'atto della stipulazione del contratto;

rr) subentrante: nella garanzia globale di esecuzione, I'impresa o le imprese attraverso le quali il
garante esegue il lavoro al posto del contraente;

ss) sostituto: nella garanzia globale di esecuzione, l'impresa designata dal garante e dal finanziatore
per sostituirsi al contraente nel contratto in corso;

tt) societa capogruppo: nella garanzia globale di esecuzione, la societa che detiene direttamente o
indirettamente la partecipazione di controllo del contraente;

uu) finanziamento senza rivalsa o a rivalsa limitata: nella garanzia globale di esecuzione, il
finanziamento, superiore a 5 milioni di euro, che viene concesso ad una societa di progetto contraente
generale, per il quale finanziamento la garanzia dei soci € esclusa o limitata;

w) finanziatore: nella garanzia globale di esecuzione, il soggetto che rilascia il finanziamento senza
rivalsa o a rivalsa limitata. Ove siano accordati diversi finanziamenti senza rivalsa o a rivalsa limitata
notificati al committente, si intende per finanziatore, a tutti i fini, I'insieme dei soggetti che hanno accordato il
finanziamento, ciascuno dei quali deve partecipare al procedimento secondo le previsioni dell'articolo 136.
Ove un unico finanziamento sia rilasciato da piu soggetti, dovra essere identificato e notificato al
committente in unico mandatario, che partecipera al procedimento;

zz) buono pasto: il documento di legittimazione, anche in forma elettronica, avente le caratteristiche di
cui all'articolo 285, comma 5, che attribuisce al possessore, ai sensi dell'articolo 2002 del codice civile, il
diritto ad ottenere dagli esercizi convenzionati la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di
prodotti di gastronomia pronti per il consumo, con esclusione di qualsiasi prestazione in denaro;

aaa) societa di emissione: l'impresa che svolge I'attivita di emissione di buoni pasto;

bbb) esercizi convenzionati: gli esercizi che, in forza di apposita convenzione con la societa di
emissione, provvedono ad erogare il servizio sostitutivo di mensa,;

ccc) cliente: il datore di lavoro, pubblico o privato, che acquista dalla societa di emissione i buoni pasto
al fine di erogare ai propri dipendenti il servizio sostitutivo di mensa;

ddd) valore facciale: il valore della prestazione, inclusivo dell'imposta sul valore aggiunto prevista per la
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, indicato sul buono pasto.




Titolo Il
Tutela dei lavoratori e regolarita contributiva
Tutela dei lavoratori e regolarita contributiva

Art. 4 Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e
del subappaltatore (art. 7, D.M. LL.PP. n. 145/2000)

1. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, I'esecutore, il subappaltatore e i soggetti titolari di
subappalti e cottimi di cui all'articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del codice devono osservare le nhorme e
prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi
nazionali comparativamente piu rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,
assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 6, commi 3 e 4, in caso di ottenimento da parte del responsabile del
procedimento del documento unico di regolarita contributiva che segnali uninadempienza contributiva
relativa a uno o piu soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di
pagamento I'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze
accertate mediante il documento unico di regolarita contributiva & disposto dai soggetti di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera b), direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

3. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni & operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le
ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione da parte della
stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita, previo rilascio del documento unico
di regolarita contributiva.

Art. 5 Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva dell'esecutore e del
subappaltatore (art. 13, D.M. LL.PP. n. 145/2000)

1. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute
al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui
all'articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del codice impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile
del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso I'esecutore, a provvedervi entro
i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata
formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, i soggetti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b), possono pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le
retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero dalle
somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli
articoli 37, comma 11, ultimo periodo e 118, comma 3, primo periodo, del codice.

2. | pagamenti, di cui al comma 1, eseguiti dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), sono provati
dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

3. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 1, il responsabile del procedimento
provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari
accertamenti.

Art. 6 Documento unico di regolarita contributiva



1. Per documento unico di regolarita contributiva si intende il certificato che attesta contestualmente la
regolarita di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, nonché cassa edile
per i lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.

2. Laregolarita contributiva oggetto del documento unico di regolarita contributiva riguarda tutti i contratti
pubblici, siano essi di lavori, di servizi o di forniture.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il
documento unico di regolarita contributiva in corso di validita:

a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera
i), del codice;

b) per I'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del codice;

c) per la stipula del contratto;

d) per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;

e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformita,
I'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.

Per le finalita di cui alle lettere a), b), ), d) ed e), gli operatori economici trasmettono il documento unico di
regolarita contributiva in corso di validita ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), che non sono
un‘amministrazione aggiudicatrice.

4. Ferme restando le ipotesi di cui al comma 3, lettere c) e d), qualora tra la stipula del contratto e il primo
stato di avanzamento dei lavori di cui all'articolo 194, o il primo accertamento delle prestazioni effettuate
relative a forniture e servizi di cui all'articolo 307, comma 2, ovvero tra due successivi stati di avanzamento
dei lavori 0 accertamenti delle prestazioni effettuate relative a forniture e servizi, intercorra un periodo
superiore a centottanta giorni, le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono il documento unico di regolarita
contributiva relativo all'esecutore ed ai subappaltatori entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei
predetti centottanta giorni; entro il medesimo termine, I'esecutore ed i subappaltatori trasmettono |l
documento unico di regolarita contributiva ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), che non sono
un‘amministrazione aggiudicatrice.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono d'ufficio il documento unico di regolarita contributiva in
corso di validita relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma
8, del codice, nonché nei casi previsti al comma 3, lettere d) ed e); per le medesime finalita, I'esecutore
trasmette il documento unico di regolarita contributiva in corso di validita relativo ai subappaltatori ai soggetti
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), che non sono un'amministrazione aggiudicatrice.

6. Le SOA, ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione ai sensi dell'articolo 40, del codice, e il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine del rilascio dell'attestazione di cui agli articoli 186 e 192,
del codice, richiedono alle imprese il documento unico di regolarita contributiva in corso di validita.

7. Per valutare i lavori di cui all'articolo 86, commi 2, 3 e 4, € altresi richiesto il documento unico di regolarita
contributiva in corso di validita.

8. In caso di ottenimento del documento unico di regolarita contributiva dell'affidatario del contratto negativo
per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata
predisposta dal direttore dei lavori ovvero dal direttore dell'esecuzione, propone, ai sensi dell'articolo 135,
comma 1, del codice, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un
termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove I'ottenimento del
documento unico di regolarita contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, la
stazione appaltante pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un
termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza
dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del codice, dandone contestuale segnalazione
all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 8.




Titolo Il

Altre disposizioni comuni

Altre disposizioni comuni

Art. 7 Sito informatico presso I'Osservatorio

1. L'Autorita con specifico comunicato del Presidente, inserito nel sito informatico dell'Osservatorio, rende
noto le modalita di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 66, comma 7, del codice nonché di raccolta, dei bandi
e awvisi di gara di lavori, servizi e forniture; tale modalita pud essere attuata anche mediante procedure
applicative di trasmissione telematica tramite il sito informatico di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici
6 aprile 2001, n. 20.

2. Le modalita di pubblicazione sono definite in modo da garantire la visibilita dei bandi, in linea con i criteri
ispiratori di cui agli articoli 54 e 57 del Codice dell'amministrazione digitale.

3. I bandi e gli avvisi confluiscono nel sistema dell'Osservatorio e sono registrati in una apposita banca-dati
istituita presso I'Osservatorio, cui possono accedere i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), e
chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente tutelate.

4. La banca dati di cui al comma 3 ¢ disciplinata con atto del Consiglio dell'Autorita, che prevede, nel suo
ambito, archivi differenziati per bandi, avvisi ed estremi dei programmi, non scaduti e scaduti, la
conservazione degli atti scaduti per un periodo proporzionato alle esigenze di conoscibilita degli atti anche al
fine di eventuali contenziosi, nonché un archivio contenente massime tratte da decisioni giurisdizionali e lodi
arbitrali nelle materie oggetto del codice, e altri dati ritenuti utili. L'accesso a detti archivi, nel rispetto delle
regole tecniche di cui all'articolo 71 del Codice dell'amministrazione digitale, & gratuito e aperto al pubblico.

Art. 8 Casellario informatico (art. 27, D.P.R. n. 34/2000)

1. Il casellario informatico istituito ai sensi dell'articolo 7, comma 10, del codice & articolato in tre sezioni
distinte, contenenti i dati relativi agli operatori economici per I'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la
prestazione di servizi. La sezione relativa ai lavori € articolata in due subsezioni rispettivamente per le
imprese qualificate SOA e non qualificate; in caso di contratti misti, i dati sono inseriti in tutte e tre le sezioni.

2. Nella subsezione del casellario relativa alle imprese qualificate SOA esecutrici di lavori pubblici sono
inseriti i seguenti dati:

a) ragione sociale, indirizzo, partita IVA e numero di matricola di iscrizione alla camera di commercio,
industria e artigianato;

b) generalita, compreso il codice fiscale, dei soggetti che hanno la rappresentanza legale, dei direttori
tecnici e degli organi con potere di rappresentanza;

c) categorie ed importi della qualificazione conseguita;

d) data di cessazione dell'efficacia dell'attestazione di qualificazione;

e) ragione sociale della SOA che ha rilasciato I'attestazione;

f) cifra di affari in lavori realizzata nel quinquennio precedente la data dell'ultima attestazione
conseguita;

g) costo del personale sostenuto nel quinquennio precedente la data dell'ultima qualificazione
conseguita, con indicazione specifica del costo relativo a operai, tecnici, diplomati, titolari di diploma
universitario, laurea, laurea breve;

h) costo degli ammortamenti tecnici, degli ammortamenti figurativi e dei canoni di locazione finanziaria
e, suddivisi tra quelli con durata superiore e inferiore a cinque anni, dei canoni di noleggio a freddo, per
attrezzatura tecnica, sostenuto nel quinquennio precedente la data dell'ultima qualificazione conseguita;

i) natura ed importo dei lavori eseguiti in ogni categoria nel quinquennio precedente l'ultima
gualificazione conseguita, risultanti dai certificati rilasciati dalle stazioni appaltanti;



I) elenco dell'attrezzatura tecnica in proprieta o in locazione finanziaria;

m) importo dei versamenti effettuati rispettivamente all'INPS, all'INAIL e alle casse edili in ordine alla
retribuzione corrisposta ai dipendenti;

n) stato di liquidazione o cessazione di attivita;

0) procedure concorsuali pendenti;

p) episodi di grave negligenza o errore grave nell'esecuzione dei contratti ovvero gravi inadempienze
contrattuali, anche in riferimento all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e degli obblighi derivanti
da rapporto di lavoro, comunicate dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b);

q) provvedimenti di condanna di cui all'articolo 38, comma 1, lettera c), del codice;

r) provvedimenti di esclusione dalle gare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, adottati dai
soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b);

s) falsita nelle dichiarazioni rese in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle
procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti; il periodo annuale, ai fini dell'articolo 38, comma 1,
lettera h), del codice, decorre dalla data di iscrizione nel casellario;

t) le sanzioni di cui all'articolo 74;

u) I'elenco dei direttori tecnici delle imprese attestate dalle SOA ai fini del rispetto dell'unicita di incarico
prevista dall'articolo 87, comma 3;

v) le imprese ausiliate in possesso dell'attestato SOA, nonché I'elenco dei requisiti di cui all'articolo 79
messi a disposizione dell'impresa ausiliaria;

z) le certificazioni di qualita aziendali rilasciate dagli organismi di certificazione;

aa) violazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;

bb) falsita nelle dichiarazioni rese in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la qualificazione di
cui agli articoli 78, comma 5, e 79, comma 18;

cc) i provvedimenti interdittivi a contrarre con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare
pubbliche di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

dd) tutte le altre notizie riguardanti le imprese che, anche indipendentemente dall'esecuzione dei lavori,
sono dall'Autorita ritenute utili ai fini della tenuta del casellario, compresa la scadenza del certificato del
sistema di qualita aziendale.

| dati di cui alle lettere da a) a m), da u) a z), e bb) sono inseriti da parte delle SOA, secondo le modalita
telematiche previste dall'Autorita; i dati di cui alla lettera bb) sono inseriti direttamente dall'Autorita nei casi di
inerzia previsti agli articoli 78, comma 5, e 79, comma 18; i dati di cui alle lettere da n) a s), aa) e dd) sono
inseriti, a cura dell'Autorita, a seguito di segnalazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera b); i dati di cui alla lettera t) sono inseriti direttamente dall'Autorita; i dati di cui alla lettera cc) sono
inseriti dall'Autorita a seguito di segnalazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Nella subsezione di cui al comma 2 sono inoltre inseriti i seguenti dati, secondo quanto previsto nel
comma 7:

a) le comunicazioni dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), previste dall'articolo 7, commi 8
e 9, del codice;

b) i certificati dei lavori di cui all'articolo 40, comma 3, lettera b), del codice;

¢) le dichiarazioni relative agli avvalimenti, di cui all'articolo 49, comma 2, del codice;

d) le comunicazioni, di cui all'articolo 63, comma 4, da parte degli organismi di certificazione;

e) le attestazioni, trasmesse dalle SOA ai sensi degli articoli 70, comma 6, e 77, comma 7;

f) le certificazioni e attestazioni di cui all'articolo 84;

g) i certificati di lavori di cui all'articolo 86, comma 7, trasmessi dalle SOA, ai sensi dell'articolo 83,
comma 6;

h) le relazioni dettagliate sul comportamento delle imprese di cui al comma 6.

| dati di cui alle lettere a), b) e h) sono inseriti nel casellario informatico dai soggetti di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera b); i dati di cui alla lettera c) sono inseriti, a cura dell'Autorita, a seguito di trasmissione
delle dichiarazioni da parte dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b); i dati di cui alla lettera d)
sono inseriti, a cura dell'Autorita, a seguito di segnalazione da parte degli organismi di certificazione; i dati di
cui alle lettere €) e g) sono inseriti dalle SOA,; i dati di cui alla lettera f) sono inseriti dalla competente
struttura centrale del Ministero degli affari esteri.

4. Per le imprese non qualificate, esecutrici di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro,
nonché per i fornitori di prodotti e per i prestatori di servizi, rispettivamente nella subsezione relativa alle
imprese non qualificate esecutrici di lavori pubblici, nella sezione relativa ai fornitori di prodotti, nella sezione
relativa ai prestatori di servizi, sono inseriti, a cura dell'Autorita, a seguito di segnalazioni da parte dei



soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), i dati di cui al comma 2, lettere a), b), n), 0), p), ), 1), S), 2),
aa), bb) e cc), nonché i dati di cui al comma 3, lettera c). Per i servizi e le forniture di importo superiore a
150.000 euro sono altresi inseriti, nelle rispettive sezioni, i dati di cui al comma 3, lettera a). Sono altresi
inserite tutte le altre notizie riguardanti i predetti operatori economici che, anche indipendentemente
dall'esecuzione dei lavori, forniture e servizi, sono dall'Osservatorio ritenute utili ai fini della tutela del
casellario.

5. Le imprese qualificate per i lavori sono tenute a comunicare all'Osservatorio, entro trenta giorni dal suo
verificarsi, ogni variazione relativa ai requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 78.

6. Per le imprese qualificate per i lavori, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), inviano dopo la
presentazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero dopo la risoluzione o
il recesso, una relazione dettagliata all'Osservatorio sul comportamento dell'esecutore e dei subappaltatori,
redatta secondo la scheda tipo definita dall'Autorita e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Tale relazione &
predisposta dal responsabile del procedimento, eventualmente integrata con ulteriori valutazioni espresse
dalla stazione appaltante, ed € trasmessa entro sessanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo o di
regolare esecuzione, ovvero entro sessanta giorni dalla risoluzione del contratto o dal recesso dal contratto.

7. 1 soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), la competente struttura centrale del Ministero degli
affari esteri e le SOA, nell'ambito delle rispettive competenze individuate al comma 3, ultimo periodo,
inseriscono nel casellario informatico, secondo le modalita telematiche previste dall'Autorita:

a) i certificati dei lavori di cui all'articolo 40, comma 3, lettera b), del codice entro trenta giorni dalla
richiesta dell'esecutore;

b) le dichiarazioni di cui all'articolo 49, comma 2, del codice, trasmesse dai soggetti di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera b), entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva, ovvero, in caso di mancata
aggiudicazione, entro trenta giorni dal provvedimento conclusivo della procedura;

c) le certificazioni per i lavori eseguiti all'estero, di cui all'articolo 84, entro trenta giorni dalla ricezione
da parte della competente struttura centrale del Ministero degli affari esteri della certificazione di cui
all'articolo 84, comma 3;

d) i certificati di cui all'articolo 86, comma 7, entro trenta giorni dal rilascio dell'attestazione da parte
della SOA,;

e) le relazioni dettagliate sul comportamento delle imprese esecutrici di cui al comma 6, nel termine ivi
previsto;

f) le comunicazioni di cui al comma 3, lettera a), nei termini previsti dal codice;

g) le comunicazioni di cui al comma 3, lettera d), segnalate da parte degli organismi di certificazione nei
termini previsti dall'articolo 63, comma 4;

h) le attestazioni di cui al comma 3, lettera €), nei termini previsti dagli articoli 70, comma 6, e 77,
comma 7.

8. In caso di inosservanza dei termini di cui al comma 7, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 6, comma
11, del codice. Inoltre, l'operatore economico pud produrre l'originale o copia autentica del documento
direttamente all'Autorita, che, previa verifica della sua autenticita, ne dispone l'inserzione nel casellario.

9. Nel casellario sono inseriti i provvedimenti relativi alle sanzioni, alle sospensioni e alle pronunce di
decadenza previste dall'articolo 73 nei confronti delle SOA.

10. Fermo quanto previsto dal successivo comma 11, i dati aggregati del casellario sono resi pubblici a cura
dell'Osservatorio e sono a disposizione dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), per
l'individuazione degli operatori economici nei cui confronti sussistono cause di esclusione dalle procedure di
affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché delle SOA per lo svolgimento dell'attivita
di attestazione e di verifica e controllo.

11. Tutte le notizie, le informazioni e i dati riguardanti gli operatori economici e le SOA contenute nel
casellario sono riservati e tutelati nel rispetto della normativa vigente, fatte salve le segnalazioni cui devono
provvedere i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).

12. Per l'inserimento dei dati nel casellario, I'Autorita assicura, in relazione alle specifiche caratteristiche e
circostanze, la partecipazione al procedimento secondo le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni.



PARTE Il

CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI NEI SETTORI OR DINARI

Titolo |

Organi del procedimento e programmazione

Capo |

Organi del procedimento

Organi del procedimento

Art. 9 Responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici (art. 7, D.P.R. n. 554/1999)

1. Le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento sono eseguite sotto la
diretta responsabilita e vigilanza di un responsabile del procedimento, nominato dalle amministrazioni
aggiudicatrici nell'ambito dei propri dipendenti di ruolo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 5,
del codice, prima della fase di predisposizione dello studio di fattibilita o del progetto preliminare da inserire
nell'elenco annuale di cui all'articolo 128, comma 1, del codice; per lavori, non assoggettati a
programmazione ai sensi dell'articolo 128 del codice, il responsabile del procedimento € nominato
contestualmente alla decisione di realizzare i lavori.

2. ll responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo
dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualita
richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformita di
gualsiasi altra disposizione di legge in materia.

3. Nello svolgimento delle attivita di propria competenza il responsabile del procedimento formula proposte
al dirigente cui e affidato il programma triennale e fornisce allo stesso dati e informazioni:

a) nelle fasi di aggiornamento annuale del programma triennale;

b) nelle fasi di affidamento, di elaborazione ed approvazione del progetto preliminare, definitivo ed
esecutivo;

¢) nelle procedure di scelta del contraente per I'affidamento di appalti e concessioni;

d) sul controllo periodico del rispetto dei tempi programmati e del livello di prestazione, qualita e prezzo;

e) nelle fasi di esecuzione e collaudo dei lavori.

4. Il responsabile del procedimento € un tecnico, abilitato all'esercizio della professione o, quando
I'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, € un funzionario tecnico, anche di qualifica non
dirigenziale, con anzianita di servizio non inferiore a cinque anni. Il responsabile del procedimento puo
svolgere per uno o piu interventi, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di
progettista o di direttore dei lavori. Tali funzioni non possono coincidere nel caso di interventi di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere I) e m), ovvero di interventi di importo superiore a 500.000 euro. Il
responsabile del procedimento puo altresi svolgere le funzioni di progettista per la predisposizione del
progetto preliminare relativo a lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c),
del codice.

5. In caso di particolare necessita per appalti di importo inferiore a 500.000 euro, diversi da quelli definiti ai
sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera I), le competenze del responsabile del procedimento sono attribuite al
responsabile dell'ufficio tecnico o della struttura corrispondente. Ove non sia presente tale figura
professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da
realizzare.



Art. 10 Funzioni e compiti del responsabile del procedimento (art. 8, D.P.R. n. 554/1999)
1. Il responsabile del procedimento fra l'altro:

a) promuove e sovrintende agli accertamenti ed alle indagini preliminari idonei a consentire la verifica
della fattibilita tecnica, economica ed amministrativa degli interventi;

b) verifica in via generale la conformita ambientale, paesistica, territoriale ed urbanistica degli interventi
e promuove l'avvio delle procedure di variante urbanistica;

¢) redige, secondo quanto previsto dall'articolo 93, commi 1 e 2, del codice, il documento preliminare
alla progettazione e cura che sia richiesto il codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge
16 gennaio 2003, n. 3, e che lo stesso sia riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili concernenti
il progetto;

d) accerta e certifica, sulla base degli atti forniti dal dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice
preposto alla struttura competente, la ricorrenza delle condizioni di cui all'articolo 90, comma 6, del codice,
motiva la scelta del metodo di affidamento degli incarichi di natura tecnica, compresa la valutazione di cui
all'articolo 91, comma 5, del codice, coordina e verifica la predisposizione dei bandi di gara, nonché il
successivo svolgimento delle relative procedure; verifica l'effettiva possibilita di svolgere all'interno
dell'amministrazione le diverse fasi della progettazione senza l'ausilio di consulenze esterne; in relazione alle
caratteristiche e alla dimensione dell'intervento, promuove e definisce, sulla base delle indicazioni del
dirigente, le modalita di verifica dei vari livelli progettuali, le procedure di eventuale affidamento a soggetti
esterni e la stima dei corrispettivi, da inserire nel quadro economico;

e) coordina le attivita necessarie al fine della redazione del progetto preliminare, verificando che, nel
rispetto del contenuto del documento preliminare alla progettazione, siano indicati gli indirizzi che devono
essere seguiti nei successivi livelli di progettazione ed i diversi gradi di approfondimento delle verifiche, delle
rilevazioni e degli elaborati richiesti;

f) coordina le attivita necessarie alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, verificando che
siano rispettate le indicazioni contenute nel documento preliminare alla progettazione e nel progetto
preliminare;

g) convoca e presiede nelle procedure ristrette e di appalto di progettazione ed esecuzione sulla base
del progetto preliminare, ove ne ravvisi la necessita, un incontro preliminare per lillustrazione del progetto e
per consentire osservazioni allo stesso;

h) propone alla amministrazione aggiudicatrice i sistemi di affidamento dei lavori; nel caso di procedura
negoziata senza pubblicazione di bando promuove la gara informale e garantisce la pubblicita dei relativi
atti;

i) richiede all'amministrazione aggiudicatrice la nomina della commissione giudicatrice nel caso di
affidamento con il criterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa;

I) promuove l'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori ed accerta sulla base degli atti forniti dal
dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente, la sussistenza delle
condizioni che ai sensi dell'articolo 90, comma 6, del codice giustificano l'affidamento dell'incarico a soggetti
esterni alla amministrazione aggiudicatrice;

m) accerta e certifica, sulla base degli atti forniti dal dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice
preposto alla struttura competente, le situazioni di carenza di organico in presenza delle quali le funzioni di
collaudatore sono affidate ai sensi dell'articolo 141, comma 4, del codice ai soggetti esterni alla stazione
appaltante;

n) adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per
I'esecuzione dei lavori sentito il direttore dei lavori;

0) effettua, prima dell'approvazione del progetto in ciascuno dei suoi livelli, le necessarie verifiche circa
la rispondenza dei contenuti del documento alla normativa vigente, alle indicazioni del documento
preliminare e alle disponibilita finanziarie, nonché all'esistenza dei presupposti di ordine tecnico ed
amministrativo necessari per conseguire la piena disponibilita degli immobili;

p) nel caso di lavori eseguibili per lotti, accerta e attesta:

1) lavvenuta redazione, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, della progettazione preliminare
dell'intero lavoro e la sua articolazione per lotti;

2) la quantificazione, nell'ambito del programma e dei relativi aggiornamenti, dei mezzi finanziari
necessari per appaltare l'intero lavoro;

3) l'idoneita dei singoli lotti a costituire parte funzionale, fattibile e fruibile dell'intero intervento;



q) svolge le attivita necessarie all'espletamento della conferenza dei servizi, curando gli adempimenti di
pubblicita delle relative deliberazioni ed assicurando l'allegazione del verbale della conferenza tenutasi sul
progetto preliminare posto a base delle procedure di appalto di progettazione ed esecuzione sulla base del
progetto preliminare e di affidamento della concessione di lavori pubbilici;

r) svolge la funzione di vigilanza sulla realizzazione dei lavori nella concessione di lavori pubblici,
verificando il rispetto delle prescrizioni contrattuali;

s) raccoglie, verifica e trasmette all'Osservatorio gli elementi relativi agli interventi di sua competenza
anche in relazione a quanto prescritto dall'articolo 7, comma 8, del codice;

t) accerta la data di effettivo inizio dei lavori e ogni altro termine di svolgimento dei lavori;

u) trasmette agli organi competenti della amministrazione aggiudicatrice sentito il direttore dei lavori, la
proposta del coordinatore per I'esecuzione dei lavori di sospensione, allontanamento dell'esecutore o dei
subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere o di risoluzione del contratto;

v) assicura che ricorrano le condizioni di legge previste per le varianti in corso d'opera;

z) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, anche sulla base delle
indicazioni fornite dal direttore dei lavori;

aa) accerta e certifica, sulla base degli atti forniti dal dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice
preposto alla struttura competente, negli interventi I'eventuale presenza delle caratteristiche di cui all'articolo
3, comma 1, lettere I) e m);

bb) propone la risoluzione del contratto ogni qual volta se ne realizzino i presupposti;

cc) propone la transazione e la definizione bonaria delle controversie che insorgono in ogni fase di
realizzazione dei lavori;

dd) svolge, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, su delega del soggetto di
cui all'articolo 26, comma 3, del predetto decreto legislativo, i compiti previsti nel citato articolo 26, comma 3,
gualora non sia prevista la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento ai sensi del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. Il responsabile del procedimento assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme
sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

3. Il responsabile del procedimento, nello svolgimento dell'incarico di responsabile dei lavori, salvo diversa
indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilita di cui agli articoli 90, 93, comma 2, 99, comma 1, e
101, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81:

a) richiede la nomina del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori
e vigila sulla loro attivita;

b) provvede, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore per I'esecuzione, a verificare che I'esecutore
corrisponda gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese
subappaltatrici senza alcun ribasso.

4. 1l responsabile del procedimento svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti
dell'amministrazione aggiudicatrice.

5. Nel caso di inadeguatezza dell'organico, il responsabile del procedimento propone all'amministrazione
aggiudicatrice I'affidamento delle attivita di supporto secondo le procedure e con le modalita previste
dall'articolo 261, commi 4 e 5. Gli affidatari devono essere muniti di assicurazione di responsabilita civile
professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita di propria competenza.

6. Gli affidatari dei servizi di supporto di cui al presente articolo non possono partecipare agli incarichi di
progettazione ovvero ad appalti e concessioni di lavori pubblici nonché a subappalti e cottimi dei lavori
pubblici con riferimento ai quali abbiano espletato i propri compiti direttamente o per il tramite di altro
soggetto che risulti controllato, controllante o collegato a questi ai sensi dell'articolo 90, comma 8, del codice.

7. Al responsabile del procedimento delle amministrazioni aggiudicatrici si applicano, relativamente ai
contratti nei settori ordinari di cui alla parte 1, titolo |, del codice e ad ogni altro contratto di appalto o di
concessione che alla normativa propria di tali contratti faccia riferimento, le disposizioni del titolo Il, capo V,
sezione I, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e quelle di cui al titolo I, capo | e capo |l del regio
decreto 13 agosto 1933, n. 1038, nonché l'articolo 2 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, in quanto
compatibili. Entro sessanta giorni dalla deliberazione di cui all'articolo 234, comma 2, da parte
dell'amministrazione aggiudicatrice, in merito al certificato di collaudo il responsabile del procedimento



trasmette allamministrazione aggiudicatrice la documentazione relativa alle fasi della progettazione,
dell'affidamento e dell'esecuzione del contratto ed in particolare:

a) il contratto, la relazione al conto finale, gli ordinativi di pagamento con gli allegati documenti di
svolgimento della spesa a essi relativa;

b) la relazione dell'organo di collaudo ed il certificato di collaudo;

¢) la documentazione relativa agli esiti stragiudiziali, arbitrali o giurisdizionali del contenzioso sulle
controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto di cui alla parte 1V del codice.

Capo Il

Programmazione dei lavori

Programmazione dei lavori

Art. 11 Disposizioni preliminari per la programmazione dei lavori (art. 11, D.P.R. n. 554/1999)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici elaborano uno studio per individuare il quadro dei bisogni e delle
esigenze, al fine di identificare gli interventi necessari al loro soddisfacimento.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici hanno facolta di avvalersi degli studi di fattibilitd presentati da soggetti
pubblici e privati nella fase di programmazione ai sensi dell'articolo 153, comma 19, del codice, ai fini dello
sviluppo degli elaborati del programma triennale e dell'elenco annuale; ove i soggetti pubblici o privati
abbiano corredato le proprie proposte da uno studio di fattibilita redatto secondo le previsioni dell'articolo
128, comma 2, del codice o di un progetto preliminare, le amministrazioni aggiudicatrici hanno facolta di
inserire gli stessi, rispettivamente, nel programma triennale o nell'elenco annuale.

3. Sulla base dello studio di cui al comma 1 le amministrazioni aggiudicatrici provvedono alla redazione di
studi di fattibilita necessari per I'elaborazione del programma di cui all'articolo 128 del codice.

Art. 12 Accantonamento per transazioni e accordi bonari (art. 12, D.P.R. n. 554/1999)

1. E' obbligatoriamente inserito in ciascun programma di interventi un accantonamento modulabile
annualmente pari ad almeno il tre per cento delle spese previste per l'attuazione degli interventi compresi nel
programma, destinato alla eventuale copertura di oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 239 e 240 del
codice, nonché ad eventuali incentivi per l'accelerazione dei lavori.

2. lribassi d'asta e le economie comunque realizzate nella esecuzione del programma possono essere
destinate, su proposta del responsabile del procedimento, ad integrare I'accantonamento di cui al comma 1.

3. Le somme restano iscritte nell'accantonamento fino alla ultimazione dei lavori.

Art. 13 Programma triennale ed elenchi annuali (artt. 13 e 14, D.P.R. n. 554/1999)



1. In conformita dello schema-tipo definito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sulla
base degli studi di cui all'articolo 11, commi 1 e 3, ogni anno viene redatto, aggiornando quello
precedentemente approvato, un programma dei lavori pubblici da eseguire nel successivo triennio. Tale
programma e deliberato dalle amministrazioni aggiudicatrici diverse dallo Stato contestualmente al bilancio
di previsione e al bilancio pluriennale, ed & ad essi allegato assieme all'elenco dei lavori da avviare nell'anno.

2. Il programma indica, per tipologia e in relazione alle specifiche categorie degli interventi, le loro finalita, i
risultati attesi, le priorita, le localizzazioni, le problematiche di ordine ambientale, paesistico ed urbanistico-
territoriale, le relazioni con piani di assetto territoriale o di settore, le risorse disponibili, la stima dei costi e
dei tempi di attuazione. Le priorita del programma privilegiano valutazioni di pubblica utilita rispetto ad altri
elementi in conformita di quanto disposto dal codice.

3. Lo schema di programma e di aggiornamento sono redatti, entro il 30 settembre di ogni anno ed adottati
dall'organo competente entro il 15 ottobre di ogni anno. La proposta di aggiornamento & fatta anche in ordine
alle esigenze prospettate dai responsabili del procedimento dei singoli interventi. Le Amministrazioni dello
Stato procedono all'aggiornamento definitivo del programma entro novanta giorni dall'approvazione della
legge di bilancio da parte del Parlamento.

4. Sulla base dell'aggiornamento di cui al comma 3 & redatto, entro la stessa data, I'elenco dei lavori da
awviare nell'anno successivo, con l'indicazione del codice unico di progetto, previamente richiesto dai
soggetti competenti per ciascun lavoro.

Titolo Il

Progettazione e verifica del progetto

Capo |

Progettazione

Sezione |

Disposizioni generali

Disposizioni generali

Art. 14 Studio di fattibilita

1. Lo studio di fattibilita si compone di una relazione illustrativa contenente:

a) le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali, economico-finanziarie dei lavori da realizzare;

b) l'analisi delle possibili alternative rispetto alla soluzione realizzativa individuata;

¢) la verifica della possibilita di realizzazione mediante i contratti di partenariato pubblico/privato di cui
all'articolo 3, comma 15-ter, del codice;

d) l'analisi dello stato di fatto, nelle sue eventuali componenti architettoniche, geologiche, socio-
economiche, amministrative;

e) la descrizione, ai fini della valutazione preventiva della sostenibilita ambientale e della compatibilita
paesaggistica dell'intervento, dei requisiti dell'opera da progettare, delle caratteristiche e dei collegamenti
con il contesto nel quale l'intervento si inserisce, con particolare riferimento alla verifica dei vincoli
ambientali, storici, archeologici, paesaggistici interferenti sulle aree o sugli immobili interessati
dall'intervento, nonché l'individuazione delle misure idonee a salvaguardare la tutela ambientale e i valori
culturali e paesagagistici.



2. Qualora lo studio di fattibilita € posto a base di gara, ai sensi degli articoli 58 e 153 del codice, si
compone dei seguenti elaborati, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento,
anche con riferimento alla loro articolazione, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori
da realizzare:

a) relazione illustrativa generale contenente:

1. linquadramento territoriale e socio-economico dell'area oggetto dell'intervento:

1.1. corografia, stralcio del piano regolatore generale comunale, verifica della compatibilita con gli
strumenti urbanistici;

1.2. analisi dell'impatto socio-economico con riferimento al contesto produttivo e commerciale
esistenti;

2. l'analisi della domanda e dell'offerta attuale e di previsione con riferimento:

2.1. al bacino d'utenza;

2.2. alla stima dei bisogni dell'utenza mediante utilizzo di parametri fisici riferiti alla specifica
tipologia dell'intervento, quali i flussi di traffico e il numero di accessi;

2.3. all'individuazione, in termini quantitativi e di gradimento, dell'offerta attuale e di quella prevista
nei medesimi settori dell'intervento;

3. l'analisi delle alternative progettuali:

3.1. individuazione delle alternative progettuali dal punto di vista delle scelte tecnologiche,
organizzative e finanziarie;
3.2. matrice delle alternative progettuali;

4. lo studio dell'impatto ambientale riferito alla soluzione progettuale individuata e alle possibili

soluzioni alternative:
4.1. analisi sommaria degli aspetti geologici, geotecnici, idraulici, idrogeologici, desunti dalle
cartografie disponibili o da interventi gia realizzati ricadenti nella zona;
4.2. verifica dei vincoli ambientali, storici, archeologici, paesaggistici interferenti sulle aree o sugli
immobili interessati dall'intervento;
b) relazione tecnica contenente:

1. le caratteristiche funzionali e tecniche dei lavori da realizzare;

2. descrizione, ai fini della valutazione preventiva della sostenibilita ambientale e della compatibilita
paesaggistica dell'intervento, dei requisiti dell'opera da progettare, delle caratteristiche e dei collegamenti
con il contesto nel quale l'intervento si inserisce nonché delle misure idonee a salvaguardare la tutela
ambientale, i valori culturali e paesaggistici;

3. analisi sommaria delle tecniche costruttive e indicazione delle norme tecniche da applicare;

4. cronoprogramma;

5. stima sommaria dell'intervento secondo le modalita di cui all'articolo 22, comma 1, con
l'individuazione delle categorie di cui all'allegato A e dei relativi importi, determinati mediante I'applicazione
delle quote di incidenza delle corrispondenti lavorazioni rispetto al costo complessivo;

c) elaborati progettuali stabiliti dal responsabile del procedimento tra quelli previsti dall'articolo 21;
d) elaborato tecnico-economico contenente:

1. la verifica della possibilita di realizzazione mediante concessione rispetto all'appalto;

2. analisi della fattibilita finanziaria (costi e ricavi) con riferimento alla fase di costruzione e, nel caso
di concessione, alla fase di gestione;

3. analisi della fattibilita economica e sociale (analisi costi-benefici);

4. schema di sistema tariffario, nel caso di concessione;

5. elementi essenziali dello schema di contratto.

Art. 15 Disposizioni preliminari per la progettazione dei lavori e norme tecniche (artt. 15 e 16, D.P.R. n.
554/1999)

1. La progettazione ha come fine fondamentale la realizzazione di un intervento di qualita e tecnicamente
valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione.
La progettazione € informata a principi di sostenibilitd ambientale nel rispetto, tra I'altro, della minimizzazione
dell'impegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate
dall'intervento e della massima manutenibilita, miglioramento del rendimento energetico, durabilita dei



materiali e dei componenti, sostituibilita degli elementi, compatibilita tecnica ed ambientale dei materiali ed
agevole controllabilita delle prestazioni dell'intervento nel tempo.

2. Il progetto e redatto, salvo quanto disposto dal responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 93,
comma 2, del codice, secondo tre progressivi livelli di definizione: preliminare, definitivo ed esecutivo. | tre
livelli costituiscono una suddivisione di contenuti che tra loro interagiscono e si sviluppano senza soluzione
di continuita.

3. Per ogni intervento, il responsabile del procedimento, in conformita di quanto disposto dall'articolo 93,
comma 2, del codice, valuta motivatamente la necessita di integrare o di ridurre, in rapporto alla specifica
tipologia e alla dimensione dell'intervento, i livelli di definizione e i contenuti della progettazione,
salvaguardandone la qualita.

4. Alfine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell'intervento nel suo ciclo di vita
utile, gli elaborati del progetto sono aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si
siano rese necessarie, a cura dell'esecutore e con l'approvazione del direttore dei lavori, in modo da rendere
disponibili tutte le informazioni sulle modalita di realizzazione dell'opera o del lavoro.

5. Il responsabile del procedimento redige un documento preliminare all'avvio della progettazione, con
allegato ogni atto necessario alla redazione del progetto e recante, in particolare, le seguenti precisazioni di
natura procedurale:

a) la tipologia di contratto individuata per la realizzazione dell'opera o del lavoro;

b) se per I'appalto si seguira una procedura aperta, ristretta o negoziata;

¢) se il contratto sara stipulato a corpo 0 a misura, 0 parte a corpo e parte a misura,

d) seinrelazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto, verra adottato il criterio di aggiudicazione
al prezzo piu basso o dell'offerta economicamente piu vantaggiosa.

6. Il documento preliminare, con approfondimenti tecnici e amministrativi graduati in rapporto all'entita, alla
tipologia e categoria dell'intervento da realizzare, riporta fra I'altro I'indicazione:

a) della situazione iniziale e della possibilita di far ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica;

b) degli obiettivi generali da perseguire e delle strategie per raggiungerli;

c) delle esigenze e bisogni da soddisfare;

d) delle regole e norme tecniche da rispettare;

e) dei vincoli di legge relativi al contesto in cui l'intervento € previsto;

f) delle funzioni che dovra svolgere l'intervento;

g) dei requisiti tecnici che dovra rispettare;

h) degli impatti dell'opera sulle componenti ambientali e, nel caso degli organismi edilizi, delle attivita ed
unita ambientali;

i) delle fasi di progettazione da sviluppare e della loro sequenza logica nonché dei relativi tempi di
svolgimento;

I) dei livelli di progettazione e degli elaborati grafici e descrittivi da redigere;

m) dei limiti finanziari da rispettare e della stima dei costi e delle fonti di finanziamento;

n) dei possibili sistemi di realizzazione da impiegare.

7. Nel caso di concorso di progettazione, il documento preliminare € integrato con i documenti preparatori
del concorso stesso, predisposti a cura del responsabile del procedimento; questi propone
all'amministrazione aggiudicatrice I'affidamento a soggetti esterni delle attivita di supporto relative alla
predisposizione di tali documenti in caso di carenza in organico di personale tecnico, accertata ai sensi
dell'articolo 10, comma 7, del codice. | documenti preparatori sono redatti ai fini di una maggiore
corrispondenza della progettazione del concorso all'identificazione e quantificazione dei bisogni
dell'amministrazione aggiudicatrice secondo quando previsto dall'articolo 128, comma 1, del codice. |
documenti preparatori sono costituiti da approfondimenti degli studi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a)
e b), e del documento preliminare di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo e definiscono il contenuto del
CoNcorso.

8. | progetti, con le necessarie differenziazioni, in relazione alla loro specificita e dimensione, sono redatti
nel rispetto degli standard dimensionali e di costo ed in modo da assicurare il massimo rispetto e la piena



compatibilita con le caratteristiche del contesto territoriale e ambientale in cui si colloca l'intervento, sia nella
fase di costruzione che in sede di gestione.

9. Gli elaborati progettuali prevedono misure atte ad evitare effetti negativi sull'ambiente, sul paesaggio e
sul patrimonio storico, artistico ed archeologico in relazione all'attivita di cantiere ed a tal fine comprendono:

a) uno studio della viabilita di accesso ai cantieri, ed eventualmente la progettazione di quella
provvisoria, in modo che siano contenuti l'interferenza con il traffico locale ed il pericolo per le persone e
'ambiente;

b) lindicazione degli accorgimenti atti ad evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici ed atmosferici;

¢) lalocalizzazione delle cave eventualmente necessarie e la valutazione sia del tipo e quantita di
materiali da prelevare, sia delle esigenze di eventuale ripristino ambientale finale;

d) lo studio e la stima dei costi per la copertura finanziaria per la realizzazione degli interventi di
conservazione, protezione e restauro volti alla tutela e salvaguardia del patrimonio di interesse artistico e
storico e delle opere di sistemazione esterna.

10. | progetti sono redatti considerando anche il contesto in cui l'intervento si inserisce in modo che esso
non pregiudichi I'accessibilita, l'utilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti.

11. | progetti devono essere redatti secondo criteri diretti a salvaguardare i lavoratori nella fase di
costruzione e in quella di esercizio, gli utenti nella fase di esercizio nonché la popolazione delle zone
interessate dai fattori di rischio per la sicurezza e la salute.

12. Tultti gli elaborati devono essere sottoscritti dal progettista o dai progettisti responsabili degli stessi
nonché dal progettista responsabile dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche.

13. Laredazione dei progetti delle opere o dei lavori complessi ed in particolare di quelli di cui all'articolo 3,
comma 1, lettere 1) ed m), & svolta preferibilmente impiegando la tecnica dellanalisi del valore” per
I'ottimizzazione del costo globale dell'intervento. In tale caso le relazioni illustrano i risultati di tali analisi.

14. Qualora siano possibili piu soluzioni progettuali, la scelta deve avvenire mediante I'impiego di una
metodologia di valutazione qualitativa e quantitativa, multicriteri o multiobiettivi, tale da permettere di dedurre
una graduatoria di priorita tra le soluzioni progettuali possibili.

15. | progetti sono predisposti in conformita delle regole e norme tecniche stabilite dalle disposizioni vigenti
in materia al momento della loro redazione nonché nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 68 del
codice. | materiali e i prodotti sono conformi alle regole tecniche previste dalle vigenti disposizioni di legge, le
norme armonizzate e le omologazioni tecniche ove esistenti. Le relazioni tecniche indicano la normativa
applicata.

Art. 16 Quadri economici (art. 17, D.P.R. n. 554/1999)

1. I quadri economici degli interventi sono predisposti con progressivo approfondimento in rapporto al livello
di progettazione al quale sono riferiti e con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e
categoria dell'intervento stesso e prevedono la seguente articolazione del costo complessivo:

a.l) lavori a misura, a corpo, in economia;
a.2) oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;
b) somme a disposizione della stazione appaltante per:
1 - lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;
2 - rilievi, accertamenti e indagini;
3 - allacciamenti ai pubblici servizi;
4 - imprevisti;
5 - acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;
6 - accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice;



7 - spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla
progettazione, alle necessarie attivita preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
all'assistenza giornaliera e contabilita, I'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del
codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;

8 - spese per attivita tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile
del procedimento, e di verifica e validazione;

9 - eventuali spese per commissioni giudicatrici;

10 - spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche;

11 - spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale
d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;

12 - L.V.A,, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge.

[2. L'importo dei lavori a misura, a corpo ed in economia deve essere suddiviso in importo per I'esecuzione
delle lavorazioni ed importo per I'attuazione dei piani di sicurezza. @

]

(3) Comma abrogato dall'art. 4, comma 15, lett. a-bis), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.

Sezione |

Progetto preliminare

Progetto preliminare

Art. 17 Documenti componenti il progetto preliminare (art. 18, D.P.R. n. 554/1999)

1. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle
esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire nel rispetto delle indicazioni del documento
preliminare alla progettazione; evidenzia le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le
occorrenti misure di salvaguardia, nonché le specifiche funzionali ed i limiti di spesa delle opere da
realizzare, ivi compreso il limite di spesa per gli eventuali interventi e misure compensative dell'impatto
territoriale e sociale e per le infrastrutture ed opere connesse, necessarie alla realizzazione. Il progetto
preliminare stabilisce i profili e le caratteristiche piu significative degli elaborati dei successivi livelli di
progettazione, in funzione delle dimensioni economiche e della tipologia e categoria dell'intervento, ed &
composto dai seguenti elaborati, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento
ai sensi dell'articolo 15, comma 3, anche con riferimento alla loro articolazione:

a) relazione illustrativa;

b) relazione tecnica;

¢) studio di prefattibilita ambientale;

d) studi necessari per un'adeguata conoscenza del contesto in cui € inserita I'opera, corredati da dati
bibliografici, accertamenti ed indagini preliminari - quali quelle storiche archeologiche ambientali,
topografiche, geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche e sulle interferenze e relative relazioni ed
elaborati grafici - atti a pervenire ad una completa caratterizzazione del territorio ed in particolare delle aree
impegnate;

e) planimetria generale e elaborati grafici;

f) prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la
stesura dei piani di sicurezza con i contenuti minimi di cui al comma 2;

g) calcolo sommario della spesa;

h) quadro economico di progetto;

i) piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili.

2. | contenuti minimi dell'elaborato di cui al comma 1, lettera f), sono i seguenti:



a) l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con:
1) la localizzazione del cantiere e la descrizione del contesto in cui & prevista l'area di cantiere;
2) una descrizione sintetica dell'opera, con riferimento alle scelte progettuali preliminari individuate
nelle relazioni di cui agli articoli 18 e 19;
b) una relazione sintetica concernente l'individuazione, I'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento
all'area ed all'organizzazione dello specifico cantiere nonché alle lavorazioni interferenti;
c) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure e le misure preventive e protettive, in riferimento
all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere, e alle lavorazioni;
d) la stima sommaria dei costi della sicurezza, determinata in relazione all'opera da realizzare sulla
base degli elementi di cui alle lettere da a) a ¢) secondo le modalita di cui all'articolo 22, comma 1, secondo
periodo.

3. Qualora il progetto debba essere posto a base di gara di un appalto di cui all'articolo 53, comma 2, lettera
c), del codice o di una concessione di lavori pubblici:

a) sono effettuate, sulle aree interessate dall'intervento, le indagini necessarie quali quelle geologiche,
idrologiche, idrauliche, geotecniche, nonché archeologiche e sulle interferenze e sono redatti le relative
relazioni ed elaborati grafici nonché la relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da
ristrutturare;

b) é redatto un capitolato speciale descrittivo e prestazionale;

c) é redatto uno schema di contratto.

L'elaborato di cui al comma 1, lettera f), contenente la stima sommaria dei costi della sicurezza da indicare
nel bando di gara, nell'avviso di gara o nella lettera di invito, € allegato al contratto, ferma restando
I'integrazione del contratto con il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, predisposto a corredo del progetto esecutivo.

4. Qualora il progetto preliminare & posto a base di gara per l'affidamento di una concessione di lavori
pubblici, deve essere altresi predisposto un piano economico e finanziario di massima, sulla base del quale
sono determinati i criteri di valutazione dell'offerta da inserire nel relativo bando di gara.

Art. 18 Relazione illustrativa del progetto preliminare (art. 19, D.P.R. n. 554/1999)

1. Larelazione illustrativa, secondo la tipologia, la categoria e la entita dell'intervento, salva diversa motivata
determinazione del responsabile del procedimento, si articola nei seguenti punti:

a) scelta delle alternative: riepiloga tutti i dati e le considerazioni sulla base dei quali si & giunti alla
determinazione della soluzione progettuale migliore (soluzione selezionata) riportando altresi, tramite
elaborati grafici, le soluzioni progettuali alternative prese in esame;

b) descrizione puntuale del progetto della soluzione selezionata e indicazioni per la prosecuzione
dell'iter progettuale;

c) riepilogo degli aspetti economici e finanziari del progetto.

Nel dettaglio:

a) scelta delle alternative:

- descrizione generale corredata da elaborati grafici redatti anche su base cartografica delle
soluzioni progettuali analizzate, caratterizzate sotto il profilo funzionale, tecnico (aspetti geologici, geotecnici,
idrologici, idrogeologici, di traffico, strutturali, impiantistici, ecc.) e sotto il profilo dell'inserimento ambientale
(aspetti urbanistici, archeologici, vincolistici, ecc.);

- illustrazione delle ragioni della soluzione selezionata sotto il profilo localizzativo, funzionale ed
economico, nonché delle problematiche connesse all'inserimento ambientale, alle preesistenze
archeologiche e alla situazione complessiva della zona, con riferimento alle altre possibili soluzioni;

ove l'intervento preveda I'adeguamento o I'ampliamento di opere esistenti, il progetto espone
chiaramente le caratteristiche dell'opera esistente, le motivazioni che hanno portato a tale scelta e I'esame di
possibili alternative anche parziali;

b) progetto della soluzione selezionata:



- descrizione dettagliata della soluzione selezionata;

- esposizione della fattibilita dell'intervento, documentata anche attraverso i risultati dello studio di
prefattibilita ambientale, ed in particolare:

- l'esito delle indagini geologiche, idrologiche e idrauliche, di traffico, geotecniche ed archeologiche
di prima approssimazione delle aree interessate;

- I'esito degli accertamenti in ordine agli eventuali vincoli di natura storica, artistica, archeologica,
paesaggistica o di qualsiasi altra natura interferenti sulle aree o sugli immobili interessati;

- aspetti funzionali ed interrelazionali dei diversi elementi del progetto anche in riferimento al
guadro delle esigenze e dei bisogni da soddisfare di cui all'articolo 15, comma 6, lettera c); nel caso di opere
puntuali, la relazione ne illustra le caratteristiche architettoniche;

- accertamento in ordine alla disponibilita delle aree ed immobili da utilizzare, alle relative modalita
di acquisizione, ai prevedibili oneri;

- l'accertamento della disponibilita dei pubblici servizi e delle modalita dei relativi allacciamenti;

- accertamento in ordine alle interferenze con pubblici servizi presenti lungo il tracciato, la
proposta di soluzione ed i prevedibili oneri;

- indirizzi per la redazione del progetto definitivo;

- cronoprogramma delle fasi attuative, con l'indicazione dei tempi massimi di svolgimento delle
varie attivita di progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione e collaudo;

- indicazioni su accessibilita, utilizzo e manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi
esistenti;

c) aspetti economici e finanziari:

- calcoli estimativi giustificativi della spesa;

- 'eventuale articolazione dell'intervento in stralci funzionali e fruibili, ovvero in tratte funzionali e
fruibili per le opere a rete;

- quadro economico;

- sintesi delle forme e fonti di finanziamento per la copertura della spesa;

- risultati del piano economico e finanziario per gare in concessione.

2. Larelazione da chiara e precisa nozione di quelle circostanze che non possono risultare dai disegni e
che hanno influenza sulla scelta e sulla riuscita del progetto.

Art. 19 Relazione tecnica (art. 20, D.P.R. n. 554/1999)

1. Larelazione riporta lo sviluppo degli studi tecnici specialistici del progetto ed indica requisiti e prestazioni
che devono essere riscontrate nell'intervento. Descrive nel dettaglio le indagini effettuate e la
caratterizzazione del progetto dal punto di vista dell'inserimento nel territorio, descrive e motiva le scelte
tecniche del progetto.

Salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento, a titolo indicativo e non
esaustivo, si riportano i principali argomenti che devono essere contenuti nella relazione tecnica:

a) geologia;

b) geotecnica;

c) sismica;

d) studio preliminare di inserimento urbanistico e vincoli;

e) archeologia: la relazione deve riportare gli sviluppi e gli esiti della verifica preventiva dell'interesse
archeologico in sede di progetto preliminare di cui agli articoli 95 e 96 del codice;

f) censimento delle interferenze (con le ipotesi di risoluzione delle principali interferenze riscontrate e
preventivo di costo);

g) piano di gestione delle materie con ipotesi di soluzione delle esigenze di cave e discariche;

h) espropri (quantificazione preliminare degli importi);

i) architettura e funzionalita dell'intervento;

[) strutture ed opere d'arte;

m) tracciato plano-altimetrico e sezioni tipo (per opere a rete);

n) impianti e sicurezza;

0) idrologia;



p) idraulica;
q) strutture;
r) traffico.

2. Salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento, per interventi di
adeguamento/ampliamento di opere esistenti, la relazione tecnica contiene inoltre:

a) dettagliato resoconto sulla composizione, caratteri storici, tipologici e costruttivi, consistenza e stato
di manutenzione dell'opera da adeguare/ampliare;

b) la destinazione finale delle zone dismesse;

¢) chiare indicazioni sulle fasi esecutive necessarie per garantire I'esercizio durante la costruzione
dell'intervento (se previsto).

Art. 20 Studio di prefattibilita ambientale (art. 21, D.P.R. n. 554/1999)

1. Lo studio di prefattibilita ambientale in relazione alla tipologia, categoria e all'entita dell'intervento e allo
scopo di ricercare le condizioni che consentano la salvaguardia nonché un miglioramento della qualita
ambientale e paesaggistica del contesto territoriale comprende:

a) la verifica, anche in relazione all'acquisizione dei necessari pareri amministrativi, di compatibilita
dell'intervento con le prescrizioni di eventuali piani paesaggistici, territoriali ed urbanistici sia a carattere
generale che settoriale;

b) lo studio sui prevedibili effetti della realizzazione dell'intervento e del suo esercizio sulle componenti
ambientali e sulla salute dei cittadini;

¢) lillustrazione, in funzione della minimizzazione dell'impatto ambientale, delle ragioni della scelta del
sito e della soluzione progettuale prescelta nonché delle possibili alternative localizzative e tipologiche;

d) la determinazione delle misure di compensazione ambientale e degli eventuali interventi di ripristino,
riqualificazione e miglioramento ambientale e paesaggistico, con la stima dei relativi costi da inserire nei
piani finanziari dei lavori;

e) lindicazione delle norme di tutela ambientale che si applicano all'intervento e degli eventuali limiti
posti dalla normativa di settore per I'esercizio di impianti, nonché l'indicazione dei criteri tecnici che si
intendono adottare per assicurarne il rispetto.

2. Nel caso di interventi ricadenti sotto la procedura di valutazione di impatto ambientale, lo studio di
prefattibilita ambientale contiene le informazioni necessarie allo svolgimento della fase di selezione
preliminare dei contenuti dello studio di impatto ambientale. Nel caso di interventi per i quali si rende
necessaria la procedura di selezione prevista dalle direttive comunitarie, lo studio di prefattibilita ambientale
consente di verificare che questi non possono causare impatto ambientale significativo ovvero deve
consentire di identificare misure prescrittive tali da mitigare tali impatti.

Art. 21 Elaborati grafici del progetto preliminare (art. 22, D.P.R. n. 554/1999)

1. Gli elaborati grafici, redatti in scala opportuna e debitamente quotati, con le necessarie differenziazioni in
relazione alla dimensione, alla categoria e alla tipologia dell'intervento, e tenendo conto della necessita di
includere le misure e gli interventi di compensazione ambientale e degli eventuali interventi di ripristino,
riqualificazione e miglioramento ambientale e paesaggistico, con la stima dei relativi costi, sono costituiti
salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento in conformita di quanto disposto
dall'articolo 93, comma 2, del codice:

a) per opere e lavori puntuali:



1) dallo stralcio degli strumenti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica,
nonché degli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti, sui quali sono indicate la localizzazione
dell'intervento da realizzare e le eventuali altre localizzazioni esaminate;

2) dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello in scala non inferiore a 1:2.000, sulle quali
sono riportati separatamente le opere ed i lavori da realizzare e le altre eventuali ipotesi progettuali
esaminate;

3) dagli elaborati relativi alle indagini e studi preliminari, in scala adeguata alle dimensioni dell'opera
in progettazione:

- carta e sezioni geologiche;

- sezioni e profili geotecnici;

- carta archeologica;

- planimetria delle interferenze;

- planimetrie catastali;

- planimetria ubicativa dei siti di cava e di deposito;

4) dagli schemi grafici e sezioni schematiche nel numero, nell'articolazione e nelle scale necessarie a
permettere l'individuazione di massima di tutte le caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e
tecnologiche delle opere e dei lavori da realizzare, integrati da tabelle relative ai parametri da rispettare;

b) per opere e lavori a rete:

1) dalla corografia generale di inquadramento dell'opera in scala non inferiore a 1:100.000;

2) dalla corografia contenente l'indicazione dell'andamento planimetrico dei tracciati esaminati con
riferimento all'orografia dell'area, al sistema di trasporti e degli altri servizi esistenti, al reticolo idrografico, in
scala non inferiore a 1:25.000;

3) dallo stralcio degli strumenti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica,
nonché degli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti, sui quali sono indicati i tracciati esaminati;

4) dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello, in scala non inferiore a 1:10.000, sulle
guali sono riportati separatamente i tracciati esaminati;

5) dalle planimetrie su foto mosaico, in scala non inferiore a 1:10.000, sulle quali sono riportati
separatamente i tracciati esaminati;

6) dai profili longitudinali altimetrici dei tracciati esaminati in scala non inferiore a 1:10.000/1.000;

7) dagli elaborati relativi alle indagini e studi preliminari, ed in particolare:

- carta e sezioni geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche in scala non inferiore a
1:10.000/1.000;

- planimetria idraulica in scala non inferiore a 1:10.000;

- sezioni geotecniche con indicazione delle unita stratigrafiche omogenee sotto il profilo fisico-
meccanico, delle principali grandezze fisiche e proprieta indice, nonché del regime delle pressioni interstiziali
nel volume significativamente interessato dall'opera in scala non inferiore a 1:5.000/500;

- carta archeologica in scala non inferiore a 1:25.000;
planimetria delle interferenze in scala non inferiore a 1:10.000;
corografia in scala non inferiore a 1:25.000 con l'ubicazione dei siti di cava e di deposito;
planimetria dei siti di cava e di deposito in scala non inferiore a 1:10.000;
sistemazione tipo aree di deposito;

8) dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello, in scala non inferiore a 1:5.000, per il
tracciato selezionato; la scala non dovra essere inferiore a 1:2.000 per le tratte in area urbana. La
planimetria dovra contenere una rappresentazione del corpo stradale, ferroviario o idraulico e degli sviluppi
di tutti gli assi di progetto, calcolati in base alle caratteristiche geometriche assunte. Dovranno essere
rappresentate le caratteristiche geometriche del tracciato e le opere d'arte principali;

9) dalle planimetrie su foto mosaico, in scala non inferiore a 1:5.000, del tracciato selezionato;

10) dai profili longitudinali altimetrici delle opere e dei lavori da realizzare in scala non inferiore a
1:5.000/500, contenenti I'indicazione di tutte le opere d'arte previste, le intersezioni con reti di trasporto, di
servizi e/o idrologiche, le caratteristiche geometriche del tracciato; per le tratte in area urbana la scala non
dovra essere inferiore a 1:2.000/200;

11) da sezioni tipo idriche, stradali, ferroviarie e simili in scala non inferiore ad 1:200 nonché uguali
sezioni per le eventuali altre ipotesi progettuali esaminate;

12) da sezioni trasversali correnti, in numero adeguato per una corretta valutazione preliminare delle
quantita da utilizzare nella quantificazione dei costi dell'opera;

13) da elaborati che consentano, mediante piante, prospetti e sezioni in scala adeguata, la
definizione di tutti i manufatti speciali che l'intervento richiede;

14) da elaborati che riassumono i criteri di sicurezza previsti per I'esercizio dell'infrastruttura;

15) da elaborati tipologici che consentano, mediante piante, prospetti e sezioni in scala adeguata, la
definizione di tutte le opere correnti e minori che l'intervento richiede;

16) da elaborati che consentano, mediante schemi, piante e sezioni in scala adeguata, la definizione
delle componenti impiantistiche presenti nel progetto.



| valori minimi delle scale contenuti nel presente comma possono essere variati su indicazione del
responsabile del procedimento.

2. Nel caso in cui il progetto preliminare venga posto a base di appalto di cui all'articolo 53, comma 2, lettera
c), del codice, gli elaborati da porre a base di gara comprendono tutte le informazioni necessarie per
consentire ai concorrenti di formulare le offerte, ed in particolare:

a) irilievi plano-altimetrici delle aree e lo stato di consistenza delle opere da ristrutturare;

b) gli elaborati grafici a corredo delle relazioni geologica, idrologica e geotecnica delle aree, di cui
all'articolo 17, comma 3, lettera a);

c) gli elaborati grafici a corredo del piano di sicurezza e di coordinamento.

3. Sia per le opere ed i lavori puntuali che per le opere ed i lavori a rete, il progetto preliminare pud
specificare gli elaborati e le relative scale da adottare in sede di progetto definitivo ed esecutivo, secondo
guanto previsto nei successivi articoli. Le planimetrie e gli elaborati grafici riportano le indicazioni preliminari
relative al soddisfacimento delle esigenze di cui all'articolo 128, comma 7, del codice.

Art. 22 Calcolo sommario della spesa e quadro economico (art. 23, D.P.R. n. 554/1999)

1. Il calcolo sommario della spesa é effettuato, per quanto concerne le opere o i lavori, applicando alle
guantita caratteristiche degli stessi, i corrispondenti prezzi parametrici dedotti dai costi standardizzati
determinati dall'Osservatorio. In assenza di costi standardizzati, applicando parametri desunti da interventi
similari realizzati, ovvero redigendo un computo metrico estimativo di massima.

2. Il quadro economico, articolato secondo quanto previsto all'articolo 16, comprende, oltre all'importo per
lavori determinato nel calcolo sommario della spesa, gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,
determinati in base alla stima sommaria di cui all'articolo 17, comma 2, lettera d), e le somme a disposizione
della stazione appaltante, determinate attraverso valutazioni effettuate in sede di accertamenti preliminari.

3. Nel caso di concessione, il quadro economico & accompagnato da specifico allegato relativo al piano
economico di massima di copertura della spesa e della connessa gestione, con l'indicazione:

a) dell'arco temporale prescelto secondo quanto disposto dall'articolo 143, commi 6 e 8, del codice;

b) dell'eventuale prezzo che I'amministrazione prevede di riconoscere per consentire al concessionario
di perseguire I'equilibrio economico e finanziario, secondo quanto previsto dall'articolo 143, comma 4, del
codice;

c) della eventuale cessione in proprieta o a titolo di godimento, a titolo di prezzo, dei beni da indicare in
conformita di quanto disposto dall'articolo 143, comma 5, del codice;

d) dei conseguenti oneri a carico del concessionario, da porre a base di gara;

e) dei costi della sicurezza dedotti dal piano di sicurezza.

4. Nel caso di appalti di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del codice, o di concessione, nella parte
del quadro economico relativa ai lavori va indicato I'importo delle spese di progettazione valutate
conformemente al disposto di cui all'articolo 262, comma 2.

Art. 23 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale del progetto preliminare (art. 24, D.P.R. n. 554/1999)

1. Il capitolato speciale prestazionale contiene:



a) l'indicazione delle necessita funzionali, dei requisiti e delle specifiche prestazioni che dovranno
essere presenti nell'intervento in modo che questo risponda alle esigenze della stazione appaltante e degli
utilizzatori, nel rispetto delle rispettive risorse finanziarie;

b) la specificazione delle opere generali e delle eventuali opere specializzate comprese nell'intervento
con i relativi importi;

¢) una tabella dei criteri e sub-criteri in cui l'intervento € suddivisibile, necessaria per I'applicazione della
metodologia di determinazione dell'offerta economicamente piu vantaggiosa.

2. Aifini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 3, qualora il progetto preliminare sia posto a base di gara
ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera c), del codice, o di una concessione di lavori pubblici, il capitolato
speciale descrittivo e prestazionale, redatto in conformita di quanto disposto dall'articolo 43, comma 3,
costituisce allegato allo schema di contratto di cui al comma 2 dello stesso articolo.

Sezione Il

Progetto definitivo

Progetto definitivo

Art. 24 Documenti componenti il progetto definitivo (art. 25, D.P.R. n. 554/1999)

1. Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare approvato e di quanto
emerso in sede di eventuale conferenza di servizi, contiene tutti gli elementi necessari ai fini dei necessari
titoli abilitativi, dell'accertamento di conformita urbanistica o di altro atto equivalente; inoltre sviluppa gli
elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli ad un livello di definizione tale che nella successiva
progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo.

2. Esso comprende i seguenti elaborati, salva diversa motivata determinazione del responsabile del
procedimento ai sensi dell'articolo 15, comma 3, anche con riferimento alla loro articolazione:

a) relazione generale;

b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;

c) rilievi plano-altimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;

d) elaborati grafici;

e) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilita
ambientale;

f) calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato all'articolo 28, comma 2, lettere h)
ed i);

g) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;

h) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;

i) piano particellare di esproprio;

I) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;

m) computo metrico estimativo;

n) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani
di sicurezza;

0) quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento di cui
alla lettera n).

3. Quando il progetto definitivo € posto a base di gara ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera b), del
codice ferma restando la necessita della previa acquisizione della positiva valutazione di impatto ambientale
se richiesta, in sostituzione del disciplinare di cui all'articolo 30, il progetto & corredato dello schema di
contratto e del capitolato speciale d'appalto redatti con le modalita indicate all'articolo 43 nonché del piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulla base del
guale determinare il costo della sicurezza, nel rispetto dell'allegato XV del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81. Lo schema di contratto prevede, inoltre, che il concorrente debba indicare, al momento dell'offerta, la



sede di redazione del progetto esecutivo, nonché i tempi della progettazione esecutiva e le modalita di
controllo, da parte del responsabile del procedimento, del rispetto delle indicazioni del progetto definitivo,
anche ai fini di quanto disposto dall'articolo 112, comma 3, del codice.

Art. 25 Relazione generale del progetto definitivo (art. 26, D.P.R. n. 554/1999)

1. Larelazione fornisce i chiarimenti atti a dimostrare la rispondenza del progetto alle finalita dell'intervento,
il rispetto del prescritto livello qualitativo, dei conseguenti costi e dei benefici attesi.

2. In particolare la relazione salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento:

a) descrive, con espresso riferimento ai singoli punti della relazione illustrativa del progetto preliminare,
i criteri utilizzati per le scelte progettuali, gli aspetti dell'inserimento dell'intervento sul territorio, le
caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali prescelti, nonché i criteri di progettazione delle strutture
e degli impianti, in particolare per quanto riguarda la sicurezza, la funzionalita e I'economia di gestione;

b) riferisce in merito a tutti gli aspetti riguardanti la geologia, la topografia, l'idrologia, le strutture e la
geotecnica; riferisce, inoltre, in merito agli aspetti riguardanti le interferenze, gli espropri, il paesaggio,
I'ambiente e gli immobili di interesse storico, artistico ed archeologico che sono stati esaminati e risolti in
sede di progettazione attraverso lo studio di fattibilita ambientale, di cui all'articolo 27; in particolare riferisce
di tutte le indagini e gli studi integrativi di quanto sviluppato in sede di progetto preliminare;

¢) indica le eventuali cave e discariche autorizzate e in esercizio, che possono essere utilizzate per la
realizzazione dell'intervento con la specificazione della capacita complessiva;

d) indica le soluzioni adottate per il superamento delle barriere architettoniche;

e) riferisce in merito all'idoneita delle reti esterne dei servizi atti a soddisfare le esigenze connesse
all'esercizio dell'intervento da realizzare;

f) riferisce in merito alla verifica sulle interferenze delle reti aeree e sotterranee con i nuovi manufatti ed
al progetto della risoluzione delle interferenze medesime;

g) attesta la rispondenza al progetto preliminare ed alle eventuali prescrizioni dettate in sede di
approvazione dello stesso; contiene le motivazioni che hanno indotto il progettista ad apportare variazioni
alle indicazioni contenute nel progetto preliminare;

h) riferisce in merito alle eventuali opere di abbellimento artistico o di valorizzazione architettonica;

i) riferisce in merito ai criteri ed agli elaborati che dovranno comporre il progetto esecutivo; riferisce
inoltre in merito ai tempi necessari per la redazione del progetto esecutivo e per la realizzazione dell'opera
eventualmente aggiornando i tempi indicati nel cronoprogramma del progetto preliminare.

Art. 26 Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo (artt. 27 e 28, D.P.R. n. 554/1999)

1. A completamento di quanto contenuto nella relazione generale, il progetto definitivo deve comprendere,
salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento, almeno le seguenti relazioni
tecniche, sviluppate - anche sulla base di indagini integrative di quelle eseguite per il progetto preliminare -
ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative
differenze tecniche e di costo:

a) relazione geologica: comprende, sulla base di specifiche indagini geologiche, la identificazione delle
formazioni presenti nel sito, lo studio dei tipi litologici, della struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo,
definisce il modello geologico del sottosuolo, illustra e caratterizza gli aspetti stratigrafici, strutturali,
idrogeologici, geomorfologici, nonché il conseguente livello di pericolosita geologica;

b) relazioni idrologica e idraulica: riguardano lo studio delle acque meteoriche, superficiali e
sotterranee. lllustra inoltre i calcoli preliminari relativi al dimensionamento dei manufatti idraulici. Gli studi
devono indicare le fonti dalle quali provengono gli elementi elaborati ed i procedimenti usati nella
elaborazione per dedurre le grandezze di interesse;



¢) relazione sulle strutture: descrive le tipologie strutturali e gli schemi e modelli di calcolo. In zona
sismica, definisce l'azione sismica tenendo anche conto delle condizioni stratigrafiche e topografiche,
coerentemente con i risultati delle indagini e delle elaborazioni riportate nella relazione geotecnica. Definisce
i criteri di verifica da adottare per soddisfare i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa tecnica vigente,
per la costruzione delle nuove opere o per gli interventi sulle opere esistenti. Per tali ultimi interventi la
relazione sulle strutture € integrata da una specifica relazione inerente la valutazione dello stato di fatto
dellimmobile, basata su adeguate indagini relative ai materiali ed alle strutture, che pervenga a valutare la
sicurezza del manufatto anche in relazione allo stato di eventuali dissesti;

d) relazione geotecnica: definisce, alla luce di specifiche indagini, scelte in funzione del tipo di opera e
delle modalita costruttive, il modello geotecnico del volume del terreno influenzato, direttamente o
indirettamente, dalla costruzione del manufatto e che a sua volta influenzera il comportamento del manufatto
stesso. lllustra inoltre i procedimenti impiegati per le verifiche geotecniche, per tutti gli stati limite previsti
dalla normativa tecnica vigente, che si riferiscono al rapporto del manufatto con il terreno, e i relativi risultati.
Per le costruzioni in zona sismica e nei casi per i quali sia necessario svolgere specifiche analisi della
risposta sismica locale, la relazione geotecnica deve comprendere lillustrazione delle indagini effettuate a tal
fine, dei procedimenti adottati e dei risultati ottenuti;

e) relazione archeologica: approfondisce e aggiorna i dati presenti nel progetto preliminare, anche sulla
base di indagini dirette, per le aree ad elevato rischio archeologico, da concordare con gli enti preposti alla
tutela;

f) relazione tecnica delle opere architettoniche: individua le principali criticita e le soluzioni adottate,
descrive le tipologie e le soluzioni puntuali di progetto e le motivazioni delle scelte; descrive le caratteristiche
funzionali delle opere;

g) relazione tecnica impianti: descrive i diversi impianti presenti nel progetto, motivando le soluzioni
adottate; individua e descrive il funzionamento complessivo della componente impiantistica e gli elementi
interrelazionali con le opere civili;

h) relazione che descrive la concezione del sistema di sicurezza per I'esercizio e le caratteristiche del
progetto;

i) relazione sulla gestione delle materie: descrizione dei fabbisogni di materiali da approvvigionare da
cava, al netto dei volumi reimpiegati, e degli esuberi di materiali di scarto, provenienti dagli scavi;
individuazione delle cave per approvvigionamento delle materie e delle aree di deposito per lo smaltimento
delle terre di scarto; descrizione delle soluzioni di sistemazione finali proposte;

I) relazione sulle interferenze: prevede, ove necessario ed in particolare per le opere a rete, il controllo
ed il completamento del censimento delle interferenze e degli enti gestori gia fatto in sede di progetto
preliminare.

Il progetto definitivo prevede inoltre, per ogni interferenza, la specifica progettazione della risoluzione,
con definizione dei relativi costi e tempi di esecuzione e deve, quindi, contenere almeno i seguenti elaborati:

1) planimetria con individuazione di tutte le interferenze (scala non inferiore a 1:2.000), contenente i
risultati della ricerca e censimento di tutte le interferenze;

2) relazione giustificativa della risoluzione delle singole interferenze;

3) progetto dell'intervento di risoluzione della singola interferenza: per ogni sottoservizio interferente
dovranno essere redatti degli specifici progetti di risoluzione dell'interferenza stessa.

2. Ove la progettazione implichi la soluzione di ulteriori questioni specialistiche, queste formano oggetto di
apposite relazioni che definiscono le problematiche e indicano le soluzioni da adottare in sede di
progettazione esecutiva.

Art. 27 Studio di impatto ambientale e studio di fattibilita ambientale (art. 29, D.P.R. n. 554/1999)

1. Lo studio di impatto ambientale, ove previsto dalla normativa vigente, € redatto secondo le norme
tecniche che disciplinano la materia ed & predisposto contestualmente al progetto definitivo sulla base dei
risultati della fase di selezione preliminare dello studio di impatto ambientale, nonché dei dati e delle
informazioni raccolte nell'ambito del progetto stesso anche con riferimento alle cave e alle discariche.

2. Lo studio di fattibilita ambientale, tenendo conto delle elaborazioni a base del progetto definitivo,
approfondisce e verifica le analisi sviluppate nella fase di redazione del progetto preliminare, ed analizza e
determina le misure atte a ridurre o compensare gli effetti dell'intervento sull'ambiente e sulla salute, ed a



riqualificare e migliorare la qualita ambientale e paesaggistica del contesto territoriale avuto riguardo agli
esiti delle indagini tecniche, alle caratteristiche dell'ambiente interessato dall'intervento in fase di cantiere e
di esercizio, alla natura delle attivita e lavorazioni necessarie all'esecuzione dell'intervento, e all'esistenza di
vincoli sulle aree interessate. Esso contiene tutte le informazioni necessarie al rilascio delle prescritte
autorizzazioni e approvazioni in materia ambientale.

Art. 28 Elaborati grafici del progetto definitivo (art. 30, D.P.R. n. 554/1999)

1. Gli elaborati grafici descrivono le principali caratteristiche dell'intervento da realizzare. Essi sono redatti
nelle opportune scale in relazione al tipo di opera o di lavoro, puntuale o a rete, da realizzare, ad un livello di
definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche
e di costo.

2. Per gli edifici, i grafici sono costituiti, salva diversa motivata indicazione del progetto preliminare e salva
diversa determinazione del responsabile del procedimento, da:

a) stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con l'esatta indicazione dell'area interessata
all'intervento;

b) planimetria d'insieme in scala non inferiore a 1:500, con le indicazioni delle curve di livello dell'area
interessata all'intervento, con equidistanza non superiore a cinquanta centimetri, delle strade, della
posizione, sagome e distacchi delle eventuali costruzioni confinanti e delle eventuali alberature esistenti con
la specificazione delle varie essenze;

¢) planimetria in scala non inferiore a 1:500 con l'ubicazione delle indagini geologiche; planimetria in
scala non inferiore a 1:200, in relazione alla dimensione dell'intervento, con indicazione delle indagini
geotecniche e sezioni, nella stessa scala, che riportano il modello geotecnico del sottosuolo;

d) planimetria in scala non inferiore a 1:200, in relazione alla dimensione dell'intervento, corredata da
due o piu sezioni atte ad illustrare tutti i profili significativi dell'intervento, anche in relazione al terreno, alle
strade ed agli edifici circostanti, prima e dopo la realizzazione, nella quale risultino precisati la superficie
coperta di tutti i corpi di fabbrica. Tutte le quote altimetriche relative sia al piano di campagna originario sia
alla sistemazione del terreno dopo la realizzazione dell'intervento, sono riferite ad un caposaldo fisso. La
planimetria riporta la sistemazione degli spazi esterni indicando le recinzioni, le essenze arboree da porre a
dimora e le eventuali superfici da destinare a parcheggio; € altresi integrata da una tabella riassuntiva di tutti
gli elementi geometrici del progetto: superficie dell'area, volume dell'edificio, superficie coperta totale e dei
singoli piani e ogni altro utile elemento;

e) le piante dei vari livelli, nella scala prescritta dai regolamenti edilizi o da normative specifiche e
comungue non inferiore a 1:100 con l'indicazione delle destinazioni d'uso, delle quote planimetriche e
altimetriche e delle strutture portanti. Le quote altimetriche sono riferite al caposaldo di cui alla lettera d) ed
in tutte le piante sono indicate le linee di sezione di cui alla lettera f);

f) un numero adeguato di sezioni, trasversali e longitudinali nella scala prescritta da regolamenti edilizi
o da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100, con la misura delle altezze nette dei singoli
piani, dello spessore dei solai e della altezza totale dell'edificio. In tali sezioni & altresi indicato I'andamento
del terreno prima e dopo la realizzazione dell'intervento, lungo le sezioni stesse, fino al confine ed alle
eventuali strade limitrofe. Tutte le quote altimetriche sono riferite allo stesso caposaldo di cui alla lettera d);

g) tuttii prospetti, a semplice contorno, nella scala prescritta da normative specifiche e comunque non
inferiore a 1:100 completi di riferimento alle altezze e ai distacchi degli edifici circostanti, alle quote del
terreno e alle sue eventuali modifiche. Se I'edificio & adiacente ad altri fabbricati, i disegni dei prospetti
comprendono anche quelli schematici delle facciate adiacenti;

h) elaborati grafici nella diversa scala prescritta da normative specifiche e comunque non inferiore a
1:100 atti ad illustrare il progetto strutturale nei suoi aspetti fondamentali, in particolare per quanto riguarda
le fondazioni;

i) schemi funzionali e dimensionamento di massima dei singoli impianti, sia interni che esterni;

I) planimetrie e sezioni in scala non inferiore a 1:100, in cui sono riportati i tracciati principali delle reti
impiantistiche esterne e la localizzazione delle centrali dei diversi apparati, con l'indicazione del rispetto delle
vigenti norme in materia di sicurezza, in modo da poterne determinare il relativo costo.



3. Le prescrizioni di cui al comma 2 valgono anche per gli altri lavori ed opere puntuali per quanto possibile
e con gli opportuni adattamenti.

4. Per interventi su opere esistenti, gli elaborati indicano, con idonea rappresentazione grafica, le parti
conservate, quelle da demolire e quelle nuove.

5. Perilavori e le opere a rete gli elaborati grafici sono costituiti, salva diversa indicazione del progetto
preliminare e salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento, da:

elaborati generali - studi e indagini:

a) stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con l'esatta indicazione dei tracciati
dell'intervento. Se sono necessari piu stralci € redatto anche un quadro d'insieme in scala non inferiore a
1:25.000;

b) corografia di inquadramento 1:25.000;

c) corografia generale in scala non inferiore a 1:10.000;

d) planimetria ubicazione indagini geologiche in scala non inferiore a 1:5.000. Planimetria con
ubicazione delle indagini geotecniche e sezioni geotecniche nelle stesse scale indicate nelle successive
lettere da 0) ar);

e) carta geologica in scala non inferiore a 1:5.000;

f) carta geomorfologica in scala non inferiore a 1:5.000;

g) carta idrogeologica in scala non inferiore a 1:5.000;

h) profilo geologico in scala non inferiore a 1:5.000/500;

i) profilo geotecnico in scala non inferiore a 1:5.000/500;

[) corografia dei bacini in scala non inferiore a 1:25.000;

m) planimetrie stato attuale in scala non inferiore a 1:5.000;

n) planimetrie di insieme in scala non inferiore a 1:5.000;

0) planimetrie stradali, ferroviarie e idrauliche con le indicazioni delle curve di livello, in scala non
inferiore a 1:2.000 (1:1.000 per le tratte in area urbana). La planimetria dovra contenere una
rappresentazione del corpo stradale, ferroviario o idraulico. Il corpo stradale dovra essere rappresentato in
ogni sua parte (scarpate, opere di sostegno, fossi di guardia, opere idrauliche, reti di recinzione, fasce di
rispetto), allo scopo di determinare esattamente l'ingombro dell'infrastruttura. Dovranno inoltre essere
rappresentate le caratteristiche geometriche del tracciato e le opere d'arte;

p) profili longitudinali altimetrici delle opere e dei lavori da realizzare in scala non inferiore 1:200 per
le altezze e 1:2.000 per le lunghezze, contenenti I'indicazione di tutte le opere d'arte previste, le intersezioni
con reti di trasporto, di servizi e idrologiche, le caratteristiche geometriche del tracciato; per le tratte in area
urbana la scala non dovra essere inferiore a 1:100 per le altezze e 1:1.000 per le lunghezze;

g) sezioni tipo stradali, ferroviarie, idriche e simili in scala non inferiore ad 1:100;

r) sezioni trasversali correnti, in numero e scala adeguati comunque non inferiori a 1:200 per una
corretta valutazione delle quantita e dei costi;

opere d'arte:

a) planimetria, pianta, prospetto, sezioni longitudinale e trasversale, atte a descrivere I'opera nel
complesso e in tutte le sue componenti strutturali;

b) profilo geotecnico in scala adeguata alle caratteristiche dell'opera;

c) carpenterie in scala non inferiore a 1:100;

d) disegni complessivi delle opere accessorie in scala adeguata;

interventi di inserimento paesaggistico e ambientale:

a) planimetria generale in scala non inferiore a 1:5.000;

b) elaborati tipologici per i diversi interventi di mitigazione;

impianti:

a) schemi funzionali e dimensionamento preliminare dei singoli impianti;

b) planimetrie e sezioni in scala adeguata, in cui sono riportati i tracciati principali delle reti
impiantistiche e la localizzazione delle centrali dei diversi apparati, con l'indicazione del rispetto delle vigenti
norme in materia di sicurezza, in modo da poterne determinare il relativo costo;

c) sezioni tipo stradali, ferroviarie o idrauliche con le differenti componenti impiantistiche;

siti di cava e di deposito:

a) planimetria rappresentativa dei siti di cave e di deposito in scala non inferiore a 1:5.000 nelle
situazioni anteriori e posteriori agli interventi;

b) sistemazione finale del singolo sito in scala adeguata.



6. Per ogni opera e lavoro, indipendentemente dalle tipologie e categorie, gli elaborati grafici del progetto
definitivo comprendono le opere ed i lavori necessari per il rispetto delle esigenze di cui all'articolo 15,
commi 9 e 11.

7. 1 valori minimi delle scale contenuti nel presente articolo possono essere variati su indicazione del
responsabile del procedimento.

Art. 29 Calcoli delle strutture e degli impianti (art. 31, D.P.R. n. 554/1999)

1. I calcoli delle strutture e degli impianti devono consentire di determinare tutti gli elementi dimensionali,
dimostrandone la piena compatibilita con I'aspetto architettonico ed impiantistico e piu in generale con tutti
gli altri aspetti del progetto. | calcoli delle strutture comprendono i criteri di impostazione del calcolo, le
azioni, i criteri di verifica e la definizione degli elementi strutturali principali che interferiscono con I'aspetto
architettonico e con le altre categorie di opere.

2. | calcoli degli impianti devono permettere, altresi, la definizione degli eventuali volumi tecnici necessari e,
per quanto riguarda le reti e le apparecchiature degli impianti, anche la specificazione delle caratteristiche.

3. I calcoli di dimensionamento e verifica delle strutture e degli impianti devono essere sviluppati ad un
livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze
tecniche e di costo. Nel caso di calcoli elaborati con I'impiego di programmi informatizzati, la relazione di
calcolo specifica le ipotesi adottate e fornisce indicazioni atte a consentirne la piena leggibilita.

Art. 30 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto definitivo (art. 32, D.P.R. n.
554/1999)

1. Il disciplinare descrittivo e prestazionale precisa, sulla base delle specifiche tecniche, tutti i contenuti
prestazionali tecnici degli elementi previsti nel progetto. Il disciplinare contiene, inoltre, la descrizione, anche
sotto il profilo estetico, delle caratteristiche, della forma e delle principali dimensioni dell'intervento, dei
materiali e di componenti previsti nel progetto.

Art. 31 Piano particellare di esproprio (art. 33, D.P.R. n. 554/1999)

1. Il piano particellare degli espropri, degli asservimenti e delle interferenze con i servizi € redatto in base
alle mappe catastali aggiornate, e comprende anche le espropriazioni e gli asservimenti necessari per gli
attraversamenti e le deviazioni di strade e di corsi d'acqua e le altre interferenze che richiedono
espropriazioni.

2. Sulle mappe catastali sono altresi indicate le eventuali zone di rispetto o da sottoporre a vincolo in
relazione a specifiche normative o ad esigenze connesse alla categoria dell'intervento.

3. Il piano & corredato dall'elenco delle ditte che in catasto risultano proprietarie dell'immobile da espropriare
o asservire ed e corredato dell'indicazione di tutti i dati catastali nonché delle superfici interessate.



4. Per ogni ditta va inoltre indicata l'indennita di espropriazione determinata in base alle leggi e normative
vigenti, previo apposito sopralluogo.

5. Se l'incarico di acquisire I'area su cui insiste l'intervento da realizzare € affidato ad un soggetto cui sono
attribuiti, per legge o per delega, poteri espropriativi ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, questi ha diritto al rimborso di quanto corrisposto a titolo
di indennizzo ai proprietari espropriati, nonché al pagamento delle spese legali sostenute se non sussistano
ritardi o responsabilita a lui imputabili.

Art. 32 Elenco dei prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico del progetto definitivo
(art. 34, D.P.R. n. 554/1999, art. 5, comma 1, D.M. LL.PP. n. 145/2000)

1. Il computo metrico estimativo viene redatto applicando alle quantita delle lavorazioni i prezzi unitari
riportati nell'elaborato elenco dei prezzi unitari. Tali prezzi sono dedotti dai vigenti prezzari della stazione
appaltante nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 133, comma 8, del codice, 0, in mancanza della
corrispondente voce nei prezzari, dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata. Quando il progetto definitivo
€ posto a base di gara ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera b), del codice, le quantita totali delle singole
lavorazioni sono ricavate da computi di quantita parziali, con indicazione puntuale dei corrispondenti
elaborati grafici; le singole lavorazioni, risultanti dall'aggregazione delle rispettive voci dedotte dal computo
metrico estimativo, sono poi raggruppate, in sede di redazione dello schema di contratto e del bando di gara,
ai fini della definizione dei gruppi di categorie ritenute omogenee di cui all'articolo 3, comma 1, lettera s).
Tale aggregazione avviene in forma tabellare con riferimento alle specifiche parti di opere cui le aliquote si
riferiscono.

2. Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene determinato mediante analisi:

a) applicando alle quantita di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione
delle quantita unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali
camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;

b) aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il tredici e diciassette per cento, a seconda
della importanza, della natura, della durata e di particolari esigenze dei singoli lavori, per spese generali;

¢) aggiungendo infine una percentuale del dieci per cento per utile dell'esecutore.

3. Inrelazione alle specifiche caratteristiche dell'intervento il computo metrico estimativo puo prevedere le
somme da accantonare per eventuali lavorazioni in economia, da prevedere nel contratto d'appalto o da
inserire nel quadro economico tra quelle a disposizione della stazione appaltante.

4. Per spese generali comprese nel prezzo dei lavori e percio a carico dell'esecutore, si intendono:

a) le spese di contratto ed accessorie e l'imposta di registro;

b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di
esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;

¢) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell'esecutore;

d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;

e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi
i costi per la utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le
spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;

f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

g) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta
dei lavori;

h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche
su motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o dell'organo di collaudo,
dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione
del certificato di regolare esecuzione;



i) le spese per le vie di accesso al cantiere, l'istallazione e I'esercizio delle attrezzature e dei mezzi
d'opera di cantiere;

I) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di
direzione lavori;

m) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di
piante, per depositi od estrazioni di materiali;

n) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di
collaudo prowvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

0) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di cui
e indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo
86, comma 3-bis, del codice;

p) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto.

5. L'elaborazione del computo metrico dell'intervento puo essere effettuata anche attraverso programmi di
gestione informatizzata; se la progettazione e affidata a progettisti esterni, i programmi devono essere
preventivamente accettati dalla stazione appaltante.

6. Il risultato del computo metrico estimativo e delle espropriazioni confluisce in un quadro economico
redatto secondo lo schema di cui all'articolo 16.

7. Le varie voci di lavoro del computo metrico estimativo vanno aggregate secondo le rispettive categorie di
appartenenza, generali e specializzate, allo scopo di rilevare i rispettivi importi, in relazione ai quali
individuare:

a) la categoria prevalente;

b) le categorie scorporabili di importo superiore al dieci per cento dell'importo totale dei lavori oppure a
150.000 euro e subappaltabili a scelta del concorrente;

¢) nell'ambito delle categorie suddette, quelle di cui all'articolo 37, comma 11, del codice, definite
strutture, impianti ed opere speciali;

d) quelle ricadenti nel sopra indicato comma 11 che superano il quindici per cento.

Il responsabile del procedimento trasmette I'elaborato riportante gli esiti dell'aggregazione, verificato dallo
stesso responsabile del procedimento ai sensi di quanto disposto dall'articolo 53, comma 2, lettera f), punto
9, all'ufficio competente della stazione appaltante per la redazione del bando di gara.

Sezione IV

Progetto esecutivo

Progetto esecutivo

Art. 33 Documenti componenti il progetto esecutivo (art. 35, D.P.R. n. 554/1999)

1. Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce
compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare.
Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici
relativi alle opere provvisionali. Il progetto & redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle
prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformita urbanistica, o di conferenza di
servizi o di pronuncia di compatibilita ambientale, ove previste. Il progetto esecutivo &€ composto dai seguenti
documenti, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo
15, comma 3, anche con riferimento alla loro articolazione:

a) relazione generale;
b) relazioni specialistiche;



¢) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e
miglioramento ambientale;

d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;

e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;

f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, e quadro di incidenza della manodopera,;

g) computo metrico estimativo e quadro economico;

h) cronoprogramma;

i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;

I) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;

m) piano particellare di esproprio.

Art. 34 Relazione generale del progetto esecutivo (art. 36, D.P.R. n. 554/1999)

1. Larelazione generale del progetto esecutivo descrive in dettaglio, anche attraverso specifici riferimenti
agli elaborati grafici e alle prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, i criteri utilizzati per le scelte
progettuali esecutive, per i particolari costruttivi e per il conseguimento e la verifica dei prescritti livelli di
sicurezza e qualitativi. Nel caso in cui il progetto prevede I'impiego di componenti prefabbricati, la relazione
precisa le caratteristiche illustrate negli elaborati grafici e le prescrizioni del capitolato speciale d'appalto
riguardanti le modalita di presentazione e di approvazione dei componenti da utilizzare.

2. Larelazione generale contiene lillustrazione dei criteri seguiti e delle scelte effettuate per trasferire sul
piano contrattuale e sul piano costruttivo le soluzioni spaziali, tipologiche, funzionali, architettoniche e
tecnologiche previste dal progetto definitivo approvato; la relazione contiene inoltre la descrizione delle
indagini, rilievi e ricerche effettuati al fine di ridurre in corso di esecuzione la possibilita di imprevisti.

Art. 35 Relazioni specialistiche (art. 37, D.P.R. n. 554/1999)

1. Il progetto esecutivo prevede almeno le medesime relazioni specialistiche contenute nel progetto
definitivo, che illustrino puntualmente le eventuali indagini integrative, le soluzioni adottate e le modifiche
rispetto al progetto definitivo.

2. Per gli interventi di particolare complessita, per i quali si sono rese necessarie, nell'ambito del progetto
definitivo, particolari relazioni specialistiche, queste sono sviluppate in modo da definire in dettaglio gli
aspetti inerenti alla esecuzione e alla manutenzione degli impianti tecnologici e di ogni altro aspetto
dell'intervento o del lavoro, compreso quello relativo alle opere a verde.

3. Le relazioni contengono l'illustrazione di tutte le problematiche esaminate e delle verifiche analitiche
effettuate in sede di progettazione esecutiva.

Art. 36 Elaborati grafici del progetto esecutivo (art. 38, D.P.R. n. 554/1999)

1. Gli elaborati grafici esecutivi, eseguiti con i procedimenti pit idonei, sono costituiti, salva diversa motivata
determinazione del responsabile del procedimento:



a) dagli elaborati che sviluppano nelle scale ammesse o prescritte, tutti gli elaborati grafici del progetto
definitivo;

b) dagli elaborati che risultino necessari all'esecuzione delle opere o dei lavori sulla base degli esiti,
degli studi e di indagini eseguite in sede di progettazione esecutiva;

¢) dagli elaborati di tutti i particolari costruttivi;

d) dagli elaborati atti ad illustrare le modalita esecutive di dettaglio;

e) dagli elaborati di tutte le lavorazioni che risultano necessarie per il rispetto delle prescrizioni disposte
dagli organismi competenti in sede di approvazione dei progetti preliminari, definitivi o di approvazione di
specifici aspetti dei progetti;

f) dagli elaborati di tutti i lavori da eseguire per soddisfare le esigenze di cui all'articolo 15, comma 9;

g) dagli elaborati atti a definire le caratteristiche dimensionali, prestazionali e di assemblaggio dei
componenti prefabbricati;

h) dagli elaborati che definiscono le fasi costruttive assunte per le strutture.

2. Gli elaborati sono redatti in modo tale da consentire all'esecutore una sicura interpretazione ed
esecuzione dei lavori in ogni loro elemento.

Art. 37 Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti (art. 39, D.P.R. n. 554/1999)

1. I calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti, nell'osservanza delle rispettive normative vigenti,
possono essere eseguiti anche mediante utilizzo di programmi informatici.

2. | calcoli esecutivi delle strutture consentono la definizione e il dimensionamento delle stesse in ogni loro
aspetto generale e particolare, in modo da escludere la necessita di variazioni in corso di esecuzione.

3. | calcoli esecutivi degli impianti sono eseguiti con riferimento alle condizioni di esercizio o alle fasi
costruttive qualora piu gravose delle condizioni di esercizio, alla destinazione specifica dell'intervento e
devono permettere di stabilire e dimensionare tutte le apparecchiature, condutture, canalizzazioni e qualsiasi
altro elemento necessario per la funzionalita dell'impianto stesso, nonché consentire di determinarne il
prezzo.

4. La progettazione esecutiva delle strutture e degli impianti € effettuata unitamente alla progettazione
esecutiva delle opere civili al fine di dimostrare la piena compatibilita tra progetto architettonico, strutturale
ed impiantistico e prevedere esattamente ingombri, passaggi, cavedi, sedi, attraversamenti e simili e di
ottimizzare le fasi di realizzazione.

5. 1 calcoli delle strutture e degli impianti, comunque eseguiti, sono accompagnati da una relazione
illustrativa dei criteri e delle modalita di calcolo che ne consentano una agevole lettura e verificabilita.

6. Il progetto esecutivo delle strutture comprende:

a) gli elaborati grafici di insieme (carpenterie, profili e sezioni) in scala non inferiore ad 1:50, e gl
elaborati grafici di dettaglio in scala non inferiore ad 1:10, contenenti fra l'altro:

1) per le strutture in cemento armato o in cemento armato precompresso: i tracciati dei ferri di
armatura con l'indicazione delle sezioni e delle misure parziali e complessive, nonché i tracciati delle
armature per la precompressione; resta esclusa soltanto la compilazione delle distinte di ordinazione a
carattere organizzativo di cantiere;

2) per le strutture metalliche o lignee: tutti i profili e i particolari relativi ai collegamenti, completi nella
forma e spessore delle piastre, del numero e posizione di chiodi e bulloni, dello spessore, tipo, posizione e
lunghezza delle saldature; resta esclusa soltanto la compilazione dei disegni di officina e delle relative
distinte pezzi;

3) per le strutture murarie: tutti gli elementi tipologici e dimensionali atti a consentirne I'esecuzione;

b) la relazione di calcolo contenente:
1) lindicazione delle norme di riferimento;



2) la specifica della qualita e delle caratteristiche meccaniche dei materiali e delle modalita di
esecuzione qualora necessarie;

3) l'analisi dei carichi per i quali le strutture sono state dimensionate;

4) le verifiche statiche.

7. Nelle strutture che si identificano con l'intero intervento, quali ponti, viadotti, pontili di attracco, opere di
sostegno delle terre e simili, il progetto esecutivo deve essere completo dei particolari esecutivi di tutte le
opere integrative.

8. Il progetto esecutivo degli impianti comprende:

a) gli elaborati grafici di insieme, in scala ammessa o prescritta e comunque non inferiore ad 1:50, e gli
elaborati grafici di dettaglio, in scala non inferiore ad 1:10, con le notazioni metriche necessarie;

b) I'elencazione descrittiva particolareggiata delle parti di ogni impianto con le relative relazioni di
calcolo;

¢) la specificazione delle caratteristiche funzionali e qualitative dei materiali, macchinari ed
apparecchiature.

9. 1 valori minimi delle scale contenuti nel presente articolo possono essere variati su motivata indicazione
del responsabile del procedimento.

Art. 38 Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti (art. 40, D.P.R. n. 554/1999)

1. Il piano di manutenzione € il documento complementare al progetto esecutivo che prevede, pianifica e
programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi effettivamente realizzati, I'attivita di
manutenzione dell'intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalita, le caratteristiche di qualita,
l'efficienza ed il valore economico.

2. Il piano di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione all'importanza e alla specificita
dell'intervento, ed & costituito dai seguenti documenti operativi, salvo diversa motivata indicazione del
responsabile del procedimento:

a) il manuale d'uso;
b) il manuale di manutenzione;
¢) il programma di manutenzione.

3. Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti significative del bene, ed in particolare degli impianti
tecnologici. Il manuale contiene l'insieme delle informazioni atte a permettere all'utente di conoscere le
modalita per la migliore utilizzazione del bene, nonché tutti gli elementi necessari per limitare quanto piu
possibile i danni derivanti da un'utilizzazione impropria, per consentire di eseguire tutte le operazioni atte alla
sua conservazione che non richiedono conoscenze specialistiche e per riconoscere tempestivamente
fenomeni di deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi specialistici.

4. 1l manuale d'uso contiene le seguenti informazioni:

a) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;
b) la rappresentazione grafica;

c) la descrizione;

d) le modalita di uso corretto.

5. Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti significative del bene ed in
particolare degli impianti tecnologici. Esso fornisce, in relazione alle diverse unita tecnologiche, alle
caratteristiche dei materiali 0 dei componenti interessati, le indicazioni necessarie per la corretta
manutenzione nonché per il ricorso ai centri di assistenza o di servizio.



6. Il manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni:

a) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;

b) la rappresentazione grafica;

c) la descrizione delle risorse necessarie per l'intervento manutentivo;
d) il livello minimo delle prestazioni;

e) le anomalie riscontrabili;

f) le manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente;

g) le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato.

7. Il programma di manutenzione si realizza, a cadenze prefissate temporalmente o altrimenti prefissate, al
fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni. Esso si articola in tre
sottoprogrammi:

a) il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe di requisito, le
prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita;

b) il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche comprendenti, ove
necessario, anche quelle geodetiche, topografiche e fotogrammetriche, al fine di rilevare il livello
prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti della vita del bene, individuando la dinamica
della caduta delle prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo e quello minimo di norma;

c¢) il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale i differenti
interventi di manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta conservazione del bene.

8. In conformita di quanto disposto all'articolo 15, comma 4, il programma di manutenzione, il manuale d'uso
ed il manuale di manutenzione redatti in fase di progettazione, in considerazione delle scelte effettuate
dall'esecutore in sede di realizzazione dei lavori e delle eventuali varianti approvate dal direttore dei lavori,
che ne ha verificato validita e rispondenza alle prescrizioni contrattuali, sono sottoposti a cura del direttore
dei lavori medesimo al necessario aggiornamento, al fine di rendere disponibili, all'atto della consegna delle
opere ultimate, tutte le informazioni necessarie sulle modalita per la relativa manutenzione e gestione di tutte
le loro parti, delle attrezzature e degli impianti.

9. Il piano di manutenzione € redatto a corredo di tutti i progetti fatto salvo il potere di deroga del
responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 93, comma 2, del codice.

Art. 39 Piano di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della manodopera (art. 41, D.P.R. n.
554/1999)

1. Il piano di sicurezza e di coordinamento € il documento complementare al progetto esecutivo, finalizzato
a prevedere l'organizzazione delle lavorazioni piu idonea, per prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la
salute dei lavoratori, attraverso l'individuazione delle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, e la
definizione delle relative prescrizioni operative. Il piano contiene misure di concreta fattibilita, e specifico per
ogni cantiere temporaneo o mobile ed & redatto secondo quanto previsto nell'allegato XV al decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La stima dei costi della sicurezza derivanti dall'attuazione delle misure
individuate rappresenta la quota di cui all'articolo 16, comma 1, punto a.2).

2. | contenuti del piano di sicurezza e di coordinamento sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative
conformi alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
secondo quanto riportato nell'allegato XV al medesimo decreto in termini di contenuti minimi. In particolare la
relazione tecnica, corredata da tavole esplicative di progetto, deve prevedere l'individuazione, I'analisi e la
valutazione dei rischi in riferimento all'area e all'organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni
interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell'attivita delle singole imprese esecutrici o
dei lavoratori autonomi.



3. Il quadro di incidenza della manodopera € il documento sintetico che indica, con riferimento allo specifico
contratto, il costo del lavoro di cui all'articolo 86, comma 3-bis, del codice. Il quadro definisce l'incidenza
percentuale della quantita di manodopera per le diverse categorie di cui si compone I'opera o il lavoro.

Art. 40 Cronoprogramma (art. 42, commi 1, 2 e 3, D.P.R. n. 554/1999)

1. Il progetto esecutivo e corredato dal cronoprogramma delle lavorazioni. Il cronoprogramma &€ composto
da un diagramma che rappresenta graficamente la pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente,
nei suoi principali aspetti dal punto di vista della sequenza logica, dei tempi e dei costi. Il cronoprogramma &
redatto al fine di stabilire in via convenzionale, nel caso di lavori compensati a prezzo chiuso, lI'importo degli
stessi da eseguire per ogni anno intero decorrente dalla data della consegna, nonché ai fini di quanto
previsto dall'articolo 171, comma 12.

2. Nei casi di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del codice, il cronoprogramma € presentato dal
concorrente unitamente all'offerta.

3. Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento
stagionale sfavorevole.

Art. 41 Elenco dei prezzi unitari (art. 43, D.P.R. n. 554/1999)

1. Per la redazione dei computi metrico estimativi facenti parte integrante dei progetti esecutivi, vengono
utilizzati i prezzi adottati per il progetto definitivo, secondo quanto specificato all'articolo 32, integrati, ove
necessario, da ulteriori prezzi redatti con le medesime modalita.

Art. 42 Computo metrico estimativo e quadro economico (art. 44, D.P.R. n. 554/1999)

1. Il computo metrico estimativo del progetto esecutivo costituisce l'integrazione e l'aggiornamento del
computo metrico estimativo redatto in sede di progetto definitivo, nel rispetto degli stessi criteri e delle stesse
indicazioni precisati all'articolo 41.

2. Il computo metrico estimativo viene redatto applicando alle quantita delle lavorazioni, dedotte dagli
elaborati grafici del progetto esecutivo, i prezzi dell'elenco di cui all'articolo 41. Le quantita totali delle singole
lavorazioni sono ricavate da dettagliati computi di quantita parziali, con indicazione puntuale dei
corrispondenti elaborati grafici. Le singole lavorazioni, risultanti dall'aggregazione delle rispettive voci
dedotte dal computo metrico estimativo, sono poi raggruppate, in sede di redazione dello schema di
contratto e del bando di gara, ai fini della definizione dei gruppi di categorie ritenute omogenee di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera s). Tale aggregazione avviene in forma tabellare con riferimento alle
specifiche parti di opere cui le aliquote si riferiscono.

3. Nel quadro economico, redatto secondo l'articolo 16, confluiscono:

a) il risultato del computo metrico estimativo dei lavori, comprensivi delle opere di cui all'articolo 15,
comma 9, nonché l'importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;



b) l'accantonamento in misura non superiore al dieci per cento per imprevisti e per eventuali lavori in
economia;

¢) l'importo dei costi di acquisizione o di espropriazione di aree o immobili, come da piano particellare
allegato al progetto;

d) tutti gli ulteriori costi relativi alle varie voci riportate all'articolo 16.

Art. 43 Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto (artt. 45 e 42, comma 4, D.P.R. n. 554/1999)

1. Lo schema di contratto contiene, per quanto non disciplinato dal presente regolamento e dal capitolato
generale, se menzionato nel bando o nell'invito, le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione
appaltante ed esecutore, in relazione alle caratteristiche dell'intervento con particolare riferimento a:

a) termini di esecuzione e penali;

b) programma di esecuzione dei lavori;

€) sospensioni o riprese dei lavori;

d) oneri a carico dell'esecutore;

e) contabilizzazione dei lavori a misura e a corpo;
f) liquidazione dei corrispettivi;

g) controlli;

h) specifiche modalita e termini di collaudo;

i) modalita di soluzione delle controversie.

2. Allo schema di contratto € allegato il capitolato speciale, che riguarda le prescrizioni tecniche da applicare
all'oggetto del singolo contratto.

3. Il capitolato speciale d'appalto € diviso in due parti, I'una contenente la descrizione delle lavorazioni e
I'altra la specificazione delle prescrizioni tecniche; esso illustra in dettaglio:

a) nella prima parte tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica
dell'oggetto dell'appalto, anche ad integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati grafici
del progetto esecutivo;

b) nella seconda parte le modalita di esecuzione e le norme di misurazione di ogni lavorazione, i
requisiti di accettazione di materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le modalita di prove nonché,
ove necessario, in relazione alle caratteristiche dell'intervento, I'ordine da tenersi nello svolgimento di
specifiche lavorazioni; nel caso in cui il progetto prevede I'impiego di componenti prefabbricati, ne vanno
precisate le caratteristiche principali, descrittive e prestazionali, la documentazione da presentare in ordine
al'omologazione e all'esito di prove di laboratorio nonché le modalita di approvazione da parte del direttore
dei lavori, sentito il progettista, per assicurarne la rispondenza alle scelte progettuali.

4. Nel caso di interventi complessi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera |), il capitolato contiene, altresi,
l'obbligo per I'esecutore di redigere un documento (piano di qualita di costruzione e di installazione), da
sottoporre alla approvazione della direzione dei lavori, che prevede, pianifica e programma le condizioni,
sequenze, modalita, strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attivita di controllo da svolgersi nella fase
esecutiva. Il piano definisce i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali ed i criteri di valutazione e
risoluzione delle non conformita.

5. Nel caso di interventi complessi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l), il capitolato speciale d'appalto
prevede, inoltre, un piano per i controlli di cantiere nel corso delle varie fasi dei lavori al fine di una corretta
realizzazione dell'opera e delle sue parti. In particolare, il piano dei controlli di cantiere definisce il
programma delle verifiche comprendenti, ove necessario, anche quelle geodetiche, topografiche e
fotogrammetriche, al fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo).

6. Per gli interventi il cui corrispettivo & previsto a corpo ovvero per la parte a corpo di un intervento il cui
corrispettivo € previsto a corpo e a misura, lo schema di contratto indica, per ogni gruppo di categorie
ritenute omogenee, il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita allammontare complessivo



dell'intervento. Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti in sede di progetto esecutivo dal computo
metrico estimativo. Al fine del pagamento in corso d'opera i suddetti importi e aliquote possono essere
indicati anche disaggregati nelle loro componenti principali. | pagamenti in corso d'opera sono determinati
sulla base delle aliquote percentuali cosi definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte
effettivamente eseguita.

7. Per gli interventi il cui corrispettivo € previsto a misura, lo schema di contratto precisa lI'importo di
ciascuno dei gruppi di categorie ritenute omogenee, desumendolo dal computo metrico estimativo.

8. Ai fini della disciplina delle varianti e degli interventi disposti dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo
132, comma 3, primo periodo, del codice, la verifica dell'incidenza delle eventuali variazioni € desunta dagli
importi netti dei gruppi di categorie ritenute omogenee definiti con le modalita di cui ai commi6 e 7.

9. Perilavori il cui corrispettivo € in parte a corpo e in parte a misura, la parte liquidabile a misura riguarda
le lavorazioni per le quali in sede di progettazione risulta eccessivamente oneroso individuare in maniera
certa e definita le rispettive quantita. Tali lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della
progettazione esecutiva con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo
sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo assunto a base d'asta.

10. Il capitolato speciale d'appalto prescrive I'obbligo per I'esecutore di presentare, prima dell'inizio dei
lavori, un programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all'articolo 40,
comma 1, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché
'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente
stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. E' in facolta prescrivere, in sede di capitolato speciale
d'appalto, eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni in relazione a determinate esigenze.

11. Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'esecutore, resta fermo lo sviluppo
esecutivo risultante dal cronoprogramma di cui all'articolo 40.

Capo Il

Verifica del progetto ( artt. 46, 47, 48 e 49, D.P.R. n. 554/1999)

Verifica del progetto ( artt. 46, 47, 48 e 49, D.P.R. n. 554/1999)

Art. 44 Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di verifica del progetto

1. Il presente capo disciplina la materia della verifica dei progetti di cui agli articoli 93, comma 6, e 112,
comma 5, del codice.

Art. 45 Finalita della verifica

1. Aisensi di quanto disposto dall'articolo 93, comma 6, del codice la verifica € finalizzata ad accertare la
conformita della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali,
normative e tecniche contenute nello studio di fattibilita, nel documento preliminare alla progettazione ovvero
negli elaborati progettuali dei livelli gia approvati.

2. La verifica, sulla base dei criteri indicati nell'articolo 52, accerta in particolare:



a) la completezza della progettazione;

b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
¢) l'appaltabilita della soluzione progettuale prescelta;

d) i presupposti per la durabilita dell'opera nel tempo;

e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
f) la possibilita di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;

g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;

h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;

i) la manutenibilita delle opere, ove richiesto.

Art. 46 Accreditamento

1. Per le attivita di verifica sono Organi di accreditamento, per gli Organismi di ispezione di tipo A, B e C ai
sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, e per gli Organismi di certificazione del sistema di
controllo interno di qualita coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001, gli enti partecipanti
all'European cooperation for accreditation (EA).

2. Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento, sono disciplinate le modalita e le procedure di accreditamento
per gli Organismi di ispezione di tipo A, B e C e di accertamento per gli Organismi di certificazione del
sistema di controllo interno di qualita coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001.

Art. 47 Verifica attraverso strutture tecniche della stazione appaltante

1. La stazione appaltante provvede all'attivita di verifica della progettazione attraverso strutture e personale
tecnico della propria amministrazione, ovvero attraverso strutture tecniche di altre amministrazioni di cui puo
avvalersi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del codice.

2. Le strutture di cui al comma 1, che possono svolgere l'attivita di verifica dei progetti, sono:

a) per lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, l'unita tecnica della stazione appaltante
ac%r)editata, ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, quale Organismo di ispezione di tipo
B;

b) per lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro:

1) l'unita tecnica di cui alla lettera a);

2) gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti
esterni;

3) gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti, dotate di un sistema interno di controllo di qualita,
ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni;

c) per lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro per opere puntuali e inferiore alla soglia di cui
all'articolo 28, comma 1, lettera c), del codice, per opere a rete, il responsabile del procedimento, sempreché
non abbia svolto le funzioni di progettista, ovvero gli uffici tecnici della stazione appaltante anche non dotati
di un sistema interno di controllo di qualita.

3. Per sistema interno di controllo di qualita, ai fini di cui al comma 2, si intende:

a) per l'attivita di verifica di progetti relativi a lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui
all'articolo 28, comma 1, lettera c), del codice, un sistema coerente con i requisiti della norma UNI EN 1ISO
9001;



b) per l'attivita di verifica di progetti relativi a lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28,
comma 1, lettera c), del codice, un sistema di controllo, formalizzato attraverso procedure operative e
manuali d'uso.

4. Ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di vigilanza sugli
organismi di accreditamento, le unita tecniche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, si accreditano tramite il Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici quali
organismi di ispezione di tipo B ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020; il Servizio tecnico
centrale provvede altresi ad accertare per le unita tecniche delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, la coerenza dei sistemi interni di controllo della qualita con i requisiti delle norma
UNI EN ISO 9001.

5. Per le finalita di cui al comma 4, le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi del Servizio tecnico
centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Per gli stessi soggetti, che non si avvalgono del Servizio
tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, I'accreditamento dell'Organismo di ispezione di
tipo B e l'accertamento del sistema di controllo interno di qualita, coerente con i requisiti della norma UNI EN
ISO 9001, sono rilasciati rispettivamente, da enti partecipanti allEuropean cooperation for accreditation (EA)
e da Organismi di certificazione accreditati da enti partecipanti all'European cooperation for accreditation
(EA).

(4) Lettera cosi modificata dall'art. 4, comma 15, lett. a-ter), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.

Art. 48 Verifica attraverso strutture tecniche esterne alla stazione appaltante

1. Nei casi di inesistenza delle condizioni di cui all'articolo 47, comma 1, nonché nei casi di carenza di
organico, accertata ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del codice, la stazione appaltante, per il tramite del
responsabile del procedimento, affida I'appalto di servizi avente ad oggetto la verifica della progettazione, ai
seguenti soggetti:

a) per verifiche di progetti relativi a lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, ad Organismi
di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 da enti
partecipanti al'European cooperation for accreditation (EA) secondo le disposizioni previste dal decreto di
cui all'articolo 46, comma 2. | predetti Organismi devono garantire l'assoluta separazione, sul piano tecnico,
procedurale, amministrativo e finanziario, tra le attivita ispettive ed altre attivita con queste potenzialmente
conflittuali. Tali Organismi devono aver costituito al proprio interno una struttura tecnica autonoma dedicata
all'attivita di verifica dei progetti, in cui sia accertata mediante l'accreditamento, I'applicazione di procedure
che ne garantiscano l'indipendenza e l'imparzialita; i predetti Organismi devono altresi dimostrare, in
relazione alla progettazione dell'intervento da verificare, di non essere nelle situazioni di incompatibilita di cui
all'articolo 50, comma 4, e di non avere in corso e di non avere avuto negli ultimi tre anni, rapporti di natura
professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione in caso di progettazione affidata a
professionisti esterni. | predetti Organismi di ispezione devono altresi impegnarsi, al momento
dell'affidamento dell'incarico, a non intrattenere rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti
coinvolti nella Progettazione oggetto della verifica per i tre anni successivi decorrenti dalla conclusione
dellincarico; ®

b) per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro:

1) ai soggetti di cui alla lettera precedente e con le predette limitazioni;

2) ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis, g) e h), del codice che devono
disporre di un sistema interno di controllo di qualita, dimostrato attraverso il possesso della certificazione di
conformita alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata da Organismi di certificazione accreditati da enti
partecipanti all'European cooperation for accreditation (EA); tale certificazione € emessa secondo le
disposizioni previste dal decreto di cui all'articolo 46, comma 2, in termini tali da garantire I'assoluta
separazione sul piano tecnico e procedurale tra le attivita ispettive ed altre attivita con queste
potenzialmente conflittuali. Tali soggetti devono aver costituito al proprio interno una struttura tecnica
autonoma dedicata all'attivita di verifica dei progetti, in cui sia accertata mediante la certificazione,
I'applicazione di procedure che ne garantiscano indipendenza ed imparzialita; i predetti soggetti devono



altresi dimostrare, in relazione alla progettazione del singolo intervento da verificare, di non essere nelle
situazioni di incompatibilita di cui all'articolo 50, comma 4, e di non avere in corso e di non avere avuto negli
ultimi tre anni rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione in
caso di progettazione affidata a professionisti esterni. | soggetti devono altresi impegnarsi, al momento
dell'affidamento dell'incarico, a non intrattenere rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti
coinvolti nella progettazione oggetto della verifica per i tre anni successivi decorrenti dalla conclusione
dell'incarico. Il Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici puo accertare, con controlli
a campione, l'effettiva coerenza del sistema interno di controllo di qualita con i requisiti della norma UNI EN
ISO 9001.

2. Per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro per opere puntuali ed
inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del codice per opere a rete, i soggetti di cui
all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis, g) e h), del codice sono esentati dal possesso della
certificazione di conformita alla norma UNI EN ISO 9001.

3. Il Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici pud accreditare gli Organismi di
ispezione di tipo A e di tipo C ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e accertare per i
soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis, g) e h), del codice il possesso di un sistema
unitario di controllo di qualita coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001. Le disposizioni del
presente comma si applicano anche alla verifica, attraverso strutture esterne previste dall'articolo 29,
dell'allegato XXI, al codice.

4. Gli organismi e i soggetti di cui al comma 1 devono dimostrare di essere in possesso dei requisiti minimi
di partecipazione alla gara per l'affidamento dei servizi aventi ad oggetto la verifica, individuati dalla stazione
appaltante come previsto all'articolo 50.

(5) Lettera cosi modificata dall'art. 4, comma 15, lett. a-quater), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.

Art. 49 Disposizioni generali riguardanti I'attivita di verifica

1. Il responsabile del procedimento pud utilizzare, come criterio o base di riferimento, per la stima del
corrispettivo delle attivita di verifica del progetto affidate a strutture tecniche esterne alla stazione appaltante,
guanto previsto dalla Tabella B6 del decreto del Ministero della giustizia del 4 aprile 2001 e suoi
aggiornamenti.

2. L'attivita di verifica della progettazione, con esclusione dell'attivita di verifica relativa ai livelli di
progettazione verificati internamente, qualora sia affidata a soggetti esterni alla stazione appaltante, &
affidata unitariamente.

3. Il responsabile del procedimento individua, nella lettera di incarico, nel caso di verifica ai sensi
dell'articolo 47, e negli atti di gara, nel caso di verifica ai sensi dell'articolo 48, le modalita di verifica degli
elaborati che compongono la progettazione, secondo quanto previsto agli articoli 52 e 53, e fornisce al
soggetto incaricato dell'attivita di verifica lo studio di fattibilita e il documento preliminare alla progettazione,
nonché il disciplinare di incarico della progettazione.

4. Gli oneri economici, inerenti allo svolgimento del servizio di verifica, fanno carico agli stanziamenti previsti
per la realizzazione dei singoli interventi.

5. L'affidamento dell'incarico di verifica € incompatibile con lo svolgimento per il medesimo progetto della
progettazione, del coordinamento della medesima, della direzione lavori, del coordinamento della sicurezza
e del collaudo.

6. Le stazioni appaltanti possono procedere all'individuazione del soggetto incaricato dell'attivita di verifica,
con le procedure di cui agli articoli 50 e 51, anche per una pluralita di progettazioni analoghe, stimando



complessivamente il corrispettivo dei singoli incarichi nel rispetto di quanto previsto al comma 1, primo
periodo.

7. Il soggetto incaricato dell'attivita di verifica € munito di adeguata polizza assicurativa ai sensi di quanto
previsto all'articolo 57.

Art. 50 Requisiti per la partecipazione alle gare

1. I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare sono definiti dalle
stazioni appaltanti con riguardo ai seguenti elementi:

a) fatturato globale per servizi di verifica, realizzato negli ultimi cinque anni, per un importo da
determinare in una misura non inferiore a due volte I'importo stimato dell'appalto del servizio di verifica;

b) avvenuto svolgimento, negli ultimi cinque anni, di almeno due appalti di servizi di verifica di progetti
relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al cinquanta per cento di quello oggetto dell'appalto da
affidare e di natura analoga allo stesso. Per l'individuazione di servizi di verifica analoghi si fa riferimento alla
suddivisione in classi e categorie di opere prevista dalla legge 2 marzo 1949, n. 143.

2. Il soggetto che concorre all'affidamento dell'appalto individua, in sede di offerta, un coordinatore del
gruppo di lavoro di verifica nella persona di un laureato in ingegneria o architettura, abilitato all'esercizio
della professione da almeno dieci anni ed iscritto al relativo albo professionale, che sottoscrive tutti i rapporti
rilasciati dall'Organismo di ispezione nonché il rapporto conclusivo di cui all'articolo 54, comma 7.

3. Alle procedure di affidamento delle attivita di verifica possono partecipare, in forma singola o associata, i
soggetti accreditati come Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, nonché, per verifiche di progetti relativi
a lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-
bis, g) e h), del codice che siano nelle condizioni di cui all'articolo 48, comma 1, lettera b). Per verifiche di
progetti relativi a lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, I'accreditamento, ai sensi della predetta
norma europea come Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, deve essere posseduto da tutti i soggetti
concorrenti in forma associata. In caso di associazione temporanea la mandataria deve possedere una
guota, in misura almeno pari al cinquanta per cento dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
stabiliti dalla stazione appaltante; la restante percentuale deve essere posseduta dalle mandanti. La
stazione appaltante puo richiedere alle mandanti una percentuale minima di possesso dei requisiti da
stabilirsi in misura non inferiore al dieci per cento dei requisiti stessi.

4. 1l soggetto che intende partecipare alla gara non deve partecipare o aver partecipato direttamente o
indirettamente né alla gara per I'affidamento della progettazione né alla redazione della stessa in qualsiasi
suo livello.

5. Il mancato rispetto di quanto previsto al comma 4 comporta I'esclusione per cinque anni dalle attivita di
verifica e la comunicazione, da parte del responsabile del procedimento, agli Organi di accreditamento.

Art. 51 Procedure di affidamento
1. Siapplicano le disposizioni di cui alla parte Ill, titolo Il, con esclusione dell'articolo 261, commi 1, 2 e 3.

2. Per l'aggiudicazione dell'appalto avente ad oggetto la verifica, puo essere utilizzata la stessa
commissione giudicatrice dell'appalto di servizi di progettazione nel rispetto di quanto previsto all'articolo 84,
comma 10, del codice, ovvero un'apposita commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'articolo 84 del
codice.



Art. 52 Criteri generali della verifica

1. Le verifiche sono condotte sulla documentazione progettuale per ciascuna fase, in relazione al livello di
progettazione, con riferimento ai seguenti aspetti del controllo:

a) affidabilita;

b) completezza ed adeguatezza;

c) leggibilita, coerenza e ripercorribilita;
d) compatibilita;

intendendosi per:

a) affidabilita:
1. verifica dell'applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per
la redazione del progetto;
2. verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali,
cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza;
b) completezza ed adeguatezza:
1. verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e verifica
della sottoscrizione dei documenti per I'assunzione delle rispettive responsabilita;
2. verifica documentale mediante controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del
progetto da esaminare;
3. verifica dell'esaustivita del progetto in funzione del quadro esigenziale;
4. verifica dell'esaustivita delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli
elaborati;
5. verifica dell'esaustivita delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente
esame;
6. verifica dellladempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione;
¢) leggibilita, coerenza e ripercorribilita:
1. verifica della leggibilita degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di
elaborazione;
2. verifica della comprensibilita delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilita delle
calcolazioni effettuate;
3. verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;
d) compatibilita:
1. larispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi nello studio di fattibilita ovvero nel
documento preliminare alla progettazione o negli elaborati progettuali prodotti nella fase precedente;
2. larispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento ed alle eventuali
prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati:
a. inserimento ambientale;
b. impatto ambientale;
c. funzionalita e fruibilita;
d. stabilitd delle strutture;
e. topografia e fotogrammetria;
f. sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;
g. igiene, salute e benessere delle persone;
h. superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
i. sicurezza antincendio;
I. inquinamento;
m. durabilita e manutenibilita;
n. coerenza deitempi e dei costi;
0. sicurezza ed organizzazione del cantiere.



Art. 53 Verifica della documentazione

1. La verifica da parte del soggetto preposto al controllo e effettuata sui documenti progettuali previsti dalla
parte 11, titolo I, capo I, per ciascun livello della progettazione.

2. Con riferimento agli aspetti del controllo sopra citati si deve:

a) per le relazioni generali, verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare e
grafica, nonché con i requisiti definiti nello studio di fattibilita ovvero nel documento preliminare alla
progettazione e con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione ed approvazione facenti riferimento
alla fase progettuale precedente;

b) per le relazioni di calcolo:

1. verificare che le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione
dell'opera e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in
esame;

2. verificare che il dimensionamento dell'opera, con riferimento ai diversi componenti, sia stato svolto
completamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano
esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari ed interpretabili;

3. verificare la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle
prescrizioni prestazionali e capitolari;

4. verificare la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti piu critici, che devono essere
desumibili anche dalla descrizione illustrativa della relazione di calcolo stessa;

5. verificare che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla durabilita
dell'opera nelle condizioni d'uso e manutenzione previste;

c) per le relazioni specialistiche verificare che i contenuti presenti siano coerenti con:

1. le specifiche esplicitate dal committente;

2. le norme cogenti;

3. le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione
progettuale;

4. le regole di progettazione;

d) per gli elaborati grafici, verificare che ogni elemento, identificabile sui grafici, sia descritto in termini
geometrici e che, ove non dichiarate le sue caratteristiche, esso sia identificato univocamente attraverso un
codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che possa porlo in riferimento alla descrizione di altri
elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari;

e) per i capitolati, i documenti prestazionali, e lo schema di contratto, verificare che ogni elemento,
identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all'interno della documentazione
prestazionale e capitolare; verificare inoltre il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole
dello schema di contratto, del capitolato speciale d'appalto e del piano di manutenzione dell'opera e delle
sue parti;

f) per la documentazione di stima economica, verificare che:

1. i costi parametrici assunti alla base del calcolo sommario della spesa siano coerenti con la qualita
dell'opera prevista e la complessita delle necessarie lavorazioni;

2. i prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dai prezzari della stazione appaltante
aggiornati ai sensi dell'articolo 133, comma 8, del codice o dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata;

3. siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia disponibile un dato
nei prezzari;

4. i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con le analisi dei
prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento;

5. gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste nella
documentazione prestazionale e capitolare e corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi;

6. i metodi di misura delle opere siano usuali o standard;

7. le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per categorie
prevalenti;

8. i totali calcolati siano corretti;

9. il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuano la categoria prevalente, le
categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell'affidatario, le categorie con obbligo di qualificazione e le
categorie di cui all'articolo 37, comma 11, del codice;

10. le stime economiche relative a piani di gestione e manutenzione siano riferibili ad opere similari di
cui si ha evidenza dal mercato o che i calcoli siano fondati su metodologie accettabili dalla scienza in uso e
raggiungano l'obiettivo richiesto dal committente;



11. i piani economici e finanziari siano tali da assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico e
finanziario;

g) per il piano di sicurezza e di coordinamento verificare che sia redatto per tutte le tipologie di
lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione dell'opera ed in conformita dei relativi magisteri;
inoltre che siano stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e
sull'effettiva cantierabilita dell'opera, coerentemente con quanto previsto nell'allegato XV al decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

h) per il quadro economico verificare che sia stato redatto conformemente a quanto previsto dall'articolo
16;

i) accertare I'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge previste per il livello di
progettazione.

Art. 54 Estensione del controllo e momenti della verifica

1. Le verifiche devono essere effettuate su tutti i livelli di progettazione e contestualmente allo sviluppo degli
stessi; il responsabile del procedimento pianifica I'attivita di verifica in funzione del piano di sviluppo della
progettazione, degli adempimenti di approvazione, autorizzazione ed affidamento.

2. Le verifiche, come indicate agli articoli 52 e 53, devono essere adeguate al livello progettuale in esame e
costituiscono la base di riferimento; il loro livello puo essere comungue semplificato o integrato dalla
stazione appaltante in relazione alla natura e alla complessita dell'opera.

3. In presenza di elevata ripetitivita di elementi progettuali o di esistenza di casi analoghi gia oggetto di
verifica, di cui si ha evidenza oggettiva, possono essere adottati, a seconda dei casi, metodi di controllo “a
campione” 0 “a comparazione”.

4. Nel caso di verifiche precedentemente espletate, I'attivita di controllo successiva pud essere svolta sulle
parti costituenti modifica o integrazione della documentazione progettuale gia esaminata.

5. Le strutture tecniche o gli Organismi di ispezione incaricati della verifica possono supportare il
responsabile del procedimento anche nell'attivita di verifica delle offerte anomale in sede di gara e delle
perizie di variante in corso d'opera.

6. Lo svolgimento dell'attivita di verifica deve essere documentato attraverso la redazione di appositi verbali,
in contraddittorio con il progettista, e rapporti del soggetto preposto alla verifica.

7. Il rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica riporta le risultanze dell'attivita svolta e accerta
l'avvenuto rilascio da parte del direttore lavori della attestazione, di cui all'articolo 106, comma 1.

Art. 55 Validazione

1. Lavalidazione del progetto posto a base di gara € I'atto formale che riporta gli esiti delle verifiche. La
validazione ¢ sottoscritta dal responsabile del procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo,
di cui all'articolo 54, comma 7, del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del
progettista.

2. In caso di dissenso del responsabile del procedimento rispetto agli esiti delle verifiche effettuate, l'atto
formale di validazione o mancata validazione del progetto deve contenere, oltre a quanto previsto al comma
1, specifiche motivazioni. In merito la stazione appaltante assume le necessarie decisioni secondo quanto
previsto nel proprio ordinamento.



3. Il bando e la lettera di invito per I'affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell'avvenuta
validazione del progetto posto a base di gara.

Art. 56 Responsabilita

1. Nei limiti delle attivita di verifica di cui agli articoli 52 e 53, il soggetto incaricato della verifica risponde a
titolo di inadempimento del mancato rilievo di errori ed omissioni del progetto verificato che ne pregiudichino
in tutto o in parte la realizzabilita o la sua utilizzazione. Il soggetto incaricato della verifica ha la
responsabilita degli accertamenti previsti dagli articoli 52 e 53, ivi compresi quelli relativi all'avvenuta
acquisizione dei necessari pareri, autorizzazioni ed approvazioni, ferma restando I'autonoma responsabilita
del progettista circa le scelte progettuali e i procedimenti di calcolo adottati.

2. Il soggetto incaricato dell'attivita di verifica che sia inadempiente agli obblighi posti a suo carico dal
presente capo e dal contratto di appalto di servizi & tenuto a risarcire i danni derivanti alla stazione
appaltante in conseguenza dell'inadempimento ed € escluso per i successivi tre anni dalle attivita di verifica.
Per i danni non ristorabili, per tipologia o importo, mediante la copertura assicurativa di cui all'articolo 57,
resta ferma la responsabilita del soggetto esterno incaricato dell'attivita di verifica, la quale opera anche
nell'ipotesi di inesigibilita, in tutto o in parte, della prestazione contrattualmente dovuta dall'assicuratore. Nel
caso in cui il soggetto incaricato della verifica sia dipendente della stazione appaltante esso risponde nei
limiti della copertura assicurativa di cui all'articolo 57, salve la responsabilita disciplinare e per danno erariale
secondo le norme vigenti.

3. Lavalidazione del progetto, di cui all'articolo 55, non esime il concorrente che partecipa alla procedura
per I'affidamento dell'appalto o della concessione di lavori pubblici dagli adempimenti di cui all'articolo 106,
comma 2, e dalle conseguenti responsabilita.

Art. 57 Garanzie
1. La polizza richiesta al soggetto incaricato dell'attivita di verifica ha le seguenti caratteristiche:

a) nel caso di polizza specifica limitata all'incarico di verifica, la polizza deve avere durata fino alla data
di rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione:
1. non inferiore al cinque per cento del valore dell'opera, con il limite di 500.000 euro, per lavori di
importo inferiore alla soglia stabilita dall'articolo 28, comma 1, lettera c), del codice;
2. non inferiore al dieci per cento dell'importo dei lavori, con il limite di 1.500.000 euro, nel caso di
lavori di importo pari o superiore alla predetta soglia.
Per opere di particolare complessita puo essere richiesto un massimale superiore a 1.500.000 euro
fino al venti per cento dell'importo dei lavori con il limite di 2.500.000 euro;
b) nel caso in cui il soggetto incaricato dell'attivita di verifica sia coperto da una polizza professionale
generale per l'intera attivita, detta polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della
compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di cui alla lettera a) per lo specifico progetto.

Art. 58 Conferenza dei servizi (art. 9, D.P.R. n. 554/1999)



1. La conferenza di servizi si svolge per I'acquisizione dei pareri necessari alla definizione di tutti gli aspetti
del progetto. La conferenza di servizi procede, se espressamente richiesto, a nuovo esame del progetto
dopo che siano state apportate le modifiche ritenute necessarie.

2. Contestualmente alla comunicazione della conferenza di servizi, le amministrazioni rendono disponibile il
progetto, anche tramite via telematica, secondo le modalita stabilite da ciascuna amministrazione.

3. In caso di affidamento mediante appalto di progettazione ed esecuzione sul progetto preliminare o
concessione di lavori pubblici, la conferenza di servizi € convocata sulla base del progetto preliminare; il
relativo verbale integra il progetto preliminare posto a base di gara.

Art. 59 Acquisizione dei pareri e conclusione delle attivita di verifica (art. 49, D.P.R. n. 554/1999)

1. Il responsabile del procedimento, acquisiti i pareri di cui all'articolo 58, comma 1, nonché, ove previsto, il
parere del proprio organo consultivo, conclude le attivita di verifica relative al livello di progettazione da porre
a base di gara con Il'atto formale di validazione di cui all'articolo 55.

2. Avvenuta la validazione del progetto posto a base di gara, ciascuna stazione appaltante, secondo le
modalita e le procedure stabilite dal proprio ordinamento, avvia la fase dell'affidamento dei lavori.

Titolo 1l

Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecu  tori di lavori
Capo |

Disposizioni generali

Disposizioni generali

Art. 60 Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di qualificazione degli esecutori di lavori (art. 1,
D.P.R. n. 34/2000)

1. Il presente capo nonché il capo Il e il capo Il del presente titolo disciplinano il sistema unico di
qualificazione di cui all'articolo 40 del codice.

2. La qualificazione & obbligatoria per chiunque esegua i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti, di
importo superiore a 150.000 euro.

3. Fatto salvo quanto stabilito agli articoli 61, comma 6, e 62, l'attestazione di qualificazione rilasciata a
norma del presente titolo costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza
dei requisiti di capacita tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici.

4. Le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con
modalita, procedure e contenuti diversi da quelli previsti dal presente capo, nonché dal capo Il del presente
titolo.




Art. 61 Categorie e classifiche (art. 3, D.P.R. n. 34/2000)

1. Le imprese sono qualificate per categorie di opere generali, per categorie di opere specializzate, nonché
per prestazioni di sola costruzione, e per prestazioni di progettazione e costruzione, e classificate,
nell'ambito delle categorie loro attribuite, secondo gli importi di cui al comma 4.

2. La qualificazione in una categoria abilita I'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti
della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la
medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a
condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base
di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini
del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 92, comma 2.

3. Le categorie sono specificate nell'allegato A.

4. Le classifiche sono stabilite secondo i seguenti livelli di importo:

I - fino a euro 258.000
Il - fino a euro 516.000
11 - fino a euro 1.033.000
I11-bis -fino a euro 1.500.000
v - fino a euro 2.582.000

IV-bis -finoa euro 3.500.000

\Y, - fino a euro 5.165.000

VI - fino a euro 10.329.000
I - fino a euro 15.494.000
VI - oltre euro 15.494.000

5. L'importo della classifica VIII (illimitato) ai fini del rispetto dei requisiti di qualificazione &
convenzionalmente stabilito pari a euro 20.658.000.

6. Per gli appalti di importo a base di gara superiore a euro 20.658.000, I'impresa, oltre alla qualificazione
conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione
del bando, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attivita diretta ed indiretta, non inferiore a 2,5
volte l'importo a base di gara; il requisito & comprovato secondo quanto previsto all'articolo 79, commi 3 e 4,
ed e soggetto a verifica da parte delle stazioni appaltanti.




Art. 62 Qualificazione di imprese stabilite in Stati diversi dall'ltalia

1. Le imprese stabilite negli altri Stati di cui all'articolo 47, comma 1, del codice, presentano la
documentazione, richiesta per la qualificazione ai sensi del presente titolo, ovvero per la qualificazione alla
singola gara ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del codice, conforme alle normative vigenti nei rispettivi
Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformita
al testo originale in lingua madre.

Art. 63 Sistema di qualita aziendale (art. 4, D.P.R. n. 34/2000)

1. Aifini della qualificazione, ai sensi dell'articolo 40, comma 3, lettera a), del codice, le imprese devono
possedere il sistema di qualita aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ad
esclusione delle classifiche | e .

2. La certificazione del sistema di qualita aziendale e riferita agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo
complesso, con riferimento alla globalita delle categorie e classifiche.

3. Il possesso della certificazione di qualita aziendale, rilasciata da organismi di certificazione accreditati, ai
sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, al rilascio della certificazione nel settore
delle imprese di costruzione, € attestato dalle SOA.

4. Gli organismi di cui al comma 3 hanno I'obbligo di comunicare all'Autorita, entro cinque giorni,
I'annullamento ovvero la decadenza della certificazione di qualita ai fini dell'inserimento nel casellario
informatico di cui all'articolo 8. Nel medesimo termine, la stessa comunicazione & inviata alle SOA, che avvia
il procedimento di cui all'articolo 70, comma 7.

5. Laregolarita dei certificati di qualita deve essere riscontrata dalle SOA mediante il collegamento
informatico con gli elenchi ufficiali tenuti dagli enti partecipanti all'European cooperation for accreditation
(EA).

Capo Il

Autorizzazione degli organismi di attestazione

Autorizzazione degli organismi di attestazione

Art. 64 Requisiti generali e di indipendenza delle SOA (art. 7, commi 1, 2, 3, 4, 5, 7, D.P.R. n. 34/2000)

1. Le Societa Organismi di Attestazione sono costituite nella forma delle societa per azioni, la cui
denominazione sociale deve espressamente comprendere la locuzione «organismi di attestazione»; la sede
legale deve essere nel territorio della Repubblica.

2. Il capitale sociale deve essere almeno pari a 1.000.000 di euro interamente versato. Il patrimonio netto,
costituito dal totale della lettera A) del passivo dello stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile
dell'ultimo bilancio depositato, deve essere almeno pari al capitale sociale. Il bilancio delle SOA deve essere
certificato dalle societa di revisione, iscritte nell'apposito albo, secondo i criteri stabiliti dal decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, e successive madificazioni.



3. Lo statuto deve prevedere come oggetto esclusivo lo svolgimento dell'attivita di attestazione secondo le
norme del presente titolo e di effettuazione dei connessi controlli tecnici sull'organizzazione aziendale e sulla
produzione delle imprese di costruzione, nonché sulla loro capacita operativa ed economico-finanziaria. E'
fatto divieto alle SOA, pena la decadenza dell'autorizzazione, di erogare servizi di qualsiasi natura ad
operatori economici, direttamente ovvero a mezzo di societa collegate o di societa in virtu di rapporti
contrattuali.

4. La composizione e la struttura organizzativa delle SOA deve assicurare, anche in presenza di eventuali
situazioni di controllo o di collegamento, individuate secondo quanto previsto dall'articolo 2359 del codice
civile, il rispetto del principio di indipendenza di giudizio e I'assenza di qualunque interesse commerciale,
finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori.

5. Le SOA devono dichiarare e adeguatamente documentare, entro quindici giorni dal loro verificarsi, le
eventuali circostanze che possano implicare la presenza di interessi idonei ad influire sul requisito
dell'indipendenza.

6. Non possono svolgere attivita di attestazione le SOA:

a) che si trovano in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, o qualsiasi altra situazione
equivalente secondo la legislazione vigente;

b) che sono soggette a procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

¢) che non sono in regola con gli obblighi fiscali, contributivi ed assistenziali previsti dalla vigente
legislazione o abbiano commesso gravi violazioni debitamente accertate delle norme in materia di sicurezza
e degli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro;

d) qualora nei confronti dei propri amministratori, legali rappresentanti, soci diretti o indiretti, direttori
tecnici e del personale di cui all'articolo 67, comma 2, sia pendente un procedimento per l'applicazione di
una delle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o sussista
una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero nei cui confronti
sia stato emanato un provvedimento da cui derivi il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

e) qualora nei confronti dei propri amministratori, legali rappresentanti, i soci diretti o indiretti, i direttori
tecnici e del personale di cui all'articolo 67, comma 2, sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale per qualsiasi reato che incida sulla affidabilita morale o professionale, o per delitti finanziari;

f) qualora gli amministratori, i legali rappresentanti, i soci diretti o indiretti, i direttori tecnici e il personale
di cui all'articolo 67, comma 2, si siano resi responsabili di errore professionale grave formalmente accertato;

g) qualora gli amministratori, i legali rappresentanti, i soci diretti o indiretti, i direttori tecnici e |l
personale di cui all'articolo 67, comma 2, abbiano reso false dichiarazioni o fornito falsa documentazione in
merito alle informazioni loro richieste o all'assenza di situazioni idonee a pregiudicare il requisito
dell'indipendenza o abbiano utilizzato con dolo o colpa grave documentazione dell'impresa, di cui agli articoli
78 e 79, non veritiera.

Art. 65 Controlli sulle SOA (art. 7, commi 6 e 8, D.P.R. n. 34/2000)

1. Aifini del controllo e della vigilanza sulla composizione azionaria delle SOA, sulla persistenza del
requisito dell'indipendenza e 'assenza delle condizioni di cui all'articolo 64, comma 6, |'Autorita pud
richiedere, indicando il termine per la risposta non superiore a dieci giorni, alle stesse SOA e alle societa ed
enti che partecipano al relativo capitale azionario, ogni informazione riguardante i nominativi dei rispettivi
soci e le eventuali situazioni di controllo o di collegamento, secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle
comunicazioni ricevute e da ogni altro dato a loro disposizione.

2. Le SOA comunicano all'Autorita, entro quindici giorni dal loro verificarsi, I'eventuale sopravvenienza di
fatti o circostanze che incidono sulle situazioni di cui all'articolo 64, comma 6.



Art. 66 Partecipazioni azionarie (art. 8, D.P.R. n. 34/2000)

1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e ff), i soggetti indicati agli articoli 34, limitatamente ai
soggetti ammessi a partecipare alle procedure per 'affidamento dei contratti pubblici relativi a lavori, e 90,
comma 1, del codice, nonché le regioni e le province autonome non possono possedere, a qualsiasi titolo,
direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale di una SOA. ©)

2. Le associazioni nazionali di categoria che hanno sottoscritto contratti collettivi nazionali di lavoro per i
dipendenti delle imprese edili ed affini o di comparto, e le associazioni nazionali rappresentative delle
stazioni appaltanti possono possedere azioni di una SOA nel limite massimo complessivo del venti per cento
del capitale sociale, ed ognuna delle associazioni nella misura massima del dieci per cento. Al fine di
garantire il principio dell'uguale partecipazione delle parti interessate alla qualificazione, la partecipazione al
capitale da parte delle predette associazioni di categoria € ammessa qualora nella medesima SOA vi sia
partecipazione in uguale misura da parte di associazione di stazioni appaltanti e viceversa.

3. Chiunque, a qualsiasi titolo, intenda acquisire o cedere, direttamente o indirettamente, una
partecipazione azionaria in una SOA, deve manifestare tale intenzione alla SOA stessa, allegando la
documentazione richiesta al fine del rilascio del nulla osta da parte dell'Autorita. La SOA, valutata I'esistenza
dei presupposti di legittimita dell'operazione di cessione azionaria, invia all'Autorita la richiesta di nulla osta al
trasferimento azionario. La richiesta di nulla osta &€ necessaria anche per i trasferimenti azionari all'interno
della compagine sociale esistente. Si intendono acquisite o cedute indirettamente le partecipazioni azionarie
trasferite tramite societa controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, societa fiduciarie, o
comungue tramite interposta persona.

4. L'Autorita, entro sessanta giorni dalla comunicazione, puo vietare il trasferimento della partecipazione
guando essa puo influire sulla correttezza della gestione della SOA o pud compromettere il requisito
dell'indipendenza a norma dell'articolo 64, comma 4; il decorso del termine senza che I'Autorita adotti alcun
provvedimento equivale a nulla osta all'operazione. In caso di richieste istruttorie il termine rimane sospeso
per una sola volta fino al relativo adempimento. Il nulla osta si considera decaduto se le SOA non
trasmettono copia del libro soci aggiornato ovvero la richiesta avanzata dal socio acquirente o alienante
dell'iscrizione nel libro soci dell'avvenuta cessione di azioni, entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla
data di comunicazione del nulla osta ovvero, in caso di mancanza di nulla osta espresso, decorrenti dalla
data di formazione del silenzio-assenso.

5. Il trasferimento della partecipazione, una volta avvenuto, &€ comunicato all'Autorita e alla SOA entro
quindici giorni.

6. L'Autorita pud negare l'autorizzazione alla partecipazione azionaria della SOA, nei confronti dei soggetti
diversi dal comma 1, allorché il soggetto titolare della partecipazione possa influire sulla corretta gestione
delle SOA o compromettere il requisito di indipendenza.

(6) Comma cosi modificato dall'art. 4, comma 15, lett. b), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.

Art. 67 Requisiti tecnici delle SOA (art. 9, D.P.R. n. 34/2000)
1. L'organico minimo delle SOA é costituito:

a) da un direttore tecnico laureato in ingegneria, o in architettura, abilitato all'esercizio della professione
da almeno dieci anni, iscritto, al momento dell'attribuzione dell'incarico, al relativo albo professionale,
assunto a tempo indeterminato e a tempo pieno, dotato di adeguata esperienza almeno quinquennale nel
settore dei lavori pubblici maturata in posizione di responsabilita direttiva, nell'attivita di controllo tecnico dei
cantieri (organizzazione, qualita, avanzamento lavori, costi) o di valutazione della capacita economico-



finanziaria delle imprese in relazione al loro portafoglio ordini, ovvero nella attivita di certificazione della
qualita; il medesimo direttore tecnico deve dichiarare, nelle forme previste dalle vigenti leggi, di non svolgere
analogo incarico presso altre SOA;

b) da tre laureati, di cui uno in ingegneria o architettura, uno in giurisprudenza ed uno in economia e
commercio, assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno, in possesso di esperienza professionale almeno
triennale attinente al settore dei lavori pubbilici;

c) da sei dipendenti, in possesso almeno del diploma di scuola media superiore, assunti a tempo
indeterminato e a tempo pieno.

2. Il personale delle SOA nonché i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo
nelle SOA, nonché i soggetti che svolgono attivita in maniera diretta o indiretta in nome e per conto delle
SOA, devono possedere i requisiti morali previsti dall'articolo 64, comma 6.

3. Il venire meno dei requisiti di cui all'articolo 64, comma 6, determina la decadenza dalla carica per i
soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle SOA; essa € dichiarata dagli
organi sociali delle SOA entro quindici giorni dalla conoscenza del fatto; la SOA, nei successivi quindici
giorni dalla dichiarazione di decadenza, informa I'Autorita.

4. 1l venir meno dei requisiti di cui all'articolo 64, comma 6, per il personale di cui al comma 2, determina
l'avvio delle procedure di legge per la risoluzione del rapporto di lavoro subordinato. La SOA nei quindici
giorni dall'avvio della procedura di risoluzione informa I'Autorita.

5. Le SOA devono disporre di attrezzatura informatica per la comunicazione delle informazioni
all'Osservatorio conforme al tipo definito dall'Autorita.

Art. 68 Rilascio della autorizzazione (art. 10, commi 1, 2, 3 e 4 D.P.R. n. 34/2000)

1. Lo svolgimento da parte delle SOA dell'attivita di attestazione della qualificazione ai sensi del presente
titolo & subordinato alla autorizzazione dell'Autorita.

2. La SOA presenta istanza di autorizzazione, corredata dai seguenti documenti:

a) l'atto costitutivo e lo statuto sociale;

b) I'elencazione della compagine sociale e la dichiarazione circa eventuali situazioni di controllo o di
collegamento;

¢) l'organigramma della SOA, comprensivo del curriculum dei soggetti che ne fanno parte;

d) la dichiarazione del legale rappresentante, nei modi e con le forme previsti dalle vigenti leggi, circa
l'inesistenza delle situazioni previste dall'articolo 64, comma 6, in capo alla SOA, ai suoi amministratori,
legali rappresentanti o direttori tecnici e del personale di cui all'articolo 67, comma 2;

e) certificato del casellario giudiziale relativo agli amministratori, legali rappresentanti, direttori tecnici e
del personale di cui all'articolo 67, comma 2;

f) un documento contenente la descrizione delle procedure che, conformemente a quanto stabilito
dall'Autorita, saranno utilizzate per I'esercizio dell'attivita di attestazione;

g) una polizza assicurativa stipulata con impresa di assicurazione autorizzata alla copertura del rischio
cui si riferisce I'obbligo, per la copertura delle responsabilita conseguenti all'attivita svolta, avente massimale
non inferiore a sei volte il volume di affari prevedibile.

3. L'Autorita ai fini istruttori pud chiedere ulteriori informazioni ed integrazioni alla documentazione fornita
dalla SOA istante, e conclude il procedimento entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
Il tempo necessario all'Autorita per acquisire le richieste integrazioni non si computa nel termine.

4. 1l diniego di autorizzazione non impedisce la presentazione di una nuova istanza.



Art. 69 Elenco delle SOA ed elenchi delle imprese qualificate (art. 11, D.P.R. n. 34/2000)

1. L'Autorita iscrive in apposito elenco le societa autorizzate a svolgere l'attivita di attestazione e ne assicura
la pubblicita per il tramite dell'Osservatorio.

2. L'Autorita, sulla base delle attestazioni trasmesse dalle SOA ai sensi dell'articolo 70, comma 6, cura la
formazione su base regionale, con riferimento alla sede legale dei soggetti qualificati, di elenchi delle
imprese che hanno conseguito la qualificazione ai sensi dell'articolo 40 del codice ovvero ai sensi
dell'articolo 50 del codice. Tali elenchi sono resi pubblici tramite I'Osservatorio.

Art. 70 Attivita di qualificazione e organizzazione delle SOA - Tariffe (art. 12, D.P.R. n. 34/2000)
1. Nello svolgimento della propria attivita le SOA devono:

a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2 del
codice;

b) acquisire le informazioni necessarie dai soggetti da qualificare ed operare in modo da assicurare
adeguata informazione;

¢) agire in modo da garantire imparzialita ed equo trattamento;

d) assicurare e mantenere l'indipendenza richiesta dalle disposizioni del codice e dal presente titolo;

e) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare efficienza e
correttezza;

f) verificare la veridicita e la sostanza delle dichiarazioni, delle certificazioni e delle documentazioni, di
cui agli articoli 78 e 79, presentate dai soggetti cui rilasciare 'attestato, nonché il permanere del possesso
dei requisiti di cui all'articolo 78;

g) rilasciare l'attestazione di qualificazione conformemente alla documentazione prodotta dall'impresa e
verificata ai sensi della lettera f).

2. Nello svolgimento della propria attivita di valutazione e verifica della qualificazione, le SOA acquisiscono i
dati di carattere economico-finanziario, quali i bilanci nonché le informazioni sulle variazioni organizzative e
sulle trasformazioni della natura giuridica delle imprese, anche dalla banca dati della camera di commercio,
industria e artigianato.

3. Per l'espletamento delle loro attivita istituzionali le SOA non possono ricorrere a prestazioni di soggetti
esterni alla loro organizzazione aziendale. Le SOA sono comungue responsabili di ogni attivita espletata in
maniera diretta e indiretta in nome e per conto delle stesse.

4. Ogni attestazione di qualificazione o di suo rinnovo nonché tutte le attivita integrative di revisione o di
variazione, sono soggette al pagamento di un corrispettivo determinato, in rapporto all'importo complessivo
ed al numero delle categorie generali o specializzate cui si richiede di essere qualificati, secondo le formule
di cui all'allegato C - parte |. Per i consorzi stabili, il corrispettivo spettante alle SOA per ciascuna attivita &
ridotto del cinquanta per cento; per le imprese qualificate fino alla Il classifica di importo, il corrispettivo
spettante alle SOA per ciascuna attivita é ridotto del venti per cento.

5. Gliimporti determinati ai sensi del comma 4 sono considerati corrispettivo minimo della prestazione resa.
Non pud essere previsto il pagamento di un corrispettivo in misura maggiore del doppio di quello
determinato con i criteri di cui al comma 4. Ogni patto contrario € nullo. Il corrispettivo deve essere
interamente pagato prima del rilascio dell'attestazione, revisione o variazione; sono ammesse dilazioni non
superiori a sei mesi, ove, al momento del rilascio della attestazione sia stata disposta e comunicata alla SOA
l'autorizzazione di addebito in conto corrente bancario (R.1.D.) per l'intero corrispettivo.

6. Le SOA trasmettono all'Autorita, entro quindici giorni dal loro rilascio, le attestazioni secondo le modalita
previste dall'articolo 8, comma 7.



7. Le SOA comunicano all'Autorita, entro il termine di dieci giorni, I'avvio del procedimento di accertamento
del possesso dei requisiti nei confronti delle imprese nonché il relativo esito, ai sensi dell'articolo 40, comma
9-ter, del codice.

Art. 71 Vigilanza dell'Autorita (artt. 14 e 16, D.P.R. n. 34/2000)

1. L'Autorita, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera m), del codice, vigila sul sistema di qualificazione, e a
tale fine, anche effettuando ispezioni, anche senza preavviso, o richiedendo qualsiasi documento ritenesse
necessario, controlla che le SOA:

a) operino secondo le procedure, anche di controllo interno, presentate in sede di richiesta di
autorizzazione ed approvate dall'Autorita stessa;

b) abbiano un comportamento che elimini qualsiasi possibilita di conflitti di interesse;

c¢) rilascino le attestazioni nel pieno rispetto dei requisiti stabiliti nell'articolo 63, e nel capo Il del
presente titolo;

d) applichino le tariffe di cui all'allegato C - parte I;

e) svolgano la propria attivita conformemente a quanto previsto dall'articolo 70.

2. | poteri di vigilanza e di controllo dell'Autorita, ai fini di quanto previsto dal comma 1, sono esercitati anche
su motivata e documentata istanza di una impresa ovvero di una SOA o di una stazione appaltante.
Sull'istanza di verifica I'Autorita, disposti i necessari accertamenti anche a mezzo dei propri uffici e sentita
I'impresa sottoposta a verifica, provvede entro sessanta giorni nei modi e con gli effetti previsti dal comma 3.

3. L'Autorita, sentiti la SOA e I'impresa della cui attestazione si tratta, nonché il soggetto richiedente di cui al
comma 2, in caso di istanza di verifica, acquisite le informazioni necessarie, provvede entro sessanta giorni
ad indicare alla SOA le eventuali condizioni da osservarsi nell'esecuzione del contratto stipulato, ovvero a
chiedere alla SOA di sospendere o annullare I'attestazione, assegnando alla SOA un termine congruo, non
inferiore a quindici giorni. L'inadempienza da parte della SOA alle indicazioni dell'Autorita costituisce
comportamento valutabile ai sensi dell'articolo 73, comma 4, lettera a). Ove la SOA non provveda alla
sospensione o all'annullamento dell'attestazione nel termine assegnato, I'Autorita, previo avviso di avvio del
procedimento alla SOA e all'impresa interessata ove non ostino ragioni di urgenza, provvede di ufficio alla
sospensione o all'annullamento, dandone tempestiva comunicazione alla SOA e all'impresa interessata.

4. L'Autorita provvede periodicamente alla verifica a campione di un numero di attestazioni rilasciate dalle
SOA, di anno in anno fissato dalla stessa Autorita.

5. L'Autorita controlla le determinazioni assunte dalle SOA in merito ai contratti stipulati dalle imprese per
ottenere l'attestazione qualora le imprese interessate ne facciano richiesta entro il termine di trenta giorni
dalla data di effettiva conoscenza delle determinazioni stesse.

Art. 72 (Articolo non ammesso al «Visto» della Corte dei conti)

Art. 73 Sanzioni pecuniarie nei confronti delle SOA - Sospensione e decadenza dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attivita di attestazione (art. 7, comma 9, art. 10, commi 5, 6, 8, 9 e 10, D.P.R. n. 34/2000) o



1. Alle SOA si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 6, comma 11, del codice,
fino ad un massimo di euro 25.822, in caso di:

a) mancata risposta alle richieste dell'Autorita ai sensi degli articoli 65, comma 1, e 66, comma 4, nel
termine indicato dall'Autorita stessa;

b) mancata comunicazione di cui agli articoli 64, comma 5, 65, comma 2, 67, commi 3 e 4, 70, comma
7, 74, comma 4, e 83, comma 6, nei termini ivi previsti;

¢) violazione degli obblighi di comunicazione e trasmissione della documentazione di cui al comma 8
del presente articolo;

d) violazione degli obblighi di conservazione della documentazione, di cui all'articolo 40, comma 9-bis,
primo periodo, del codice.

2. Alle SOA si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 6, comma 11, del codice,
fino ad un massimo di 51.545 euro in caso di:

a) trasmissione di informazioni, dati ovvero atti non veritieri, compresi i documenti forniti dall'impresa in
sede di attestazione;

b) svolgimento dell'attivita della SOA in modo non conforme alle disposizioni previste dall'articolo 70,
commi 1 e 2, e alle procedure contenute nel documento di cui all'articolo 68, comma 2, lettera f);

€) mancato rispetto delle condizioni previste dall'articolo 71, comma 1,

d) invio di comunicazioni inesatte o non veritiere, ovvero trasmissione di documentazione inesatta o
non veritiera, in relazione agli obblighi di cui al comma 8;

e) inadempimento a quanto previsto all'articolo 77, comma37;

f) inadempimento a quanto previsto all'articolo 83, comma 7;

g) inadempimento per quanto previsto dall'articolo 8, comma 7, lettere d), g) e h).

3. In aggiunta alla sanzione pecuniaria, si applica la sanzione della sospensione:

a) per un periodo fino a centoventi giorni, in caso di piu violazioni di cui al comma 1, o di nuova
violazione di cui al comma 1 dopo una precedente sanzione;

b) per un periodo fino a duecentoquaranta giorni, in caso di piu violazioni di cui ai commi 1 e 2, o di
nuova violazione del comma 2 dopo una precedente sanzione per violazioni di cui al comma 1, o viceversa;

¢) per un periodo fino ad un anno, in caso di piu violazioni di cui al comma 2, o di nuova violazione di
cui al comma 2 dopo una precedente sanzione.

Si applica la sanzione della decadenza in caso di nuova violazione dopo una precedente sospensione,
se il periodo di sospensione da irrogare per la huova violazione, cumulato con quella precedente, sia pari o
superiore a trecentosessanta giorni, nonché nel caso di nuova violazione dopo quattro sanzioni che abbiano
comportato la sospensione per un periodo complessivamente superiore a centoventi giorni.

4. E'disposta la decadenza dell'autorizzazione, oltre ai casi di cui al comma 3, in caso di:

a) venire meno dei requisiti e delle condizioni di cui agli articoli 64, 65, 66, 67 e 70, comma 3;

b) mancato inizio dell'attivita sociale entro centottanta giorni dalla autorizzazione;

) interruzione dell'attivita per piu di centottanta giorni;

d) inosservanza delle disposizioni di cui al comma 8, primo periodo;

e) inosservanza delle disposizioni impartite con il provvedimento di sospensione di cui al comma 3;
f) inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 85, commi 1 e 2.

5. Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, e quello di decadenza di cui al
comma 4, € iniziato d'ufficio dall'Autorita, quando viene a conoscenza dell'esistenza, anche a seguito di
denuncia di terzi interessati, del verificarsi di una delle circostanze di cui ai commi da 1 a 4. A tal fine
I'Autorita contesta alla SOA gli addebiti, invitandola a presentare le proprie controdeduzioni ed eventuale
documentazione entro un termine perentorio non superiore a trenta giorni, e adotta il pertinente
provvedimento entro i successivi novanta giorni.

6. L'Autorita puo disporre tutte le audizioni e le acquisizioni documentali necessarie; le audizioni sono svolte
in contraddittorio con la SOA interessata e le acquisizioni documentali sono alla stessa comunicate, con
I'assegnazione di un termine non inferiore a trenta e non superiore a sessanta giorni per controdeduzioni e
documenti; il termine per le pronuncia da parte dell'Autorita rimane sospeso per il periodo necessario allo
svolgimento dell'istruttoria.



7. Nelle ipotesi di sospensione o decadenza dell'autorizzazione, ovvero di fallimento o di cessazione della
attivita di una SOA, le attestazioni rilasciate ad imprese restano valide a tutti gli effetti.

8. La SOA e tenuta a comunicare la sospensione e la decadenza dell'autorizzazione, il fallimento e la
cessazione della attivita, alle imprese qualificate e a quelle in attesa di qualificazione entro quindici giorni dal
loro verificarsi. Nell'ipotesi di sospensione dell'autorizzazione, le imprese possono indicare un‘altra SOA cui
va trasferita la documentazione. Nel caso di decadenza dell'autorizzazione, fallimento, cessazione
dell'attivita, le imprese devono indicare, nei trenta giorni successivi alla comunicazione di cui al primo
periodo del presente comma, la SOA cui trasferire la documentazione. Se l'impresa non provvede, I'Autorita
nei successivi quarantacinque giorni designa la nuova SOA, secondo criteri oggettivi e predeterminati,
dandone comunicazione alla SOA designata. Le SOA sono tenute a trasferire la documentazione alla SOA
indicata dall'impresa o, in caso di inerzia, dall'Autorita entro sessanta giorni dalla data di indicazione. Il
contratto per 'ottenimento dell'attestazione di qualificazione, sottoscritto dalla SOA e dall'impresa, prevede,
in caso di sospensione dell'autorizzazione della SOA all'esercizio dell'attivita di attestazione, la possibilita di
risolvere detto contratto, su richiesta dell'impresa.

9. In caso di sospensione o decadenza dell'autorizzazione, I'Autorita non concede il nulla osta ad operazioni
che comportino il trasferimento aziendale tra SOA.

(7) Vedi, anche, la Det. 15 marzo 2011, n. 1 e il Reg. 15 marzo 2011.

Art. 74 Sanzioni per violazione da parte delle imprese dell'obbligo d'informazione

1. La mancata risposta da parte delle imprese alle richieste dell'Autorita, ai sensi dell'articolo 6, comma 9,
del codice, nel termine di trenta giorni, implica I'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
previste dall'articolo 6, comma 11, del codice, fino ad un massimo di euro 25.822.

2. Trascorsi ulteriori sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, e perdurando
l'inadempimento, I'Autorita provvede a sospendere l'attestazione per un periodo di un anno. Decorso |l
termine della sospensione, qualora l'impresa continui ad essere inadempiente, I'Autorita dispone la
decadenza dell'attestazione.

3. L'Autorita revoca la sospensione di cui al comma 2, qualora l'impresa abbia adempiuto a quanto richiesto
dall'Autorita; resta in ogni caso l'obbligo del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al
comma 1.

4. Per le finalita previste dall'articolo 70, comma 1, lettera f), I'impresa adempie alle richieste della SOA
attestante, nel termine indicato dalla SOA stessa e comunque non superiore a trenta giorni. Qualora
I'impresa sia inadempiente, la SOA informa |'Autorita entro quindici giorni dalla scadenza del predetto
termine; I'Autorita avvia la procedura di cui ai commi 1 e 2.

5. Qualora l'impresa sia stata sottoposta alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 6, comma
11, del codice, fino ad un massimo di 51.545 euro, per aver fornito informazioni o esibito documenti non
veritieri, I'Autorita informa la SOA, che procede ad accertare che l'attestazione non sia stata rilasciata in
carenza dei requisiti previsti dagli articoli 78 e 79; si applicano gli articoli 6, comma 7, lettera m), e 40,
comma 9-ter, del codice.

6. La mancata comunicazione da parte delle imprese all'Osservatorio delle variazioni di cui all'articolo 8,
comma 5, nel termine ivi indicato, nonché delle variazioni di cui all'articolo 87, comma 6, implica
I'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 6, comma 11, del codice, fino ad
un massimo di euro 25.822 ©,



(8) Vedi, anche, la Det. 6 aprile 2011, n. 3.

Art. 75 Attivita delle SOA

1. Aisensi dell'articolo 40, comma 3, quarto periodo, del codice, la SOA, relativamente alle imprese alle
quali ha precedentemente rilasciato I'attestazione ovvero per le quali ha sottoscritto un contratto per la
qualificazione, qualora ritenga che altre SOA abbiano rilasciato alle medesime imprese attestazioni in modo
non conforme alle disposizioni del presente titolo, richiede alle predette SOA, previo nulla osta dell'Autorita,
la documentazione e gli atti utilizzati per comprovare il possesso dei requisiti di cui agli articoli 78 e 79.

2. Acquisiti la documentazione e gli atti richiesti, la SOA, effettuate le proprie valutazioni in ordine alla
sussistenza dei requisiti utilizzati per conseguire l'attestazione, ne informa I'Autorita ove riscontri il mancato
rispetto delle disposizioni del presente titolo.

3. L'Autorita, entro sessanta giorni, sentiti la SOA richiedente, nonché la SOA e l'impresa della cui
attestazione si tratta, valutato quanto rappresentato dalla SOA richiedente, sanziona, ai sensi dell'articolo 73,
la SOA che ha rilasciato I'attestazione in carenza dei requisiti prescritti e dispone I'annullamento
dell'attestazione dell'impresa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera m), del codice.

4. Qualora l'impresa non risponda alle richieste della SOA di cui al comma 1, la stessa informa I'Autorita che
procede ai sensi dell'articolo 74, commi 1, 2 e 3.

Capo Il

Requisiti per la qualificazione

Requisiti per la qualificazione

Art. 76 Domanda di qualificazione (art. 15, D.P.R. n. 34/2000)

1. Per il conseguimento della qualificazione le imprese devono possedere i requisiti stabiliti dal presente
capo. Ad esclusione delle classifiche | e Il, le imprese devono altresi possedere la certificazione del sistema
di qualita di cui all'articolo 40, comma 3, lettera a), del codice.

2. L'impresa che intende ottenere l'attestazione di qualificazione deve stipulare apposito contratto con una
delle SOA autorizzate, con obbligo di produrre il certificato della camera di commercio, industria e
artigianato, completo di attestazione antimafia, dal cui oggetto sociale risultino le attivita riconducibili alle
categorie di opere generali e specializzate richieste.

3. La SOA svolge l'istruttoria e gli accertamenti necessari alla verifica dei requisiti di qualificazione, anche
mediante accesso diretto alle strutture aziendali dell'impresa istante, e compie la procedura di rilascio
dell'attestazione entro novanta giorni dalla stipula del contratto. La procedura puo essere sospesa per
chiarimenti o integrazioni documentali per un periodo complessivamente non superiore a novanta giorni;
trascorso tale periodo di sospensione e comunque trascorso un periodo complessivo non superiore a
centottanta giorni dalla stipula del contratto, la SOA € tenuta a rilasciare I'attestazione o comunque il diniego
di rilascio della stessa.

4. Della stipula del contratto, del rilascio o del diniego di rilascio dell'attestazione la SOA informa I'Autorita
nei successivi trenta giorni.

5. L'efficacia dell'attestazione € pari a cinque anni con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di
ordine generale, nonché dei requisiti di capacita strutturale di cui all'articolo 77, comma 5. Alimeno novanta



giorni prima della scadenza del termine, l'impresa che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve
stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata all'esercizio dell'attivita di
attestazione.

6. Il rinnovo dell'attestazione puo essere richiesto anche prima della scadenza sempre che siano decorsi
novanta giorni dalla data del rilascio dell'attestazione originaria.

7. llrinnovo dell'attestazione avviene alle stesse condizioni e con le stesse modalita previste per il rilascio
dell'attestazione; dalla data della nuova attestazione decorre il termine di efficacia fissato dal comma 5.

8. Non costituiscono rinnovo di attestazione e non producono conseguenze sulla durata di efficacia
dell'attestazione le variazioni che non producono effetti diretti sulle categorie e classifiche oggetto della
relativa qualificazione; dette variazioni sono soggette a procedure accelerate e semplificate nonché a tariffa
ridotta secondo i criteri fissati dall'Autorita.

9. In caso di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo, il nuovo
soggetto puo avvalersi per la qualificazione dei requisiti posseduti dalle imprese che ad esso hanno dato
origine. Nel caso di affitto di azienda I'affittuario puo avvalersi dei requisiti posseduti dall'impresa locatrice se
il contratto di affitto abbia durata non inferiore a tre anni.

10. Nel caso di cessione del complesso aziendale o del suo ramo, il soggetto richiedente I'attestazione
presenta alla SOA perizia giurata redatta da un soggetto nominato dal tribunale competente per territorio.

11. Aifini dell'attestazione di un nuovo soggetto, nell'ipotesi in cui lo stesso utilizzi l'istituto della cessione
del complesso aziendale o di un suo ramo, le SOA accertano quali requisiti di cui all'articolo 79 sono trasferiti
al cessionario con l'atto di cessione. Nel caso in cui I'impresa cedente ricorra alla cessione del complesso
aziendale o di un suo ramo, la stessa puo richiedere alla SOA una nuova attestazione, riferita ai requisiti
oggetto di trasferimento, esclusivamente sulla base dei requisiti acquisiti successivamente alla cessione del
complesso aziendale o del suo ramo.

12. Gili atti di fusione o di altra operazione di cui al comma 9 sono depositati dalle imprese, entro trenta
giorni, presso I'Autorita e la camera di commercio, industria e artigianato per l'iscrizione nel registro delle
imprese ai sensi dell'articolo 2556 del codice civile.

Art. 77 Verifica triennale (art. 15-bis, D.P.R. n. 34/2000)

1. In data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, I'impresa
deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato
l'attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito contratto. Qualora l'impresa si sottoponga a
verifica dopo la scadenza del triennio di validita dell'attestazione, la stessa non puo partecipare alle gare nel
periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito
positivo.

2. Nel caso in cui I'Autorita abbia disposto nei confronti di una SOA la sospensione ovvero la decadenza
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita di attestazione, I'impresa puo sottoporsi alla verifica triennale dei
requisiti presso altra SOA. La SOA che ha rilasciato I'attestazione originaria ha l'obbligo di trasferire la
documentazione relativa all'impresa alla nuova SOA entro quindici giorni.

3. La SOA nei quarantacinque giorni successivi alla stipula del contratto compie la procedura di verifica
triennale. La procedura puo essere sospesa per chiarimenti per un periodo non superiore a quarantacinque
giorni; trascorso tale periodo di sospensione e comunque trascorso un periodo complessivo non superiore a
novanta giorni dalla stipula del contratto, la SOA é tenuta a dichiarare I'esito della procedura secondo le
modalita di cui al comma 7.



4. | requisiti di ordine generale necessari alla verifica triennale sono quelli previsti dall'articolo 78.

5. I requisiti di capacita strutturale necessari alla verifica triennale sono quelli previsti dall'articolo 63 e
dall'articolo 79, comma 2, lettere a) e c), comma 5, lettera a), e commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13.

6. La verifica di congruita tra cifra di affari in lavori, costo delle attrezzature tecniche e costo del personale
dipendente, di cui all'articolo 79, comma 15, € effettuata con riferimento al rapporto tra costo medio del
qguinguennio fiscale precedente la scadenza del termine triennale e importo medio annuale della cifra di
affari in lavori accertata in sede di attestazione originaria, come eventualmente rideterminata figurativamente
ai sensi dell'articolo 79, comma 15, con una tolleranza del venticinque per cento. La cifra di affari & ridotta in
proporzione alla quota di scostamento superiore al venticinque per cento, con conseguente eventuale
revisione della attestazione. Le categorie in cui deve essere effettuata la suddetta revisione sono indicate
dalla impresa in sede di contratto di verifica triennale.

7. Dell'esito della procedura di verifica la SOA informa l'impresa e I'Autorita, inviando all'Osservatorio entro il
termine di cui al comma 3, con le modalita previste dall'articolo 8, comma 7, I'attestato revisionato o
comunicando all'impresa e all'Autorita I'eventuale esito negativo; in questo ultimo caso l'attestato decade
dalla data indicata nella comunicazione, comungue non successiva alla data di scadenza del triennio dal
rilascio dell'attestazione. L'efficacia della verifica decorre dalla data di scadenza del triennio dalla data di
rilascio della attestazione; ove la verifica sia compiuta dopo la scadenza predetta, I'efficacia della stessa
decorre dalla data di adozione della verifica.

Art. 78 Requisiti d'ordine generale (art. 17, D.P.R. n. 34/2000)

1. I requisiti d'ordine generale occorrenti per la qualificazione sono quelli previsti dagli articoli 38, comma 1,
e 39, commi 1 e 2, del codice.

2. L'Autorita stabilisce mediante quale documentazione i soggetti che intendono qualificarsi dimostrano
I'esistenza dei requisiti richiesti per la qualificazione. Di ci0 € fatto espresso riferimento nel contratto da
sottoscriversi fra SOA e impresa.

3. Per la qualificazione delle societa commerciali, delle cooperative e dei loro consorzi, dei consorzi tra
imprese artigiane e dei consorzi stabili, i requisiti di cui all'articolo 38, comma 1, lettere b) e c), del codice, si
riferiscono al direttore tecnico e a tutti i soci se si tratta di societa in nome collettivo; al direttore tecnico e a
tutti gli accomandatari se si tratta di societa in accomandita semplice; al direttore tecnico e agli
amministratori muniti di rappresentanza se si tratta di ogni altro tipo di societa o di consorzio.

4. Le SOA nell'espletamento della propria attivita richiedono il certificato integrale del casellario giudiziale ai
sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, nonché il
documento unico di regolarita contributiva di cui all'articolo 6.

5. Le SOA non rilasciano l'attestazione di qualificazione ai soggetti che, ai fini della qualificazione, hanno
presentato documentazione falsa in relazione ai requisiti di ordine generale di cui al comma 1; le SOA ne
danno segnalazione all'Autorita che ordina l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 8, ai fini
dell'interdizione al conseguimento dell'attestazione di qualificazione, per un periodo di un anno, decorso il
guale l'iscrizione € cancellata e perde comunque efficacia. Ove la falsita della documentazione sia rilevata in
corso di validita dell'attestazione di qualificazione, essa comporta la pronuncia di decadenza dell'attestazione
di qualificazione dell'impresa da parte della SOA che ne da comunicazione all'Autorita, ovvero da parte
dell'Autorita in caso di inerzia della SOA; I'Autorita ordina l'iscrizione nel casellario informatico di cui
all'articolo 8, ai fini dell'interdizione al conseguimento di una nuova attestazione di qualificazione, per un
periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione € cancellata e perde comunque efficacia.




Art. 79 Requisiti di ordine speciale (art. 18, D.P.R. n. 34/2000)
1. I requisiti d'ordine speciale occorrenti per la qualificazione sono:

a) adeguata capacita economica e finanziaria;
b) adeguata idoneita tecnica e organizzativa,
¢) adeguata dotazione di attrezzature tecniche;
d) adeguato organico medio annuo.

2. La adeguata capacita economica e finanziaria € dimostrata:

a) daidonee referenze bancarie;

b) dalla cifra di affari, determinata secondo quanto previsto all'articolo 83, realizzata con lavori svolti
mediante attivita diretta ed indiretta non inferiore al cento per cento degli importi delle qualificazioni richieste
nelle varie categorie;

¢) limitatamente ai soggetti tenuti alla redazione del bilancio, dal patrimonio netto, costituito dal totale
della lettera A) del passivo di cui all'articolo 2424 del codice civile, riferito all'ultimo bilancio depositato, di
valore positivo.

3. Lacifra di affari in lavori relativa all'attivita diretta € comprovata: da parte delle ditte individuali, delle
societa di persone, dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili con le
dichiarazioni annuali IVA e con le relative ricevute di presentazione da parte delle societa di capitale con i
bilanci riclassificati in conformita delle direttive europee e con le relative note di deposito.

4. La cifra di affari in lavori relativa alla attivita indiretta € attribuita in proporzione alle quote di
partecipazione dell'impresa richiedente ai consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere e) ed f), del codice,
e alle societa fra imprese riunite dei quali I'impresa stessa fa parte, nel caso in cui questi abbiano fatturato
direttamente alla stazione appaltante e non abbiano ricevuto fatture per lavori eseguiti da parte di soggetti
consorziati. La cifra di affari in lavori relativa alla attivita indiretta € comprovata con i bilanci riclassificati in
conformita delle direttive europee e le relative note di deposito o con le dichiarazioni annuali IVA e relative
ricevute di presentazione qualora i soggetti partecipati non siano obbligati alla redazione e deposito dei
bilanci.

5. La adeguata idoneita tecnica & dimostrata:

a) con la presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall'articolo 87;

b) dall'esecuzione di lavori, realizzati in ciascuna delle categorie oggetto della richiesta, di importo non
inferiore al novanta per cento di quello della classifica richiesta; I'importo € determinato secondo quanto
previsto dall'articolo 82;

¢) dall'esecuzione di un singolo lavoro, in ogni singola categoria oggetto della richiesta, di importo non
inferiore al quaranta per cento dell'importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori,
nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al cinquantacinque per cento dell'importo
della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo
complessivo non inferiore al sessantacinque per cento dell'importo della qualificazione richiesta; gli importi
sono determinati secondo quanto previsto dall'articolo 83.

6. L'esecuzione dei lavori € documentata dai certificati di esecuzione dei lavori previsti dagli articoli 83,
comma 4, e 84 indicati dall'impresa e acquisiti dalla SOA ai sensi dell'articolo 40, comma 3, lettera b), del
codice, nonché secondo quanto previsto dall'articolo 86.

7. Per realizzare lavori pubblici affidati con i contratti di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del
codice ovvero in concessione, € necessaria l'attestazione di qualificazione per progettazione e costruzione;
fermi restando i requisiti previsti dal presente articolo e quanto disposto dall'articolo 92, comma 6, il requisito
dell'idoneita tecnica € altresi dimostrato dalla presenza di uno staff tecnico di progettazione composto da
soggetti in possesso di laurea o di laurea breve abilitati all'esercizio della professione di ingegnere ed
architetto, ovvero geologo per le categorie in cui & prevista la sua competenza, iscritti all'albo professionale,
e da diplomati, tutti assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno. Il numero minimo dei componenti lo



staff, dei quali almeno la meta laureati, € stabilito in due per le imprese qualificate fino alla classifica Ill-bis, in
quattro per le imprese appartenenti alla 1V, alla IV-bis ed alla V classifica, ed in sei per le imprese qualificate
nelle classifiche successive.

8. L'adeguata attrezzatura tecnica consiste nella dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed
equipaggiamento tecnico riguardante esclusivamente il complesso di beni specificamente destinati alla
esecuzione di lavori, in proprieta o in locazione finanziaria o in noleggio, dei quali sono fornite le essenziali
indicazioni identificative. Detta dotazione contribuisce al valore della cifra di affari in lavori di cui al comma 2,
lettera b), effettivamente realizzata, rapportata alla media annua dell'ultimo quinquennio, sotto forma di
ammortamenti e canoni di locazione finanziaria o canoni di noleggio, per un valore non inferiore al due per
cento, della predetta cifra di affari, costituito per almeno il quaranta per cento dagli ammortamenti e dai
canoni di locazione finanziaria. L'attrezzatura tecnica per la quale é terminato il piano di ammortamento
contribuisce al valore della cifra di affari sotto forma di ammortamenti figurativi, da evidenziarsi
separatamente, calcolati proseguendo il piano di ammortamento precedentemente adottato per un periodo
pari alla meta della sua durata. L'ammortamento figurativo € calcolato con applicazione del metodo a quote
costanti con riferimento alla durata del piano di ammortamento concluso.

9. L'ammortamento € comprovato: da parte delle ditte individuali e delle societa di persone, con la
dichiarazione dei redditi e con le relative ricevute di presentazione, nonché con il libro dei cespiti, corredate
da autocertificazione circa la quota riferita alla attrezzatura tecnica; da parte dei consorzi di cooperative, dei
consorzi tra imprese artigiane, dei consorzi stabili e delle societa di capitale con la presentazione dei bilanci,
riclassificati in conformita delle direttive europee, e con le relative note di deposito nonché con il libro dei
cespiti.

10. L'adeguato organico medio annuo € dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale
dipendente, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza,
non inferiore al quindici per cento della cifra di affari in lavori di cui al comma 2, lettera b), effettivamente
realizzata, di cui almeno il quaranta per cento per personale operaio. In alternativa l'adeguato organico
medio annuo puo essere dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente assunto a
tempo indeterminato non inferiore al dieci per cento della cifra di affari in lavori, di cui almeno I'ottanta per
cento per personale tecnico, titolare di laurea, o di laurea breve, o di diploma universitario, o di diploma. Per
le imprese artigiane la retribuzione del titolare si intende compresa nella percentuale minima necessaria. Per
le imprese individuali e per le societa di persone il valore della retribuzione del titolare e dei soci € pari a
cinque volte il valore della retribuzione convenzionale determinata ai fini della contribuzione INAIL.

11. Il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto a norma del comma 10, &
documentato con il bilancio corredato dalla relativa nota di deposito e riclassificato in conformita delle
direttive europee dai soggetti tenuti alla sua redazione, e dagli altri soggetti con idonea documentazione,
nonché da una dichiarazione sulla consistenza dell'organico, distinto nelle varie qualifiche, da cui desumere
la corrispondenza con il costo indicato nei bilanci e dai modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti
effettuati all'INPS e all'INAIL ed alle casse edili in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi
contributi.

12. Alla determinazione delle percentuali di cui ai commi 8 e 10 concorrono, in proporzione alle quote di
competenza dell'impresa, anche l'attrezzatura ed il costo per il personale dipendente dei consorzi e delle
societa di cui al comma 4.

13. | consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili possono dimostrare il
requisito relativo alle attrezzature tecniche mediante I'attrezzatura in dotazione stabile ai propri consorziati;
gli stessi soggetti possono dimostrare il requisito relativo all'organico medio annuo attraverso il costo del
personale dipendente proprio e dei soggetti consorziati.

14. Per ottenere la qualificazione fino alla Il classifica di importo, i requisiti di cui al comma 5, lettere b) e c),
possono essere dimostrati dall'impresa anche mediante i lavori affidati ad altre imprese della cui condotta &
stato responsabile uno dei propri direttori tecnici negli ultimi venti anni. Tale facolta puo essere esercitata
solo nel caso in cui i soggetti designati hanno svolto funzioni di direttore tecnico, per conto di imprese gia
iscritte all'Albo nazionale dei costruttori ovvero gia qualificate ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 o qualificate ai sensi del presente titolo, per un periodo complessivo non
inferiore a cinque anni, di cui almeno tre consecutivi nella stessa impresa. Lo svolgimento delle funzioni in
guestione & dimostrato con l'esibizione dei certificati di iscrizione all'Albo o dell'attestazione e dei certificati di



esecuzione dei lavori della cui condotta uno dei direttori tecnici & stato responsabile. La valutazione dei
lavori & effettuata abbattendo ad un decimo I'importo complessivo di essi e fino ad un massimo di 2.500.000
euro. Un direttore tecnico non pud dimostrare i requisiti di cui al comma 5, lettere b) e ¢), qualora non siano
trascorsi cinque anni da una eventuale precedente dimostrazione ed a tal fine deve produrre una apposita
dichiarazione.

15. Qualora la percentuale dell'attrezzatura tecnica di cui al comma 8 o i rapporti di cui al comma 10 fra il
costo complessivo sostenuto per il personale dipendente e la cifra di affari di cui al comma 2, lettera b), sono
inferiori alle percentuali indicate nei medesimi commi 8 e 10, la cifra di affari stessa é figurativamente e
proporzionalmente ridotta in modo da ristabilire le percentuali richieste; la cifra di affari cosi figurativamente
rideterminata vale per la dimostrazione del requisito di cui al comma 2, lettera b). Qualora la non congruita
della cifra di affari dipenda da un costo eccessivamente modesto del personale dipendente rispetto alla cifra
di affari in lavori, tenuto conto della natura di questi ultimi, la SOA informa dell'esito della procedura di
verifica la direzione provinciale del lavoro - servizio ispezione del lavoro territorialmente competente.

16. Per la qualificazione nella categoria OG 11, l'impresa deve dimostrare di possedere, per ciascuna delle
categorie di opere specializzate individuate con I'acronimo OS 3, OS 28 e OS 30 nella tabella di cui
all'allegato A, almeno la percentuale di seguito indicata dei requisiti di ordine speciale previsti dal presente
articolo per l'importo corrispondente alla classifica richiesta:

- categoria OS 3: 40%;

- categoria OS 28: 70%;

- categoria OS 30: 70%.

L'impresa qualificata nella categoria OG 11 puo eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS
28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta. | certificati di esecuzione dei lavori relativi
alla categoria OG 11 indicano, oltre all'importo complessivo dei lavori riferito alla categoria OG 11, anche gli
importi dei lavori riferiti a ciascuna delle suddette categorie di opere specializzate e sono utilizzati
unicamente per la qualificazione nella categoria OG 11. Ai fini dell'individuazione delle categorie nella fase di
progetto e successivo bando o avviso di gara o lettera di invito, un insieme di lavorazioni & definito come
appartenente alla categoria OG 11 qualora dette lavorazioni siano riferibili a ciascuna delle categorie
specializzate OS 3, OS 28 e OS 30; I'importo di ciascuna di tali categorie di opere specializzate, cosi
individuate, deve essere pari almeno alla percentuale di seguito indicata dell'importo globale delle
lavorazioni attinenti alla categoria OG 11:

- categoria OS 3: 10%;

- categoria OS 28: 25%;

- categoria OS 30: 25%.

17. Perilavori della categoria OS 12-A, ai fini del collaudo, I'esecutore presenta una certificazione del
produttore dei beni oggetto della categoria attestante il corretto montaggio e la corretta installazione degli
stessi.

18. Le SOA non rilasciano l'attestazione di qualificazione ai soggetti che, ai fini della qualificazione, hanno
presentato documentazione falsa in relazione ai requisiti di ordine speciale previsti dal presente articolo
anche nell'ipotesi di certificati lavori ininfluenti per la specifica categoria richiesta; le SOA ne danno
segnalazione all'Autorita che ordina l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 8, ai fini
dell'interdizione al conseguimento dell'attestazione di qualificazione, per un periodo di un anno, decorso il
quale l'iscrizione € cancellata e perde comunque efficacia. Ove la falsita della documentazione sia rilevata in
corso di validita dell'attestazione di qualificazione, essa, anche nell'ipotesi di certificati lavori ininfluenti per la
specifica categoria richiesta, comporta la pronuncia di decadenza dell'attestazione di qualificazione
dell'impresa da parte della SOA che ne da comunicazione all'Autorita, ovvero da parte dell'Autorita in caso di
inerzia della SOA,; I'Autorita ordina l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 8, ai fini
dell'interdizione al conseguimento di una nuova attestazione di qualificazione, per un periodo di un anno,
decorso il quale l'iscrizione & cancellata e perde comunque efficacia.

19. Per la qualificazione nelle categorie specializzate di cui all'articolo 3, comma 1, lettera u), relativamente
alla | classifica di importo di cui all'articolo 61, comma 4, I'impresa deve dimostrare, con l'estratto autentico
del libro unico del lavoro, che nel proprio organico sia presente almeno un operaio qualificato, assunto con
contratto di lavoro subordinato e munito di patentino certificato. Per ogni successiva classifica e fino alla V
inclusa il numero degli operai € incrementato di una unita rispetto alla precedente; dalla VI classifica &
incrementato di due unita rispetto alla precedente. La disposizione di cui al presente comma si applica



qualora i contratti collettivi nazionali di lavoro prevedano la figura dell'operaio qualificato con patentino
certificato.

20. Per ottenere la qualificazione nelle categorie OS 13, OS 18-A, OS 18-B e OS 32, I'impresa deve altresi
dimostrare di disporre di un adeguato stabilimento industriale specificamente adibito alla produzione dei beni
oggetto della categoria.

21. (comma non ammesso al «Visto» della Corte dei conti)

Art. 80 Incremento convenzionale premiante (art. 19, D.P.R. n. 34/2000)

1. Qualora l'impresa, oltre al possesso del sistema di qualita di cui all'articolo 59, presenti almeno tre dei
seguenti requisiti ed indici economico-finanziari:

a) patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A) del passivo dello stato patrimoniale di cui
all'articolo 2424 del codice civile dell'ultimo bilancio approvato, pari o superiore al cinque per cento della cifra
di affari media annuale richiesta ai fini di cui all'articolo 79, comma 2, lettera b);

b) indice di liquidita, costituito dal rapporto tra la somma delle liquidita e dei crediti correnti e la somma
dei debiti correnti dell'ultimo bilancio approvato, pari o superiore a 0,5; le liquidita comprendono le rimanenze
per lavori in corso alla fine dell'esercizio;

¢) indice di economicita, costituito dalla differenza tra il valore ed i costi della produzione di cui
all'articolo 2425 del codice civile, di valore positivo in almeno due esercizi tra gli ultimi tre;

d) requisiti di cui all'articolo 79, comma 1, lettere c) e d), di valore non inferiori ai minimi stabiliti al
medesimo articolo, commi 8 e 10;

ottiene l'incremento figurativo, in base alla percentuale determinata secondo quanto previsto
dall'allegato D, dei valori degli importi di cui all'articolo 79, comma 2, lettera b), e comma 5, lettere b) e c). Gli
importi cosi figurativamente rideterminati valgono per la dimostrazione dei requisiti dei suddetti commi
dell'articolo 79.

2. Per le ditte individuali e le societa di persone, i requisiti di cui al comma 1 sono dimostrati mediante il libro
degli inventari o il bilancio di verifica riclassificato e vidimato da un professionista abilitato.

3. Qualora l'impresa, oltre al possesso del sistema di qualita di cui all'articolo 59, presenti un patrimonio
netto, costituito dal totale della lettera A) del passivo dello stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del
codice civile dell'ultimo bilancio approvato, pari o superiore al dieci per cento della cifra di affari media
annuale richiesta ai fini di cui all'articolo 79, comma 2, lettera b), nonché i requisiti e gli indici economico-
finanziari di cui al comma 1, lettere b), c) e d), del presente articolo, ottiene, anziché I'incremento figurativo di
cui al comma 1, un incremento figurativo dei valori degli importi di cui all'articolo 79, comma 2, lettera b), e
comma 5, lettere b) e c), in base alla percentuale determinata secondo quanto previsto dall'allegato D,
sostituendo nelle formule C1 e C2 il valore trenta con il valore trentanove. Gli importi cosi figurativamente
rideterminati valgono per la dimostrazione dei requisiti dei suddetti commi dell'articolo 79.

4. L'incremento convenzionale premiante si applica anche nel caso di cessione o conferimento dell'intera
azienda nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 76, comma 10.

Art. 81 Requisiti per la qualificazione dei consorzi stabili (art. 20, D.P.R. n. 34/2000)

1. I requisiti per la qualificazione dei consorzi stabili sono quelli previsti dall'articolo 36, comma 7, del codice.



Art. 82 Rivalutazione dell'importo dei lavori eseguiti (art. 21, D.P.R. n. 34/2000)

1. Gliimporti dei lavori, relativi a tutte le categorie individuate dalla tabella di cui all'allegato A, vanno
rivalutati sulla base delle variazioni accertate dall'ISTAT relative al costo di costruzione di un edificio
residenziale, intervenute fra la data di ultimazione dei lavori, ovvero la data di emissione della
documentazione attestante I'esecuzione parziale dei lavori, e la data di sottoscrizione del contratto di
qualificazione con la SOA.

2. Sono soggetti alla rivalutazione gli importi dei lavori eseguiti a seguito di contratti stipulati con i soggetti di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), nonché gli importi dei lavori eseguiti di cui all'articolo 86, commi 2 e 3,
previa presentazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, rilasciato dal direttore dei lavori, che
deve riportare la data di ultimazione dei lavori.

Art. 83 Determinazione del periodo di attivita documentabile e dei relativi importi e certificati (art. 22, D.P.R.
n. 34/2000)

1. La cifra di affari in lavori di cui all'articolo 79, comma 2, lettera b), e gli importi dei lavori previsti
dall'articolo 79, comma 5, lettere b) e c), sono quelli realizzati nel quinquennio antecedente la data di
sottoscrizione del contratto con la SOA.

2. | lavori da valutare sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito iniziati ed ultimati nel periodo di cui
ai precedenti commi, ovvero la parte di essi eseguita nel quinquennio, per il caso di lavori iniziati in epoca
precedente o per il caso di lavori in corso di esecuzione alla data della sottoscrizione del contratto con la
SOA, calcolata presumendo un avanzamento lineare degli stessi.

3. L'importo dei lavori € costituito dall'importo contabilizzato al netto del ribasso d'asta, eventualmente
aggiornato in forza degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi, ed incrementato dall'eventuale
adeguamento dei prezzi e dalle risultanze definitive del contenzioso eventualmente insorto per riserve
dell'esecutore diverse da quelle riconosciute a titolo risarcitorio, risultante nel quadro 6.1 dell'allegato B.

4. | certificati di esecuzione dei lavori, sono redatti in conformita dello schema di cui all'allegato B e
contengono la espressa dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente
e con buon esito; se hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziaria, ne viene indicato I'esito. La
certificazione per i lavori relativi alla categoria OG 13, deve contenere l'attestato rilasciato dalle autorita
eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti.

5. | certificati rilasciati all'esecutore dei lavori sono trasmessi, a cura dei soggetti di cui all'articolo 3, comma
1, lettera b), all'Osservatorio con le modalita previste dall'articolo 8, comma 7.

6. Le SOA trasmettono all'Osservatorio, secondo le modalita stabilite dall'Autorita, entro quindici giorni dal
rilascio delle attestazioni, i certificati e la documentazione a corredo di cui all'articolo 86, presentati dalle
imprese per essere qualificate, relativi a lavori il cui committente non sia tenuto alla applicazione del codice e
del presente regolamento, o eseguiti in proprio. L'Autorita provvede ai necessari riscontri a campione.

7. Qualora le SOA nella attivita di attestazione, di cui all'articolo 40, comma 3, lettera b), del codice, rilevano
I'esistenza di certificati di lavori non presenti nel casellario informatico di cui all'articolo 8, provvedono a
darne comunicazione ai soggetti interessati di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), e all'Autorita per gli
eventuali provvedimenti da emanarsi ai sensi dell'articolo 6, comma 11, del codice. Ai sensi dell'articolo 40,
comma 3, lettera b), del codice, tali certificati di lavori non sono utilizzabili fino al loro inserimento nel
casellario informatico di cui all'articolo 8.



8. La documentazione contabile dei lavori prodotta dall'impresa esecutrice non € utilizzabile dalle SOA, in
sede di attestazione, in sostituzione dei certificati di esecuzione dei lavori rilasciati dalle stazioni appaltanti.
La documentazione contabile non €& altresi utilizzabile in caso di disconoscimento del certificato di
esecuzione dei lavori da parte della stazione appaltante o del soggetto che si presume lo abbia emesso.

Art. 84 Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all'estero (art. 23, D.P.R. n. 34/2000)

1. Perilavori eseguiti all'estero da imprese con sede legale in Italia, il richiedente produce alla SOA la
certificazione di esecuzione dei lavori, corredata dalla copia del contratto, da ogni documento comprovante i
lavori eseguiti e, laddove emesso, dal certificato di collaudo.

2. Nel caso di lavori eseguiti su committenza pubblica, la certificazione & acquisita dall'interessato
direttamente presso il committente; nel caso di lavori eseguiti su committenza privata, per i quali nel Paese
di esecuzione degli stessi & prevista una certificazione da parte di organismi pubblici, la certificazione &
acquisita dall'interessato direttamente presso l'organismo pubblico. In entrambi i casi l'interessato richiede la
relativa legalizzazione, salvo il diverso regime previsto da convenzioni internazionali che sopprimono la
legalizzazione, quando lo Stato estero vi ha aderito. La legalizzazione é rilasciata dalle autorita consolari
italiane all'estero. Nel caso di lavori eseguiti su committenza privata, per i quali nel Paese di esecuzione
degli stessi non € prevista una certificazione da parte di organismi pubblici, la certificazione é rilasciata da un
tecnico di fiducia del consolato, con spese a carico dell'impresa, dalla quale risultano i lavori eseguiti, il loro
ammontare, i tempi di esecuzione nonché la dichiarazione che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con
buon esito.

3. Alla certificazione legalizzata dalla autorita consolare o non legalizzata, nei casi individuati al comma 2,
ed a quella proveniente da un tecnico di fiducia del consolato italiano € allegata una traduzione certificata
conforme in lingua italiana rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare ovvero una traduzione in
lingua italiana eseguita da un traduttore ufficiale; in tutti i casi, il consolato italiano all'estero, una volta
conseguita la certificazione in uno dei modi indicati al comma 2, la trasmette alla competente struttura
centrale del Ministero degli affari esteri che provvede ad inserirla nel casellario informatico di cui all'articolo
8, secondo le modalita stabilite dall'Autorita.

Art. 85 Lavori eseguiti dall'impresa affidataria e dall'impresa subappaltatrice. Lavori affidati a terzi dal
contraente generale (art. 24, D.P.R. n. 34/2000)

1. Aifini della qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle imprese
subappaltatrici le SOA si attengono ai seguenti criteri:

a) le lavorazioni eseguite dalle imprese subappaltatrici sono classificabili ai sensi delle tabelle di cui
all'allegato A; I'impresa subappaltatrice pud utilizzare per la qualificazione il quantitativo delle lavorazioni
eseguite aventi le caratteristiche predette;

b) limpresa affidataria puo utilizzare:

1) ilavori della categoria prevalente, subappaltati nel limite massimo del trenta per cento di cui
all'articolo 170, comma 1, per l'intero importo;

2) ilavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell'avviso di gara o nella lettera
di invito, appartenenti alle categorie di cui all'allegato A, per le quali non € prescritta la qualificazione
obbligatoria, per l'intero importo in ciascuna delle categorie scorporabili se le lavorazioni sono subappaltate
entro il limite del trenta per cento riferito a ciascuna categoria; I'importo dei lavori di ciascuna categoria
scorporabile subappaltata oltre il predetto limite, € decurtato della quota eccedente il trenta per cento e puo
essere, cosi decurtato, utilizzato, in alternativa, per la qualificazione nella categoria prevalente ovvero
ripartito tra la categoria prevalente e la categoria scorporabile, per una percentuale riferita a tale categoria
scorporabile non superiore al dieci per cento;



3) ilavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell'avviso di gara o nella lettera
di invito, appartenenti alle categorie di cui all'allegato A, per le quali € prescritta la qualificazione obbligatoria,
per l'intero importo in ciascuna delle categorie scorporabili se le lavorazioni sono subappaltate entro il limite
del quaranta per cento riferito a ciascuna categoria; I'importo dei lavori di ciascuna categoria scorporabile
subappaltata oltre il predetto limite, &€ decurtato della quota eccedente il quaranta per cento e puo essere,
cosi decurtato, utilizzato, in alternativa, per la qualificazione nella categoria prevalente ovvero ripartito tra la
categoria prevalente e la categoria scorporabile, per una percentuale riferita a tale categoria scorporabile
non superiore al dieci per cento.

2. La SOA, nella attivita di attestazione, € tenuta ad attribuire la qualificazione conformemente al contenuto
del certificato di esecuzione lavori. Ai fini della qualificazione, la SOA verifica che nel certificato di
esecuzione dei lavori, redatto secondo l'allegato B, non siano presenti lavorazioni relative a categorie di cui
all'allegato A non previste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito nonché nel contratto e negli
eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Detta documentazione € richiesta dalla
SOA al soggetto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), che ha emesso il certificato di esecuzione dei lavori.
La SOA e tenuta a segnalare all'Autorita eventuali incongruenze riscontrate nel certificato di esecuzione
lavori, ai sensi dell'articolo 70, comma 1, lettera f).

3. In caso di lavori eseguiti in raggruppamento temporaneo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano
con riferimento a ciascuna impresa riunita.

4. Aiterzi, affidatari di lavori del contraente generale ai sensi dell'articolo 176, comma 7, del codice, sono
richiesti i requisiti di qualificazione prescritti dall'articolo 40 del codice e dal presente capo, per la
corrispondente categoria e classifica di importo. | certificati di esecuzione di cui all'articolo 83, comma 4, per i
lavori affidati a terzi, sono emessi dal soggetto aggiudicatore che ha proceduto all'affidamento al contraente
generale e trasmessi, a cura del medesimo soggetto aggiudicatore, all'Osservatorio con le modalita previste
dall'articolo 8, comma 7.

Art. 86 Criteri di valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi (art. 25, D.P.R. n. 34/2000)

1. L'attribuzione, nel certificato lavori, da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), delle
categorie di qualificazione, individuate dalla tabella di cui all'allegato A, relative ai lavori eseguiti, viene
effettuata con riferimento alle categorie richieste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito,
nonché con riferimento alle categorie delle lavorazioni affidate in subappalto, risultanti dal certificato di
esecuzione dei lavori redatto secondo l'allegato B. Qualora il responsabile del procedimento riporti nel
certificato di esecuzione dei lavori categorie di qualificazione diverse da quelle previste nel bando di gara o
nell'avviso o nella lettera di invito, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6, comma 11, del codice, fino
ad un massimo di euro 51.545.

2. Perilavori il cui committente non sia tenuto all'applicazione del codice e del presente regolamento, le
categorie dei lavori e gli importi sono attribuiti dalle SOA secondo le corrispondenti categorie individuate
dalle tabelle di cui all'allegato A e in base all'importo realizzato per ciascuna di esse, come desumibili dagli
atti contabili, dal contratto d'appalto o documento di analoga natura.

3. Per i lavori eseguiti in proprio e non su committenza si fa riferimento a parametri fisici (metri quadrati,
metri cubi) valutati sulla base di prescrizioni od indici ufficiali e il relativo importo €& valutato nella misura del
cento per cento.

4. Nel caso di opere di edilizia abitativa, si fa riferimento al costo totale dell'intervento (C.T.N.), costituito dal
costo a metro quadro, cosi come determinato dai soggetti competenti secondo le norme vigenti, moltiplicato
per la superficie complessiva (S.C.) e maggiorato del venticinque per cento.

5. Nel caso indicato al comma 2 le relative dichiarazioni sono corredate dalla seguente documentazione:



a) permesso a costruire ovvero dichiarazione di inizio attivita, relativi all'opera realizzata, ove richiesti,
con allegata copia autentica del progetto approvato;

b) copia del contratto stipulato;

c) copia delle fatture corrispondenti al quantitativo di lavori eseguiti;

d) copia del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

6. Nel caso indicato al comma 3, le relative dichiarazioni sono corredate dalla documentazione di cui al
comma 5, lettere a) e d), nonché dalle fatture o da diversa documentazione corrispondenti all'acquisto di
materiali e di servizi e ad eventuali subappalti.

7. Fermo restando quanto previsto ai commi 5 e 6, nel caso indicato al comma 2 I'impresa deve presentare
la certificazione di esecuzione lavori rilasciata dal committente e sottoscritta dal direttore dei lavori; i firmatari
sono responsabili anche dell'indicazione degli eventuali subappaltatori, i quali dovranno altresi presentare la
documentazione prevista al comma 5, lettera b). Nel caso indicato al comma 3, la certificazione é rilasciata
direttamente dal direttore lavori.

8. Ai fini della qualificazione, I'importo dei lavori appaltati al consorzio di imprese artigiane, al consorzio di
cooperative e al consorzio stabile € attribuito, sulla base di una deliberazione del consorzio stesso, al
consorzio ed eventualmente al consorziato esecutore secondo le percentuali previste dall'articolo 85, comma
1, lettera b). Ai fini della qualificazione del consorzio o del consorziato esecutore, la SOA acquisisce |l
certificato di esecuzione dei lavori, corredato della deliberazione consortile in cui sia precisato se il relativo
importo sia da attribuire completamente al consorzio ovvero al consorzio e al consorziato nelle misure di cui
al precedente periodo.

Art. 87 Direzione tecnica (art. 26, D.P.R. n. 34/2000)

1. La direzione tecnica € I'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo
necessari per la realizzazione dei lavori. La direzione tecnica puo essere assunta da un singolo soggetto,
eventualmente coincidente con il legale rappresentante dell'impresa, o da piu soggetti.

2. 1 soggetti ai quali viene affidato I'incarico di direttore tecnico sono dotati, per la qualificazione in categorie
con classifica di importo pari o superiore alla IV, di laurea in ingegneria, in architettura, o altra equipollente, o
di laurea breve o di diploma universitario in ingegneria o in architettura o equipollente, di diploma di perito
industriale edile o di geometra; per le classifiche inferiori € ammesso anche il possesso di titolo di studio
tecnico equivalente al diploma di geometra e di perito industriale edile, ovvero il possesso del requisito
professionale identificato nella esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore del cantiere
per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori
attestanti tale condizione.

3. | soggetti designati nell'incarico di direttore tecnico non possono rivestire analogo incarico per conto di
altre imprese qualificate; essi producono una dichiarazione di unicita di incarico. Qualora il direttore tecnico
sia persona diversa dal titolare dell'impresa, dal legale rappresentante, dall'amministratore e dal socio, deve
essere dipendente dell'impresa stessa o in possesso di contratto d'opera professionale regolarmente
registrato.

4. La qualificazione conseguita ai sensi dell'articolo 79, comma 14, é collegata al direttore tecnico che I'ha
consentita. La stessa qualificazione puo essere confermata sulla base di autonoma e specifica valutazione
se l'impresa provvede alla sostituzione del direttore tecnico o dei direttori tecnici uscenti con soggetti aventi
analoga idoneita.

5. Se lI'impresa non provvede alla sostituzione del o dei direttori tecnici uscenti, la SOA o, in caso di inerzia,
I'Autorita dispone:

a) la decadenza dell'attestazione di qualificazione nelle categorie ed importi corrispondenti, connessi
alla presenza del o dei direttori tecnici uscenti;



b) la conferma o la riduzione della qualificazione nelle categorie ed importi corrispondenti, nel caso in
cui I'impresa dimostri di aver eseguito lavori rispettivamente di pari o di minore importo nelle categorie in
precedenza connesse alla direzione tecnica.

6. In ogni caso di variazione della direzione tecnica, I'impresa provvede a darne comunicazione alla SOA
che I'ha qualificata e all'Osservatorio entro trenta giorni dalla data della avvenuta variazione.

Art. 88 Contratto di avvalimento in gara e qualificazione mediante avvalimento

1. Per la qualificazione in gara, il contratto di cui all'articolo 49, comma 2, lettera f), del codice deve riportare
in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
b) durata;
¢) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

2. Per I'ottenimento dell'attestazione di qualificazione ai sensi dell'articolo 50 del codice, l'impresa ausiliata,
presenta alla SOA la dichiarazione con la quale l'impresa ausiliaria assume l'obbligo di mettere a
disposizione le risorse oggetto di avvalimento in favore dell'impresa ausiliata per tutto il periodo di validita
della attestazione SOA rilasciata mediante avvalimento.

3. Per le finalita di cui al comma 2, I'impresa ausiliaria e I'impresa ausiliata hanno I'obbligo di documentare
alla SOA il rapporto di controllo tra le imprese ai sensi dell'articolo 2359, commi 1 e 2, del codice civile, e di
comunicare alla SOA e all'Autorita entro quindici giorni il venire meno di tale rapporto di controllo, ovvero le
circostanze che fanno venire meno la messa a disposizione delle risorse di cui al comma 2.

4. Entro il successivo termine di quindici giorni, la SOA provvede a comunicare all'Autorita le informazioni di
cui al comma 3 e dispone la decadenza, entro lo stesso termine, dell'attestazione dell'impresa ausiliata.

5. L'impresa ausiliata, per conseguire la qualificazione di cui all'articolo 50 del codice, deve possedere:

a) irequisiti di cui all'articolo 78 in proprio;
b) irequisiti di cui all'articolo 79 anche mediante i requisiti resi disponibili dall'impresa ausiliaria.

6. L'impresa ausiliata e sottoposta a tutti gli obblighi previsti, per le imprese attestate dalle SOA, secondo le
disposizioni del presente titolo IlI.

7. Le SOA attestano le imprese ausiliate utilizzando uno specifico modello di attestazione predisposto e
approvato dall'Autorita che richiama espressamente l'avvalimento ai sensi dell'articolo 50 del codice.

Art. 89 Contenuti delle attestazioni rilasciate dalle SOA

1. L'Autorita provvede ad individuare, conformemente a quanto stabilito dal presente titolo, le informazioni
che debbono essere riportate nelle attestazioni rilasciate dalle SOA, con riferimento ai requisiti di ordine
generale di cui all'articolo 78 e ai requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 79.

2. Le attestazioni devono indicare espressamente le referenze che hanno permesso il rilascio delle stesse.



Art. 90 Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro (art. 28, D.P.R. n. 34/2000)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 38 del codice in materia di esclusione dalle gare, gli operatori
economici possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro
gualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in
cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, I'importo dei lavori &
figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; I'importo dei lavori
cosi figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);

¢) adeguata attrezzatura tecnica.

Nel caso di imprese gia in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non é richiesta
ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.

2. Gli operatori economici, per partecipare agli appalti di importo pari o inferiore a 150.000 euro concernenti
i lavori relativi alla categoria OG 13, fermo restando quanto previsto al comma 1, devono aver realizzato nel
guinguennio antecedente la data di pubblicazione del bando, dell'avviso o della lettera di invito, di lavori
analoghi per importo pari a quello dei lavori che si intendono eseguire, e presentare l'attestato di buon esito
degli stessi rilasciato dalle autorita eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori
esequiti.

3. I requisiti, previsti dal bando di gara, dall'avviso di gara o dalla lettera di invito, sono determinati e
documentati secondo quanto previsto dal presente titolo, e dichiarati in sede di domanda di partecipazione o
di offerta con le modalita di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; la loro
sussistenza é accertata dalla stazione appaltante secondo le disposizioni vigenti in materia.

Art. 91 Decadenza dell'attestazione di qualificazione

1. Qualora la SOA o I'Autorita dispongano la decadenza dell'attestazione di qualificazione, rilasciata ai sensi
dell'articolo 40 del codice ovvero ai sensi dell'articolo 50 del codice, I'Autorita, direttamente o previa
segnalazione da parte della SOA, provvede a darne pubblicita nel casellario informatico di cui all'articolo 8.

2. Durante l'esecuzione dei lavori, le stazioni appaltanti verificano, attraverso il casellario informatico di cui
all'articolo 8, che non sia intervenuta, nei confronti dell'esecutore e del subappaltatore, la decadenza
dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci. Ove sia
intervenuta la decadenza dell'attestazione dell'esecutore, si procede ai sensi dell'articolo 135, comma 1-bis,
del codice; ove sia intervenuta la decadenza dell'attestazione del subappaltatore, la stazione appaltante
pronuncia la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del codice, dandone contestuale
segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 8.

Capo IV

Soggetti abilitati ad assumere lavori



Soggetti abilitati ad assumere lavori
Art. 92 Requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti (art. 95, D.P.R. n. 554/1999)

1. 1l concorrente singolo puo partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari
e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso
dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. | requisiti relativi
alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento
alla categoria prevalente.

2. Per iraggruppamenti temporanei di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d), del codice, i consorzi di cui
all'articolo 34, comma 1, lettera e), del codice, ed i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera f), del
codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel
bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima
del quaranta per cento dell'importo dei lavori; la restante percentuale & posseduta cumulativamente dalle
mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del dieci per cento dell'importo dei
lavori. | lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo nella percentuale
corrispondente alle quote di partecipazione, nel rispetto delle percentuali minime di cui al presente comma.
Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in
misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. ©)

3. Periraggruppamenti temporanei di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d), del codice, i consorzi di cui
all'articolo 34, comma 1, lettera e), del codice, ed i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera f), del
codice, di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono
posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante
possiede i requisiti previsti per I'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura
indicata per I'impresa singola. | requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono
posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

4. Per i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera f-bis), del codice, si applicanoicommi 1,2 e 3
rispettivamente nel caso di concorrente singolo, di raggruppamento di tipo orizzontale e di raggruppamento
di tipo verticale.

5. Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i
requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed
importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il
venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che I'ammontare complessivo delle qualificazioni
possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

6. | requisiti per i progettisti previsti dal bando ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del codic e devono essere
posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola esecuzione, attraverso un progettista associato o
indicato in sede di offerta in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d),
e), f), f-bis, g) e h), del codice, e sono costituiti in rapporto allammontare delle spese di progettazione:

a) dai requisiti indicati all'articolo 263 qualora I'importo delle spese di progettazione sia pari o superiore
a 100.000 euro;

b) dai requisiti indicati all'articolo 267, qualora I'importo delle spese di progettazione sia inferiore a
100.000 euro.

Le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione devono possedere i requisiti di cui alla
lettera a) ovvero alla lettera b) attraverso l'associazione o l'indicazione in sede di offerta di un progettista
scelto tra i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h), del codice, laddove i
predetti requisiti non siano dimostrati attraverso il proprio staff di progettazione.

7. Inriferimento all'articolo 37, comma 11, del codice, ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente,
singolo o riunito in raggruppamento, che non possiede la qualificazione in ciascuna delle categorie di cui
all'articolo 107, comma 2, per l'intero importo richiesto dal bando di gara o dalla lettera di invito, deve
possedere i requisiti mancanti relativi a ciascuna delle predette categorie di cui all'articolo 107, comma 2, e
oggetto di subappalto, con riferimento alla categoria prevalente. Resta fermo il limite massimo di



subappaltabilita nella misura del trenta per cento fissata dall'articolo 170, comma 1, per ciascuna categoria
specialistica prevista dal bando di gara o dalla lettera di invito. Il bando di gara, I'avviso di gara o la lettera di
invito, ove prevedano lavorazioni relative ad una o piu categorie di cui all'articolo 107, comma 2, di importo
non superiore ai 150.000 euro e singolarmente superiore al quindici per cento ai sensi dell'articolo 37,
comma 11, del codice indicano per ciascuna di esse i requisiti di qualificazione ai sensi dell'articolo 90.

8. Le imprese qualificate nella | e nella Il classifica, non in possesso, ai sensi dell'articolo 63, comma 1, della
certificazione del sistema di qualita aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000,
possono partecipare in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti agli affidamenti di
contratti per i quali sia richiesta al concorrente singolo un'attestazione per classifiche superiori.

(9) Comma cosi modificato dall'art. 4, comma 15, lett. a-quinquies), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito,
con maodificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.

Art. 93 Societa tra concorrenti riuniti o consorziati (art. 96, D.P.R. n. 554/1999)

1. I concorrenti riuniti 0 consorziati indicati dal consorzio come esecutori dei lavori, dopo I'aggiudicazione
possono costituire tra loro una societa anche consortile, ai sensi del libro V del titolo V, capi 3 e seguenti del
codice civile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori.

2. La societa subentra, senza che cio costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza
necessita di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando
le responsabilita dei concorrenti riuniti o consorziati ai sensi del codice.

3. Il subentro ha effetto dalla data di notificazione dell'atto costitutivo alla stazione appaltante, e
subordinatamente, alla iscrizione della societa nel registro delle imprese.

4. Tutti i concorrenti riuniti devono far parte della societa nella medesima percentuale di appartenenza al
raggruppamento.

5. La societa costituita dai concorrenti riuniti 0 consorziati non pud conseguire la qualificazione. Nel caso di
esecuzione parziale dei lavori, la societa puo essere costituita anche dai soli concorrenti riuniti o consorziati
interessati all'esecuzione parziale.

6. Aifini della qualificazione dei concorrenti riuniti, i lavori eseguiti dalla societa sono riferiti ai singoli
concorrenti riuniti, secondo le rispettive quote di partecipazione alla societa stessa.

7. Aifini della qualificazione dei concorrenti consorziati, i lavori eseguiti dalla societa sono attribuiti secondo
le disposizioni dell'articolo 86, comma 8.

Art. 94 Consorzi stabili (art. 97, D.P.R. n. 554/1999)

1. I consorzi stabili di cui agli articoli 34, comma 1, lettera c), e 36 del codice, eseguono i lavori o con la
propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che cio costituisca subappalto, ferma la
responsabilita solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.

2. 1 consorzi stabili conseguono la qualificazione a seguito di verifica dell'effettiva sussistenza in capo alle
singole consorziate dei corrispondenti requisiti.



3. Il conseguimento della qualificazione da parte del consorzio stabile non pregiudica la contemporanea
gualificazione dei singoli consorziati, ma il documento di qualificazione di questi ultimi deve riportare la
segnalazione di partecipazione ad un consorzio stabile.

4. In caso di scioglimento del consorzio stabile ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-
finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio in quanto da questi non assegnati in
esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli
consorziati nell'esecuzione dei lavori nel quinquennio antecedente.

Art. 95 Requisiti del concessionario (art. 98, D.P.R. n. 554/1999)

1. I soggetti che intendono partecipare alle gare per I'affidamento di concessione di lavori pubblici, se
eseguono lavori con la propria organizzazione di impresa, devono essere qualificati secondo quanto previsto
dall'articolo 40 del codice e dall'articolo 79, comma 7, del presente regolamento, con riferimento ai lavori
direttamente eseguiti ed essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-
organizzativi:

a) fatturato medio relativo alle attivita svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del
bando non inferiore al dieci per cento dell'investimento previsto per l'intervento;

b) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento;

¢) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo
medio non inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per l'intervento;

d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per
un importo medio pari ad almeno il due per cento dell'investimento previsto dall'intervento.

2. In alternativa ai requisiti previsti dal comma 1, lettere c¢) e d), il concessionario pud incrementare i requisiti
previsti dal medesimo comma, lettere a) e b), nella misura fissata dal bando di gara, comunque compresa fra
1,5 volte e tre volte. Il requisito previsto dal comma 1, lettera b), pud essere dimostrato anche attraverso il
patrimonio netto.

3. Se il concessionario non esegue direttamente i lavori oggetto della concessione, deve essere in
possesso esclusivamente degli ulteriori requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d).

4. Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da
un consorzio, i requisiti previsti al comma 1 devono essere posseduti complessivamente, fermo restando che
ciascuno dei componenti del raggruppamento possegga una percentuale non inferiore al dieci per cento dei
requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b).

5. Qualora, ai sensi dell'articolo 153 del codice, sia necessario apportare modifiche al progetto presentato
dal promotore ai fini dell'approvazione dello stesso, il promotore, ovvero i concorrenti successivi in
graduatoria che accettano di apportare le modifiche, devono comunque possedere, anche associando o
consorziando altri soggetti, gli eventuali ulteriori requisiti, rispetto a quelli previsti dal bando di gara,
necessari per I'esecuzione del progetto.

Art. 96 Requisiti del proponente e attivita di asseverazione (art. 99, D.P.R. n. 554/1999)

1. Possono presentare le proposte di cui all'articolo 153, commi 19 e 20, del codice, oltre ai soggetti elencati
negli articoli 34 e 90, comma 2, lettera b), del codice, i soggetti che svolgono in via professionale attivita
finanziaria, assicurativa, tecnico-operativa, di consulenza e di gestione nel campo dei lavori pubblici o di



pubblica utilita e dei servizi alla collettivita, che negli ultimi tre anni hanno partecipato in modo significativo
alla realizzazione di interventi di natura ed importo almeno pari a quello oggetto della proposta.

2. Possono presentare proposte anche soggetti appositamente costituiti, nei quali comungue devono essere
presenti in misura maggioritaria soci aventi i requisiti di esperienza e professionalita stabiliti nel comma 1.

3. Alfine di ottenere l'affidamento della concessione, il proponente, al momento dell'indizione delle
procedure di gara di cui all'articolo 153 del codice, deve comunque possedere, anche associando o
consorziando altri soggetti, i requisiti previsti dall'articolo 95.

4. L'asseverazione del piano economico-finanziario presentato dal concorrente ai sensi dell'articolo 153 del
codice consiste nella valutazione degli elementi economici e finanziari, quali costi e ricavi del progetto e
composizione delle fonti di finanziamento, e nella verifica della capacita del piano di generare flussi di cassa
positivi e della congruenza dei dati con la bozza di convenzione.

5. La valutazione economica e finanziaria di cui al comma 4 deve avvenire almeno sui seguenti elementi,
desunti dalla documentazione messa a disposizione ai fini dell'asseverazione:

a) prezzo che il concorrente intende chiedere all'amministrazione aggiudicatrice;

b) prezzo che il concorrente intende corrispondere all'amministrazione aggiudicatrice per la costituzione
o il trasferimento dei diritti;

c) canone che il concorrente intende corrispondere alllamministrazione;

d) tempo massimo previsto per I'esecuzione dei lavori e per I'avvio della gestione;

e) durata prevista della concessione;

f) struttura finanziaria dell'operazione, comprensiva dell'analisi dei profili di bancabilita dell'operazione in
relazione al debito indicato nel piano economico-finanziario;

g) costi, ricavi e conseguenti flussi di cassa generati dal progetto con riferimento alle tariffe.

Titolo IV

Modalita tecniche e procedurali per la qualificazio  ne dei contraenti generali
Modalita tecniche e procedurali per la qualificazio  ne dei contraenti generali

Art. 97 Domanda di qualificazione a contraente generale (art. 2, D.M. 27 maggio 2005)

1. Le attivita del Sistema di qualificazione dei contraenti generali di cui all'articolo 186, comma 1, del codice,
disciplinate nel presente titolo e riferite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono svolte dalla
competente struttura individuata nel regolamento di organizzazione del Ministero.

2. Le imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera nn), secondo periodo, che intendono ottenere la
gualificazione a contraente generale per le classifiche di cui all'articolo 186, comma 3, del codice,
presentano la relativa domanda, unitamente alla documentazione dei requisiti necessari per la classifica di
qualificazione richiesta, descritta negli articoli da 100 a 103, e all'attestato del versamento degli oneri di cui al
comma 5, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento del servizio postale, ovvero mediante agenzia di
recapito autorizzata, ovvero recapitata a mano, ovvero mediante posta certificata, al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. La domanda deve essere compilata su modello conforme all'allegato E; la
domanda deve essere datata e recare la sottoscrizione del legale rappresentante dell'impresa in ciascuna
pagina. Parimenti, il legale rappresentante deve dichiarare sotto la propria responsabilita i documenti
allegati, specificando per ciascuno di essi il numero delle pagine costituenti il documento, ciascuna delle
quali deve recare, in calce, la sigla del legale rappresentante e l'indicazione della data in cui detta sigla
stata apposta. Alla domanda, pena il non rilascio dell'attestazione, I'impresa allega la copia su supporto
informatico della documentazione presentata, autenticata con firma digitale, con formati di memorizzazione
stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e resi noti sul sito informatico istituzionale del
Ministero.



3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua i controlli di cui all'articolo 71 del citato decreto del
Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, e provvede, nel caso di dichiarazioni mendaci,
agli adempimenti di cui all'articolo 76 del medesimo decreto. Il termine di tre mesi di cui all'articolo 192,
comma 2, del codice, decorre dalla data di ricevimento della domanda, fatta salva l'ipotesi di incompletezza.
Ricevuta la domanda, € verificata la completezza della medesima e della documentazione allegata. Nel caso
di verifica positiva dei contenuti della domanda e della allegata documentazione, all'impresa viene data
comunicazione dell'apertura del procedimento amministrativo, con indicazione del nominativo del
responsabile del procedimento e dei dati di riferimento dello stesso (dislocazione dell'ufficio, numero
telefonico, numero di telefax e indirizzo di posta elettronica). Il termine di tre mesi di cui all'articolo 192,
comma 2, del codice, decorre, in caso di verifica positiva, dalla data di ricevimento della domanda di
gualificazione. Nel caso di incompletezza della domanda e/o della documentazione ne viene data
comunicazione all'impresa, ai fini dell'integrazione. In tal caso, il termine di tre mesi decorre dalla data di
ricevimento delle integrazioni richieste.

4. | dati sensibili acquisiti nell'ambito del procedimento di qualificazione del contraente generale sono trattati
esclusivamente nell'ambito dell'ufficio, e conservati nel rispetto del diritto alla protezione dei dati, adottando
idonee misure di sicurezza per prevenire eventi lesivi della riservatezza.

5. Ai sensi dell'articolo 40, comma 4, lettera e), del codice, l'allegato C - parte Il, definisce i criteri per la
determinazione degli oneri per la procedura di attestazione della qualificazione a contraente generale.

Art. 98 Procedimento per il rilascio e la decadenza dell'attestazione (art. 3, D.M. 27 maggio 2005)

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti accerta il possesso, da parte dell'impresa richiedente, dei
sottoindicati requisiti:

a) sistema qualita aziendale, di cui all'articolo 187, comma 1, lettera a), del codice; la certificazione del
sistema di qualita aziendale, rilasciata da organismi di certificazione accreditati, ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, € riferita agli aspetti gestionali del contraente generale nel
suo complesso, in relazione alle attivita svolte ai sensi dell'articolo 176 del codice; la regolarita dei certificati
di qualita deve essere riscontrata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti mediante il collegamento
informatico con gli elenchi ufficiali tenuti dagli enti partecipanti all'European cooperation for accreditation
(EA); gli organismi di certificazione accreditati hanno I'obbligo di comunicare al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, entro cinque giorni, I'annullamento ovvero la decadenza della certificazione di qualita;

b) requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38 del codice; il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti richiede il certificato integrale del casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 39 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, nonché il documento unico di regolarita contributiva
di cui all'articolo 6; la dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine generale non ¢ richiesta alle imprese
che documentano il possesso di qualificazione, rilasciata ai sensi della parte I, titolo Il del presente
regolamento, in corso di validita;

¢) requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 189 del codice.

Nei casi di cui alla precedente lettera b) e all'articolo 189, comma 5, del codice, la validita dell'attestazione
rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non pud essere superiore a quella dell'attestazione
SOA esibita a documentazione, fatto salvo tempestivo rinnovo della stessa, che I'impresa interessata
provvede a comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In tal caso l'attestazione rilasciata dal
Ministero prosegue nella sua validita sino alla scadenza prevista dalle norme vigenti.

2. Ove sirilevi la necessita, ai fini istruttori, di chiarimenti, precisazioni e/o altra documentazione integrativa,

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ne fa motivata richiesta all'impresa. La richiesta interrompe, per

una sola volta e sino alla ricezione dei chiarimenti, delle precisazioni e/o della documentazione integrativa, la
decorrenza del termine di tre mesi di cui all'articolo 97, comma 3.

3. Conclusa la fase istruttoria, in un termine comunque non superiore a due mesi dall'avvio del
procedimento ai sensi dell'articolo 97, comma 3, fatta salva I'eventuale interruzione del termine di cui al



comma 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette gli atti assunti, corredati di relazione, ai fini
di riscontro tecnico, al Consiglio superiore dei lavori pubblici, che provvede nel termine improrogabile di
quindici giorni. Acquisito il detto riscontro, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede, nei quindici
giorni successivi, all'adozione del provvedimento di attestazione, ovvero di motivato diniego, del possesso
della qualifica di «contraente generale» da parte dellimpresa. Ove, a seguito del suddetto riscontro da parte
del Consiglio superiore, sia necessario richiedere all'impresa ulteriore documentazione integrativa, il termine
di quindici giorni, assegnato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, decorre dall'acquisizione della
documentazione richiesta.

Il provvedimento di attestazione, o di diniego della stessa, € comunicato all'impresa interessata ed
all'Autorita. Del rilascio dell'attestazione viene altresi dato avviso sul sito informatico del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.

4. 1l Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede successivamente, ai fini di monitoraggio, a
verifiche, a campione, del mantenimento del possesso dei requisiti richiesti da parte delle imprese attestate,
acquisendo le informazioni necessarie dalle imprese medesime, o d'ufficio. In assenza di riscontro da parte
delle imprese alle richieste di informazione nel termine di trenta giorni, procede a formale diffida per lettera
raccomandata, imponendo all'impresa attestata l'ulteriore termine perentorio di quindici giorni per fornire le
informazioni richieste. Trascorso inutiimente anche il detto termine, I'attestazione rilasciata cessa di avere
validita. L'attestazione, rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, cessa comunque di avere
validita ove l'impresa cui € stata rilasciata venga a perdere anche uno soltanto dei requisiti richiesti e
documentati per la qualificazione. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cura le conseguenti
comunicazioni all'impresa interessata, all'Autorita, e assicura, altresi, che venga dato avviso sul sito
informatico istituzionale del Ministero.

5. Nel caso I'impresa gia qualificata intenda richiedere la variazione della classifica attestata, la medesima
puo presentare la relativa domanda intesa ad attivare, ai sensi dell'articolo 97, un nuovo procedimento di
rilascio dell'attestazione per la nuova classifica.

6. Nei casi di cessazione automatica della validita dell'attestazione, I'impresa interessata puo attivare un
nuovo procedimento di rilascio, anche per la diversa classificazione per la quale sia in possesso dei requisiti
richiesti.

7. Le imprese attestate sono tenute a comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro trenta
giorni dal suo verificarsi, ogni variazione relativa ai requisiti di ordine generale previsti al comma 1, lettera b).

8. Qualora il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti disponga la decadenza dell'attestazione di
qualificazione, lo stesso provvede a darne pubblicita sul proprio sito informatico. Durante I'esecuzione dei
lavori, i soggetti aggiudicatori verificano, attraverso il sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, che non sia intervenuta, nei confronti dell'esecutore e del subappaltatore, la decadenza
dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci. Ove sia
intervenuta la decadenza dell'attestazione dell'esecutore, si procede ai sensi dell'articolo 135, comma 1-bis,
del codice; ove sia intervenuta la decadenza dell'attestazione del subappaltatore, il soggetto aggiudicatore
pronuncia la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del codice, dandone contestuale
segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 8.

Art. 99 Procedimento per il rinnovo dell'attestazione (art. 4, D.M. 27 maggio 2005)

1. Almeno novanta giorni prima della scadenza della validita della attestazione di cui all'articolo 98, il
contraente generale deve presentare l'istanza contenente la richiesta di rinnovo della attestazione, con le
modalita di cui all'articolo 97.

2. Il procedimento di rinnovo della attestazione viene svolto secondo le modalita di cui all'articolo 98. Ai fini
dell'avvio del procedimento amministrativo di rinnovo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 97,
comma 3.



Art. 100 Documentazione della domanda nel caso di impresa singola in forma di societa commerciale o
cooperativa stabilita nella Repubblica italiana (art. 5, D.M. 27 maggio 2005)

1. Per la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al presente capo, alla domanda deve essere unita la
seguente documentazione:

a) Certificazione di qualita di cui all'articolo 98, comma 1, lettera a).
b) Per irequisiti di ordine generale:
b.1) documenti relativi alla societa:

- certificato di iscrizione al registro unico delle imprese, di cui all'articolo 2188 del codice civile,
istituito presso le camere di commercio, completo di attestazione antimafia;

- certificato della cancelleria fallimentare, attestante l'insussistenza dello stato di fallimento, di
liguidazione o di cessazione dell'attivita e l'inesistenza di procedure di fallimento, di concordato preventivo, di
amministrazione controllata e di amministrazione straordinaria;

- dichiarazione sostitutiva rilasciata dal legale rappresentante circa l'inesistenza di irregolarita,
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la
legislazione italiana, di inesistenza di irregolarita in materia di contribuzioni sociali, di inesistenza di errore
grave nell'esecuzione di lavori pubblici, nonché di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti
per 'ammissione agli appalti e per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione, di cui all'articolo 38,
comma 1, lettere e), f), g), h) ed i), del codice;

b.2) documenti relativi ai soggetti (legali rappresentanti, amministratori muniti di rappresentanza,
direttori tecnici, responsabili di cantiere e responsabili di progetto):

- certificato di cittadinanza italiana, o di altro Stato appartenente all'Unione europea, 0
dichiarazione sostitutiva. Nel caso di soggetti che abbiano cittadinanza di altro Stato appartenente all'Unione
europea, al certificato deve essere unita, a cura del soggetto interessato, la traduzione in lingua italiana. Nel
caso di soggetti che abbiano la cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione europea, il soggetto
interessato deve provvedere in modo analogo, unendo inoltre copia della documentazione comprovante la
regolarita della presenza nel territorio nazionale ai fini della prestazione lavorativa;

- dichiarazione sostitutiva concernente I'assenza di procedimento in corso per I'applicazione di una
delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause
ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

- dichiarazione sostitutiva concernente l'inesistenza a proprio carico di sentenze definitive di
condanna passate in giudicato, ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, o di sentenze definitive di condanna passate in giudicato,
anche nel caso di sussistenza del beneficio della non menzione. In ogni caso vanno indicate le eventuali
condanne riportate, la data della sentenza e I'Autorita giudiziaria che le ha emesse, segnalando se € stata
concessa amnistia, condono giudiziale, indulto, non menzione, anche se nulla risulta sul casellario
giudiziario. Nel caso di soggetti aventi cittadinanza di altro Stato, la dichiarazione deve concernere anche
l'inesistenza o la eventuale esistenza di analoghe delibazioni da parte della locale giurisdizione penale, o
autorita corrispondente.

¢) Perirequisiti di ordine speciale:
c.1) adeguata capacita economica e finanziaria:

- bilanci consolidati relativi agli ultimi tre anni, in copia autentica. Ai bilanci deve essere unita una
relazione di analisi e di commento, rilasciata nella forma di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da societa di revisione contabile, autorizzata ai sensi delle vigenti
disposizioni, o da commercialista iscritto all'albo professionale, che assumono responsabilita solidale con il
legale rappresentante dell'impresa, in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 189, comma 2,
lettere a) e b), del codice;

c.2) adeguata idoneita tecnica ed organizzativa:

- il possesso di detta idoneita € dimostrato, sino alla copertura del requisito richiesto all'articolo
189, comma 3, del codice, dai certificati lavori di cui all'allegato XXII al codice, indicati dal contraente
generale e acquisiti da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tramite il casellario informatico di
cui all'articolo 8, ovvero tramite i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1 lettera b);

c.3) adeguato organico tecnico e dirigenziale:

- estratto autentico del libro unico del lavoro, comprensivo della copia dei contratti di collaborazione
ivi registrati, attestante la presenza in organico, con riferimento alla qualificazione richiesta, dei dirigenti
dell'impresa, dei direttori tecnici e dei responsabili di cantiere o di progetto. Per i responsabili di cantiere o di



progetto non presenti in organico, deve essere esibita copia autentica del contratto di incarico professionale
in atto;

- per la dimostrazione dell'esperienza e professionalita tecnica acquisita dai soggetti interessati
(direttori tecnici, responsabili di cantiere e responsabili di progetto), certificati lavori attestanti il soggetto
preposto, ovvero, dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta resa dagli interessati, attestante le esperienze
acquisite in qualita di responsabile di cantiere o di progetto, come da modello in allegato F;

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta resa dai direttori tecnici, responsabili di cantiere o di
progetto attestante l'unicita dell'incarico, come da modello in allegato F;

- certificato del titolo di studio dei direttori tecnici in conformita dell'articolo 87, comma 2, primo
periodo. Nel caso di titolo di studio conseguito in Stati non appartenenti all'Unione europea, deve essere
unita la documentazione comprovante il possesso del titolo abilitativo richiesto dalla normativa vigente nella
Repubblica italiana.

2. Per la qualificazione delle societa commerciali, delle cooperative e dei loro consorzi, dei consorzi tra
imprese artigiane e dei consorzi stabili, i requisiti di cui al comma 1, lettera b.2), si riferiscono al direttore
tecnico, ai responsabili di cantiere, ai responsabili di progetto e a tutti i soci se si tratta di societa in nome
collettivo; al direttore tecnico, ai responsabili di cantiere, ai responsabili di progetto e a tutti gli accomandatari
se si tratta di societa in accomandita semplice; al direttore tecnico, ai responsabili di cantiere, ai responsabili
di progetto ed agli amministratori muniti di rappresentanza se si tratta di ogni altro tipo di societa o di
consorzio.

3. In caso di possesso, da parte del richiedente, della attestazione SOA per qualsiasi categoria e classifica,
rilasciata da meno di cinque anni dalla data della domanda, la dimostrazione del possesso dei requisiti
generali puo essere soddisfatta tramite la produzione di copia conforme di detta attestazione SOA, nei limiti
indicati dall'articolo 98, comma 1, secondo e terzo periodo, ad esclusione dei requisiti di ordine generale
riferiti ai responsabili di cantiere ed ai responsabili di progetto, per i quali deve essere prodotta la
documentazione di cui al comma 1, lettera b.2).

Art. 101 Documentazione nel caso di consorzio stabile (art. 6, D.M. 27 maggio 2005)

1. Per la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al presente regolamento, in caso di consorzio stabile
stabilito nella Repubblica italiana, alla domanda deve essere unita la seguente documentazione:

a) certificazione di qualita di cui all'articolo 98, comma 1, lettera a); qualora non posseduta dal
consorzio, deve essere posseduta da ciascuno dei consorziati che concorrono ai requisiti per la
qualificazione;

b) il possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all'articolo 188 del codice, deve essere dimostrato
sia dal consorzio che da ciascuna delle consorziate mediante la presentazione dei documenti di cui
all'articolo 100, comma 1, lettera b), e comma 2;

c) il possesso dei requisiti di ordine speciale deve essere dimostrato mediante la presentazione da
parte del consorzio e/o delle consorziate dei documenti di cui all'articolo 100, comma 1, lettera c).

2. In caso di possesso, da parte del consorzio e da parte dei consorziati, della attestazione SOA per
gualsiasi categoria e classifica, rilasciata da meno di cinque anni dalla data della domanda, la
documentazione del possesso dei requisiti di ordine generale puo essere soddisfatta tramite la produzione di
copia conforme di detta attestazione SOA, nei limiti di validita di cui all'articolo 98, comma 1, secondo e terzo
periodo, ad esclusione dei requisiti di ordine generale riferiti ai responsabili di cantiere ed ai responsabili di
progetto, per i quali deve essere prodotta la documentazione di cui al comma 1, lettera b.2).

Art. 102 Documentazione nel caso di consorzio di cooperative (art. 7, D.M. 27 maggio 2005)



1. Per la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al presente regolamento, in caso di consorzio di
cooperative stabilito nella Repubblica italiana, alla domanda deve essere unita la seguente documentazione:

a) certificazione di qualita di cui all'articolo 98, comma 1, lettera a);

b) il possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all'articolo 188 del codice, deve essere dimostrato
dal consorzio mediante la presentazione dei documenti di cui all'articolo 100, comma 1, lettera b), e comma
2

¢) il possesso dei requisiti di ordine speciale deve essere dimostrato mediante la presentazione da
parte del consorzio dei documenti di cui all'articolo 100, comma 1, lettere c.1) e c.2), e da parte del consorzio
e/o delle consorziate dei documenti di cui all'articolo 100, comma 1, lettera c.3).

2. In caso di possesso, da parte del consorzio, di attestazione SOA per qualsiasi categoria e classifica,
rilasciata da meno di cinque anni dalla data della domanda, la documentazione del possesso dei requisiti di
ordine generale puo essere soddisfatta tramite la produzione di copia conforme di detta attestazione SOA,
nei limiti di validita di cui all'articolo 98, comma 1, secondo e terzo periodo, ad esclusione dei requisiti di
ordine generale riferiti ai responsabili di cantiere ed ai responsabili di progetto, per i quali deve essere
prodotta la documentazione di cui al comma 1, lettera b.2).

Art. 103 Imprese stabilite in Stati diversi dall'ltalia (art. 8, D.M. 27 maggio 2005)

1. Le imprese, stabilite negli altri Stati di cui all'articolo 47, comma 1, del codice, che intendano richiedere la
qualificazione di contraente generale secondo I'ordinamento italiano, attestata dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, presentano la domanda nelle forme prescritte dall'articolo 97, ed allegano la
documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in
lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformita al testo originale in lingua madre.

2. Qualora le imprese di cui al comma 1 intendano qualificarsi alla singola gara, producono la
documentazione, di cui all'articolo 47, comma 2, del codice, unitamente ai documenti tradotti in lingua
italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformita al testo originale in lingua madre.

Art. 104 Contratto di avvalimento in gara e qualificazione mediante avvalimento
1. Per la qualificazione in gara si applicano le disposizioni di cui all'articolo 88, comma 1.

2. Per la qualificazione ai sensi dell'articolo 50 del codice, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 88,
commi da 2 a 4; il riferimento ivi contenuto alle SOA si intende riferito al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. L'impresa ausiliata, per conseguire l'attestazione, deve possedere in proprio i requisiti di cui
all'articolo 98, comma 1, lettere a) e b); il possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, comma 1, lettera c), puo
essere soddisfatto anche avvalendosi dei requisiti resi disponibili dall'impresa ausiliaria. L'impresa ausiliata &
sottoposta a tutti gli obblighi previsti, per le imprese attestate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
secondo le disposizioni di cui al presente titolo.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attesta le imprese ausiliate utilizzando uno specifico modello
di attestazione che richiama espressamente l'avvalimento ai sensi dell'articolo 50 del codice, predisposto dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e reso noto con apposito comunicato, inserito nel sito informatico
istituzionale del Ministero.




Titolo V

Sistemi di realizzazione dei lavori e selezione del le offerte

Capo |

Appalti e concessioni

Sezione prima

Disposizioni generali

Disposizioni generali

Art. 105 Lavori di manutenzione (art. 19, comma 5-bis, legge n. 109/1994)

1. L'esecuzione dei lavori puo prescindere dall'avvenuta redazione ed approvazione del progetto esecutivo
qualora si tratti di lavori di manutenzione, ad esclusione degli interventi di manutenzione che prevedono il
rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere. Resta ferma la predisposizione del piano di sicurezza
e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.

2. | contratti di lavori di manutenzione ordinaria possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta
del contraente previste dal codice, sulla base di un progetto definitivo costituito almeno da una relazione
generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di
sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a
ribasso.

Art. 106 Disposizioni preliminari per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici (art. 71, D.P.R. n.
554/1999)

1. L'avvio delle procedure di scelta del contraente presuppone l'avvenuta validazione del progetto di cui
all'articolo 55, previa acquisizione da parte del responsabile del procedimento dell'attestazione del direttore
dei lavori in merito:

a) alla accessibilita delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli
elaborati progettuali;

b) alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione
del progetto;

¢) alla conseguente realizzabilita del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al
sottosuolo ed a quanto altro occorre per I'esecuzione dei lavori.

Tale attestazione é rilasciata dal responsabile del procedimento nel caso in cui non sia stato ancora
nominato il direttore dei lavori.

2. L'offerta da presentare per l'affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici &
accompagnata dalla dichiarazione con la quale i concorrenti attestano di avere direttamente o con delega a
personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il
computo metrico-estimativo, ove redatto, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso
conoscenza delle condizioni locali, della viabilita di accesso, di aver verificato le capacita e le disponibilita,
compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche
autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei
prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili,
gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso
offerto. La stessa dichiarazione contiene altresi I'attestazione di avere effettuato una verifica della



disponibilita della mano d'opera necessaria per I'esecuzione dei lavori nonché della disponibilita di
attrezzature adeguate all'entita e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

3. In nessun caso si procede alla stipulazione del contratto o alla consegna dei lavori ai sensi dell'articolo
153, comma 1, secondo periodo, se il responsabile del procedimento e I'esecutore non abbiano
concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che
consentono I'immediata esecuzione dei lavori, con riferimento a quelle di cui al comma 1, lettere a), b) e c).

4. Gli adempimenti necessari per I'avvio delle procedure di esecuzione del decreto di esproprio e
conseguente immissione in possesso o per I'emissione del decreto di occupazione di urgenza sono posti in
essere in tempi compatibili con la stipulazione del contratto.

Art. 107 Categorie di opere generali e specializzate - strutture, impianti e opere speciali (art. 72, D.P.R. n.
554/1999)

1. Aifini dei bandi di gara, le opere e i lavori pubblici appartengono ad una o piu categorie di opere generali
ovvero ad una o piu categorie di opere specializzate corrispondenti alle categorie individuate nell'allegato A.
Le categorie di opere generali e specializzate per le quali I'impresa ottiene l'attestazione SOA sono riportate
nel certificato della camera di commercio, industria e artigianato. Le camere di commercio, industria e
artigianato si coordinano con il casellario informatico di cui all'articolo 8, al fine di assicurare la correttezza
dei dati certificati.

2. Si considerano strutture, impianti e opere speciali, le opere generali e specializzate, se di importo
superiore ad uno dei limiti indicati all'articolo 108, comma 3, di seguito elencate e corrispondenti alle
categorie individuate nell'allegato A con I'acronimo OG o OS qui riportato:

a) OG 11 - impianti tecnologici;

b) OG 12 - opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale;

¢) OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di
interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico;

d) OS 2-B - beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;

e) OS 3 - impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie;

f) OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori;

g) OS5 - impianti pneumatici e antintrusione;

h) OS 8 - opere di impermeabilizzazione;

i) OS 11 - apparecchiature strutturali speciali;

[) OS 12-A - barriere stradali di sicurezza;

m) OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato;

n) OS 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;

0) OS 18-A - componenti strutturali in acciaio;

p) OS 18-B - componenti per facciate continue;

q) OS 20-A - rilevamenti topografici;

r) OS 20-B - indagini geognostiche;

s) OS 21 - opere strutturali speciali;

t) OS 22 - impianti di potabilizzazione e depurazione;

u) OS 25 - scavi archeologici;

v) OS 27 - impianti per la trazione elettrica;

z) OS 28 - impianti termici e di condizionamento;

aa) OS 29 - armamento ferroviario;

bb) OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;

cc) OS 34 - sistemi antirumore per infrastrutture di mobilita.



Art. 108 Condizione per la partecipazione alle gare (art. 73, D.P.R. n. 554/1999)

1. Nei bandi di gara per I'appalto di opere o lavori pubblici € richiesta la qualificazione nella categoria di
opere generali che rappresenta la categoria prevalente, e che identifica la categoria dei lavori da appaltare.
Nei bandi di gara per I'appalto di opere o lavori nei quali assume carattere prevalente una lavorazione
specializzata, la gara € esperita con espressa richiesta della qualificazione nella relativa categoria
specializzata. Si intende per categoria prevalente quella di importo piu elevato fra le categorie costituenti
I'intervento. Nei bandi sono altresi richieste le eventuali ulteriori qualificazioni per le lavorazioni di cui
all'articolo 109, commi 1 e 2.

2. Nel bando di gara € indicato I'importo complessivo dell'opera o del lavoro oggetto dell'appalto, la relativa
categoria generale o specializzata considerata prevalente nonché le ulteriori categorie generali e
specializzate di cui si compone l'opera o il lavoro, con i relativi importi che sono scorporabili e che a scelta
del concorrente, sono subappaltabili o affidabili a cottimo, con i limiti di cui all'articolo 109.

3. Le ulteriori categorie generali e specializzate di cui al comma 2 sono quelle che, a scelta del progettista in
sede di redazione del progetto a base di gara, sono o di importo singolarmente superiore al dieci per cento
dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro.

Art. 109 Criteri di affidamento delle opere generali e delle opere specializzate non eseguite direttamente
(art. 74, D.P.R. n. 554/1999)

1. L'affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di
opere specializzate indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito come categoria
prevalente pud, fatto salvo quanto previsto al comma 2, eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si
compone l'opera o il lavoro, anche se non € in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare
dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.

2. Non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola
categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara
o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall'articolo 108, comma 3,
relative a:

a) categorie di opere generali individuate nell'allegato A;
b) categorie di opere specializzate individuate nell'allegato A come categorie a qualificazione
obbligatoria.

Esse sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Resta fermo, ai
sensi dell'articolo 37, comma 11, del codice, il limite di cui all'articolo 170, comma 1, per le categorie di cui
all'articolo 107, comma 2, di importo singolarmente superiore al quindici per cento; si applica l'articolo 92,
comma 7.

3. Le lavorazioni di cui al comma 2 sono altresi scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della
costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale.

4. Le imprese qualificate nella categoria di opera generale sono abilitate a partecipare alle gare indette per
la manutenzione dell'opera generale stessa.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 37, comma 11, del codice, non si applicano al contraente generale ma ai
soggetti terzi indicati all'articolo 176, comma 7, del codice.




Sezione seconda
Appalto di lavori
Appalto di lavori

Art. 110 Disposizioni in materia di pubblicazione degli avvisi e dei bandi (art. 80, comma 9, D.P.R. n.
554/1999)

1. Per quotidiani a diffusione nazionale si intendono quelli aventi una significativa diffusione, in termini di
vendita, in tutte le regioni e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse generale;
per quotidiani a diffusione locale si intendono quelli aventi una significativa diffusione, in termini di vendita,
nel territorio di riferimento e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse generale
concernenti anche, in misura significativa, la cronaca locale; sono equiparati ai quotidiani a diffusione locale i
periodici, a diffusione locale, che abbiano almeno due uscite settimanali e che abbiano il formato,
l'impostazione grafica e i contenuti redazionali tipici dei giornali quotidiani.

Art. 111 Esecuzione dei lavori congiunta all'acquisizione di beni immobili (art. 83, commi 3 e 5, D.P.R. n.
554/1999)

1. Aisensidell'articolo 53, comma 8, del codice, le buste contenenti le offerte specificano, a pena di
esclusione, a quale delle due ipotesi ivi previste I'offerta fa riferimento. Nessun concorrente puo presentare
piu offerte.

2. Qualora le offerte pervenute riguardino l'acquisizione del bene congiuntamente all'esecuzione dei lavori
ovvero esclusivamente I'esecuzione di lavori, la vendita del bene e I'appalto dei lavori vengono aggiudicati
alla migliore offerta congiunta.

Art. 112 Valore dei beni immobili in caso di offerta congiunta (art. 83, comma 6, D.P.R. n. 554/1999)

1. Il valore dei beni immobili da trasferire a seguito della procedura di gara € stabilito dal responsabile del
procedimento sulla base del valore di mercato determinato tramite i competenti uffici titolari dei beni immobili
oggetto di trasferimento.

Art. 113 Dialogo competitivo

1. Aifini dell'ammissione al dialogo competitivo, il bando indica i requisiti di qualificazione di cui all'articolo
40 del codice nonché i requisiti prescritti per i progettisti, secondo quanto previsto dalla parte 1, titolo I, capo
IV, del codice; gli operatori economici devono possedere i predetti requisiti progettuali ovvero avvalersi di
progettisti qualificati, da indicare nella proposta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per
la progettazione. Il bando puo indicare specifiche modalita operative con le quali la stazione appaltante
dialoga con ciascun candidato ammesso, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 58, commi 7 e 8, del
codice.



2. Ai candidati ammessi al dialogo ai sensi dell'articolo 58, comma 5, del codice, & assegnato un termine per
presentare una o piu proposte, corredate da uno studio di fattibilita con la relativa previsione di costo.

3. Aisensi dell'articolo 58, comma 10, del codice, la stazione appaltante puo richiedere ai candidati
ammessi al dialogo di presentare soluzioni migliorative rispetto alle proposte di cui al comma 2 del presente
articolo. Sulla base della soluzione o delle soluzioni prescelte e dei relativi studi di fattibilita, la stazione
appaltante inserisce l'intervento nella programmazione triennale dei lavori pubblici.

4. Le offerte finali, da presentare ai sensi dell'articolo 58, comma 12, del codice, sono corredate dal progetto
preliminare dell'opera e dal capitolato speciale prestazionale. Il progetto preliminare redatto
dall'aggiudicatario del dialogo € inserito nell'elenco annuale di cui all'articolo 128, comma 1, del codice.

5. Il soggetto affidatario del dialogo provvede alla predisposizione della progettazione definitiva ed esecutiva
ed all'esecuzione dell'opera.

Art. 114 Premi nel dialogo competitivo

1. Qualora, ai sensi dell'articolo 58, comma 17, del codice, il bando o il documento descrittivo preveda il
pagamento di un premio, con il pagamento dello stesso la stazione appaltante acquista la proprieta del
progetto preliminare presentato dall'affidatario.

Sezione terza

Concessione di costruzione e gestione di lavori

Concessione di costruzione e gestione di lavori

Art. 115 Schema di contratto di concessione (art. 86, D.P.R. n. 554/1999)
1. Lo schema di contratto di concessione indica:

a) le condizioni relative all'elaborazione da parte del concessionario del progetto dei lavori da realizzare
e le modalita di approvazione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice;

b) lindicazione delle caratteristiche funzionali, impiantistiche, tecniche e architettoniche dell'opera e lo
standard dei servizi richiesto;

c) i poteri riservati all'amministrazione aggiudicatrice, ivi compresi i criteri per la vigilanza sui lavori da
parte del responsabile del procedimento;

d) la specificazione della quota annuale di ammortamento degli investimenti;

e) l'eventuale limite minimo dei lavori da appaltare obbligatoriamente a terzi secondo quanto previsto
nel bando o indicato in sede di offerta;

f) le procedure di collaudo;

g) le modalita ed i termini per la manutenzione e per la gestione dell'opera realizzata, nonché i poteri di
controllo del concedente sulla gestione stessa;

h) le penali per le inadempienze del concessionario, nonché le ipotesi di decadenza della concessione
e la procedura della relativa dichiarazione;

i) le modalita di corresponsione dell'eventuale prezzo, anche secondo quanto previsto dall'articolo 143,
comma 5, del codice;

I) i criteri per la determinazione e I'adeguamento della tariffa che il concessionario potra riscuotere
dall'utenza per i servizi prestati;



m) l'obbligo per il concessionario di acquisire tutte le approvazioni necessarie oltre quelle gia ottenute in
sede di approvazione del progetto;

n) le modalita ed i termini di adempimento da parte del concessionario degli eventuali oneri di
concessione, comprendenti la corresponsione di canoni o prestazioni di natura diversa;

0) le garanzie assicurative richieste per le attivita di progettazione, costruzione e gestione;

p) le modalita, i termini e gli eventuali oneri relativi alla consegna del lavoro all'amministrazione
aggiudicatrice al termine della concessione;

g) nel caso di cui all'articolo 143, comma 5, del codice, le modalita dell'eventuale immissione in
possesso dell'immobile anteriormente al collaudo dell'opera;

r) il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione temporale
per tutto I'arco temporale prescelto;

s) corrispettivo per il valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione.

Art. 116 Contenuti dell'offerta (art. 87, D.P.R. n. 554/1999)
1. In relazione a quanto previsto nel bando l'offerta contiene:

a) il piano economico-finanziario di cui all'articolo 143, comma 7, del codice e gli elaborati previsti nel
bando;

b) il prezzo richiesto dal concorrente;

c) il prezzo che eventualmente il concorrente € disposto a corrispondere all'amministrazione
aggiudicatrice;

d) il canone da corrispondere all'amministrazione aggiudicatrice;

e) il tempo di esecuzione dei lavori;

f) la durata della concessione;

g) il livello iniziale della tariffa da praticare all'utenza ed il livello delle qualita di gestione del servizio e
delle relative modalita;

h) le eventuali varianti al progetto posto a base di gara;

i) la quota di lavori che intende affidare a terzi.

Capo Il

Criteri di selezione delle offerte
Criteri di selezione delle offerte
Art. 117 Sedute di gara

1. Nel bando di gara, o nell'avviso di gara o nella lettera di invito sono stabiliti il giorno e I'ora della prima
seduta pubblica di gara. Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un
giorno successivo salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche.

Art. 118 Aggiudicazione al prezzo piu basso determinato mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi o
sull'importo dei lavori (art. 89, comma 1, D.P.R. n. 554/1999)



1. Quando la gara si tiene con il metodo del massimo ribasso, l'autorita che presiede la gara, aperti i plichi
ricevuti e verificata la documentazione presentata, aggiudica I'appalto al concorrente che ha presentato il
massimo ribasso percentuale:

a) sull'elenco prezzi unitari per i contratti da stipulare a misura;
b) sull'importo dei lavori per i contratti da stipulare a corpo.

2. Aisensidell'articolo 53, comma 4, del codice, per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non pud
essere modificato sulla base della verifica della quantita o della qualita della prestazione, per cui il computo
metrico-estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore
negoziale. Prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha I'obbligo di controllarne le voci e le quantita
attraverso I'esame degli elaborati progettuali e pertanto di formulare I'offerta medesima tenendo conto di voci
e relative quantita che ritiene eccedenti o mancanti. L'offerta va inoltre accompagnata, a pena di
inammissibilita, dalla dichiarazione di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni
qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta,
che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque
fissa ed invariabile.

Art. 119 Aggiudicazione al prezzo piu basso determinato mediante offerta a prezzi unitari (art. 90, D.P.R. n.
554/1999)

1. Se la procedura ristretta € aggiudicata con il metodo dell'offerta a prezzi unitari, alla lettera d'invito
allegata la lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell'opera o dei lavori composta da
sette colonne. Nella lista, vidimata in ogni suo foglio dal responsabile del procedimento, sono riportati per
ogni lavorazione e fornitura, nella prima colonna il numero di riferimento dell'elenco delle descrizioni delle
varie lavorazioni e forniture previste in progetto, nella seconda colonna la descrizione sintetica delle varie
lavorazioni e forniture, nella terza colonna le unita di misura, nella quarta colonna il quantitativo previsto in
progetto per ogni voce.

2. Nel termine fissato con la lettera di invito, i concorrenti rimettono alla stazione appaltante, unitamente agli
altri documenti richiesti, la lista di cui al comma 1 che riporta, nella quinta e sesta colonna, i prezzi unitari
offerti per ogni lavorazione e fornitura espressi in cifre nella quinta colonna ed in lettere nella sesta colonna
e, nella settima colonna, i prodotti dei quantitativi risultanti dalla quarta colonna per i prezzi indicati nella
sesta. Il prezzo complessivo offerto, rappresentato dalla somma di tali prodotti, & indicato dal concorrente in
calce al modulo stesso unitamente al conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto
a base di gara. Il prezzo complessivo ed il ribasso sono indicati in cifre ed in lettere. In caso di discordanza
prevale il ribasso percentuale indicato in lettere.

3. Nel caso di discordanza dei prezzi unitari offerti prevale il prezzo indicato in lettere. Il modulo &
sottoscritto in ciascun foglio dal concorrente e non pud presentare correzioni che non sono da lui stesso
espressamente confermate e sottoscritte.

4. In caso di procedura aperta il bando di gara contiene l'indicazione dei giorni e delle ore in cui gli
interessati possono recarsi presso gli uffici della stazione appaltante per ritirare copia della lista delle
lavorazioni e forniture di cui al comma 1.

5. Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione nonché nel caso di appalti i cui corrispettivi sono
stabiliti esclusivamente a corpo ovvero a corpo e a misura, la lista delle quantita relative alla parte dei lavori
a corpo posta a base di gara ha effetto ai soli fini dell'aggiudicazione; prima della formulazione dell'offerta, il
concorrente ha I'obbligo di controllare le voci riportate nella lista attraverso I'esame degli elaborati
progettuali, comprendenti anche il computo metrico-estimativo, posti in visione ed acquisibili. In esito a tale
verifica il concorrente é tenuto ad integrare o ridurre le quantita che valuta carenti o eccessive e ad inserire
le voci e relative quantita che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel
capitolato speciale nonché negli altri documenti che é previsto facciano parte integrante del contratto, alle
quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire. L'offerta va inoltre accompagnata, a pena di inammissibilita,



da una dichiarazione di presa d'atto che l'indicazione delle voci e delle quantita non ha effetto sull'importo
complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso I'applicazione dei prezzi unitari offerti alle
guantita delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile.

6. L'autorita che presiede la gara, in seduta pubblica, apre i plichi ricevuti e contrassegna ed autentica i
documenti e le offerte in ciascun foglio e le eventuali correzioni apportate nel modo indicato nel comma 5,
legge ad alta voce il prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente ed il conseguente ribasso
percentuale e procede, sulla base dei ribassi espressi in lettere, secondo quanto previsto dall'articolo 121.

7. La stazione appaltante, dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, procede
alla verifica dei conteggi presentati dall'affidatario tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari e
correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti o la somma di cui al comma 2. In caso di
discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale
offerto, tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. | prezzi
unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono I'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

Art. 120 Offerta economicamente piu vantaggiosa - Commissione giudicatrice (artt. 91 e 92, D.P.R. n.
554/1999)

1. In caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa, i «pesi» 0o
«punteggi» da assegnare ai criteri di valutazione, eventualmente articolati in «sub-pesi» o «sub-punteggi», di
cui all'articolo 83, commi 1 e 4, del codice ed indicati nel bando di gara, devono essere globalmente pari a
cento. Per i contratti di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del codice, i fattori ponderali da assegnare
ai «pesi» 0 «punteggi» attribuiti agli elementi riferiti alla qualita, al pregio tecnico, alle caratteristiche
estetiche e funzionali e alle caratteristiche ambientali non devono essere complessivamente inferiori a
sessantacinque. Al fine di attuare nella loro concreta attivita di committenza il principio di cui all'articolo 2,
comma 2, del codice nonché l'articolo 69 del codice, le stazioni appaltanti nella determinazione dei criteri di
valutazione:

a) ai fini del perseguimento delle esigenze ambientali, in relazione all'articolo 83, comma 1, lettera e),
del codice, si attengono ai criteri di tutela ambientale di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008, e
successivi decreti attuativi, nonché, ai fini del contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali,
ai criteri individuati con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico;

b) ai fini del perseguimento delle esigenze sociali, hanno la facolta di concludere protocolli di intesa o
protocolli di intenti con soggetti pubblici con competenze in materia di salute, sicurezza, previdenza, ordine
pubblico nonché con le organizzazioni sindacali e imprenditoriali.

2. In una o piu sedute riservate, la commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei
relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando o nella lettera di invito secondo quanto
previsto nell'allegato G. Successivamente, in seduta pubblica, la commissione da lettura dei punteggi
attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e,
data lettura dei ribassi espressi in lettere e delle riduzioni di ciascuna di esse, procede secondo quanto
previsto dall'articolo 121.

3. L'accertata carenza di organico, di cui all'articolo 84, comma 8, del codice, € attestata dal responsabile
del procedimento sulla base degli atti forniti dal dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice preposto alla
struttura competente. In tal caso I'atto di nomina dei membri della commissione ne determina il compenso e
fissa il termine per I'espletamento dell'incarico. Tale termine pu0 essere prorogato una sola volta per
giustificati motivi. L'incarico € oggetto di apposito disciplinare o atto di accettazione.

4. E' possibile ricorrere alla nomina dei commissari, ai sensi dell'articolo 84, comma 8, secondo periodo, del
codice, nel caso di interventi complessi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l), ovvero nel caso di lavori di
importo superiore a 25 milioni di euro nei quali le componenti architettonica e/o strutturale e/o impiantistica



siano non usuali e di particolare rilevanza, ovvero in caso di affidamento ai sensi degli articoli 144, 153 e 176
del codice.

5. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del decreto
Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilita e di
astensione di cui all'articolo 84, commi 4, 5 e 7, del codice.

Art. 121 Offerte anomale (art. 89, comma 2, D.P.R. n. 554/1999)

1. Aifini della individuazione della soglia di anomalia di cui all'articolo 86, comma 1, del codice, le offerte
aventi un uguale valore di ribasso sono prese distintamente nei loro singoli valori in considerazione sia per il
calcolo della media aritmetica, sia per il calcolo dello scarto medio aritmetico. Qualora nell'effettuare il
calcolo del dieci per cento di cui all'articolo 86, comma 1, del codice siano presenti una o piu offerte di
eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresi da accantonare ai fini del
successivo calcolo della soglia di anomalia.

2. Nel caso di lavori da aggiudicare con il criterio del prezzo piu basso, di importo pari o superiore alla soglia
di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del codice, ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore
a cinque, per le quali si procede alla verifica di anomalia ai sensi all'articolo 86, comma 1, del codice, il
soggetto che presiede la gara chiude la seduta pubblica e ne da comunicazione al responsabile del
procedimento, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'articolo
87, comma 1, del codice avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante ovvero della
commissione di gara, ove costituita. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavori di
importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del codice e superiore alla soglia di cui
all'articolo 122, comma 9, del codice, ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque,
nonché nel caso di lavori di importo pari o inferiore alla soglia di cui all'articolo 122, comma 9, del codice,
gualora il bando non preveda I'esclusione automatica delle offerte anomale.

3. Il soggetto che presiede la gara, in seduta pubblica, dichiara 'anomalia delle offerte che, all'esito del
procedimento di verifica, sono risultate non congrue e dichiara I'aggiudicazione provvisoria in favore della
migliore offerta risultata congrua.

4. 1l responsabile del procedimento, oltre ad avvalersi degli uffici o organismi tecnici della stazione
appaltante o della stessa commissione di gara, ove costituita, qualora lo ritenga necessario puo richiedere la
nomina della specifica commissione prevista dall'articolo 88, comma 1-bis, del codice.

5. La specifica commissione di cui al comma 4 & nominata utilizzando in via prioritaria personale interno alla
stazione appaltante, fatte salve motivate situazioni di carenza di organico o di specifiche competenze
tecniche non rinvenibili all'interno della stazione appaltante stessa, attestate dal responsabile del
procedimento sulla base degli atti forniti dal dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice preposto alla
struttura competente.

6. Nei casi di cui al comma 5 si procede secondo quanto previsto all'articolo 84, comma 8, del codice.

7. Nel caso di lavori da aggiudicare con il criterio del prezzo piu basso, di importo pari o superiore alla soglia
di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del codice, ove il numero delle offerte ammesse sia inferiore a
cinque e conseguentemente non si procede alla determinazione della soglia di anomalia, qualora la stazione
appaltante si avvalga della facolta di cui all'articolo 86, comma 3, del codice, relativo alla valutazione della
congruita delle offerte, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6. Le disposizioni di cui al presente
comma si applicano anche ai lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c),
del codice e superiore alla soglia di cui all'articolo 122, comma 9, del codice, ove il numero delle offerte
ammesse sia inferiore a cinque.

8. Nel caso di lavori da aggiudicare con il criterio del prezzo piu basso, di importo pari o inferiore alla soglia
di cui all'articolo 122, comma 9, del codice, qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci e di



conseguenza non si proceda all'esclusione automatica delle offerte, pur se prevista nel bando, e alla
determinazione della soglia di anomalia, il soggetto che presiede la gara chiude la seduta pubblica e ne da
comunicazione al responsabile del procedimento ai fini dell'eventuale verifica di congruita di cui all'articolo
86, comma 3, del codice. La verifica & effettuata mediante richiesta delle giustificazioni di cui all'articolo 87,
comma 2, del codice, con la procedura di cui all'articolo 88, del codice. Nel caso in cui venga accertata la
congruita delle offerte sottoposte a verifica, ovvero nel caso in cui la stazione appaltante non si avvalga della
facolta di cui all'articolo 86, comma 3, del codice, il soggetto che presiede la gara, in seduta pubblica,
aggiudica provvisoriamente la gara. Si applicano i commi 4,5 e 6.

9. Nel caso di lavori da aggiudicare con il criterio del prezzo piu basso, di importo pari o inferiore alla soglia
di cui all'articolo 122, comma 9, del codice, qualora il bando preveda I'esclusione automatica delle offerte
anomale e il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a dieci, il soggetto che presiede la gara
procede ad aggiudicare provvisoriamente la gara.

10. Nel caso di lavori da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente pit vantaggiosa, qualora il
punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte
siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'articolo 86, comma 2, del codice, il soggetto che presiede
la gara chiude la seduta pubblica e ne da comunicazione al responsabile del procedimento, che procede alla
verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'articolo 87, comma 1, del codice
avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante ovvero della commissione di gara, ove
costituita. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6.

Art. 122 Accordi quadro e aste elettroniche
1. Ailavori di manutenzione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 287, comma 1.

2. Ai lavori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 288, 289, 290, 291, 292, 294, 295 e 296; si
applicano altresi le disposizioni di cui all'articolo 293, intendendosi il riferimento ivi contenuto all'articolo 284
riferito all'articolo 121.

Titolo VI

Garanzie e sistema di garanzia globale di esecuzion e
Capo |

Garanzie

Garanzie

Art. 123 Cauzione definitiva (art. 101, D.P.R. n. 554/1999)

1. La cauzione definitiva, calcolata sull'importo di contratto, & progressivamente svincolata ai sensi
dell'articolo 113 del codice. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o0 comungue fino a
dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

2. La cauzione viene prestata a garanzia dellladempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia



del rimborso delle somme pagate in piu all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva
comungue la risarcibilita del maggior danno.

3. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per I'eventuale maggiore spesa sostenuta
per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore Le
stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto
dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica
dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

4. La stazione appaltante puo richiedere all'esecutore la reintegrazione della cauzione ove questa sia
venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di
prezzo da corrispondere all'esecutore.

Art. 124 Fideiussione a garanzia dell'anticipazione e fideiussione a garanzia dei saldi (art. 102, D.P.R. n.
554/1999)

1. L'erogazione dell'anticipazione, ove consentita dalla leggi vigenti, & subordinata alla costituzione di
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di
interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma dei lavori.

2. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto
al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

3. La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo & costituita alle condizioni previste dal
comma 1. Il tasso di interesse & applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di
collaudo e I'assunzione del carattere di definitivita del medesimo ai sensi dell'articolo 141, comma 3, del
codice.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alla fattispecie di cui all'articolo 133, comma 1-bis,
del codice.

Art. 125 Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi (art. 103, D.P.R.
n. 554/1999)

1. L'esecutore dei lavori & obbligato, ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del codice, a stipulare una polizza
di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei
lavori. Il bando di gara prevede che I'importo della somma assicurata corrisponde all'importo del contratto
ovvero, dandone specifica motivazione, che detta somma sia superiore all'importo del contratto. La polizza
deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel
corso dell'esecuzione dei lavori.

2. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilita civile verso terzi & pari al cinque per cento della
somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

3. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi
dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di



garanzia, la polizza assicurativa € sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i
rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o
rifacimento.

4. 1l contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci
giorni prima della consegna dei lavori.

5. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non
comporta l'inefficacia della garanzia.

Art. 126 Polizza di assicurazione indennitaria decennale (art. 104, D.P.R. n. 554/1999)

1. Perilavori di cui all'articolo 129, comma 2, del codice, I'esecutore dei lavori € obbligato a stipulare, con
decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera,
ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento
in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della
responsabilita e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo
della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non
superiore al quaranta per cento, nel rispetto del principio di proporzionalita avuto riguardo alla natura
dell'opera.

2. L'esecutore dei lavori € altresi obbligato a stipulare, per i lavori di cui al comma 1, una polizza di
assicurazione della responsabilita civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e
con un indennizzo pari al cinque per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed
un massimo di 5.000.000 di euro.

3. Laliquidazione della rata di saldo & subordinata all'accensione delle polizze di cui ai commi 1 e 2.

Art. 127 Requisiti dei fideiussori (art. 107, D.P.R. n. 554/1999)

1. Le garanzie bancarie sono prestate da banche autorizzate all'esercizio dell'attivita bancaria ai sensi del
decreto legislativo 1°settembre 1993, n. 385 .

2. Le garanzie assicurative sono prestate da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai
quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

3. Le garanzie possono essere altresi rilasciate dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui
all'articolo 107 del decreto legislativo 1°settembre 1 993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente
attivita di rilascio di garanzie, a cio autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.




Art. 128 Garanzie di raggruppamenti temporanei (art. 108, D.P.R. n. 554/1999)

1. In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell'articolo 37 del codice, le garanzie fideiussorie e le
garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti
i concorrenti con responsabilita solidale nel caso di cui all'articolo 37, comma 5, del codice.

2. Nel caso di cui all'articolo 37, comma 6, del codice la mandataria presenta, unitamente al mandato
irrevocabile degli operatori economici raggruppati in verticale, le garanzie assicurative dagli stessi prestate
per le rispettive responsabilita “pro quota”.

Capo Il

Sistema di garanzia globale di esecuzione

Sistema di garanzia globale di esecuzione

Art. 129 Istituzione e definizione del sistema di garanzia globale di esecuzione

1. Aisensidell'articolo 129, comma 3, del codice, € istituito il sistema di garanzia globale di esecuzione.

2. La garanzia globale di esecuzione consiste nella garanzia fideiussoria di buon adempimento di cui
all'articolo 113 del codice e nella garanzia di subentro di cui all'articolo 131, comma 1, lettera b), del presente
regolamento.

3. La garanzia globale € obbligatoria per gli appalti di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori di
ammontare a base d'asta superiore a 75 milioni di euro, per gli affidamenti a contraente generale di
gualungue ammontare, e, ove prevista dal bando o dall'avviso di gara, per gli appalti di sola esecuzione di
ammontare a base d'asta superiore a 100 milioni di euro.

Art. 130 Modalita di presentazione della garanzia globale di esecuzione

1. Entro trenta giorni dalla comunicazione della aggiudicazione definitiva, il contraente presenta la garanzia
globale, redatta in conformita dello schema di garanzia di cui all'allegato H; in mancanza, la stazione
appaltante o il soggetto aggiudicatore dispone la decadenza dall'aggiudicazione definitiva, incamera la
cauzione provvisoria e aggiudica il contratto di lavori al concorrente che segue in graduatoria.

2. Nella garanzia globale di esecuzione € indicato il nominativo di almeno due sostituti di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera ss), che, come attestato dalla documentazione allegata alla garanzia, devono essere in
possesso degli stessi requisiti precedentemente richiesti nel bando o nell'avviso di gara.

3. Per quanto non previsto dal presente capo, la garanzia globale di esecuzione é regolata dalle previsioni
dello schema di garanzia di cui all'allegato H.

4. 1l possesso dei requisiti dei sostituti di cui al comma 2 & verificato dalla stazione appaltante o dal soggetto
aggiudicatore prima della stipulazione del contratto.




Art. 131 Oggetto e durata della garanzia globale di esecuzione
1. Con la garanzia globale di esecuzione, il garante assume:

a) la garanzia di cui all'articolo 113 del codice: I'obbligo di pagare alla stazione appaltante o al soggetto
aggiudicatore quanto ad esso dovuto a titolo di cauzione definitiva;

b) la garanzia di subentro: I'obbligo, su richiesta della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore,
di fare subentrare nella esecuzione e completare il lavoro garantito al posto del contraente, il sostituto
qualora si verifichi la risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del codice, nonché nel caso di
fallimento, liquidazione coatta amministrativa o concordato preventivo, che impediscano la corretta
prosecuzione dell'esecuzione.

2. Lagaranzia di cui all'articolo 113 del codice € efficace sino alla data di emissione del certificato di
collaudo prowvisorio o comunque sino alla scadenza di dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato. La garanzia di subentro & efficace sino all'emissione del certificato di
ultimazione dei lavori.

Art. 132 Norme per il caso di attivazione della garanzia di cui all'articolo 113 del codice

1. Il garante assume Il'obbligo di pagare al committente, a semplice richiesta scritta di quest'ultimo ed entro il
termine di quindici giorni, le somme delle quali il committente si dichiari creditore nei confronti del contraente,
nei limiti delle somme garantite.

2. Lagaranzia di cui all'articolo 113 del codice permane nei limiti previsti dall'articolo 135, comma 2, nel
caso di attivazione della garanzia di subentro e si esercita per i crediti che la stazione appaltante o il
soggetto aggiudicatore dichiari di avere nei confronti del contraente.

Art. 133 Norme per il caso di attivazione della garanzia di subentro nell'esecuzione

1. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di richiesta di attivazione della garanzia, il garante
deve comunicare alla stazione appaltante o al soggetto aggiudicatore l'inizio della attivita del subentrante.

2. L'attivazione della garanzia di subentro non libera il garante dalla obbligazione di fare completare il lavoro
garantito. Qualora la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore chieda la sostituzione del subentrante
inadempiente, il garante, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta di sostituzione, lo
sostituisce con l'altro soggetto indicato all'atto della stipulazione del contratto.

3. Nel caso di inadempimento anche del secondo subentrante, il garante, al fine di individuare gli eventuali
ulteriori sostituti, procede ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria
procedura di gara, come risultanti dalla relativa graduatoria. In caso di indisponibilita di tutti i soggetti
interpellati, il garante procede ad individuare un soggetto idoneo all'esecuzione dell'opera ed in possesso dei
requisiti prescritti dal bando o dall'avviso di gara originario.

4. Il subentrante puo avvalersi dei subappaltatori gia autorizzati, nei limiti di quanto costoro non abbiano
eseguito per conto del contraente.




Art. 134 Rapporti tra le parti - Requisiti del garante e del subentrante

1. L'assunzione, da parte del garante, dell'obbligo di far realizzare I'opera non si configura come
successione nel contratto del contraente né comporta novazione soggettiva del contratto stesso.

2. Il garante resta estraneo ai rapporti tra contraente e stazione appaltante o soggetto aggiudicatore e non
puo far valere nei confronti del committente le eccezioni che spettano al contraente.

3. La attivazione della garanzia di subentro non comporta il venir meno della responsabilita del contraente
per i danni derivanti alla stazione appaltante o al soggetto aggiudicatore a causa della risoluzione del
contratto in applicazione di quanto previsto dalle norme del codice civile e dalle leggi speciali regolanti la
materia. La stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore puo esigere dal garante il pagamento di quanto a
tale titolo dovuto dal contraente, nei limiti di cui all'articolo 135, comma 2.

4. 1l garante deve avere i requisiti previsti per il rilascio delle garanzie di cui alla legge 10 giugno 1982, n.
348, e deve avere rilasciato garanzie fidejussorie per appalti di lavori pubblici, in corso di validita al 31
dicembre dell'anno precedente, per un importo complessivo non inferiore a 1,5 volte I'importo dei lavori. La
garanzia puo essere rilasciata altresi dai soggetti indicati dall'articolo 127, comma 3.

5. Il bando o l'avviso di gara pu0 prevedere che la garanzia di subentro possa essere prestata anche dalla
eventuale societa capogruppo del contraente, congiuntamente ad altro garante, in possesso dei requisiti di
cui al comma 4, che presta la garanzia di cui all'articolo 113 del codice. L'eventuale societa capogruppo del
contraente deve possedere, nel caso in cui quest'ultimo scelga di utilizzarla quale garante nella garanzia di
subentro, un patrimonio netto non inferiore all'importo dei lavori e comungue superiore a 500 milioni di euro.

6. La garanzia puo essere rilasciata da piu banche o imprese di assicurazione o dai soggetti indicati
dall'articolo 127, comma 3, che assumano responsabilita solidale, designando una delle stesse quale
mandataria e rappresentante unica. In tal caso il requisito di cui al comma 4 e raggiunto sommando i
requisiti delle associate.

7. Il subentrante deve essere in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dalla normativa e dal bando
o dall'avviso di gara per la realizzazione dell'intera opera.

8. Il garante puo convenire con il contraente che la esecuzione dei lavori sia verificata, per suo conto, da un
controllore tecnico, da scegliersi tra gli organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI
CEIl EN ISO/IEC 17020 da enti partecipanti all'European cooperation for accreditation (EA) o comunque di
gradimento di entrambe le parti, in possesso di certificazione del sistema di qualita; il controllore tecnico
provvede, ai sensi delle norme UNI, a ragguagliare periodicamente il garante sullo stato di esecuzione dei
lavori. L'attivazione del controllore tecnico deve essere comunicata alla stazione appaltante o al soggetto
aggiudicatore, che pone a disposizione del controllore stesso tutti i documenti trasmessi alla stazione
appaltante o al soggetto aggiudicatore.

Art. 135 Limiti di garanzia

1. La garanzia, di cui all'articolo 132, € prestata per gli importi percentuali e con le modalita previsti
dall'articolo 113 del codice; le percentuali si intendono riferite all'importo dei lavori e delle altre prestazioni
richieste e remunerate al contraente.

2. Ove sia attivata la garanzia di subentro, la garanzia di cui all'articolo 113 del codice, indipendentemente
dalla entita maggiore o minore della stessa ai sensi del comma 1, si intende prestata per un ammontare pari
al dieci per cento dell'importo contrattuale, non ulteriormente riducibile fino al collaudo.




Art. 136 Finanziamenti a rivalsa limitata

1. Nel caso di affidamento a contraente generale, ove sia stato accordato alla societa di progetto esecutrice
un finanziamento senza rivalsa o a rivalsa limitata, si applicano le norme del presente articolo; la garanzia di
subentro &, in tal caso, attivabile solo nel caso di cui al comma 5, nonché in caso di fallimento del
contraente.

2. La sussistenza di un finanziamento senza rivalsa o a rivalsa limitata € attestata da dichiarazione del
contraente, indicante I'ammontare finanziato, notificata al committente nelle forme degli atti processuali civili.

3. Ove sia pervenuta la notifica di cui al comma 2, nei casi di cui all'articolo 131, comma 1, lettera b), il
soggetto aggiudicatore, prima di dichiarare la risoluzione del contratto, da comunicazione al finanziatore ed
al garante, assegnando agli stessi un termine non inferiore a sessanta giorni dalla data di ricezione della
comunicazione per attivarsi a porre rimedio all'eventuale situazione di inadempienza e un termine non
inferiore a novanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione per individuare, con le modalita
previste dall'articolo 130, comma 2, e dall'articolo 133, comma 3, un soggetto idoneo ai sensi dell'articolo
134, comma 7, che intenda sostituirsi nel contratto in corso al posto del contraente, agli stessi patti, prezzi e
condizioni.

4. Individuato il subentrante, il soggetto aggiudicatore, il contraente ed il subentrante stesso stipulano entro
trenta giorni dalla designazione, apposito atto di novazione soggettiva del contratto di affidamento. La
garanzia globale di esecuzione rimane valida e garantisce la continuazione del contratto con il sostituto.

5. Ove non sia tempestivamente sanata la inadempienza o indicato un sostituto idoneo, ovvero il contraente
o il sostituto non si prestino alla stipula dell'atto di novazione, il committente dichiara risolto il contratto e
attiva la garanzia globale di esecuzione.

Titolo VI

Il contratto

Il contratto

Art. 137 Documenti facenti parte integrante del contratto (art. 110, D.P.R. n. 554/1999)
1. Sono parte integrante del contratto, e devono in esso essere richiamati:

a) il capitolato generale, se menzionato nel bando o nell'invito;
b) il capitolato speciale;

c) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;

d) l'elenco dei prezzi unitari;

e) i piani di sicurezza previsti dall'articolo 131 del codice;

f) il cronoprogramma,;

g) le polizze di garanzia.

2. Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli elencati al comma 1.

3. I documenti elencati al comma 1 possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il
capitolato speciale e I'elenco prezzi unitari, purché conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai
contraenti.



4. In relazione alla tipologia di opera e al livello di progettazione posto a base di gara, possono essere
allegati al contratto ulteriori documenti, dichiarati nel bando o nella lettera di invito, diversi dagli elaborati
progettuali.

Art. 138 Contenuto dei capitolati e dei contratti (art. 111, D.P.R. n. 554/1999)

1. Il capitolato generale disciplina, fra I'altro, nel rispetto delle disposizioni del codice e del presente
regolamento:

a) l'elezione del domicilio dell'esecutore;

b) le modalita di indicazione delle persone autorizzate a riscuotere per conto dell'esecutore;
¢) le norme di condotta dei lavori da parte dell'esecutore;

d) la disciplina e il buon ordine nei cantieri;

e) le spese di contratto, di registro ed accessorie;

f) la provvista e provenienza dei materiali;

g) le responsabilita e gli obblighi dell'esecutore per i difetti di costruzione;

h) la durata giornaliera dei lavori;

i) la proprieta degli oggetti trovati e dei materiali di demolizione.

2. Il capitolato speciale e i contratti disciplinano, fra l'altro, nel rispetto delle disposizioni del codice, del
presente regolamento e del capitolato generale per le amministrazioni aggiudicatrici statali e, ove richiamato
nel bando o nella lettera di invito, per le stazioni appaltanti diverse dalle amministrazioni aggiudicatrici statali:

a) il termine entro il quale devono essere ultimati i lavori oggetto dell'appalto;

b) i presupposti in presenza dei quali il responsabile del procedimento concede proroghe;
¢) le modalita di riscossione dei corrispettivi dell'appalto;

d) i limiti di riconoscimento dei danni da forza maggiore di cui all'articolo 166, comma 1.

3. Alfine di attuare nella loro concreta attivita di committenza il principio di cui all'articolo 2, comma 2, del
codice nonché I'articolo 69 del codice, le stazioni appaltanti nella definizione dei contenuti del capitolato e dei
contratti:

a) aifini del perseguimento delle esigenze ambientali, tengono in considerazione, ai sensi dell'articolo
68 del codice, ove possibile, i criteri di tutela ambientale di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008, e
successivi decreti attuativi;

b) ai fini del perseguimento delle esigenze sociali, hanno la facolta di concludere protocolli di intesa o
protocolli di intenti con soggetti pubblici con competenze in materia di salute, sicurezza, previdenza, ordine
pubblico nonché con le organizzazioni sindacali e imprenditoriali.

Art. 139 Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico dell'affidatario (art. 112, D.P.R. n. 554/1999)

1. Sono a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e
disegni di progetto.

2. Laliquidazione delle spese di cui al comma 1 € fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio
presso cui € stato stipulato il contratto.



3. Sono pure a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione.

Art. 140 Anticipazione (art. 113, D.P.R. n. 554/1999)

1. Siapplica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.

2. Nei casi consentiti dalle leggi vigenti, le stazioni appaltanti erogano all'esecutore, entro quindici giorni
dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento, I'anticipazione sull'importo
contrattuale nella misura prevista dalle norme vigenti. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga
al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 codice civile.

3. Il beneficiario decade dall'anticipazione se I'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi
contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza
dalla data di erogazione della anticipazione.

4. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano alla fattispecie di cui all'articolo 133, comma 1-bis, del
codice.

Art. 141 Pagamenti in acconto (art. 114, D.P.R. n. 554/1999)

1. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'esecutore, in base ai dati risultanti dai documenti
contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, nei termini o nelle rate stabiliti dal contratto ed a
misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.

2. | certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base
dei documenti contabili indicanti la quantita, la qualita e I'importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il
termine fissato dal contratto o non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata.

3. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni la stazione appaltante
dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

Art. 142 Ritardato pagamento (art. 116, D.P.R. n. 554/1999)

1. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto rispetto ai termini indicati negli articoli 143 e 144
sono dovuti gli interessi a norma dell'articolo 133, comma 1, del codice.

2. I medesimi interessi sono dovuti nel caso di ritardato pagamento della rata di saldo rispetto ai termini
previsti dall'articolo 141, comma 9, del codice, con decorrenza dalla scadenza dei termini stessi.

3. Nel caso di concessione di lavori pubblici, per la quale il corrispettivo dei lavori consista nel diritto di
gestire I'opera accompagnato da un prezzo ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del codice, il disciplinare di
concessione prevede la decorrenza degli interessi per ritardato pagamento.



4. L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del
pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessita di
apposite domande o riserve.

Art. 143 Termini di pagamento degli acconti e del saldo (art. 29, D.M. LL.PP. n. 145/2000)

1. Il termine per I'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non
puo superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a
norma dell'articolo 194. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non puo
superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

2. Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria non puo superare i
novanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ai
sensi dell'articolo 141, comma 9, del codice. Nel caso I'esecutore non abbia preventivamente presentato
garanzia fidejussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

3. | capitolati speciali e i contratti possono stabilire termini inferiori.
Resta fermo quanto disposto dall'articolo 6, commi 3, 4 e 5.

Art. 144 Interessi per ritardato pagamento (art. 30, D.M. LL.PP. n. 145/2000)

1. Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito ai sensi
dell'articolo 143 per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'esecutore gli interessi corrispettivi
al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella
emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli
interessi moratori.

2. Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito ai sensi dell'articolo
143 per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'esecutore gli interessi corrispettivi al tasso
legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e
fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori.

3. Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dall'articolo 143 per causa
imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute;
sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso.

4. Il saggio degli interessi di mora previsto dai commi 1, 2 e 3 & fissato ogni anno con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e finanze. | capitolati possono
prevedere che la misura di tale saggio sia comprensiva del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224,
comma 2, del codice civile.

5. Nel caso di subappalto con pagamento diretto ai sensi degli articoli 37, comma 11, ultimo periodo, e 118,
comma 3, primo periodo, del codice, gli interessi di cui al presente articolo sono corrisposti all'esecutore ed
ai subappaltatori in proporzione al valore delle lavorazioni eseguite da ciascuno di essi.




Art. 145 Penali e premio di accelerazione (art. 117, D.P.R. n. 554/1999, artt. 22 e 23 D.M. LL.PP. n.
145/2000)

1. Il contratto indica le penali da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali.

2. I termini di adempimento delle prestazioni sono stabiliti dal responsabile del procedimento in relazione
alla tipologia, alla categoria, all'entita ed alla complessita dell'intervento, nonché al suo livello qualitativo.

3. Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, le penali da applicare sono
stabilite dal responsabile del procedimento, in sede di elaborazione del progetto posto a base di gara ed
inserite nel contratto, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e I'1 per mille dellammontare netto
contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione
all'entita delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

4. 1l direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito ai ritardi
nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo nell'adempimento determina
un importo massimo della penale superiore all'importo previsto al comma 3, il responsabile del procedimento
promuove l'avvio delle procedure previste dall'articolo 136 del codice.

5. Qualora la disciplina contrattuale preveda I'esecuzione della prestazione articolata in piu parti, nel caso di
ritardo rispetto ai termini di una o piu di tali parti le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi
importi, con le modalita stabilite nel capitolato speciale di appalto. Per gli appalti di cui agli articoli 168 e 169
del presente regolamento e per gli affidamenti di cui all'articolo 176 del codice, il contratto pud prevedere la
non applicazione della disposizione di cui al primo periodo.

6. Sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori, le penali sono applicate dal responsabile del
procedimento in sede di conto finale ai fini della relativa verifica da parte dell'organo di collaudo o in sede di
conferma, da parte dello stesso responsabile del procedimento, del certificato di regolare esecuzione.

7. E' ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando
si riconosca che il ritardo non & imputabile all'esecutore, oppure quando si riconosca che le penali sono
manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non
comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore.

8. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la stazione appaltante su proposta del responsabile del
procedimento, sentito il direttore dei lavori e I'organo di collaudo ove costituito.

9. In casi particolari che rendano apprezzabile I'interesse a che |'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo
rispetto al termine contrattualmente previsto, il contratto puo prevedere che all'esecutore sia riconosciuto un
premio per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti nel capitolato speciale o
nel contratto per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme per imprevisti indicate nel quadro
economico dell'intervento, sempre che I'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte.

Art. 146 Inadempimento dell'esecutore

1. Qualora I'esecutore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, la stazione appaltante, esperita
infruttuosamente la procedura prevista dall'articolo 136, commi 4 e 5, del codice, pud procedere d'ufficio in
danno dell'esecutore inadempiente ai sensi dell'articolo 125, comma 6, lettera f), del codice e nel limite di
importo non superiore a 200.000 euro previsto all'articolo 125, comma 5, del codice.

2. In caso di risoluzione del contratto, il verbale di accertamento tecnico e contabile previsto dall'articolo
138, comma 2, del codice, é redatto con le modalita indicate all'articolo 223.



Titolo VIII

Esecuzione dei lavori

Capo |

Direzione dei lavori

Direzione dei lavori

Art. 147 Ufficio della direzione dei lavori (art. 123, D.P.R. n. 554/1999)

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di ogni singolo
intervento le stazioni appaltanti, prima della gara, istituiscono un ufficio di direzione lavori, costituito da un
direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento,
da uno o piu assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.

2. L'ufficio di direzione lavori € preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabile e amministrativo
dell'esecuzione dell'intervento secondo le disposizioni che seguono e nel rispetto degli impegni contrattuali.

Art. 148 Direttore dei lavori (art. 124, D.P.R. n. 554/1999)

1. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui € preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformita del
progetto e del contratto.

2. Il direttore dei lavori ha la responsabilita del coordinamento e della supervisione dell'attivita di tutto I'ufficio
di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con I'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed
economici del contratto.

3. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilita dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del
controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi cosi
come previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e in aderenza alle
disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, alla legge 2
febbraio 1974, n. 64, al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ed al decreto-legge
28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, e successive
modificazioni.

4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attivita ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal
codice o dal presente regolamento nonché:

a) verificare periodicamente il possesso e la regolarita da parte dell'esecutore e del subappaltatore
della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

b) curare la costante verifica di validita del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei
manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;

c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte
dell'esecutore, della disposizione di cui all'articolo 118, comma 4, del codice.




Art. 149 Direttori operativi (art. 125, D.P.R. n. 554/1999)

1. Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che
lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle
clausole contrattuali. Essi rispondono della loro attivita direttamente al direttore dei lavori.

2. Ai direttori operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti compiti:

a) verificare che I'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle
strutture;

b) programmare e coordinare le attivita dell'ispettore dei lavori;

c) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare
tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformita rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i
necessari interventi correttivi;

d) assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o
esecutivi;

e) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualita dei lavori e
proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;

f) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;

g) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;

h) direzione di lavorazioni specialistiche.

Art. 150 Ispettori di cantiere (art. 126, D.P.R. n. 554/1999)

1. Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza
dei lavori in conformita delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto. La posizione di ispettore
e ricoperta da una sola persona che esercita la sua attivita in un turno di lavoro. Essi sono presenti a tempo
pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di
collaudo e delle eventuali manutenzioni. Essi rispondono della loro attivita direttamente al direttore dei lavori.

2. Agliispettori possono essere affidati fra gli altri i seguenti compiti:

a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano
conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo in qualita del fornitore;

b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano
superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualita o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni
contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;

c) il controllo sulla attivita dei subappaltatori;

d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche
contrattuali;

e) l'assistenza alle prove di laboratorio;

f) l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;

g) la predisposizione degli atti contabili e I'esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal
direttore dei lavori;

h) l'assistenza al coordinatore per I'esecuzione.

Art. 151 Sicurezza nei cantieri (art. 127, D.P.R. n. 554/1999)

1. Le funzioni del coordinatore per lI'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza nei
cantieri possono essere svolte dal direttore lavori, qualora sia provvisto dei requisiti previsti dalla normativa



stessa. Nell'eventualita che il direttore dei lavori non svolga le funzioni di coordinatore per I'esecuzione dei
lavori, le stazioni appaltanti prevedono la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti
previsti dalla normativa, che svolga le funzioni di coordinatore per I'esecuzione dei lavori.

2. Per le funzioni del coordinatore per I'esecuzione dei lavori si applica l'articolo 92, comma 1, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81; il coordinatore per l'esecuzione dei lavori assicura altresi il rispetto delle
disposizioni di cui all'articolo 131, comma 2, del codice.

3. | provvedimenti di cui all'articolo 92, comma 1, lettera €), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono
comunicati all'Autorita da parte del responsabile del procedimento.

Capo Il

Esecuzione dei lavori

Sezione prima

Disposizioni preliminari

Disposizioni preliminari

Art. 152 Disposizioni e ordini di servizio (art. 128, D.P.R. n. 554/1999)

1. Il responsabile del procedimento impartisce al direttore dei lavori, con disposizione di servizio, le istruzioni
occorrenti a garantire la regolarita dei lavori, fissa I'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo
non sia regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione all'importanza dei lavori, la periodicita con la quale il
direttore dei lavori € tenuto a presentare un rapporto sulle principali attivita di cantiere e sull'andamento delle
lavorazioni.

2. Nell'ambito delle disposizioni di servizio impartite dal responsabile del procedimento al direttore dei lavori
resta di competenza di quest'ultimo I'emanazione di ordini di servizio all'esecutore in ordine agli aspetti
tecnici ed economici della gestione dell'appalto.

3. L'ordine di servizio & l'atto mediante il quale sono impartite all'esecutore tutte le disposizioni e istruzioni
da parte del responsabile del procedimento ovvero del direttore dei lavori. L'ordine di servizio € redatto in
due copie e comunicato all'esecutore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. Qualora l'ordine di
servizio sia impartito dal direttore dei lavori, deve essere vistato dal responsabile del procedimento.
L'esecutore € tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facolta di
iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di
contabilita all'atto della firma immediatamente successiva all'ordine di servizio oggetto di riserve.

Sezione seconda
Consegna dei lavori
Consegna dei lavori

Art. 153 Giorno e termine per la consegna (art. 129, D.P.R. n. 554/1999)



1. Il responsabile del procedimento autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori dopo che |l
contratto e divenuto efficace. Il responsabile del procedimento autorizza, altresi, ai sensi dell'articolo 11,
comma 9, del codice, il direttore dei lavori alla consegna dei lavori subito dopo che I'aggiudicazione definitiva
é divenuta efficace.

2. Per le amministrazioni statali, la consegna dei lavori deve avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla
data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto, e non oltre
guarantacinque giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei conti
non é richiesta per legge. Per le altre stazioni appaltanti il termine di quarantacinque giorni decorre dalla
data di stipula del contratto. Per i cottimi fiduciari il termine decorre dalla data dell'accettazione dell'offerta.

3. Il direttore dei lavori comunica all'esecutore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la
consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per
eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico
dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del
tracciamento che fosse stato gia eseguito a cura della stazione appaltante.

4. In caso di consegna ai sensi del comma 1, secondo periodo, il direttore dei lavori tiene conto di quanto
predisposto o somministrato dall'esecutore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula
del contratto.

5. Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovungue si riconoscano
necessari. L'esecutore é responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi.

6. La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con I'esecutore; il verbale é
predisposto ai sensi dell'articolo 154 e dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento
dell'opera o dei lavori.

7. Qualora l'esecutore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La
decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia
inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante ha facolta di
risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

8. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, I'esecutore puo
chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso I'esecutore ha diritto al
rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura
non superiore ai limiti indicati dall'articolo 157. Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda
tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo,
le cui modalita di calcolo sono stabilite dall'articolo 157.

9. Lafacolta della stazione appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell'esecutore non pud
esercitarsi, con le conseguenze previste dal comma 8, qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la
meta del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.

10. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza
maggiore, la sospensione non pud durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutiimente tale termine, si
applicano le disposizioni di cui ai commi 8 e 9.

11. Nelle ipotesi previste dai commi 8, 9 e 10 il responsabile del procedimento ha I'obbligo di informare
I'Autorita.

Art. 154 Processo verbale di consegna (art. 130, D.P.R. n. 554/1999)

1. Il processo verbale di consegna contiene i seguenti elementi:



a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti,
gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;

b) le aree, ilocali, 'ubicazione e la capacita delle cave e delle discariche concesse o comunque a
disposizione dell'esecutore, unitamente ai mezzi d'opera per I'esecuzione dei lavori;

¢) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori € libera da persone e cose e, in ogni caso,
salvo l'ipotesi di cui al comma 7, che lo stato attuale & tale da non impedire I'avvio e la prosecuzione dei
lavori.

2. Qualora, per I'estensione delle aree o dei locali, o per I'importanza dei mezzi d'opera, occorra procedere
in pit luoghi e in pit tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del processo verbale di
consegna.

3. Qualora la consegna sia eseguita ai sensi dell'articolo 153, comma 4, il processo verbale indica a quali
materiali I'esecutore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al
programma di esecuzione presentato dall'esecutore. Ad intervenuta stipula del contratto il direttore dei lavori
revoca le eventuali limitazioni.

4. 1l processo verbale € redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e dall'esecutore. Dalla
data di esso decorre il termine utile per il compimento dei lavori.

5. Un esemplare del verbale di consegna € inviato al responsabile del procedimento, che ne rilascia copia
conforme all'esecutore, ove questi lo richieda.

6. Il capitolato speciale dispone che la consegna dei lavori possa farsi in piu volte con successivi verbali di
consegna parziale quando la natura o I'importanza dei lavori o dell'opera lo richieda. In caso di urgenza,
I'esecutore comincia i lavori per le sole parti gia consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge &
quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

7. In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilita delle aree e degli immobili, I'esecutore
€ tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle
lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora
permangano le cause di indisponibilita si applica la disciplina dell'articolo 158.

Art. 155 Differenze riscontrate all'atto della consegna (art. 131, D.P.R. n. 554/1999)

1. Il direttore dei lavori € responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo
stato dei luoghi.

2. Se sono riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo, non si procede alla
consegna, e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al responsabile del procedimento, indicando le
cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del
progetto esecutivo e delle successive verifiche, e proponendo i provvedimenti da adottare.

3. ll responsabile del procedimento, acquisito il benestare del dirigente competente, cui ne avra riferito, nel
caso in cui l'importo netto dei lavori non eseguibili per effetto delle differenze riscontrate sia inferiore al
quinto dell'importo netto di aggiudicazione e sempre che la eventuale mancata esecuzione non incida sulla
funzionalita dell'opera o del lavoro, dispone che il direttore dei lavori proceda alla consegna parziale,
invitando I'esecutore a presentare, entro un termine non inferiore a trenta giorni, il programma di esecuzione
di cui all'articolo 154, comma 7.

4. Qualora l'esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformita dello stato dei luoghi
rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna con le modalita e con gl
effetti di cui all'articolo 190.



Art. 156 Consegna di materiali da un esecutore ad un altro (art. 132, D.P.R. n. 554/1999)

1. Nel caso di subentro di un esecutore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il direttore dei lavori redige
apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei materiali, dei

mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo esecutore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennita
da corrispondersi.

2. Qualora l'esecutore sostituito nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni di consegna,
oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi
processi verbali sono dai medesimi firmati assieme al nuovo esecutore. Qualora il nuovo esecutore non
intervenga si sospende la consegna e si procede con le modalita indicate all'articolo 153, comma 7.

Art. 157 Riconoscimenti a favore dell'esecutore in caso di ritardata consegna dei lavori (art. 9, D.M. LL.PP.
n. 145/2000)

1. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'esecutore dal contratto per ritardo nella consegna dei
lavori attribuibile a fatto o colpa della stazione appaltante ai sensi dell'articolo 153, commi 8 e 9, l'esecutore
ha diritto al rimborso delle spese contrattuali ai sensi dell'articolo 139, nonché delle altre spese
effettivamente sostenute e documentate in misura comunque non superiore alle seguenti percentuali,
calcolate sull'importo netto dell'appalto:

a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
b) 0,50 per cento per la eccedenza fino a 1.549.000 euro;
¢) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.

Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione, I'esecutore ha altresi diritto al rimborso delle spese,
nell'importo quantificato nei documenti di gara e depurato del ribasso offerto, dei livelli di progettazione dallo
stesso redatti e approvati dalla stazione appaltante; con il pagamento la proprieta del progetto & acquisita in
capo alla stazione appaltante.

2. Ove listanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, I'esecutore ha diritto
al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente
alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo,
calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.

3. Oltre alle somme espressamente previste nei commi 1 e 2, nessun altro compenso o indennizzo spetta
all'esecutore.

4. Larichiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 1, debitamente quantificata, &
inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di
accoglimento dell'istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 2 &
formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da
confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilita con le modalita di cui all'articolo 190.

Sezione terza



Esecuzione in senso stretto
Esecuzione in senso stretto
Art. 158 Sospensione e ripresa dei lavori (art. 133, D.P.R. n. 554/1999)

1. Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utiimente a regola
d'arte, il direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilita anche con
riferimento alle risultanze del verbale di consegna.

2. Fuori dei casi previsti dal comma 1 e dall'articolo 159, comma 1, il responsabile del procedimento puo,
per ragioni di pubblico interesse o necessita, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti
previsti dagli articoli 159 e 160. Rientra tra le ragioni di pubblico interesse l'interruzione dei finanziamenti
disposta con legge dello Stato, della Regione e della Provincia autonoma per sopravvenute esigenze di
equilibrio dei conti pubbilici.

3. Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale
di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori. Il verbale & inoltrato al
responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

4. Nel verbale di sospensione € inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui
esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate
ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere
al momento della sospensione.

5. Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non
superiori a novanta giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d'opera e dei
macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere
macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere gia eseguite e
facilitare la ripresa dei lavori.

6. | verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, non appena venute a cessare le
cause della sospensione, sono firmati dall'esecutore ed inviati al responsabile del procedimento nel modi e
nei termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori indica il nuovo termine contrattuale.

7. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore,
circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, I'esecutore € tenuto a
proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili
in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.

8. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei
verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime per le quali &
sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora I'esecutore non intervenga alla firma dei
verbali o si rifiuti di sottoscriverli, si procede a norma dell'articolo 190.

9. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del
procedimento da avviso all'Autorita.

Art. 159 Ulteriori disposizioni relative alla sospensione e ripresa dei lavori - Proroghe e tempo per la
ultimazione dei lavori (artt. 24, 26 e 21 D.M. LL.PP. n. 145/2000)

1. E' ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 158, comma 1,
nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne



impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte; la sospensione permane per il tempo
strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

2. Tra le circostanze speciali di cui al comma 1 rientrano le situazioni che determinano la necessita di
procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere
a) e b), del codice; nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere c) e d) del codice, la sospensione &
ammessa solo quando dipenda da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto. Nella
sospensione dovuta alla redazione di una perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessita
ed importanza delle modifiche da introdurre nel progetto.

3. L'esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori ai
sensi dei commi 1 e 2, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, puo
diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori
perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma & condizione
necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora I'esecutore intenda far valere
l'llegittima maggiore durata della sospensione.

4. Nei casi previsti dall'articolo 158, comma 2, il responsabile del procedimento determina il momento in cui
sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessita che lo hanno indotto a sospendere i lavori.
Qualora la sospensione, o le sospensioni se piu di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un
guarto della durata complessiva prevista per I'esecuzione dei lavori stessi, 0 comunque quando superino sei
mesi complessivi, I'esecutore puo richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; se la stazione
appaltante si oppone allo scioglimento, I'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

5. Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione dei lavori,
gualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo.

6. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'esecutore, la sua durata
non é calcolata nel tempo fissato dal contratto per I'esecuzione dei lavori.

7. Alla sospensione parziale dei lavori ai sensi dell'articolo 158, comma 7, si applicano i commi 1, 2 e 5;
essa determina altresi il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal
prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della
sospensione parziale e I'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma di
cui all'articolo 40.

8. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato puo
richiederne la proroga.

9. Larichiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine
contrattuale tenendo conto del tempo previsto dal comma 10. In ogni caso la sua concessione non
pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per |'eventuale imputabilita della maggiore durata a fatto della
stazione appaltante.

10. Larisposta in merito all'istanza di proroga € resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore
dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

11. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del
verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale, ai sensi dell'articolo 154, dall'ultimo dei verbali di
consegna.

12. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, &€ comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori,
il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

13. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori, per
gualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e
gualunque sia il maggior tempo impiegato.



14. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 136 del codice ai fini dell'applicazione delle
penali, il periodo di ritardo & determinato sommando il ritardo accumulato dall'esecutore rispetto al
programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 43, comma 10, e il termine assegnato dal direttore dei lavori
per compiere i lavori.

Art. 160 Sospensione illegittima (art. 25, D.M. LL.PP. n. 145/2000)

1. Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle
stabilite dall'articolo 159 sono considerate illegittime e danno diritto all'esecutore ad ottenere il risarcimento
dei danni subiti.

2. Aisensi dell'articolo 1382 del codice civile, il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta e
guantificato secondo i seguenti criteri:

a) detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determinate nella
misura pari alla meta della percentuale minima prevista dall'articolo 32, comma 2, lettera b), rapportata alla
durata dell'illegittima sospensione;

b) la lesione dell'utile & riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella
misura pari agli interessi moratori come fissati dall'articolo 144, comma 4, computati sulla percentuale
prevista dall'articolo 32, comma 2, lettera c), rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

¢) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutiimente corrisposte sono riferiti rispettivamente al
valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano
d'opera accertati dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 158, comma 5;

d) la determinazione delllammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti
norme fiscali.

3. Al difuori delle voci elencate al comma 2 sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno solo se
documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.

Art. 161 Variazioni ed addizioni al progetto approvato (art. 134, D.P.R. n. 554/1999 e art. 10, D.M. LL.PP. n.
145/2000)

1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato puo essere introdotta dall'esecutore se non é
disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle
condizioni e dei limiti indicati all'articolo 132 del codice.

2. Il mancato rispetto del comma 1, comporta, salva diversa valutazione del responsabile del procedimento,
la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione origianaria secondo le
disposizioni del direttore dei lavori, fermo che in nessun caso egli pud vantare compensi, rimborsi o
indennizzi per i lavori medesimi.

3 Qualora, ai sensi dell'articolo 132, comma 1, del codice, sia necessario introdurre in corso d'opera
variazioni o addizioni al progetto in esecuzione, non previste nel contratto, il direttore dei lavori propone la
redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al
responsabile del procedimento.

4. L'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il
direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi
nell'appalto. Per il mancato adempimento dell'esecutore si applicano le disposizioni di cui all'articolo 164.
Qualora I'importo delle variazioni rientri nel limite stabilito dal successivo comma 12, la perizia di variante o



suppletiva € accompagnata da un atto di sottomissione che I'esecutore € tenuto a sottoscrivere in segno di
accettazione o di motivato dissenso. Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite, la perizia &
accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall'esecutore in segno di
accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle quali, in relazione a quanto disposto dal successivo
comma 13, e condizionata tale accettazione.

5. Gli ordini di variazione fanno espresso riferimento all'intervenuta approvazione, salvo il caso di cui
all'articolo 132, comma 3, primo periodo, del codice.

6. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste
o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla
formazione di nuovi prezzi a norma dell'articolo 163.

7. L'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a nhorma dell'articolo 132, comma 1,
del codice consentono di disporre varianti in corso d'opera € demandato al responsabile del procedimento,
che vi provvede con apposita relazione a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti.

8. Nel caso di cui all'articolo 132, comma 1, lettera b), del codice, il responsabile del procedimento, su
proposta del direttore dei lavori, descrive la situazione di fatto, accerta la sua non imputabilita alla stazione
appaltante, motiva circa la sua non prevedibilita al momento della redazione del progetto o della consegna
dei lavori e precisa le ragioni per cui si renda necessaria la variazione. Qualora i lavori non possano
eseguirsi secondo le originarie previsioni di progetto a causa di atti o provvedimenti della pubblica
amministrazione o di altra autorita, il responsabile del procedimento riferisce alla stazione appaltante. Nel
caso previsto dall'articolo 132, comma 1, lettera c), del codice la descrizione del responsabile del
procedimento ha ad oggetto la verifica delle caratteristiche dell'evento in relazione alla specificita del bene, o
della prevedibilita 0 meno del rinvenimento.

9. Le perizie di variante, corredate dei pareri e delle autorizzazioni richiesti, sono approvate dall'organo
decisionale della stazione appaltante su parere dell'organo consultivo che si & espresso sul progetto, qualora
comportino la necessita di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto
approvato; negli altri casi, le perizie di variante sono approvate dal responsabile del procedimento, sempre
che non alterino la sostanza del progetto.

10. Sono approvate dal responsabile del procedimento, previo accertamento della loro non prevedibilita, le
variazioni di cui all'articolo 132, comma 3, secondo periodo, del codice che prevedano un aumento della
spesa hon superiore al cinque per cento dell'importo originario del contratto ed alla cui copertura si provveda
attraverso l'accantonamento per imprevisti 0 mediante utilizzazione, ove consentito, delle eventuali
economie da ribassi conseguiti in sede di gara.

11. | componenti dell'ufficio della direzione lavori sono responsabili, nei limiti delle rispettive attribuzioni, dei
danni derivati alla stazione appaltante dalla inosservanza del presente articolo. Essi sono altresi responsabili
delle conseguenze derivate dall'aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto, senza
averne ottenuta regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni a beni
soggetti alla vigente legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprieta delle
stazioni appaltanti.

12. Per le sole ipotesi previste dall'articolo 132, comma 1, del codice, la stazione appaltante durante
I'esecuzione dell'appalto pud ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo
dell'appalto, e I'esecutore € tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto
originario, salva I'eventuale applicazione del comma 6 del presente articolo e dell'articolo 163, e non ha
diritto ad alcuna indennita ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.

13. Se la variante, nei casi previsti dal comma 12, supera tale limite il responsabile del procedimento ne da
comunicazione all'esecutore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto
se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al
ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all'esecutore le proprie
determinazioni. Qualora I'esecutore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile del
procedimento si intende manifestata la volonta di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni
del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato,
si intendono accettate le condizioni avanzate dall'esecutore.



14. Aifini della determinazione del quinto, lI'importo dell'appalto & formato dalla somma risultante dal
contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti gia
intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente
riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 239 e 240 del codice. La disposizione non si applica nel caso
di variante disposta ai sensi dell'articolo 132, comma 1, lettera €), del codice.

15. Nel calcolo di cui al comma 14 non sono tenuti in conto gli aumenti, rispetto alle previsioni contrattuali,
delle opere relative a fondazioni. Tuttavia, ove tali variazioni rispetto alle quantita previste superino il quinto
dell'importo totale del contratto e non dipendano da errore progettuale ai sensi dell'articolo 132, comma 1,
lettera e), del codice, I'esecutore puod chiedere un equo compenso per la parte eccedente.

16. Ferma l'impossibilita di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto, qualora
le variazioni comportino, nei vari gruppi di categorie ritenute omogenee di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
s), modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio economico all'esecutore € riconosciuto un equo
compenso, comunque non superiore al quinto dell'importo dell'appalto. Ai fini del presente comma si
considera notevolmente pregiudizievole la variazione del singolo gruppo che supera il quinto del
corrispondente valore originario e solo per la parte che supera tale limite.

17. In caso di dissenso sulla misura del compenso € accreditata in contabilita la somma riconosciuta dalla
stazione appaltante, salvo il diritto dell'esecutore di formulare la relativa riserva per l'ulteriore richiesta.

18. Qualora il progetto definitivo o esecutivo sia stato redatto a cura dell'esecutore, e la variante derivi da
errori 0 omissioni progettuali imputabili all'esecutore stesso, sono a suo totale carico I'onere della nuova
progettazione, le maggiori spese, le penali per mancato rispetto dei termini di ultimazione contrattuale e gl
ulteriori danni subiti dalla stazione appaltante.

Art. 162 Diminuzione dei lavori e varianti migliorative in diminuzione proposte dall'esecutore (art. 135,
D.P.R. n. 554/1999 e artt. 12 e 11, D.M. LL.PP. n. 145/2000)

1. Indipendentemente dalle ipotesi previste dall'articolo 132 del codice, la stazione appaltante puo sempre
ordinare I'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un
quinto dell'importo di contratto come determinato ai sensi dell'articolo 161, comma 4, del presente
regolamento, e senza che nulla spetti all'esecutore a titolo di indennizzo.

2. L'intenzione di avvalersi della facolta di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata
all'esecutore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.

3. Ad eccezione dei contratti affidati ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del codice, I'esecutore,
durante il corso dei lavori pud proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative ai sensi
dell'articolo 132, comma 3, secondo periodo, del codice, di sua esclusiva ideazione e che comportino una
diminuzione dell'importo originario dei lavori.

4. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli
elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni
gualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterati il tempo di esecuzione dei
lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. La idoneita delle proposte € dimostrata attraverso specifiche
tecniche di valutazione, quali ad esempio I'analisi del valore.

5. La proposta dell'esecutore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di
valutazione economica, € presentata al direttore dei lavori che entro dieci giorni la trasmette al responsabile
del procedimento unitamente al proprio parere. Il responsabile del procedimento entro i successivi trenta
giorni, sentito il progettista, comunica all'esecutore le proprie motivate determinazioni ed in caso positivo
procede alla stipula di apposito atto aggiuntivo.



6. Le proposte dell'esecutore devono essere predisposte e presentate in modo da non comportare
interruzione o rallentamento nell'esecuzione dei lavori cosi come stabilito nel relativo programma.

7. | capitolati speciali possono stabilire che le economie risultanti dalla proposta migliorativa approvata ai
sensi del presente articolo sono ripartite in parti uguali tra la stazione appaltante e I'esecutore.

Art. 163 Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto (art. 136, D.P.R. n.
554/1999)

1. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare
materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle
lavorazioni o materiali si valutano:

a) desumendoli dal prezzario di cui all'articolo 32, comma 1;

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

¢) quando sia impossibile I'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari
analisi.

2. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e
trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

3. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e I'esecutore, ed approvati dal
responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro
economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento
prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori.

4. Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applica il disposto di cui
all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice.

5. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione appaltante puo
ingiungergli I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi,
comungue ammessi nella contabilita; ove I'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti
dal presente regolamento, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Art. 164 Contestazioni tra la stazione appaltante e I'esecutore (art. 137, D.P.R. n. 554/1999)

1. Il direttore dei lavori o I'esecutore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte
circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca
le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, I'esame della questione al
fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento & comunicata all'esecutore,
il quale ha I'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilita in occasione
della sottoscrizione.

2. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'imprenditore un
processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In
quest'ultimo caso copia del verbale & comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al
direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel
termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.



3. L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che €& inviato al
responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'esecutore.

4. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

Art. 165 Sinistri alle persone e danni (art. 138, D.P.R. n. 554/1999 e art. 14, D.M. LL.PP. n. 145/2000)

1. Qualora nella esecuzione dei lavori avvengono sinistri alle persone, o danni alle proprieta, il direttore dei
lavori compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al responsabile del procedimento indicando il
fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la stazione
appaltante le conseguenze dannose.

2. Sono a carico dell'esecutore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per
evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.

3. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da
mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti € a totale carico dell'esecutore,
indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

Art. 166 Danni cagionati da forza maggiore (art. 139, D.P.R. n. 554/1999; art. 348, legge n. 2248/1865;
allegato F; art. 20, D.M. LL.PP. n. 145/2000)

1. L'esecutore non puo pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza
maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.

2. Nel caso di danni causati da forza maggiore I'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini
stabiliti dai capitolati speciali o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal
diritto al risarcimento.

3. L'esecutore non pud sospendere o rallentare I'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo
stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito I'accertamento dei fatti.

4. Appena ricevuta la denuncia di cui al comma 2, il direttore dei lavori procede, redigendone processo
verbale alla presenza dell'esecutore, all'accertamento:

a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b) delle cause dei danni, precisando I'eventuale causa di forza maggiore;

c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;

al fine di determinare il risarcimento al quale pud avere diritto I'esecutore stesso.

5. Nessun indennizzo e dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o
delle persone delle quali esso & tenuto a rispondere.

6. | danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando non siano stati ancora
iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando
la misurazione, I'esecutore pud dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad
eccezione di quella testimoniale.



Art. 167 Accettazione, qualita ed impiego dei materiali (art. 15, D.M. LL.PP. n. 145/2000)

1. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della
migliore qualita: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori; in
caso di controversia, si procede ai sensi dell'articolo 164.

2. L'accettazione dei materiali e dei componenti & definitiva solo dopo la loro posa in opera. |l direttore dei

lavori puo rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o
che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al
contratto; in questo ultimo caso I'esecutore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

3. Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione
appaltante pud provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi
onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

4. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore,
restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

5. L'esecutore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a
quelle prescritte nei documenti contrattuali, 0 eseguito una lavorazione piu accurata, non ha diritto ad
aumento dei prezzi e la contabilita &€ redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

6. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del direttore dei lavori
I'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella
qualita, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione
del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che I'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le
determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

7. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal
capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la
spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse
prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale
di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale
verbale.

8. Ladirezione dei lavori o I'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non
prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire I'idoneita dei materiali o dei
componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'esecutore.

Art. 168 Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare

1. Aisensidell'articolo 11, comma 9, del codice, nell'ipotesi di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), del
codice, il bando prevede che la stipulazione del contratto debba avvenire successivamente all'acquisizione
di eventuali pareri necessari e all'approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto definitivo
presentato come offerta in sede di gara. Entro dieci giorni dall'aggiudicazione definitiva, il responsabile del
procedimento avvia le procedure per l'acquisizione dei necessari eventuali pareri e per I'approvazione del
progetto definitivo presentato in sede di gara. In tale fase l'affidatario provvede, ove necessario, ad adeguare
il progetto definitivo alle eventuali prescrizioni susseguenti ai suddetti pareri, senza che cid comporti alcun
compenso aggiuntivo a favore dello stesso. Qualora I'affidatario non adegui il progetto definitivo entro la data
perentoria assegnata dal responsabile del procedimento, non si procede alla stipula del contratto e si



procede all'annullamento dell'aggiudicazione definitiva e, ove previsto nel bando, ad interpellare
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, al fine di procedere ad una nuova
aggiudicazione; si provvede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino
al quinto migliore offerente, escluso I'originario aggiudicatario.

2. Successivamente alla stipula del contratto, il responsabile del procedimento, con apposito ordine di
servizio, dispone che l'affidatario dia inizio alla redazione del progetto esecutivo, che dovra essere
completata nel termine fissato dal contratto.

3. Qualora il progettista dell'esecutivo ne ravvisi la necessita, I'affidatario, previa informazione al
responsabile del procedimento perché possa eventualmente disporre la presenza del direttore dei lavori,
provvede all'effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la
redazione del progetto preliminare posto a base di gara, senza che cid comporti compenso aggiuntivo
alcuno a favore dell'affidatario.

4. 1l progetto esecutivo non puod prevedere alcuna variazione alla qualita e alle quantita delle lavorazioni
previste nel progetto definitivo presentato come offerta in sede di gara, salvo quanto disposto dal comma 5.
Sono altresi ammesse le variazioni qualitative e quantitative, contenute entro un importo non superiore al
dieci per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al cinque per cento per
tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto, che non incidano su eventuali prescrizioni degli enti
competenti e che non comportino un aumento dell'importo contrattuale.

5. Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del
codice, le variazioni da apportarsi al progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali e, se del
caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi, ricavati ai sensi dell'articolo 163. La stazione appaltante
procede all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonché
al concordamento dei nuovi prezzi secondo quanto previsto dal capitolato speciale prestazionale allegato al
progetto preliminare. Nel caso di riscontrati errori od omissioni del progetto definitivo presentato in sede di
offerta, le variazioni e gli oneri da apportarsi al progetto esecutivo sono a carico dell'affidatario.

6. Il progetto esecutivo € approvato dalla stazione appaltante, sentito il progettista del progetto preliminare,
entro il termine fissato dal contratto. Dalla data di approvazione decorrono i termini previsti dall'articolo 153,
comma 2, per la consegna dei lavori. Il pagamento della prima rata di acconto del corrispettivo relativo alla
redazione del progetto esecutivo € effettuato in favore dell'affidatario entro trenta giorni dalla consegna dei
lavori. Nel caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo si applicano le penali previste nello schema
di contratto allegato al progetto preliminare, salvo il diritto di risolvere il contratto.

7. Qualora il progetto esecutivo redatto a cura dell'affidatario non sia ritenuto meritevole di approvazione, il
responsabile del procedimento avvia la procedura di cui all'articolo 136 del codice.

8. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, la stazione appaltante recede dal
contratto e all'affidatario € riconosciuto unicamente quanto previsto dall'articolo 157 in caso di accoglimento
dell'istanza di recesso per ritardata consegna dei lavori.

9. Nella ipotesi in cui non trova applicazione l'articolo 53, comma 3-bis, del codice, il capitolato speciale
prestazionale allegato al progetto preliminare indica le modalita per il pagamento del corrispettivo previsto
per le spese di progettazione definitiva ed esecutiva.

10. Il coordinatore per la progettazione, che redige per il progetto esecutivo il piano di sicurezza e di
coordinamento, € nominato dalla stazione appaltante su proposta dell'affidatario.

11. Il progetto definitivo presentato come offerta in sede di gara e il progetto esecutivo sono soggetti, prima
dell'approvazione di ciascun livello di progettazione, a verifica secondo quanto previsto dalla parte 11, titolo Il,
capo I, del presente regolamento.




Art. 169 Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo (art.
140, D.P.R. n. 554/1999)

1. Nell'ipotesi di cui all'articolo 53, comma 2, lettera b), del codice, dopo la stipulazione del contratto, il
responsabile del procedimento, con ordine di servizio, dispone che l'affidatario dia immediato inizio alla
redazione del progetto esecutivo, che dovra essere completata nei tempi di cui al capitolato speciale allegato
al progetto definitivo posto a base di gara.

2. Qualora il progettista dell'esecutivo ne ravvisi la necessita, I'affidatario, previa informazione al
responsabile del procedimento perché possa eventualmente disporre la presenza del direttore dei lavori,
provvede all'effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la
redazione del progetto definitivo, senza che cid comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore
dell'affidatario.

3. Il progetto esecutivo non puod prevedere alcuna variazione alla qualita e alle quantita delle lavorazioni
previste nel progetto definitivo, salvo quanto disposto dal comma 4. Sono altresi ammesse le variazioni
gualitative e quantitative, contenute entro un importo non superiore al dieci per cento per i lavori di recupero,
ristrutturazione, manutenzione e restauro e al cinque per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro
dell'appalto, che non incidano su eventuali prescrizioni degli enti competenti e che non comportino un
aumento dell'importo contrattuale.

4. Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del
codice, ovvero nel caso di riscontrati errori od omissioni del progetto definitivo, diversi da quelli di cui
all'articolo 119, comma 5, le variazioni da apportarsi al progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi
contrattuali e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi, ricavati ai sensi dell'articolo 163. La
stazione appaltante procede all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo
alle variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi secondo quanto previsto dal capitolato speciale
allegato al progetto definitivo.

5. Il progetto esecutivo & approvato dalla stazione appaltante, sentito il progettista del progetto definitivo,
entro il termine fissato dal contratto. Dalla data di approvazione decorrono i termini previsti dall'articolo 153,
comma 2, per la consegna dei lavori. Il pagamento della prima rata di acconto del corrispettivo relativo alla
redazione del progetto esecutivo € effettuato in favore dell'affidatario entro trenta giorni dalla consegna dei
lavori. Nel caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo si applicano le penali previste nello schema
di contratto allegato al progetto definitivo, salvo il diritto di risolvere il contratto.

6. Qualora il progetto esecutivo redatto a cura dell'affidatario non sia ritenuto meritevole di approvazione, il
responsabile del procedimento avvia la procedura di cui all'articolo 136 del codice.

7. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, la stazione appaltante recede dal
contratto e all'affidatario € riconosciuto unicamente quanto previsto dall'articolo 157 in caso di accoglimento
dell'istanza di recesso per ritardata consegna dei lavori.

8. Nella ipotesi in cui non trova applicazione l'articolo 53, comma 3-bis, del codice, il capitolato speciale
allegato al progetto definitivo indica le modalita per il pagamento del corrispettivo previsto per le spese di
progettazione esecutiva.

9. Il progetto esecutivo & soggetto, prima dell'approvazione, a verifica secondo quanto previsto dalla parte Il,
titolo 11, capo I, del presente regolamento.

Sezione quarta

Subappalto



Subappalto
Art. 170 Subappalto e cottimo (art. 141, D.P.R. n. 554/1999)

1. La percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile o che puo essere affidata a cottimo, da
parte dell'esecutore, € stabilita nella misura del trenta per cento dell'importo della categoria, calcolato con
riferimento al prezzo del contratto di appalto.

2. Il subappaltatore in possesso dei requisiti relativi alle categorie appresso specificate e I'esecutore in
possesso degli stessi requisiti, possono stipulare con il subcontraente il contratto di posa in opera di
componenti e apparecchiature necessari per la realizzazione di strutture, impianti e opere speciali di cui
all'articolo 107, comma 2, lettere f), g), m), 0) e p).

3. L'esecutore che intende avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare alla stazione appaltante
apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall'articolo 118, commi 2 e 8, del codice. Il
termine previsto dall'articolo 118, comma 8, del codice decorre dalla data di ricevimento della predetta
istanza. Per tutti i subcontratti di cui al comma 2 stipulati per I'esecuzione dell'appalto, I'esecutore € tenuto a
presentare preventivamente alla stazione appaltante la comunicazione di cui all'articolo 118, comma 11,
ultimo periodo, del codice.

4. L'affidamento dei lavori da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del codice ai
propri consorziati non costituisce subappalto. Si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 118,
comma 2, numero 4, e comma 5 del codice.

5. Aifini del presente articolo, le attivita ovunque espletate ai sensi dell'articolo 118, comma 11, del codic e,
sono quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce I'appalto.

6. Il cottimo di cui all'articolo 118 del codice consiste nell'affidamento della sola lavorazione relativa alla
categoria subappaltabile ad impresa subappaltatrice in possesso dell'attestazione dei requisiti di
gualificazione necessari in relazione all'importo totale dei lavori affidati e non all'importo del contratto, che
puo risultare inferiore per effetto della eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di materiali,
apparecchiature e mezzi d'opera da parte dell'esecutore.

7. In caso di mancato rispetto da parte dell'esecutore dell'obbligo di cui all'articolo 118, comma 3, del
codice, qualora I'esecutore motivi il mancato pagamento con la contestazione della regolarita dei lavori
eseguiti dal subappaltatore e sempre che quanto contestato dall'esecutore sia accertato dal direttore dei
lavori, la stazione appaltante sospende i pagamenti in favore dell'esecutore limitatamente alla quota
corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal direttore dei lavori.

Sezione quinta
Adeguamento dei prezzi
Adeguamento dei prezzi

Art. 171 Modalita per il calcolo e il pagamento della compensazione (Circolare Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti 4 agosto 2005)

1. Nell'istanza di compensazione presentata ai sensi dell'articolo 133, comma 6-bis, del codice, I'esecutore
indica i materiali da costruzione per i quali ritiene siano dovute eventuali compensazioni.

2. Il responsabile del procedimento, successivamente alla richiesta dell'esecutore, dispone che il direttore
dei lavori individui i materiali da costruzione per i quali sono dovute le eventuali compensazioni. Entro



guarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta dell'esecutore, il direttore dei lavori effettua i conteggi
relativi alle compensazioni e li presenta alla stazione appaltante.

3. La compensazione é determinata dal direttore dei lavori secondo la seguente procedura:

fase a) le variazioni percentuali annuali, per effetto di circostanze eccezionali di cui all'articolo 133,
comma 4, del codice, che eccedono il dieci per cento sono applicate al prezzo, del singolo materiale da
costruzione, rilevato nei decreti ministeriali annuali nell'anno solare di presentazione dell'offerta;

fase b) la variazione di prezzo unitario determinata secondo la procedura di cui alla fase a) & applicata
alle quantita del singolo materiale da costruzione contabilizzate nell'anno solare precedente.

4. |l direttore dei lavori provvede ad accertare le quantita del singolo materiale da costruzione cui applicare
la variazione di prezzo unitario, determinata secondo la procedura di cui al comma 3, fase a), sia per le
opere contabilizzate a misura che per quelle contabilizzate a corpo e a determinare 'ammontare della
compensazione secondo la procedura di cui al comma 3, fase b).

5. Il direttore dei lavori individua la quantita del singolo materiale da costruzione, ove detto materiale risulti
presente come tale in contabilita, riscontrando nel registro di contabilita, per le opere contabilizzate a misura,
le quantita contabilizzate, e per le opere contabilizzate a corpo, le percentuali di avanzamento cui
corrispondono le quantita determinate sulla base delle previsioni progettuali. Qualora il singolo materiale da
costruzione sia ricompreso in una lavorazione pit ampia, il direttore dei lavori provvede a ricostruirne la
relativa incidenza quantitativa sulla base della documentazione progettuale e degli elaborati grafici allegati
alla contabilita.

6. La stazione appaltante verifica, tramite il direttore dei lavori, I'eventuale effettiva maggiore onerosita
subita dall'esecutore, provata con adeguata documentazione, dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con
altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare pagato
dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta. Laddove la
maggiore onerosita provata dall'esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella
riportata nel decreto ministeriale annuale, la compensazione é riconosciuta limitatamente alla predetta
inferiore variazione per la parte eccedente il dieci per cento. Ove sia provata dall'esecutore una maggiore
onerosita relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la
compensazione é riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto ministeriale
annuale, di cui all'articolo 133, comma 6, del codice, per la parte eccedente il dieci per cento.

7. | prezziriportati nei decreti ministeriali annuali di cui all'articolo 133, comma 6, del codice assumono
unicamente un valore parametrico e non interferiscono con i prezzi contrattuali dei singoli contratti. Qualora il
prezzo di un singolo materiale da costruzione non risulti essere stato rilevato nell'anno di presentazione
dell'offerta, in quanto non sono state rilevate le circostanze eccezionali di cui all'articolo 133, comma 4, del
codice, il direttore dei lavori fa riferimento al prezzo rilevato nel primo decreto ministeriale annuale, di cui
all'articolo 133, comma 6, del codice, disponibile, successivo all'anno di presentazione dell'offerta. Sono
esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta. Ai lavori
contabilizzati in un periodo di tempo inferiore all'anno solare, diversi da quelli contabilizzati nell'anno solare
di presentazione dell'offerta, si applica per intero la variazione di prezzo riportata nei decreti ministeriali
annuali di cui all'articolo 133, comma 6, del codice.

8. La compensazione non € soggetta al ribasso d'asta ed € al netto delle eventuali compensazioni
precedentemente accordate. Alle eventuali compensazioni non si applica l'istituto della riserva.

9. Nel termine di quarantacinque giorni decorrente dalla presentazione dei conteggi di cui al comma 2 da
parte del direttore dei lavori, il responsabile del procedimento o il dirigente all'uopo preposto, provvede a
verificare la disponibilita di somme nel quadro economico di ogni singolo intervento per la finalita di cui
all'articolo 133, comma 4, del codice, nonché a richiedere alla stazione appaltante I'utilizzo, ai sensi
dell'articolo 133, comma 7, secondo periodo, del codice, di ulteriori somme disponibili o che diverranno tali.
Entro lo stesso termine il responsabile del procedimento provvede, verificati e convalidati i conteggi effettuati
dal direttore dei lavori ad emettere, ove esista la disponibilita dei fondi, il relativo certificato di pagamento.

10. La procedura € avviata d'ufficio dalla stazione appaltante in presenza di materiali da costruzione che
hanno subito variazioni in diminuzione, entro sessanta giorni dalla avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del decreto ministeriale annuale di cui all'articolo 133, comma 6, del



codice. In tal caso il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della
stazione appaltante e procede ad eventuali recuperi.

11. Dall'emissione del certificato di pagamento si applicano le disposizioni previste dall'articolo 143, comma
1, secondo periodo. Relativamente agli interessi per ritardato pagamento si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 144, commi 1 e 2, con la previsione che la mancata emissione del certificato di pagamento &
causa imputabile alla stazione appaltante laddove sussista la relativa provvista finanziaria.

12. Qualora il direttore dei lavori riscontri, rispetto al cronoprogramma di cui all'articolo 40, un ritardo
nell'andamento dei lavori addebitabile all'esecutore relativo a lavorazioni direttamente incidenti sui materiali
soggetti a compensazione, non si applicano le compensazioni in aumento dovute al protrarsi dei lavori stessi
oltre I'anno solare entro il quale erano stati previsti nel predetto cronoprogramma.

Art. 172 Modalita per I'applicazione del prezzo chiuso

1. Il responsabile del procedimento, successivamente alla richiesta dell'esecutore, dispone che il direttore
dei lavori, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta dell'esecutore, effettui i conteggi relativi
all'applicazione del prezzo chiuso.

2. Nel termine di quarantacinque giorni decorrenti dalla presentazione dei conteggi di cui al comma 1 da
parte del direttore dei lavori, il responsabile del procedimento o il dirigente all'uopo preposto, provvede a
verificare la disponibilita di somme nel quadro economico di ogni singolo intervento. Entro lo stesso termine
il responsabile del procedimento provvede, verificati e convalidati i conteggi effettuati dal direttore dei lavori
ad emettere, ove esista la disponibilita dei fondi, il relativo certificato di pagamento.

3. Dall'emissione del certificato di pagamento si applicano le disposizioni altresi previste dall'articolo 143,
comma 1, secondo periodo. Relativamente agli interessi per ritardato pagamento si applicano le disposizioni
previste dall'articolo 144, commi 1 e 2, con la previsione che la mancata emissione del certificato di
pagamento & causa imputabile alla stazione appaltante laddove sussista la relativa provvista finanziaria.

Capo Il

Lavori in economia

Lavori in economia

Art. 173 Cottimo fiduciario (art. 144, commi 3 e 4, D.P.R. n. 554/1999)
1. L'atto di cottimo deve indicare:

a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;

b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;

¢) le condizioni di esecuzione;

d) il termine di ultimazione dei lavori;

e) le modalita di pagamento;

f) le penalita in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto,
mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 137 del codice;

g) le garanzie a carico dell'esecutore.



2. L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di cui all'articolo 125, comma 8, primo periodo, del
codice e soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul profilo del committente.

Art. 174 Autorizzazione della spesa per lavori in economia (art. 145, D.P.R. n. 554/1999)

1. Nel caso di lavori di cui all'articolo 125, comma 6, del codice, nell'ambito delle somme a disposizione dei
quadri economici degli interventi compresi nel programma l'autorizzazione € direttamente concessa dal
responsabile del procedimento.

2. Nel caso di esigenze impreviste, non dovute ad errori 0 omissioni progettuali, sopraggiunte nell'ambito di
interventi per i quali non € stato disposto un accantonamento per lavori in economia, questi possono essere
autorizzati dalla stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, nei limiti in precedenza
specificati, attingendo dagli accantonamenti per imprevisti o utilizzando le eventuali economie da ribasso
d'asta.

Art. 175 Lavori d'urgenza (art. 146, D.P.R. n. 554/1999)

1. Nei casi in cui I'esecuzione dei lavori in economia € determinata dalla necessita di provvedere d'urgenza,
guesta deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno
provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.

2. ll verbale & compilato dal responsabile del procedimento o dal tecnico competente per territorio o dal
tecnico all'uopo incaricato. Il verbale & trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la
copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.

Art. 176 Provvedimenti in casi di somma urgenza (art. 147, D.P.R. n. 554/1999)

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del
procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, puo disporre, contemporaneamente alla redazione del
verbale di cui all'articolo 175 la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o comunque di
qguanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumita.

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza puo essere affidata in forma diretta ad uno o piu operatori
economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico.

3. Il prezzo delle prestazioni ordinate € definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo
accordo si procede con il metodo previsto all'articolo 163, comma 5.

4. 1l responsabile del procedimento o il tecnico compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori
una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione
appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.

5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti I'approvazione del
competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte
dell'opera o dei lavori realizzati.



Art. 177 Perizia suppletiva per maggiori spese (art. 148, D.P.R. n. 554/1999)

1. Ove durante I'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si riveli insufficiente, il responsabile
del procedimento presenta una perizia suppletiva, per chiedere 'autorizzazione sulla eccedenza di spesa.

2. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva puo superare quella debitamente autorizzata nei limiti
di 200.000 euro.

Titolo I1X

Contabilita dei lavori

Capo |

Scopo e forma della contabilita

Scopo e forma della contabilita

Art. 178 Fondi a disposizione delle stazioni appaltanti (art. 152, D.P.R. n. 554/1999)

1. Il fondo posto a disposizione delle stazioni appaltanti, risultante dal quadro economico allegato al
progetto approvato, ha le seguenti destinazioni:

a) lavori in economia previsti in progetto ma esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;

b) rilievi, accertamenti e indagini preliminari comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali, di
cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11;

c) allacciamenti ai pubblici servizi;

d) maggiori lavori imprevisti;

e) adeguamento dei prezzi ai sensi dell'articolo 133, commi 3 e 4, del codice;

f) acquisizione o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi;

g) spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche di
progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilita, liquidazione e assistenza ai collaudi,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, l'importo relativo all'incentivo di cui
all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte
dal personale dipendente;

h) spese per attivita tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del
procedimento, e di verifica e validazione;

i) spese per commissioni giudicatrici;

I) spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4;

m) spese per collaudi;

n) imposta sul valore aggiunto, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge;

0) spese per pubblicita e, ove previsto, per opere d'arte.

2. Per disporre, durante I'esecuzione dei lavori, delle somme di cui alle lettere a), d) e g), € necessaria
l'autorizzazione delle stazioni appaltanti.




Art. 179 Lavori in economia contemplati nel contratto (art. 153, D.P.R. n. 554/1999)

1. I'lavori in economia, a termini di contratto, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti
nella contabilita secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per
guanto riguarda i materiali. Per la mano d'opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti
al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso
d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.

Art. 180 Accertamento e registrazione dei lavori (art. 155, D.P.R. n. 554/1999 e art. 28, D.M. n. 145/2000)

1. Il costo dei lavori comprende le spese dei lavori, delle somministrazioni, delle espropriazioni, di
assistenza ed ogni altra inerente all'esecuzione; sia le perizie che le contabilita devono distinguersi in
altrettanti capi quanti sono i titoli diversi di spesa.

2. Gli atti contabili redatti dal direttore dei lavori sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, e hanno ad
oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.

3. L'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa devono avvenire contemporaneamente al loro
accadere, in particolare per le partite la cui verificazione richieda scavi o demolizioni di opere, al fine di
consentire che con la conoscenza dello stato di avanzamento dei lavori e dell'importo dei medesimi, nonché
dell'entita dei relativi fondi, I'ufficio di direzione lavori si trovi sempre in grado:

a) dirilasciare prontamente gli stati d'avanzamento dei lavori ed i certificati per il pagamento degli
acconti;

b) di controllare lo sviluppo dei lavori e di impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa
esecuzione entro i limiti delle somme autorizzate;

¢) di promuovere senza ritardo gli opportuni provvedimenti in caso di deficienza di fondi.

4. Per determinati manufatti il cui valore & superiore alla spesa per la messa in opera i capitolati speciali
possono stabilire anche il prezzo a pié d'opera, e prevedere il loro accreditamento in contabilita prima della
messa in opera, in misura non superiore alla meta del prezzo stesso.

5. Salva diversa pattuizione, all'importo dei lavori eseguiti € aggiunta la meta di quello dei materiali provvisti
a pié d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal
direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

6. | materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell'esecutore, e possono
sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori nel caso in cui il direttore dei lavori ne accerti I'esecuzione
senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro
accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

7. La contabilita dei lavori puo essere effettuata anche attraverso I'utilizzo di programmi informatici in grado
di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili nel rispetto di quanto previsto dagli articoli
che seguono. Se la direzione dei lavori € affidata a professionisti esterni, i programmi informatizzati devono
essere preventivamente accettati dal responsabile del procedimento.

Art. 181 Elenco dei documenti amministrativi e contabili (art. 156, D.P.R. n. 554/1999)

1. I documenti amministrativi contabili per I'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono:



a) il giornale dei lavori;

b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
c) le liste settimanali;

d) il registro di contabilita;

e) il sommario del registro di contabilita;

f) gli stati d'avanzamento dei lavori;

g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;
h) il conto finale e la relativa relazione.

2. | libretti delle misure, il registro di contabilita, gli stati d'avanzamento dei lavori, il conto finale e la
relazione sul conto finale sono firmati dal direttore dei lavori.

3. | libretti delle misure e le liste settimanali sono firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore suo
rappresentante che ha assistito al rilevamento delle misure. Il registro di contabilita, il conto finale, e le liste
settimanali nei casi previsti sono firmati dall'esecutore.

4. | certificati di pagamento e la relazione di cui all'articolo 202 sono firmati dal responsabile del
procedimento.

Art. 182 Giornale dei lavori (art. 157, D.P.R. n. 554/1999)

1. Il giornale dei lavori & tenuto da un assistente del direttore dei lavori, per annotare in ciascun giorno
l'ordine, il modo e l'attivita con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero di operai,
I'attrezzatura tecnica impiegata per I'esecuzione dei lavori nonché quant‘altro interessi 'andamento tecnico
ed economico dei lavori.

2. Inoltre sul giornale sono riportate le circostanze e gli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui
medesimi, inserendovi, a norma delle ricevute istruzioni, le osservazioni meteorologiche ed idrometriche, le
indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarita che possano essere utili.

3. Nel giornale sono inoltre annotati gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del responsabile del
procedimento e del direttore dei lavori, le relazioni indirizzate al responsabile del procedimento, i processi
verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei
lavori, le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi.

4. 1l direttore dei lavori, ogni dieci giorni e comunque in occasione di ciascuna visita, verifica I'esattezza delle
annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene
opportune apponendo con la data la sua firma, di seguito all'ultima annotazione dell'assistente.

Art. 183 Libretti di misura dei lavori e delle provviste (art. 158, D.P.R. n. 554/1999)

1. Il libretto delle misure contiene la misura e la classificazione delle lavorazioni e delle provviste, ed in
particolare:

a) il genere di lavorazione o provvista, classificata secondo la denominazione di contratto;

b) la parte di lavorazione eseguita ed il posto;

c) le figure quotate delle lavorazioni eseguite, quando ne sia il caso; trattandosi di lavorazioni che
modificano lo stato preesistente delle cose, devono allegarsi i profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle
cose prima e dopo delle lavorazioni;



d) le altre memorie esplicative, al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti,
la forma ed il modo di esecuzione.

2. Qualora le quantita delle lavorazioni o delle provviste debbano desumersi dalla applicazione di medie,
sono specificati nel libretto, oltre ai risultati, i punti ed oggetti sui quali sono stati fatti saggi, scandagli e
misure e gli elementi ed il processo sui quali sono state calcolate le medie seguendo i metodi della
geometria.

3. Nel caso di utilizzo di programmi di contabilita computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure
viene effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale
incaricato, in apposito brogliaccio ed in contraddittorio con I'esecutore. Nei casi in cui € consentita
l'utilizzazione di programmi per la contabilitd computerizzata, preventivamente accettati dal responsabile del
procedimento, la compilazione dei libretti delle misure deve essere effettuata sulla base dei dati rilevati nel
brogliaccio, anche se non espressamente richiamato.

Art. 184 Annotazione dei lavori a corpo (art. 159, D.P.R. n. 554/1999)

1. I'lavori a corpo sono annotati su apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato
d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, viene registrata la quota
percentuale dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che &
stata eseguita.

2. In occasione di ogni stato d'avanzamento la quota percentuale eseguita dell'aliquota relativa alla voce
disaggregata di ogni categoria di lavorazione che € stata eseguita viene riportata distintamente nel registro
di contabilita.

3. Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni
sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale puo controllarne
l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state
dedotte. Tale computo peraltro non fa parte della documentazione contrattuale.

Art. 185 Modalita della misurazione dei lavori (art. 160, D.P.R. n. 554/1999)

1. Latenuta dei libretti delle misure ¢ affidata al direttore dei lavori, cui spetta eseguire la misurazione e
determinare la classificazione delle lavorazioni; puo essere, peraltro, da lui attribuita al personale che lo
coadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta responsabilita. Il direttore dei lavori deve verificare i lavori, e
certificarli sui libretti delle misure con la propria firma, e cura che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e
immediatamente firmati dall'esecutore o del tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle
misure.

2. L'esecutore € invitato ad intervenire alle misure. Egli puo richiedere all'ufficio di procedervi e deve firmare
subito dopo il direttore dei lavori. Se I'esecutore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle
misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono
firmare i libretti o brogliacci suddetti. | disegni, quando siano di grandi dimensioni, possono essere compilati
in sede separata. Tali disegni devono essere firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha
assistito al rilevamento delle misure o sono considerati come allegati ai documenti nei quali sono richiamati e
portano la data e il numero della pagina del libretto del quale si intendono parte. Si possono tenere distinti
libretti per categorie diverse, lavorazioni, lavoro o per opere d'arte di speciale importanza.



Art. 186 Lavori e somministrazioni su fatture (art. 161, D.P.R. n. 554/1999)

1. Le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura sono sottoposti
alle necessarie verifiche da parte del direttore dei lavori, per accertare la loro corrispondenza ai preventivi
precedentemente accettati e allo stato di fatto. Le fatture cosi verificate e, ove necessario, rettificate, sono
pagate all'esecutore, ma non iscritte nei conti se prima non siano state interamente soddisfatte e
quietanzate.

Art. 187 Liste settimanali delle somministrazioni (art. 162, D.P.R. n. 554/1999)

1. Le giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le provviste somministrate dall'esecutore sono
annotate dall'assistente incaricato su un brogliaccio, per essere poi scritte in apposita lista settimanale.
L'esecutore firma le liste settimanali, nelle quali sono specificati le lavorazioni eseguite, nominativo, qualifica
e numero di ore degli operai impiegati per ogni giorno della settimana, nonché tipo ed ore quotidiane di
impiego dei mezzi d'opera forniti ed elenco delle provviste eventualmente fornite, documentate dalle
rispettive fatture quietanzate. Ciascun assistente preposto alla sorveglianza dei lavori predispone una lista
separata. Tali liste possono essere distinte secondo la speciale natura delle somministrazioni, quando
gueste abbiano una certa importanza.

2. Aifini della valutazione del rispettivo importo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 179, comma 1,
secondo periodo, e per il relativo inserimento in contabilita le apposite disposizioni di cui all'articolo 192.

Art. 188 Forma del registro di contabilita (art. 163, D.P.R. n. 554/1999)

1. Le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sono trascritte dai libretti delle misure in
apposito registro le cui pagine devono essere preventivamente numerate e firmate dal responsabile del
procedimento e dall'esecutore.

2. L'iscrizione delle partite € fatta in ordine cronologico. Il responsabile del procedimento, su proposta del
direttore dei lavori, puo prescrivere in casi speciali che il registro sia diviso per articoli, o per serie di
lavorazioni, purché le iscrizioni rispettino in ciascun foglio I'ordine cronologico e con le stesse indicazioni di
cui all'articolo 189. Il registro € tenuto dal direttore dei lavori o, sotto la sua responsabilita, dal personale da
lui designato.

3. I'lavori di edifici e di altre opere d'arte di grande importanza possono avere uno speciale registro
separato.

4. Nel caso di tenuta informatica del registro di contabilita, i fogli stampati e numerati devono essere firmati
dal responsabile del procedimento e dall'esecutore e devono essere raccolti in un unico registro.

Art. 189 Annotazioni delle partite di lavorazioni nel registro di contabilita (art. 164, D.P.R. n. 554/1999)



1. Le partite di lavorazioni eseguite e quelle delle somministrazioni fatte dall'esecutore sono annotate nel
libretto delle misure o nell'apposito brogliaccio, a seconda delle modalita di contabilizzazione, sul luogo del
lavoro, e quindi trascritte nel registro di contabilita, segnando per ciascuna partita il richiamo della pagina del
libretto nella quale fu notato l'articolo di elenco corrispondente ed il prezzo unitario di appalto. Si iscrivono
immediatamente di seguito le domande che I'esecutore ritiene di fare, le quali debbono essere formulate e
giustificate nel modo indicato dall'articolo 190 nonché le motivate deduzioni del direttore dei lavori. Si
procede con le stesse modalita per ogni successiva annotazione di lavorazioni e di somministrazioni. Nel
caso in cui I'esecutore si rifiuti di firmare, si provvede a norma dell'articolo 190, comma 5.

Art. 190 Eccezioni e riserve dell'esecutore sul registro di contabilita (art. 165, D.P.R. n. 554/1999)
1. Il registro di contabilita € firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

2. Nel caso in cui I'esecutore non firmi il registro, € invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni
e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

3. Se l'esecutore ha firmato con riserva, qualora I'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al
momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le
sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennita e indicando con
precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

4. 1l direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il
direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione
appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in
responsabilita per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a
sborsare.

5. Nel caso in cui I'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con
riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono
definitivamente accertati, e I'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve
o le domande che ad essi si riferiscono.

6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il
direttore dei lavori puo registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti
contabili, quantita dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso I'onere dell'immediata riserva diventa
operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono
portate in detrazione le partite provvisorie.

Art. 191 Forma e contenuto delle riserve (art. 31, D.M. LL.PP. n. 145/2000)

1. L'esecutore € sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter
sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli
iscriva negli atti contabili.

2. Leriserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo
allinsorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso,
sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilita all'atto della firma
immediatamente successiva al verificarsi 0 al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non
espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.



3. Leriserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali
esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita la precisa
guantificazione delle somme che I'esecutore ritiene gli siano dovute.

4. La quantificazione della riserva € effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive integrazioni o
incrementi rispetto all'importo iscritto.

Art. 192 Titoli speciali di spesa (art. 166, D.P.R. n. 554/1999)

1. Per le giornate di operai e dei mezzi d'opera il riassunto di ciascuna lista settimanale é riportato sul
registro.

2. Le fatture ed i titoli di spesa, i cui prezzi originali risultino modificati per applicazione di ribassi di ritenute e
simili, sono trascritte in contabilita sotto un capo distinto.

3. Latrascrizione delle fatture in contabilita si fa per semplice sunto.

Art. 193 Sommario del registro (art. 167, D.P.R. n. 554/1999)

1. Nel caso di lavori a misura, ciascuna partita € riportata in apposito sommario e classificata, secondo il
rispettivo articolo di elenco e di perizia.

2. Nel caso di lavori a corpo, viene specificata ogni categoria di lavorazione secondo lo schema di contratto,
con la indicazione della rispettiva aliquota di incidenza rispetto all'importo contrattuale a corpo.

3. Il sommario indica, in occasione di ogni stato d'avanzamento, la quantita di ogni lavorazione eseguita, € i
relativi importi, in modo da consentire una verifica della rispondenza all'ammontare dell'avanzamento
risultante dal registro di contabilita.

Art. 194 Stato di avanzamento lavori (art. 168, D.P.R. n. 554/1999)

1. Quando, in relazione alle modalita specificate nel contratto, si deve effettuare il pagamento di una rata di

acconto, il direttore dei lavori redige, nei termini specificati nel contratto, uno stato d'avanzamento nel quale

sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora
ed al quale € unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della intervenuta

approvazione ai sensi dell'articolo 163.

2. Lo stato di avanzamento é ricavato dal registro di contabilita ma puo essere redatto anche utilizzando
guantita ed importi progressivi per voce o, nel caso di lavori a corpo, per categoria, riepilogati nel sommario
di cui all'articolo 193.

3. Quando ricorrano le condizioni di cui agli articoli 186 e 190, comma 6, e sempre che i libretti delle misure
siano stati regolarmente firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento
delle misure, lo stato d'avanzamento puo essere redatto, sotto la responsabilita del direttore dei lavori, in



base a misure ed a computi provvisori. Tale circostanza deve risultare dallo stato d'avanzamento mediante
opportuna annotazione.

Art. 195 Certificato per pagamento di rate (art. 169, D.P.R. n. 554/1999)

1. Quando per 'ammontare delle lavorazioni e delle somministrazioni eseguite € dovuto il pagamento di una
rata di acconto, il responsabile del procedimento rilascia, nel piu breve tempo possibile e comunque non
oltre il termine stabilito dal contratto, apposito certificato compilato sulla base dello stato d'avanzamento
presentato dal direttore dei lavori. Esso € inviato alla stazione appaltante in originale ed in due copie, per
I'emissione del mandato di pagamento.

2. Ogni certificato di pagamento emesso dal responsabile del procedimento &€ annotato nel registro di
contabilita.

Art. 196 Disposizioni in materia di documento unico di regolarita contributiva in sede di esecuzione dei
lavori

1. Le casse edili, in base all'accordo di livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo
nazionale comparativamente piu rappresentative per I'ambito del settore edile, ed il Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, verificano la regolarita contributiva e assumono i dati, forniti dal direttore
dei lavori, relativi all'incidenza della mano d'opera riferita all'esecuzione dei lavori, in relazione al singolo
cantiere sede di esecuzione del contratto. Della regolarita contributiva e della congruita della manodopera
relativa all'intera prestazione € dato atto nel documento unico di regolarita contributiva di cui all'articolo 6,
comma 3, lettera e).

Art. 197 Contabilizzazione separata di lavori (art. 170, D.P.R. n. 554/1999)

1. Nel caso di appalto comprendente lavori da tenere distinti, come nel caso in cui i lavori fanno capo a fonti
diverse di finanziamento, la contabilita comprende tutti i lavori ed é effettuata attraverso distinti documenti
contabili, in modo da consentire una gestione separata dei relativi quadri economici. | certificati di
pagamento devono essere analogamente distinti, anche se emessi alla stessa data in forza di uno stesso
contratto.

Art. 198 Lavori annuali estesi a piu esercizi (art. 171, D.P.R. n. 554/1999)

1. I'lavori annuali estesi a piu esercizi con lo stesso contratto si liquidano alla fine dei lavori di ciascun
esercizio, chiudendone la contabilita e collaudandoli, come appartenenti a tanti lavori fra loro distinti.




Art. 199 Certificato di ultimazione dei lavori (art. 172, D.P.R. n. 554/1999)

1. In esito a formale comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori
effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore e rilascia, senza ritardo alcuno dalla
formale comunicazione, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le
stesse disposizioni previste per il verbale di consegna. In ogni caso alla data di scadenza prevista dal
contratto il direttore dei lavori redige in contraddittorio con I'esecutore un verbale di constatazione sullo stato
dei lavori.

2. |l certificato di ultimazione pu0 prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a
sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate da parte del direttore dei
lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalita dei lavori. Il mancato rispetto di
guesto termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessita di redazione di nuovo
certificato che accerti I'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Art. 200 Conto finale dei lavori (art. 173, D.P.R. n. 554/1999)

1. Il direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine stabilito nel capitolato speciale e con le stesse
modalita previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al responsabile del
procedimento.

2. Il direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione, in cui sono indicate le vicende alle
quali I'esecuzione del lavoro € stata soggetta, allegando la relativa documentazione, e segnatamente:

a) i verbali di consegna dei lavori;

b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso
all'esecutore;

¢) le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;

d) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi,
con gli estremi di approvazione e di registrazione;

e) gli ordini di servizio impartiti;

f) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la
menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle
riserve dell'esecutore non ancora definite;

g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei ritardi e
delle relative cause;

h) gli eventuali sinistri 0 danni a persone, animali o cose con indicazione delle presumibili cause e delle
relative conseguenze;

i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;

I) le richieste di proroga e le relative determinazioni della stazione appaltante;

m) gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilita, sommario del registro di contabilita);

n) tutto cido che pud interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie
tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.

Art. 201 Reclami dell'esecutore sul conto finale (art. 174, D.P.R. n. 554/1999)

1. Esaminati i documenti acquisiti, il responsabile del procedimento invita I'esecutore a prendere cognizione
del conto finale ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore a trenta giorni.



2. L'esecutore, all'atto della firma, non puo iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle
formulate nel registro di contabilita durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve gia iscritte
sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 239
del codice o I'accordo bonario di cui all'articolo 240 del codice, eventualmente aggiornandone I'importo.

3. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le
domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

Art. 202 Relazione del responsabile del procedimento sul conto finale (art. 175, D.P.R. n. 554/1999)

1. Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine di cui all'articolo 201, il responsabile del
procedimento, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata con i seguenti
documenti:

a) contratto di appalto, atti addizionali ed elenchi di nuovi prezzi, con le copie dei relativi decreti di
approvazione;

b) registro di contabilita, corredato dal relativo sommario;

¢) processi verbali di consegna, sospensioni, riprese, proroghe e ultimazione dei lavori;

d) relazione del direttore coi documenti di cui all'articolo 200, comma 2;

e) domande dell'esecutore.

2. Nella relazione finale riservata, il responsabile del procedimento esprime parere motivato sulla
fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo
239 del codice o 'accordo bonario di cui all'articolo 240 del codice.

Capo Il

Contabilita dei lavori in economia

Contabilita dei lavori in economia

Art. 203 Annotazione dei lavori ad economia (art. 176, D.P.R. n. 554/1999)

1. L'annotazione dei lavori in economia ¢ effettuata dal direttore dei lavori o dal soggetto dallo stesso
incaricato:

a) se a cottimo, nel libretto delle misure prescritto per i lavori eseguiti ad appalto;
b) se in amministrazione diretta, nelle apposite liste settimanali distinte per giornate e provviste. Le
firme dell'esecutore per quietanza possono essere apposte o sulle liste medesime, ovvero in foglio separato.

2. L'annotazione avviene in un registro nel quale sono scritte, separatamente per ciascun cottimo, le
risultanze dei libretti in rigoroso ordine cronologico, osservando le norme prescritte per i contratti. Nel
registro vengono annotate:

a) le partite dei fornitori a credito, man mano che si procede ad accertare le somministrazioni;

b) le riscossioni ed i pagamenti per qualunqgue titolo, nell'ordine in cui vengono fatti e con la indicazione
numerata delle liste e fatture debitamente quietanzate, per assicurare che in ogni momento si possa
riconoscere lo stato della gestione del fondo assegnato per i lavori.



Art. 204 Conti dei fornitori (art. 177, D.P.R. n. 554/1999)

1. In base alle risultanze del registro il direttore dei lavori compila i conti dei fornitori, i certificati di
avanzamento dei lavori per il pagamento degli acconti ai cottimisti e liquida i crediti di questi ultimi.

Art. 205 Pagamenti (art. 178, D.P.R. n. 554/1999)

1. Sulla base delle risultanze dei certificati dei cottimi e delle liste delle somministrazioni, il responsabile del
procedimento dispone il pagamento di rate di acconto o di saldo dei lavori ai rispettivi creditori.

2. Ogni pagamento e effettuato direttamente al creditore o a chi legalmente lo rappresenta, che ne rilascia
quietanza. Nelle occasioni straordinarie che richiedono numero notevole di lavoratori € sufficiente che due
testimoni attestino di aver assistito ai pagamenti. Per le liste settimanali € sufficiente che le vidimazioni siano
poste ai margini di ognuna di esse. Ove il pagamento di una lista sia eseguito a diverse riprese, la
vidimazione € fatta ciascuna volta, indicando il numero d'ordine delle partite liquidate.

Art. 206 Giustificazione di minute spese (art. 179, D.P.R. n. 554/1999)

1. Per le minute spese, il direttore dei lavori presenta la nota debitamente firmata, accompagnata da
documenti giustificativi di spesa.

Art. 207 Rendiconto mensile delle spese (art. 180, D.P.R. n. 554/1999)

1. I rendiconti mensili sono corredati dei certificati sull'avanzamento dei lavori a cottimo per i pagamenti fatti
ai cottimisti ovvero delle fatture e liste debitamente quietanzate, e devono corrispondere a quella parte del
registro di contabilita in cui si annotano i pagamenti.

2. Tali rendiconti sono firmati dal direttore dei lavori che li trasmette al responsabile del procedimento entro i
primi due giorni di ciascun mese.

Art. 208 Rendiconto finale delle spese (art. 181, D.P.R. n. 554/1999)

1. Il rendiconto finale, formulato come i mensili, riepiloga le anticipazioni avute e I'importo di tutti i rendiconti
mensili. A questo rendiconto € unita una relazione e la liquidazione finale del direttore dei lavori, che
determina i lavori eseguiti in amministrazione diretta per qualita e quantita, i materiali acquistati, il loro stato



ed in complesso il risultato ottenuto. Il responsabile del procedimento deve espressamente confermare o
rettificare i fatti ed i conti esposti nella relazione.

2. Per ilavori eseguiti a cottimo, sono uniti al rendiconto la liquidazione finale ed il certificato di regolare
esecuzione. Se sono stati acquistati attrezzi, mezzi d'opera o materiali, € ne sono avanzati dopo il
compimento dei lavori, questi sono annotati in appositi elenchi, firmati da chi li tiene in consegna.

Art. 209 Riassunto di rendiconti parziali (art. 182, D.P.R. n. 554/1999)

1. Se un lavoro eseguito in economia & stato diviso in piu sezioni, il responsabile del procedimento compila
un conto generale riassuntivo dei rendiconti finali delle varie sezioni.

Art. 210 Contabilita semplificata

1. Perilavori in amministrazione diretta di importo inferiore a 20.000 euro e per i lavori effettuati mediante
cottimo fiduciario di importo inferiore a 40.000 euro, la contabilita pud essere redatta in forma semplificata
mediante apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa. Detto visto attesta la
corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, secondo valutazioni proprie del direttore dei lavori che
tengono conto dei lavori effettivamente eseguiti.

2. Il certificato di regolare esecuzione puo essere sostituito con I'apposizione del visto del direttore dei lavori
sulle fatture di spesa. (10)

(10) Comma cosi corretto da Comunicato 29 dicembre 2010, pubblicato nella G.U. 29 dicembre 2010, n.
303.

Capo Il
Norme generali per la tenuta della contabilita
Norme generali per la tenuta della contabilita

Art. 211 Numerazione delle pagine di giornali, libretti e registri e relativa bollatura (art. 183, D.P.R. n.
554/1999)

1. | documenti amministrativi e contabili sono tenuti a norma dell'articolo 2219 codice civile.

2. Il giornale, i libretti delle misure ed i registri di contabilita, tanto dei lavori come delle somministrazioni,
sono a fogli numerati e firmati nel frontespizio dal responsabile del procedimento.

3. E' consentito l'utilizzo di programmi informatizzati tali da garantire l'autenticita e l'integrita delle scritture
contabili; in tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 183.

4. ll registro di contabilita € numerato e bollato dagli uffici del registro ai sensi dell'articolo 2215 del codice
civile.



Art. 212 lIscrizione di annotazioni di misurazione (art. 184, D.P.R. n. 554/1999)

1. Le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sui libretti, sugli stati dei lavori e delle
misurazioni sono fatti immediatamente e sul luogo stesso dell'operazione di accertamento.

Art. 213 Operazioni in contraddittorio con l'esecutore (art. 185, D.P.R. n. 554/1999)

1. La misurazione e classificazione delle lavorazioni e delle somministrazioni & fatta in contraddittorio con
I'esecutore ovvero con chi lo rappresenta.

2. Salvo le speciali prescrizioni del presente regolamento, i risultati di tali operazioni, iscritti a libretto od a
registro, sono sottoscritti, al termine di ogni operazione od alla fine di ogni giorno, quando l'operazione non e
ultimata, da chi ha eseguito la misurazione e la classificazione e dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore
che ha assistito al rilevamento delle misure.

3. Lafirma dell'esecutore o del tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure nel libretto
delle misure riguarda il semplice accertamento della classificazione e delle misure prese.

Art. 214 Firma dei soggetti incaricati (art. 186, D.P.R. n. 554/1999)

1. Ciascun soggetto incaricato, per la parte che gli compete secondo le proprie attribuzioni, sottoscrive i
documenti contabili ed assume la responsabilita dell'esattezza delle cifre e delle operazioni che ha rilevato,
notato o verificato.

2. Il direttore dei lavori conferma o rettifica, previe le opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e
sottoscrive ogni documento contabile.

3. Il responsabile del procedimento firma nel frontespizio il giornale dei lavori, i libretti delle misure ed i
registri di contabilita, le pagine del registro di contabilita preventivamente numerate e firmate dall'esecutore, i
certificati di pagamento e le relazioni di cui all'articolo 202, commi 1 e 2.

Titolo X

Collaudo dei lavori
Capo |

Disposizioni preliminari

Disposizioni preliminari



Art. 215 Oggetto del collaudo (art. 187, D.P.R. n. 554/1999)

1. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che I'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte,
secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in
conformita del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo
ha altresi lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilita finale e dai documenti giustificativi
corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantita, ma anche per
qualita dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico
dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresi tutte le
verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.

2. Gli accertamenti e le verifiche effettuati nelle visite sopralluogo disposte dall'organo di collaudo possono
non comprendere tutti quelli previsti dal comma precedente; tali accertamenti e verifiche, in ogni caso, al
termine delle operazioni, debbono risultare nel certificato di collaudo da inviare alla stazione appaltante.

3. Il collaudo comprende anche I'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia gia intervenuta una
risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilita e nel conto finale nei termini e
nei modi stabiliti dal presente regolamento.

4. Aisensi dell'articolo 141, comma 7, del codice, il collaudo in corso d'opera, sempre che non sussistano le
condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione di cui all'articolo 141, comma 3, del codice, &
obbligatorio nei seguenti casi:

a) quando la direzione dei lavori sia stata affidata, ai sensi dell'articolo 130, comma 2, lettere b) e c), del
codice;

b) in caso di lavoro di particolare complessita di cui all'articolo 236;

¢) nel caso di intervento affidato in concessione ai sensi degli articoli 142 o 153 del codice, nonché con
dialogo competitivo o mediante locazione finanziaria;

d) nel caso di intervento affidato ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettere b) o c), del codice;

e) nel caso di opera o lavoro comprendenti significative e non abituali lavorazioni non piu ispezionabili
in sede di collaudo finale;

f) nei casi di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore alla soglia di anomalia determinata ai sensi
delle vigenti disposizioni.

Art. 216 Nomina del collaudatore (art. 188, D.P.R. n. 554/1999)

1. Le stazioni appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna
dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuiscono l'incarico del collaudo, secondo quanto indicato
nell'articolo 120, comma 2-bis, del codice.

2. Nel caso di lavori che richiedono I'apporto di pit professionalita diverse in ragione della particolare
tipologia e categoria dell'intervento, il collaudo puo essere affidato ad una commissione composta da due o
tre membri. La stazione appaltante designa il membro della commissione che assume la funzione di
presidente.

3. Costituiscono requisito abilitante allo svolgimento dell'incarico di collaudo I'essere laureato in ingegneria,
architettura, e, limitatamente a un solo componente della commissione, I'essere laureato in geologia, scienze
agrarie e forestali; €, inoltre, necessaria I'abilitazione all'esercizio della professione nonché, ad esclusione
dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, l'iscrizione da almeno cinque anni nel rispettivo albo
professionale.

4. Possono fare parte della commissione di collaudo, limitatamente ad un solo componente, i funzionari
amministrativi delle stazioni appaltanti, laureati in scienze giuridiche ed economiche o equipollenti, che
abbiano prestato servizio per almeno cinque anni presso amministrazioni aggiudicatrici.



5. L'incarico di collaudo pu0 essere conferito anche a soggetti muniti di laurea breve o diploma universitario,
nell'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attivita attribuite a ciascuna professione, abilitati
all'esercizio della professione e, ad esclusione dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, iscritti da
almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale.

6. Il collaudo di lavori di manutenzione pud essere affidato ad un funzionario delle stazioni appaltanti munito
di diploma tecnico che abbia prestato servizio per almeno cinque anni presso amministrazioni aggiudicatrici
ovvero ad un tecnico diplomato, geometra o perito, nell'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle
attivita attribuite a ciascuna professione, iscritto da almeno cinque anni all'ordine o collegio professionale di
appartenenza.

7. Non possono essere affidati incarichi di collaudo:

a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in attivita di
servizio;

b) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con
I'esecutore o con i subappaltatori dei lavori da collaudare;

¢) a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attivita di controllo, progettazione, approvazione,
autorizzazione, vigilanza o direzione dei lavori da collaudare;

d) a soggetti che facciano parte di strutture o di articolazioni organizzative comunque denominate di
organismi con funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi dell'intervento da collaudare;

e) a soggetti che hanno espletato le attivita di cui agli articoli 93, comma 6, e 112 del codice.

8. Per i lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del collaudo o ad uno dei componenti della
commissione di collaudo € affidato anche il collaudo statico, purché essi abbiano i requisiti specifici previsti
dalla legge. Per i lavori eseguiti in zone classificate come sismiche, il collaudo € esteso alla verifica
dell'osservanza delle norme sismiche.

9. L'affidamento dell'incarico di collaudo a soggetti esterni, liberi professionisti, &€ regolato, in quanto
compatibili, dalle norme dettate dalla parte I, titoli Il e Ill. Ai fini dell'affidamento dell'incarico di collaudo a
soggetti esterni, il collaudatore o i collaudatori da incaricare, devono essere in possesso dei requisiti
specifici, richiesti per l'intervento da collaudare ed avere conseguito il titolo professionale di cui ai commi 3,
4,5e6:

a) da almeno dieci anni per il collaudo di lavori di importo pari o superiore a 5.000.000 di euro;
b) da almeno cinque anni per il collaudo di lavori di importo inferiore a 5.000.000 di euro.

10. Il soggetto esterno che é stato incaricato di un collaudo in corso d'opera da una stazione appaltante,
non puo essere incaricato dalla medesima di un nuovo collaudo se non sono trascorsi almeno sei mesi dalla
chiusura delle operazioni del precedente collaudo. Per i collaudi non in corso d'opera il divieto & stabilito in
un anno. Nel caso di stazioni appaltanti nazionali la cui struttura organizzativa € articolata su basi locali, il
divieto € limitato alla singola articolazione locale. | suddetti divieti si riferiscono alla sola ipotesi di collaudatori
non appartenenti all'organico delle stazioni appaltanti.

Art. 217 Documenti da fornirsi al collaudatore (art. 190, D.P.R. n. 554/1999)
1. Il responsabile del procedimento trasmette all'organo di collaudo:

a) la copia conforme del contratto d'appalto e dei documenti di cui all'articolo 137, nonché |l
provvedimento di approvazione del progetto;

b) eventuali perizie di variante e suppletive, con le relative approvazioni intervenute e copia dei relativi
atti di sottomissione o aggiuntivi;

c) copia del programma di esecuzione dei lavori redatto dall'esecutore e relativi eventuali aggiornamenti
approvati dal direttore dei lavori;

d) verbale di consegna dei lavori;



e) disposizioni del responsabile del procedimento e ordini di servizio e rapporti periodici emessi dal
direttore dei lavori;

f) eventuali verbali di sospensione e ripresa lavori;

g) certificato di ultimazione lavori;

h) originali di tutti i documenti contabili o giustificativi prescritti dal presente regolamento;

i) verbali di prova sui materiali, nonché le relative certificazioni di qualita;

I) conto finale dei lavori;

m) relazione del direttore dei lavori in accompagnamento al conto finale, relativa documentazione
allegata nonché I'esito dell'avviso ai creditori di cui all'articolo 218;

n) relazione del responsabile del procedimento sul conto finale;

0) relazioni riservate sia del direttore dei lavori, che del responsabile del procedimento sulle eventuali
riserve avanzate dall'esecutore dei lavori non definite in corso d'opera ai sensi degli articoli 239 e 240 del
codice;

p) certificati inerenti ai controlli eseguiti conformemente al piano per i controlli da effettuare in cantiere
nel corso delle varie fasi dei lavori, nel caso di interventi complessi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera I);

q) certificati di cui all'articolo 79, comma 17, limitatamente ai lavori relativi alla categoria OS 12-A.

2. E'facolta dell'organo di collaudo chiedere al responsabile del procedimento o al direttore dei lavori altra
documentazione ritenuta necessaria o utile per I'espletamento dell'incarico.

3. In caso di incarico di collaudo in corso d'opera, il responsabile del procedimento trasmette sollecitamente
all'organo di collaudo la documentazione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f), integrandola
successivamente con gli altri atti.

4. Ferma la responsabilita dell'organo di collaudo nel custodire la documentazione in originale ricevuta, il
responsabile del procedimento provvede a duplicarla ed a custodirne copia conforme.

Art. 218 Avviso ai creditori (art. 189, D.P.R. n. 554/1999)

1. All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento da avviso
al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio si eseguono i lavori, i quali curano la pubblicazione, nei
comuni in cui l'intervento é stato eseguito, di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti
verso l'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a
presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa
documentazione.

2. Trascorso questo termine il Sindaco trasmette al responsabile del procedimento i risultati dell'anzidetto
awviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati.

3. Il responsabile del procedimento invita I'esecutore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimette
al collaudatore i documenti ricevuti dal Sindaco o dai Sindaci interessati, aggiungendo il suo parere in merito
a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.

Art. 219 Estensione delle verifiche di collaudo (art. 192, D.P.R. n. 554/1999)

1. L'organo di collaudo trasmette formale comunicazione all'esecutore e al responsabile del procedimento
del prolungarsi delle operazioni rispetto al termine di cui all'articolo 141, comma 1, del codice e delle relative
cause con la indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni
di collaudo. Nel caso di ritardi attribuibili all'organo di collaudo, il responsabile del procedimento, assegna un
termine non superiore a trenta giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali,



propone alla stazione appaltante la decadenza dell'incarico, ferma restando la responsabilita dell'organo
suddetto per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza.

2. La verifica della buona esecuzione di un lavoro € effettuata attraverso accertamenti, saggi e riscontri che
l'organo di collaudo giudica necessari. Qualora tra le prestazioni dell'esecutore rientri l'acquisizione di
concessioni, autorizzazioni, permessi, comunque denominati, anche ai fini dell'espletamento delle procedure
espropriative, il collaudatore accerta il tempestivo e diligente operato dell'esecutore ed evidenzia gli oneri
eventualmente derivanti per la stazione appaltante da ogni ritardo nel loro svolgimento.

3. La stazione appaltante puo richiedere al collaudatore in corso d'opera parere su eventuali varianti,
richieste di proroga e situazioni particolari determinatesi nel corso dell'appalto.

Art. 220 Commissioni collaudatrici (art. 206, D.P.R. n. 554/1999)
1. Quando il collaudo ¢ affidato ad una commissione, le operazioni sono dirette dal presidente.
2. 1 verbali, I'atto di collaudo e le eventuali relazioni sono firmati da tutti i componenti della commissione.

3. Se vi e dissenso tra i componenti della commissione di collaudo, le conclusioni del collaudo sono assunte
a maggioranza e la circostanza deve risultare dal certificato. Nel caso di commissione composta da due
componenti, prevalgono le conclusioni formulate dal presidente. Il componente dissenziente ha diritto di
esporre le ragioni del dissenso negli atti del collaudo.

Capo Il

Visita e procedimento di collaudo

Visita e procedimento di collaudo

Art. 221 Visite in corso d'opera (art. 194, comma 3, D.P.R. n. 554/1999)

1. Nel caso di collaudo in corso d'opera, I'organo di collaudo, anche statico, effettua visite in corso d'opera
con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei
lavori in relazione a quanto verificato. In particolare € necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante
I'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o
particolarmente complessa successivamente all'esecuzione.

2. E' necessario un sopralluogo di verifica anche in caso di anomalo andamento dei lavori rispetto al
programma.

3. Di ciascuna visita, alla quale devono essere invitati I'esecutore ed il direttore dei lavori, & redatto apposito
verbale con le modalitd indicate nell'articolo 223.

4. | verbali, da trasmettere al responsabile del procedimento entro trenta giorni successivi alla data delle
visite, riferiscono anche sull'andamento dei lavori e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le
osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, senza che cio comporti diminuzione delle responsabilita
dell'esecutore e dell'ufficio di direzione dei lavori, per le parti di rispettiva competenza.



Art. 222 Visita definitiva e relativi avvisi (art. 191, D.P.R. n. 554/1999)

1. Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, I'organo di collaudo fissa il giorno della
visita di collaudo e ne informa il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori; quest'ultimo ne da
tempestivo avviso all'esecutore, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilita dei lavori e, ove
necessario, agli eventuali incaricati dell'assistenza giornaliera dei lavori, affinché intervengano alle visite di
collaudo.

2. Eguale avviso € dato a quegli altri funzionari o rappresentanti di amministrazioni od enti pubblici che, per
speciali disposizioni, anche contrattuali, devono intervenire al collaudo.

3. Se l'esecutore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite di collaudo, queste vengono
esperite alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa € posta a carico
dell'esecutore.

4. Seifunzionari di cui al comma 2 malgrado l'invito ricevuto, non intervengono o non si fanno
rappresentare, le operazioni di collaudo hanno luogo egualmente. L'assenza dei suddetti funzionari deve
essere riportata nel processo verbale.

5. Il direttore dei lavori ha I'obbligo di presenziare alle visite di collaudo.

Art. 223 Processo verbale di visita (art. 194, commi 1, 2, 4, 5, D.P.R. n. 554/1999)

1. Della visita di collaudo & redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'opera e
della sua ubicazione ed ai principali estremi dell'appalto, deve contenere le seguenti indicazioni:

a) gli estremi del provvedimento di nomina dell'organo di collaudo;
b) il giorno della visita di collaudo;
¢) le generalita degli intervenuti alla visita e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.

2. Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dall'organo di collaudo, le singole operazioni e le verifiche
compiute, il numero e la profondita dei saggi effettuati e i risultati ottenuti. | punti di esecuzione dei saggi
sono riportati sui disegni di progetto o chiaramente individuati a verbale.

3. | processi verbali, oltre che dall'organo di collaudo e dall'esecutore, sono firmati dal direttore dei lavori
nonché dal responsabile del procedimento, se intervenuto, e dagli altri obbligati ad intervenire. E' inoltre
firmato da quegli assistenti la cui testimonianza & invocata negli stessi processi verbali per gli accertamenti
di taluni lavori.

4. Quando per lavori di notevole importanza ¢ fissato nel capitolato speciale un termine per la presentazione
del conto finale maggiore di quello stabilito per il periodo di garanzia, la visita di collaudo ha luogo decorso il
suddetto periodo, fatta salva la regolarizzazione degli atti di collaudo dopo la liquidazione dei lavori. Di tali
circostanze é fatta espressa menzione nel verbale di visita.

Art. 224 Oneri dell'esecutore nelle operazioni di collaudo (art. 193, D.P.R. n. 554/1999 e art. 37, comma 2,
D.M. n. 145/2000)



1. L'esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi
d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti,
compreso quanto necessario al collaudo statico.

2. Rimane a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state
alterate nell'eseguire tali verifiche.

3. Nel caso in cui I'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, I'organo di collaudo dispone che sia
provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito
dell'esecutore. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 125, comma 6, lettera f), del codice e nel
limite di importo non superiore a 200.000 euro previsto dall'articolo 125, comma 5, del codice.

4. Sono ad esclusivo carico dell'esecutore le spese di visita del personale della stazione appaltante per
accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le
ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate
dalla rata di saldo da pagare all'esecutore.

Art. 225 Valutazioni dell'organo di collaudo (art. 195, D.P.R. n. 554/1999)

1. L'organo di collaudo provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di visita con i dati
di progetto e delle varianti approvate e dei documenti contabili e formulare le proprie considerazioni sul
modo con cui I'esecutore ha osservato le prescrizioni contrattuali e le disposizioni impartite dal direttore dei
lavori. Sulla base di quanto rilevato, I'organo di collaudo, anche sulla scorta dei pareri del responsabile del
procedimento, determina:

a) se il lavoro sia o no collaudabile;

b) a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare;

¢) i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile;
d) le modificazioni da introdursi nel conto finale;

e) il credito liquido dell'esecutore.

2. Aifini di quanto prescritto dal codice e dal presente regolamento in materia di qualificazione, I'organo di
collaudo esprime le sue valutazioni sulle modalita di conduzione dei lavori da parte dell'esecutore e del
subappaltatore.

3. Con apposita relazione riservata il collaudatore espone il proprio parere sulle riserve e domande
dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia gia intervenuta una risoluzione definitiva.

Art. 226 Discordanza fra la contabilita e I'esecuzione (art. 196, D.P.R. n. 554/1999)

1. In caso di discordanza fra la contabilita e lo stato di fatto, le verifiche sono estese al fine di apportare le
opportune rettifiche nel conto finale.

2. In caso di gravi discordanze, I'organo di collaudo sospende le operazioni e ne riferisce al responsabile del
procedimento presentandogli le sue proposte. Il responsabile del procedimento trasmette alla stazione
appaltante la relazione e le proposte dell'organo di collaudo.



Art. 227 Difetti e mancanze nell'esecuzione (art. 197, D.P.R. n. 554/1999)

1. Riscontrandosi nella visita di collaudo difetti 0 mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori tali da rendere
il lavoro assolutamente inaccettabile, I'organo di collaudo rifiuta I'emissione del certificato di collaudo e
procede a termini dell'articolo 232.

2. Se i difetti e le mancanze sono di poca entita e sono riparabili in breve tempo, I'organo di collaudo
prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di
collaudo non € rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del direttore dei lavori, confermata dal
responsabile del procedimento, risulti che I'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le
lavorazioni prescrittegli, ferma restando la facolta dell'organo di collaudo di procedere direttamente alla
relativa verifica. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 224, comma 3.

3. Seinfine i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilita dell'opera e la regolarita del servizio cui
l'intervento € strumentale, I'organo di collaudo determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in
conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'esecutore.

Art. 228 Eccedenza su quanto € stato autorizzato ed approvato (art. 198, D.P.R. n. 554/1999)

1. Ove l'organo di collaudo riscontri lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate,
le ammette nella contabilita, previo parere vincolante della stazione appaltante, solo se le ritiene
indispensabili per I'esecuzione dell'opera e se I'importo totale dell'opera, compresi i lavori non autorizzati,
non ecceda i limiti delle spese approvate; altrimenti sospende il rilascio del certificato di collaudo e ne
riferisce al responsabile del procedimento proponendo i provvedimenti che ritiene opportuni. Il responsabile
del procedimento trasmette la relazione corredata dalle proposte dell'organo di collaudo, con proprio parere,
alla stazione appaltante che delibera al riguardo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relazione.

2. L'eventuale riconoscimento delle lavorazioni non autorizzate, non libera il direttore dei lavori e il personale
incaricato dalla responsabilita che loro incombe per averle ordinate o lasciate eseguire.

Art. 229 Certificato di collaudo (art. 199, D.P.R. n. 554/1999)

1. Ultimate le operazioni di cui agli articoli precedenti, I'organo di collaudo, qualora ritenga collaudabile il
lavoro, emette il certificato di collaudo che deve contenere:

a) una relazione che ripercorra l'intera vicenda dell'appalto dalla progettazione all'esecuzione,

indicando puntualmente:

- il titolo dell'opera o del lavoro;

- la localita e la provincia interessate;

- la data e limporto del progetto e delle eventuali successive varianti;
gli estremi del contratto e degli eventuali atti di sottomissione e atti aggiuntivi, nonché quelli dei
rispettivi provvedimenti approvativi;

- il quadro economico recante gli importi autorizzati;

- lindicazione dell'esecutore;

- il nominativo del direttore dei lavori e degli eventuali altri componenti I'ufficio di direzione lavori;

- il tempo prescritto per I'esecuzione dei lavori, con l'indicazione delle eventuali proroghe;

- le date dei processi verbali di consegna, di sospensione, di ripresa e di ultimazione dei lavori;



- la data e gli importi riportati nel conto finale;
- l'indicazione di eventuali danni di forza maggiore e di infortuni verificatisi;
- la posizione dell'esecutore e dei subappaltatori nei riguardi degli adempimenti assicurativi e
previdenziali;
- gli estremi del provvedimento di nomina dell'organo di collaudo;
b) il richiamo agli eventuali verbali di visita in corso d'opera (da allegare);
c) il verbale della visita definitiva (ovvero il richiamo ad esso se costituisce un documento a parte);
d) la sintesi delle valutazioni dell'organo di collaudo circa la collaudabilita dell'opera;
e) la certificazione di collaudo.

2. Nella certificazione I'organo di collaudo:

a) riassume per sommi capi il costo del lavoro indicando partitamente le modificazioni, le aggiunte, le
deduzioni al conto finale;

b) determina la somma da porsi a carico dell'esecutore per danni da rifondere alla stazione appaltante
per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio in danno o per altro titolo; la somma da rimborsare
alla stessa stazione appaltante per le spese sostenute per i propri addetti ai lavori, oltre il termine convenuto
per il compimento degli stessi;

c¢) dichiara, fatte salve le rettifiche che puo apportare I'ufficio in sede di revisione, l'importo a saldo da
liquidare all'esecutore;

d) attesta la collaudabilita dell'opera o del lavoro con le eventuali prescrizioni.

3. Qualora nel biennio di cui all'articolo 141, comma 3, del codice, dovessero emergere vizi o difetti
dell'opera, il responsabile del procedimento provvedera a denunciare entro il medesimo periodo il vizio o il
difetto e ad accertare, sentiti il direttore dei lavori e I'organo di collaudo ed in contraddittorio con I'esecutore,
se detti difetti derivino da carenze nella realizzazione dell'opera; in tal caso proporra alla stazione appaltante
di fare eseguire dall'esecutore, od in suo danno, i necessari interventi. Nell'arco di tale biennio I'esecutore é
tenuto alla garanzia per le difformita e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del
saldo.

Art. 230 Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata (art. 200, D.P.R. n. 554/1999)

1. Qualora la stazione appaltante abbia necessita di occupare od utilizzare I'opera o il lavoro realizzato,
ovvero parte dell'opera o del lavoro, prima che intervenga I'emissione del certificato di collaudo prowvvisorio,
puod procedere alla presa in consegna anticipata a condizione che:

a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;

b) sia stato tempestivamente richiesto, a cura del responsabile del procedimento, il certificato di agibilita
per i fabbricati e le certificazioni relative agli impianti ed alle opere a rete;

¢) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;

d) siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d'appalto;

e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del
lavoro.

2. Arichiesta della stazione appaltante interessata, I'organo di collaudo procede a verificare l'esistenza delle
condizioni sopra specificate nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che
l'occupazione e l'uso dell'opera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi
della stazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal
direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle
conclusioni cui perviene.

3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le questioni che
possano sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilita dell'esecutore.



Art. 231 Obblighi per determinati risultati (art. 201, D.P.R. n. 554/1999)

1. Il collaudo pud avere luogo anche nel caso in cui I'esecutore abbia assunto I'obbligazione di ottenere
determinati risultati ad esecuzione dei lavori ultimati. In tali casi il collaudatore, quando non é diversamente
stabilito nei capitolati speciali d'appalto, nel rilasciare il certificato, vi iscrive le clausole alle quali I'esecutore
rimane vincolato fino all'accertamento dei risultati medesimi, da comprovarsi con apposito certificato del
responsabile del procedimento, e propone le somme da trattenersi o le garanzie da prestare nelle more
dell'accertamento.

Art. 232 Lavori non collaudabili (art. 202, D.P.R. n. 554/1999)

1. Nel caso in cui lI'organo di collaudo ritenga i lavori non collaudabili, ne informa la stazione appaltante
trasmettendo, tramite il responsabile del procedimento, per le ulteriori sue determinazioni, il processo
verbale, nonché una relazione con le proposte dei provvedimenti di cui all'articolo 225.

Art. 233 Richieste formulate dall'esecutore sul certificato di collaudo (art. 203, D.P.R. n. 554/1999)

1. Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel
termine di venti giorni. All'atto della firma egli puo aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle
operazioni di collaudo.

2. Talirichieste devono essere formulate e giustificate nel modo prescritto dal presente regolamento con
riferimento alle riserve e con le conseguenze previste.

3. L'organo di collaudo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole richieste fatte dall'esecutore
al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene
opportuno di eseguire.

Art. 234 Ulteriori provvedimenti amministrativi (artt. 204 e 209, D.P.R. n. 554/1999)

1. Condotte a termine le operazioni connesse allo svolgimento del mandato ricevuto, l'organo di collaudo
trasmette al responsabile del procedimento tutti i documenti amministrativi e contabili ricevuti, unendovi:

a) i verbali di visita;

b) la dichiarazione del direttore dei lavori attestante I'esito delle prescrizioni ordinate dall'organo di
collaudo;

c) il certificato di collaudo;

d) le eventuali relazioni riservate relative alle riserve e alle richieste formulate dall'esecutore nel
certificato di collaudo.

L'organo di collaudo invia, per conoscenza, all'esecutore la lettera di trasmissione dei documenti di cui al
presente comma.



2. La stazione appaltante - preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto,
guando ne sia il caso in relazione alllammontare o alla specificita dell'intervento, i pareri ritenuti necessari
all'esame - effettua la revisione contabile degli atti e delibera, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento
degli atti di collaudo, sull'ammissibilita del certificato di collaudo, sulle domande dell'esecutore e sui risultati
degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di collaudo per le quali sia attivata la
procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di
cui all'articolo 240, comma 12, del codice. Le deliberazioni della stazione appaltante sono notificate
all'esecutore.

3. Finché non ¢ intervenuta I'approvazione degli atti di collaudo, la stazione appaltante ha facolta di
procedere ad un nuovo collaudo.

4. L'organo di collaudo, ove specificatamente incaricato, trasmette al responsabile del procedimento la
relazione generale acclarante la totalita delle spese effettuate in relazione ai lavori oggetto del collaudo,
definendo altresi i rapporti tra ente finanziatore ed ente beneficiario ove necessario.

5. Le relazioni riservate di cui all'articolo 200, comma 2, lettera f), all'articolo 202, comma 2, e al presente
articolo, comma 1, lettera d), sono sottratte all'accesso.

Art. 235 Svincolo della cauzione e pagamento della rata di saldo (art. 205, D.P.R. n. 554/1999 e art. 37, co.
1, D.M. n. 145/2000)

1. Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si
procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice
civile, allo svincolo della cauzione definitiva di cui agli articoli 113 del codice e 123 del presente regolamento.

2. Si procede, previa garanzia fideiussoria, al pagamento della rata di saldo non oltre il novantesimo giorno
dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione.

3. Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le
responsabilita eventualmente accertate a carico dell'esecutore dal collaudo stesso, determina l'estinzione di
diritto della garanzia fideiussoria relativa alla cauzione di cui al comma 1.

Art. 236 Collaudo dei lavori di particolare complessita tecnica o di grande rilevanza economica (art. 207,
D.P.R. n. 554/1999)

1. Aifini dell'articolo 141, comma 6, del codice, sono definiti:

a) lavori di particolare complessita tecnica: quelli nei quali le componenti architettonica e/o strutturale
e/o impiantistica siano non usuali e di particolare rilevanza;
b) lavori di grande rilevanza economica: quelli di importo superiore a 25 milioni di euro.

2. Perilavori di cui al comma 1 il collaudo & effettuato sulla base della certificazione di qualita dei materiali
o0 componenti impiegati che hanno incidenza sul costo complessivo dei lavori non inferiore al cinque per
cento.




Art. 237 Certificato di regolare esecuzione (art. 208, D.P.R. n. 554/1999)

1. Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dall'articolo 141, comma 3, del codice, non ritenga
necessario conferire l'incarico di collaudo, si da luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori.

2. Il certificato di regolare esecuzione & emesso dal direttore dei lavori ed & confermato dal responsabile del
procedimento.

3. Il certificato di regolare esecuzione € emesso non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori e contiene gl
elementi di cui all'articolo 229.

4. Per il certificato di regolare esecuzione si applicano le disposizioni previste dagli articoli 229, comma 3,
234, commi 2, 3 e 4, e 235.

Art. 238 Compenso spettante ai collaudatori (art. 210, D.P.R. n. 554/1999)

1. Per gli incarichi affidati a soggetti esterni (seguivano alcune parole non ammesse al «Visto» della Corte
dei conti), ai fini della determinazione del compenso spettante a ciascun collaudatore per I'effettuazione del
collaudo e della revisione degli atti contabili possono essere utilizzate come criterio o base di riferimento,
ove motivatamente ritenute adeguate, le tariffe professionali degli ingegneri ed architetti o della categoria
professionale del tecnico diplomato eventualmente incaricato del collaudo di lavori di manutenzione. (1)

2. L'importo da prendere a base del compenso & quello risultante dallo stato finale dei lavori, al lordo di
eventuali ribassi e maggiorato dell'importo delle eventuali riserve dell'esecutore.

3. Peri collaudi in corso d'opera il compenso determinato come sopra € aumentato del venti per cento.

4. Il rimborso delle spese accessorie previsto dalla tariffa professionale puo essere determinato
forfettariamente, per ogni singolo componente, in misura del trenta per cento del compenso previsto da detta
tariffa. Per i collaudi in corso d'opera detta percentuale puo essere elevata fino al sessanta per cento.

5. Per la determinazione del compenso per la redazione del verbale di accertamento di cui all'articolo 138,
comma 2, del codice, pud essere utilizzato come criterio o base di riferimento, ove motivatamente ritenuto
adeguato, I'onorario a vacazione previsto dalle tariffe professionali di cui al comma 1.

6. Gli oneri necessari per la liquidazione delle parcelle dei collaudatori fanno carico agli stanziamenti previsti
per ogni singolo intervento e sono indicati nel quadro economico dell'intervento.

(11) NDR: Il testo qui riportato corrisponde a quanto pubblicato in G.U.

Titolo XI

Lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale
Capo |

Beni del patrimonio culturale

Beni del patrimonio culturale



Art. 239 Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di lavori riguardanti i beni del patrimonio
culturale (art. 211, D.P.R. n. 554/1999)

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano ai beni del patrimonio culturale indicati nell'articolo 198 del
codice.

2. Per quanto non disposto dal presente titolo, ai contratti relativi ai beni del patrimonio culturale di cui al
comma 1, si applicano le disposizioni contenute nel presente regolamento in quanto compatibili con le
specifiche disposizioni della parte 1, titolo 1V, capo Il, del codice(contratti relativi ai beni culturali) e con le
altre disposizioni richiamate dall'articolo 197 del codice.

Art. 240 Scavo archeologico, restauro e manutenzione (art. 212, D.P.R. n. 554/1999)
1. I'lavori di cui al presente titolo si articolano nelle seguenti tipologie:

a) scavo archeologico, comprese le indagini archeologiche subacquee;

b) restauro e manutenzione dei beni immobili di interesse archeologico, storico ed artistico;

c) restauro e manutenzione di superfici architettoniche decorate e di beni mobili di interesse storico,
artistico ed archeologico.

2. Lo scavo archeologico consiste in tutte le operazioni che consentono la lettura storica delle azioni umane,
nonché dei fenomeni geologici che hanno con esse interagito, succedutesi in un determinato territorio, delle
guali con metodo stratigrafico si recuperano le documentazioni materiali, mobili e immobili, riferibili al
patrimonio archeologico. Lo scavo archeologico recupera altresi la documentazione del paleoambiente
anche delle epoche anteriori alla comparsa dell'uomo.

3. | contenuti qualificanti e le finalita della manutenzione e del restauro sono definiti all'articolo 29, commi 3
e 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. Gli interventi sui beni del patrimonio culturale sono inseriti nei documenti di programmazione dei lavori
pubblici e sono eseguiti secondo i tempi, le priorita e le altre indicazioni derivanti dall'applicazione del
metodo della conservazione programmata. A tal fine le stazioni appaltanti, sulla base della ricognizione e
dello studio dei beni affidati alla loro custodia, redigono il documento preliminare sullo stato di conservazione
del singolo bene, tenendo conto della pericolosita territoriale e della vulnerabilita, delle risultanze,
evidenziate nel piano di manutenzione e nel consuntivo scientifico, delle attivita di prevenzione e degli
eventuali interventi pregressi di manutenzione e restauro. Per il patrimonio archeologico il documento
preliminare illustra anche i risultati delle indagini diagnostiche.

Capo Il
Progettazione
Progettazione

Art. 241 Attivita di progettazione per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale (art. 213, D.P.R. n.
554/1999)

1. | progetti sono costituiti dagli elaborati indicati negli articoli 242, 243, 244 e 245, i cui contenuti, laddove
non diversamente disposto, sono quelli previsti dalla parte Il, titolo 1, capo I, del presente regolamento.



2. La scheda tecnica di cui all'articolo 202, comma 1, del codice descrive gli aspetti di criticita della
conservazione del bene culturale e prospetta gli interventi opportuni.

3. In caso di scavi archeologici si applica l'articolo 105.

4. Qualora ricorra l'ipotesi prevista dall'articolo 252, comma 3, i membri della commissione giudicatrice
diversi dal presidente, possono essere scelti, ai sensi dell'articolo 84, comma 8, del codice, tra funzionari di
amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice ovvero con un criterio di rotazione
tra gli appartenenti alle categorie di cui alle lettere a) e b) del citato comma 8.

Art. 242 Progetto preliminare per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale (art. 214, D.P.R. n.
554/1999)

1. Il progetto preliminare consiste in una relazione programmatica del quadro delle conoscenze, sviluppato
per settori di indagine, nonché dei metodi di intervento, con allegati i necessari elaborati grafici. Il quadro
delle conoscenze ¢ la risultante della lettura dello stato esistente e consiste nella indicazione delle tipologie
di indagine che si ritengono necessarie per la conoscenza del manufatto e del suo contesto storico e
ambientale.

2. Sono documenti del progetto preliminare:

a) relazione illustrativa;

b) relazione tecnica;

¢) indagini e ricerche preliminari;

d) planimetria generale ed elaborati grafici;

e) prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani della sicurezza,;
f) calcolo sommario della spesa;

g) quadro economico di progetto.

3. Il progetto preliminare comporta indagini e ricerche volte ad acquisire gli elementi idonei e necessari per
le scelte dei tipi e dei metodi di intervento da approfondire nel progetto definitivo nonché per la stima del
costo dell'intervento medesimo.

4. Le indagini e ricerche di cui al comma 3 riguardano:

a) l'analisi storico-critica;

b) i materiali costitutivi e le tecniche di esecuzione;

c) il rilievo e la documentazione fotografica dei manufatti;

d) la diagnostica;

e) lindividuazione del comportamento strutturale e I'analisi dello stato di conservazione, del degrado e
dei dissesti;

f) lndividuazione degli eventuali apporti di altre discipline afferenti.

5. In ragione della complessita dell'intervento in relazione allo stato di conservazione ed ai caratteri storico-
artistici del manufatto, il progetto preliminare puo limitarsi a comprendere quelle ricerche e quelle indagini
che sono strettamente necessarie per una prima reale individuazione delle scelte di restauro e dei relativi
costi di intervento.

6. Qualora ne sia prevista la redazione, le schede tecniche di cui all'articolo 202, comma 1, del codice,
costituiscono la base per la predisposizione del progetto preliminare. Esse descrivono esattamente le
caratteristiche, le tecniche di esecuzione e lo stato di conservazione dei manufatti su cui si interviene,
nonché eventuali modifiche dovute a precedenti interventi, in modo da dare un quadro, dettagliato ed
esaustivo delle caratteristiche del bene, e forniscono inoltre indicazioni di massima degli interventi previsti e
delle metodologie da applicare.



7. Nel caso di contratti di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), del codice e di concessioni, ivi comprese
guelle affidate secondo le procedure previste dall'articolo 153 del codice in attuazione dell'articolo 197,
comma 3, del codice, il progetto preliminare comprende necessariamente le indagini finalizzate alla corretta
comprensione dell'intervento in tutte le sue componenti, nonché una relazione, corredata dei pertinenti
elaborati grafici, che illustrino l'incidenza dell'intervento stesso sul bene tutelato, con particolare riferimento
alla localizzazione degli impianti ed alle soluzioni tecniche adottate per la realizzazione, ed é integrato dal
capitolato speciale prestazionale e dallo schema di contratto.

8. Alle concessioni, ivi comprese quelle affidate secondo le procedure previste dall'articolo 153 del codice in
attuazione dell'articolo 197, comma 3, del codice, si applica I'articolo 17, comma 4, del presente
regolamento.

Art. 243 Progetto definitivo per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale (art. 215, D.P.R. n.
554/1999)

1. Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare approvato, studia il bene
con riferimento all'intero complesso ed al contesto ambientale in cui € inserito; approfondisce gli apporti
disciplinari necessari e definisce i collegamenti interdisciplinari; definisce in modo compiuto le tecniche, le
tecnologie di intervento, i materiali riguardanti le singole parti del complesso; prescrive le modalita esecutive
delle operazioni tecniche; definisce gli indirizzi culturali e le compatibilita fra progetto e funzione attribuita al
bene attraverso una conoscenza compiuta dello stato di fatto; configura nel complesso un giudizio generale
volto ad individuare le priorita, i tipi e i metodi di intervento con particolare riguardo all'esigenza di tutela ed ai
fattori di degrado. Sono documenti del progetto definitivo:

a) relazione generale;

b) relazioni tecniche e specialistiche;

c¢) rilievi e documentazione fotografica;

d) elaborati grafici;

e) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;

f) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;

g) computo metrico-estimativo e quadro economico;
h) piani di sicurezza e di coordinamento;

i) cronoprogramma;

I) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
m) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti.

2. Qualora il responsabile del procedimento abbia previsto la redazione del progetto esecutivo da porre a
base di gara, i documenti del progetto definitivo sono:

a) relazione generale;

b) relazioni tecniche e specialistiche;

c) rilievi e documentazione fotografica;

d) elaborati grafici;

e) calcoli preliminari delle strutture e degli impianti;

f) quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza;

g) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;

h) aggiornamento del calcolo sommario della spesa;

i) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani
di sicurezza.




Art. 244 Progetto esecutivo per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale (art. 216, D.P.R. n.
554/1999)

1. Il progetto esecutivo, ove redatto ai sensi dell'articolo 203, comma 2, del codice, indica in modo compiuto,
entrando nel dettaglio e sulla base delle indagini eseguite, le tecniche, le tecnologie di intervento, i materiali
riguardanti le singole parti del complesso; prescrive le modalita esecutive delle operazioni tecniche; indica i
controlli da effettuare in cantiere nel corso dei lavori. Sono documenti del progetto esecutivo:

a) relazione generale;

b) relazioni specialistiche;

¢) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture e degli impianti;
d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;

e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;

f) piano di sicurezza e di coordinamento;

g) computo metrico-estimativo e quadro economico;

h) cronoprogramma;

i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;

I) capitolato speciale di appalto.

2. Il progetto esecutivo, se posto a base di gara, e redatto secondo quanto indicato al comma 1, e
comprende, oltre ai documenti ivi elencati, anche lo schema di contratto.

Art. 245 Progettazione dello scavo archeologico (art. 217, D.P.R. n. 554/1999)

1. Il progetto preliminare dei lavori di scavo archeologico per finalita di ricerca disciplina I'impianto del
cantiere di ricerca e individua i criteri per la definizione della progressione temporale dei lavori e delle priorita
degli interventi nel corso dell'esecuzione dell'attivita di scavo, nonché i tipi e i metodi di intervento. Il progetto
preliminare € costituito da una relazione programmatica delle indagini necessarie e illustrativa del quadro
delle conoscenze pregresse, sviluppato per settori di indagine, alla quale sono allegati i pertinenti elaborati
grafici.

2. Larelazione di cui al comma 1 illustra i tempi e i modi dell'intervento, relativi sia allo scavo sia alla
conservazione dei reperti, sia al loro studio e pubblicazione, ed é redatta da soggetti con qualifica di
archeologo in possesso di specifica esperienza e capacita professionale coerenti con l'intervento.

3. Il quadro delle conoscenze pregresse consiste in una lettura critica dello stato esistente aggiornato alla
luce degli elementi di conoscenza raccolti in eventuali scoperte.

4. Le indagini di cui al comma 1 consistono in:

a) rilievo generale;
b) ricognizioni territoriali ed indagini diagnostiche;
¢) indagini complementari necessarie.

5. Il progetto definitivo dei lavori di scavo archeologico per finalita di ricerca, nel quale confluiscono i risultati
delle indagini previste nel progetto preliminare, comprende dettagliate previsioni tecnico-scientifiche ed
economiche relative alle diverse fasi e tipologie di intervento e indica la quantita e la durata di esse.

6. Le fasi di cui al comma 5 comprendono:

a) rilievi ed indagini;

b) scavo;

¢) documentazione di scavo, quali giornali di scavo, schede stratigrafiche, documentazione grafica e
fotografica;



d) restauro dei reperti mobili ed immobili;

e) schedatura preliminare dei reperti e loro immagazzinamento insieme con gli eventuali campioni da
sottoporre ad analisi;

f) studio e pubblicazione;

g) forme di fruizione anche con riguardo alla sistemazione e musealizzazione del sito o del contesto
recuperato;

h) manutenzione programmata.

7. 1l progetto definitivo dei lavori di scavo archeologico per finalita di ricerca contiene inoltre la definizione
delle tipologie degli interventi, distinguendo quelli di prevalente merito scientifico, eventualmente da affidare
a ditte in possesso di requisiti specifici ove non curate dalla stessa amministrazione aggiudicatrice.

8. Le disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 7 si applicano anche alla seconda fase della procedura di
verifica preventiva dell'interesse archeologico, prevista dall'articolo 96, comma 1, lettera b), del codice.

9. In caso di scavi archeologici con finalita di archeologia preventiva, la Soprintendenza archeologica
territorialmente competente pud proporre al responsabile del procedimento la riduzione dei livelli e dei
contenuti della progettazione, secondo le indicazioni contenute nell'articolo 96, comma 3, del codice.

Art. 246 Progettazione di lavori di impiantistica e per la sicurezza riguardanti i beni del patrimonio culturale
(art. 218, D.P.R. n. 554/1999)

1. | progetti relativi ai lavori di impiantistica e per la sicurezza, redatti ai vari e successivi livelli di
approfondimento, prevedono I'impiego delle tecnologie piu idonee a garantire il corretto inserimento degli
impianti e di quanto necessario per la sicurezza nella organizzazione tipologica e morfologica dei complessi
di interesse storico-artistico e ad offrire prestazioni, compatibilmente con le limitazioni imposte dal rispetto
delle preesistenze storico-artistiche, analoghe a quelle richieste per gli edifici di nuova costruzione. Sono
inoltre richiesti i piani di sicurezza in fase di esercizio e il programma di manutenzione programmata con le
scorte di magazzino necessarie per garantire la continuita del servizio.

Art. 247 Verifica dei progetti per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale

1. Per i progetti relativi ai lavori di cui al presente titolo, si applicano le disposizioni contenute nella parte Il,
titolo 11, capo I, in quanto compatibili con le disposizioni del presente titolo, fatto salvo quanto previsto al
successivo comma 2.

2. Per i progetti relativi ai lavori di importo non superiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo
28, comma 1, lettera c), del codice, il responsabile del procedimento provvede direttamente all'attivita di
verifica, avvalendosi:

a) nei casi di interventi su beni culturali mobili o superfici architettoniche decorate:

1) del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica di cui all'articolo 202, comma 1, del codice,
sempre che non abbia assunto il ruolo di progettista dell'intervento da attuare;

2) ovvero di un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con la
qualifica di restauratore in possesso di specifica esperienza e capacita professionale coerente con
l'intervento, che non abbia partecipato alla redazione del progetto;

b) nei casi di interventi su beni culturali immobili:

1) qualora ne sia prevista la redazione, del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica di cui
all'articolo 202, comma 1, del codice, sempre che non abbia assunto il ruolo di progettista dell'intervento da
attuare;



2) ovvero di un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con la
qualifica di architetto o ingegnere, laureato, in possesso di specifica esperienza e capacita professionale
coerente con l'intervento, che non abbia partecipato alla redazione del progetto;

¢) nei casi di lavori di scavo archeologico:

1) qualora ne sia prevista la redazione, del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica di cui
all'articolo 202, comma 1, del codice, sempre che non abbia assunto il ruolo di progettista dell'intervento da
attuare;

2) ovvero di un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con la
qualifica di archeologo in possesso di specifica esperienza e capacita professionale coerente con
l'intervento, che non abbia partecipato alla redazione del progetto.

3. Alle procedure di affidamento dell'attivita di verifica possono partecipare anche i soggetti di cui all'articolo
202, comma 3, del codice. Detti soggetti, con esperienza professionale di almeno cinque anni, possono,
altresi, assumere l'incarico di coordinatore del gruppo di lavoro di verifica di cui all'articolo 50, comma 2.

4. Il responsabile del procedimento puo disporre motivatamente che la verifica riguardi soltanto il livello di
progettazione posto alla base dell'affidamento dei lavori.

Art. 248 Qualificazione e direzione tecnica per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale

1. In relazione all'articolo 79, per i lavori relativi alle categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B e OS 25, con il decreto
di cui all'articolo 201, comma 3, del codice, sono disciplinate forme di verifica semplificata del possesso dei
requisiti, volte ad agevolare l'accesso alla qualificazione delle imprese artigiane.

2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 83, ai fini della qualificazione per lavori sui beni di cui al
presente titolo, relativi alle categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B e OS 25 eseguiti per conto dei soggetti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b), nonché di committenti privati o in proprio, la certificazione deve contenere
I'attestato dell'autorita preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori, del buon esito degli interventi eseguiti.

3. In deroga a quanto disposto dall'articolo 85, comma 1, lettera b), i lavori di cui al presente titolo, relativi
alle categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B e OS 25, sono utilizzati ai fini della qualificazione soltanto dall'impresa
che li ha effettivamente eseguiti, sia essa affidataria o subappaltatrice.

4. Gli operatori economici, per partecipare agli appalti di importo pari o inferiore a 150.000 euro relativi a
lavori di cui al presente titolo, compresi gli scavi archeologici, fermo restando quanto previsto dall'articolo 90,
commi 1 e 3, devono aver realizzato nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando lavori
analoghi per importo pari a quello dei lavori che si intendono eseguire, e presentare l'attestato di buon esito
degli stessi rilasciato dalle autorita eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori
esequiti.

5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 87, commi 1 e da 3 a 7, la direzione tecnica per i lavori di cui
al presente titolo & affidata, relativamente alla categoria OG 2, a soggetti in possesso di laurea in
conservazione di beni culturali o in architettura, relativamente alle categorie OS 2-A e OS 2-B, ai restauratori
dei beni culturali in possesso dei requisiti di cui agli articoli 29 e 182 del codice dei beni culturali e del
paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e, relativamente alla categoria OS 25, a
soggetti in possesso dei titoli previsti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 95, comma 2, del codice.

Capo Il

Esecuzione e collaudo dei lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale



Esecuzione e collaudo dei lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale
Art. 249 Lavori di manutenzione riguardanti i beni del patrimonio culturale (art. 220, D.P.R. n. 554/1999)

1. I'lavori di manutenzione, in ragione della natura del bene e del tipo di intervento che si realizza, possono
non richiedere tutte le specifiche previste dalle norme sui livelli di progettazione preliminare e definitiva, e
sono eseguiti, coerentemente alle previsioni del piano di manutenzione, anche sulla base di una perizia di
spesa contenente:

a) la descrizione del bene corredata da sufficienti elaborati grafici e topografici redatti in opportuna
scala;

b) il capitolato speciale con la descrizione delle operazioni da eseguire ed i relativi tempi;

c¢) il computo metrico-estimativo;

d) l'elenco dei prezzi unitari delle varie lavorazioni.

Art. 250 Consuntivo scientifico (art. 221, D.P.R. n. 554/1999)

1. Al termine del lavoro sono predisposti dal direttore dei lavori, quale ultima fase del processo della
conoscenza e del restauro e quale premessa per il futuro programma di intervento sul bene, I'aggiornamento
del piano di manutenzione ed una relazione tecnico-scientifica con I'esplicitazione dei risultati culturali e
scientifici raggiunti, e la documentazione grafica e fotografica dello stato del manufatto prima, durante e
dopo l'intervento; l'esito di tutte le ricerche ed analisi compiute e i problemi aperti per i futuri interventi. | costi
per la elaborazione del consuntivo scientifico sono previsti nel quadro economico dellintervento.

2. Larelazione € conservata presso la stazione appaltante ed € trasmessa in copia alla soprintendenza
competente.

3. Nel corso dell'esecuzione dei lavori la stazione appaltante e I'ufficio preposto alla tutela del bene culturale
vigilano costantemente sul rispetto dell'articolo 29, comma 6, del codice dei beni culturali e del paesaggio di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e sul mantenimento da parte delle imprese esecutrici dei
requisiti di ordine speciale di qualificazione nelle categorie OS 2-A, OS 2-B e OS 25, adottando, in caso di
inosservanza, i provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente.

Art. 251 Collaudo dei lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale (art. 224, D.P.R. n. 554/1999)

1. Per opere e lavori relativi a beni di cui al presente titolo € obbligatorio il collaudo in corso d'opera, sempre
che non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione.

2. Per il collaudo dei beni relativi alle categorie OG 2 I'organo di collaudo comprende anche un restauratore
con esperienza almeno quinguennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento.

3. Per il collaudo dei beni relativi alle categorie OS 2-A e OS 2-B I'organo di collaudo comprende anche un
restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con
l'intervento, nonché uno storico dell'arte o un archivista o un bibliotecario in possesso di specifica esperienza
e capacita professionale coerente con l'intervento.

4. Per il collaudo dei beni relativi alla categoria OS 25 I'organo di collaudo comprende anche un tecnico con
la qualifica di archeologo in possesso di specifica esperienza e capacita professionale coerenti con
I'intervento nonché un restauratore entrambi con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche
competenze coerenti con l'intervento.



5. Possono far parte dell'organo di collaudo, limitatamente ad un solo componente, e fermo restando il
numero complessivo dei membri previsto dalla vigente normativa, i funzionari delle stazioni appaltanti,
laureati ed inquadrati con qualifiche di storico dell'arte, archivista o bibliotecario, che abbiano prestato
servizio per almeno cinque anni presso amministrazioni aggiudicatrici.

PARTE IlI

CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A SERVIZI ATTINENTI ALL 'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA
NEI SETTORI ORDINARI

Titolo |

Disposizioni generali

Disposizioni generali

Art. 252 Affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (art. 50, D.P.R. n. 554/1999)
1. Al presente titolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10.

2. Quando ricorre una delle situazioni previste dall'articolo 90, comma 6, del codice, le stazioni appaltanti
affidano ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h), del codice i servizi attinenti
all'architettura ed all'ingegneria anche integrata, concernenti la redazione del progetto preliminare, del
progetto definitivo, del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e di coordinamento nonché le attivita
tecnico-amministrative connesse alla progettazione, secondo le procedure e con le modalita previste dalle
disposizioni della presente parte. Sono altresi affidabili la direzione dei lavori, nel rispetto delle disposizioni di
cui all'articolo 130 del codice, le attivita tecnico-amministrative connesse alla direzione dei lavori, il
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, nonché gli altri servizi tecnici, ivi compresi analisi di
laboratorio, prove di carico e controlli.

3. Quando la prestazione riguarda la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo
architettonico, ambientale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico, ai sensi dell'articolo 3, comma
1, lettera I), le stazioni appaltanti riportano nel bando di gara di aver valutato, in via preliminare, I'opportunita
di applicare la procedura del concorso di progettazione o quella del concorso di idee ai sensi dell'articolo 91,
comma 5, del codice.

4. Aifini della presente parte si intendono per:

a) prestazioni professionali normali: le prestazioni previste dalle tariffe professionali come prestazioni
tipiche in relazione alle classi e categorie di lavori da progettare;

b) prestazioni professionali speciali: le prestazioni previste dalle tariffe professionali non ricomprese in
guelle considerate normali;

c) prestazioni professionali accessorie: le prestazioni professionali non previste dalle tariffe
professionali.

5. Nel caso di subappalto delle attivita di cui all'articolo 91, comma 3, del codice, l'affidatario della
progettazione é tenuto all'osservanza di quanto previsto dall'articolo 118 del codice.

Art. 253 Limiti alla partecipazione alle gare (art. 51, D.P.R. n. 554/1999)



1. E'fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla medesima gara per l'affidamento di un appalto di servizi di
cui all'articolo 252, in piu di un raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare singolarmente e quali
componenti di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile.

2. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi
forma, una societa di professionisti o una societa di ingegneria delle quali il professionista € amministratore,
socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 254, comma 3, e
articolo 255, comma 1.

3. Laviolazione di tali divieti comporta I'esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti.

4. Nel caso di stazioni appaltanti di dimensione nazionale la cui struttura € articolata su base locale, I'ambito
territoriale previsto dall'articolo 90, comma 4, del codice si riferisce alle singole articolazioni territoriali.

5. Ai sensi dell'articolo 90, comma 7, del codice, i raggruppamenti temporanei previsti dallo stesso articolo
90, comma 1, lettera g), del codice devono prevedere quale progettista la presenza di almeno un
professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme
dello Stato membro dell'Unione europea di residenza. Ferma restando l'iscrizione al relativo albo
professionale il progettista presente nel raggruppamento puo essere:

a) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettera d), del codice, un libero
professionista singolo o associato;

b) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere e) e f), del codice, un
amministratore, un socio, un dipendente, un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della
societa una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione
IVA.

¢) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettera f-bis), del codice, un soggetto avente
caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea
in cui e stabilito il soggetto di cui all'articolo 90, comma 1, lettera f-bis), del codice, ai soggetti indicati alla
lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.

Art. 254 Requisiti delle societa di ingegneria (art. 53, D.P.R. n. 554/1999)

1. Aifini dell'affidamento dei servizi disciplinati dalla presente parte, le societa di ingegneria sono tenute a
disporre di almeno un direttore tecnico, con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici
della societa e di collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni,
che sia dotato di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attivita prevalente
svolta dalla societa, abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento
dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti ovvero abilitato
all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto. Al
direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto da lui dipendente, laureato e abilitato all'esercizio della
professione, ed iscritto al relativo albo professionale, la societa delega il compito di approvare e
controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento; I'approvazione e la firma
degli elaborati comportano la solidale responsabilita civile del direttore tecnico o del delegato con la societa
di ingegneria nei confronti della stazione appaltante.

2. Il direttore tecnico & formalmente consultato dall'organo di amministrazione della societa ogniqualvolta
vengono definiti gli indirizzi relativi all'attivita di progettazione, si decidono le partecipazioni a gare per
affidamento di incarichi o a concorsi di idee o di progettazione, e comunque quando si trattano in generale
guestioni relative allo svolgimento di studi di fattibilita, ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei
lavori, valutazioni di congruita tecnico-economica e studi di impatto ambientale.

3. Le societa di ingegneria predispongono e aggiornano I'organigramma comprendente i soggetti
direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualita
e in particolare:



a) isoci;

b) gli amministratori;

¢) idipendenti;

d) i consulenti su base annua, muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di
verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti
della societa una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima
dichiarazione IVA,

e) i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni.

L'organigramma riporta, altresi, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilita. Se la societa
svolge anche attivita diverse dalle prestazioni di servizi di cui all'articolo 252, nell'organigramma sono
indicate la struttura organizzativa e le capacita professionali espressamente dedicate alla suddetta
prestazione di servizi. | relativi costi sono evidenziati in apposito allegato al conto economico.
L'organigramma e le informazioni di cui sopra, nonché ogni loro successiva variazione, sono comunicati
all'Autorita entro trenta giorni dall'approvazione dei bilanci. La verifica delle capacita economiche finanziarie
e tecnico-organizzative della societa ai fini della partecipazione alle gare per gli affidamenti di servizi si
riferisce alla sola parte della struttura dedicata alla progettazione. L'indicazione delle attivita diverse da
guelle appartenenti ai servizi di natura tecnica sono comunicate all'Autorita.

4. L'Autorita, su istanza delle societa di ingegneria, chiede al competente ufficio del casellario giudiziale,
relativamente ai direttori tecnici di cui al comma 1, i certificati del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33,
comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002.

Art. 255 Requisiti delle societa di professionisti (art. 54, D.P.R. n. 554/1999)

1. Le societa di professionisti predispongono ed aggiornano 'organigramma comprendente i soggetti
direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualita
e in particolare:

a) isoci;

b) gli amministratori;

c) idipendenti;

d) iconsulenti su base annua, muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di
verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti
della societa una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima
dichiarazione IVA;

e) i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni.

L'organigramma riporta, altresi, I'indicazione delle specifiche competenze e responsabilita. Le societa di
professionisti sono tenute agli obblighi di comunicazione imposti dall'articolo 254.

Art. 256 Requisiti dei consorzi stabili di societa di professionisti e di societa di ingegneria

1. Aifini della partecipazione alle gare per l'affidamento dei servizi di cui all'articolo 252, i consorzi stabili di
societa di professionisti e di societa di ingegneria costituiti ai sensi dell'articolo 90, comma 1, lettera h), del
codice, si qualificano, per la dimostrazione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti
dagli articoli 263 e 267, attraverso i requisiti dei consorziati; possono avvalersi anche dei requisiti maturati
dalle singole societa che partecipano al consorzio stabile nei cinque anni precedenti alla costituzione del
consorzio stabile e comunque entro il limite di dieci anni precedenti la pubblicazione del bando di gara. |
consorzi stabili sono tenuti agli obblighi di comunicazione imposti dall'articolo 254.



Art. 257 Penali (art. 56, D.P.R. n. 554/1999)

1. I disciplinari di affidamento dei servizi di cui all'articolo 252 precisano le penali da applicare nel caso di
ritardato adempimento degli obblighi contrattuali.

2. I termini di adempimento delle prestazioni sono stabiliti dal responsabile del procedimento in relazione
alla tipologia, alla categoria, all'entita ed alla complessita dell'intervento, nonché al suo livello qualitativo.

3. Le penali da applicare ai soggetti incaricati della progettazione o delle attivita a questa connesse sono
stabilite dal responsabile del procedimento, in sede di redazione del documento preliminare alla
progettazione, in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e I'1 per mille del corrispettivo
professionale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione
all'entita delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

4. Siapplica l'articolo 145, comma 5, primo periodo.

Art. 258 Commissioni giudicatrici per il concorso di idee e per il concorso di progettazione

1. Per il concorso di idee e per il concorso di progettazione, l'attivita della commissione giudicatrice, per
interventi di particolare rilevanza, pud essere preceduta da un‘analisi degli aspetti formali e tecnici definiti nel
bando. Tale analisi € svolta da una commissione istruttoria composta da almeno tre soggetti dipendenti della
stazione appaltante o consulenti esterni.

2. La commissione giudicatrice opera secondo le seguenti modalita e procedure:

a) all'inizio della prima seduta acquisisce la relazione sui lavori svolti dalla commissione istruttoria, ove
costituita, assumendo le relative decisioni sulla conformita dei progetti alle prescrizioni del bando;

b) esamina i progetti e valuta, mediante discussione, ciascuno di essi;

c) esprime i propri giudizi su ciascun progetto sulla base dei criteri resi noti nel bando, con specifica
motivazione;

d) puo procedere, ove ritenuto necessario, alla audizione dei concorrenti;

e) le decisioni sono assunte a maggioranza;

f) redige i verbali delle singole riunioni;

g) redige il verbale finale contenente la graduatoria, con motivazione per tutti i concorrenti;

h) consegna gli atti dei propri lavori alla stazione appaltante.

Art. 259 Concorso di idee (art. 58, D.P.R. n. 554/1999)

1. Il concorso di idee € finalizzato ad ottenere una valutazione comparata di una pluralita di soluzioni su temi
di paesaggio, ambiente, urbanistica, architettura, ingegneria e tecnologia.

2. Il bando per il concorso di idee contiene:

a) nome, indirizzo, numeri di telefono e telefax e indirizzo di posta elettronica della stazione appaltante;
b) nominativo del responsabile del procedimento;



¢) descrizione delle esigenze della stazione appaltante;

d) modalita di presentazione e rappresentazione delle proposte ideative costituite almeno da elaborati
grafici e da una relazione tecnico-economica;

e) elencazione della documentazione ritenuta utile messa a disposizione dei concorrenti;

f) termine per la presentazione delle proposte;

g) criteri e metodi per la valutazione delle proposte;

h) importo del premio da assegnare al vincitore del concorso, e numero massimo di eventuali ulteriori
premi con il relativo importo;

i) data di pubblicazione.

3. Aisensidell'articolo 110, comma 1, ultimo periodo, del codice, le stazioni appaltanti valutano in via
prioritaria I'opportunita di prevedere la presenza, tra i firmatari della proposta ideativa, di almeno un
professionista laureato, abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme
dello Stato membro dell'Unione europea di residenza. Ferma restando l'iscrizione al relativo albo
professionale, il soggetto firmatario puo essere:

a) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettera d), del codice, un libero
professionista singolo o associato;

b) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere e) e f), del codice, un
amministratore, un socio, un dipendente, un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della
societa una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima
dichiarazione IVA,;

¢) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettera f-bis), del codice, un soggetto avente
caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea
in cui e stabilito il soggetto di cui all'articolo 90, comma 1, lettera f-bis), del codice, ai soggetti indicati alla
lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.

Art. 260 Concorso di progettazione (artt. 59, comma 4, 60 e 61, D.P.R. n. 554/1999)

1. L'ammontare del premio da assegnare al vincitore di un concorso di progettazione & determinato in
misura non superiore al sessanta per cento dell'importo presunto dei servizi necessari per la redazione del
progetto preliminare calcolato sulla base delle tariffe professionali. Una ulteriore somma compresa fra il
guaranta ed il settanta per cento € stanziata per i concorrenti ritenuti meritevoli, a titolo di rimborso spese per
la redazione del progetto preliminare.

2. Il bando per i concorsi di progettazione, oltre a tutti gli elementi elencati dall'articolo 259, comma 2, con
esclusione della lettera d), contiene l'indicazione:

a) della procedura di aggiudicazione prescelta;

b) del numero di partecipanti al secondo grado selezionati secondo quanto previsto dall'articolo 109,
comma 1, del codice;

¢) descrizione del progetto;

d) del numero, compreso tra dieci e venti, previsto di partecipanti nel caso di procedura ristretta o
negoziata con bando;

e) delle modalita, dei contenuti e dei termini della domanda di partecipazione nonché dei criteri di scelta
nel caso di procedura ristretta;

f) dei criteri di valutazione delle proposte progettuali;

g) del «peso» o del «punteggio» da attribuire, con somma pari a cento e con gradazione rapportata
allimportanza relativa di ciascuno, agli elementi di giudizio nei quali € scomponibile la valutazione del
progetto oggetto del concorso;

h) dell'indicazione del carattere vincolante o meno della decisione della commissione giudicatrice;

i) del costo massimo di realizzazione all'intervento da progettare determinato sulla base di valori
parametrici fissati nel bando stesso;

I) delle informazioni circa le modalita di presentazione dei progetti;

m) dei giorni e delle ore in cui gli interessati possono recarsi presso gli uffici della stazione appaltante
per ritirare la documentazione di cui al comma 4.



3. Il bando contiene anche le informazioni circa le modalita di ritiro degli elaborati non premiati e per i quali
non é stato disposto il rimborso spese, nonché I'eventuale facolta della commissione di menzionare i progetti
che, pur non premiati, presentano profili di particolare interesse.

4. Al bando di gara sono allegate le planimetrie con le curve di livello riguardanti le aree interessate
dall'intervento, le relazioni e i grafici relativi alle indagini geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e
sismiche effettuate sulle medesime aree nonché il documento preliminare alla progettazione di cui all'articolo
15, comma 5.

5. La valutazione delle proposte progettuali presentate al concorso di progettazione & eseguita sulla base
dei criteri e dei metodi contenuti nell'allegato .

6. Aisensidell'articolo 110, comma 1, ultimo periodo, del codice, le stazioni appaltanti valutano in via
prioritaria I'opportunita di prevedere la presenza, tra i firmatari della proposta progettuale, di almeno un
professionista laureato, abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme
dello Stato membro dell'Unione europea di residenza. Ferma restando l'iscrizione al relativo albo
professionale, il soggetto firmatario puo essere:

a) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettera d), del codice, un libero
professionista singolo o associato;

b) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere e) e f), del codice, un
amministratore, un socio, un dipendente, un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della
societa una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima
dichiarazione IVA,;

¢) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettera f-bis), del codice, un soggetto avente
caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea
in cui & stabilito il soggetto di cui all'articolo 90, comma 1, lettera f-bis), del codice, ai soggetti indicati alla
lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.

Titolo I
Affidamento dei servizi
Affidamento dei servizi

Art. 261 Disposizioni generali in materia di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria
(art. 65, D.P.R. n. 554/1999)

1. I servizi di cui all'articolo 252 il cui corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito
dall'articolo 262, sia pari o superiore a 100.000 euro, sono affidati dalle stazioni appaltanti secondo le
disposizioni previste dall'articolo 91, comma 1, del codice e dal presente titolo, con esclusione dell'articolo
267.

2. Alle procedure relative ai servizi di cui all'articolo 252 il cui corrispettivo complessivo stimato sia di
importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 28 del codice, si applicano le
disposizioni della parte Il, titolo I, del codice per quanto riguarda i termini, i bandi, gli avvisi di gara, la
pubblicita.

3. Alle procedure relative a servizi di cui all'articolo 252 il cui corrispettivo complessivo stimato sia pari o
superiore a 100.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 28 del codice, si
applicano le disposizioni della parte II, titolo Il, del codice per quanto riguarda i termini, i bandi, gli avvisi di
gara, la pubblicita.



4. | compiti di supporto alle attivita del responsabile del procedimento il cui corrispettivo complessivo
stimato, determinato secondo quanto stabilito dal successivo articolo 262, sia pari o superiore alle soglie
stabilite dall'articolo 28 del codice per gli appalti pubblici di servizi, sono affidati dalle stazioni appaltanti
secondo le disposizioni della parte I, titolo I, del codice.

5. | compiti di supporto alle attivita del responsabile del procedimento il cui corrispettivo complessivo
stimato, determinato secondo quanto stabilito dall'articolo 262, sia inferiore alle soglie stabilite dall'articolo 28
del codice per gli appalti pubblici di servizi, sono affidati dalle stazioni appaltanti secondo le disposizioni della
parte I, titolo Il, del codice.

6. In fase di prequalifica, la stazione appaltante, ove non si sia avvalsa della facolta di cui all'articolo 70,
comma 9, del codice, invia ai candidati che ne fanno richiesta e con onere a loro carico una nota illustrativa
contenente i principali elementi caratterizzanti la prestazione da svolgere; in alternativa la stazione
appaltante puo inviare la nota illustrativa tramite via telematica. In tale fase ¢ fatto divieto di richiedere la
presa visione dei luoghi da parte dei candidati.

7. In caso di raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 90, comma 1, lettera g), del codice, i requisiti
finanziari e tecnici di cui all'articolo 263, comma 1, lettere a), b) e d), devono essere posseduti
cumulativamente dal raggruppamento. Il bando di gara, la lettera di invito o lI'avviso di gara possono
prevedere, con opportuna motivazione, ai fini del computo complessivo dei requisiti del raggruppamento,
che la mandataria debba possedere una percentuale minima degli stessi requisiti, che, comungue, non puo
essere stabilita in misura superiore al sessanta per cento; la restante percentuale deve essere posseduta
cumulativamente dal o dai mandanti, ai quali non possono essere richieste percentuali minime di possesso
dei requisiti. La mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a
ciascuno dei mandanti. La mandataria, ove sia in possesso di requisiti superiori alla percentuale prevista dal
bando di gara, dalla lettera di invito o dall'avviso di gara, partecipa alla gara per una percentuale di requisiti
pari al limite massimo stabilito.

8. Il requisito di cui all'articolo 263, comma 1, lettera c), non & frazionabile per i raggruppamenti temporanei.

9. Ai consorzi stabili di cui all'articolo 90, comma 1, lettera h), del codice, non possono essere richieste
percentuali di requisiti minimi in capo ad uno o piu dei consorziati, applicandosi le disposizioni previste per i
mandanti di cui al comma 7 del presente articolo.

Art. 262 Corrispettivo (art. 62, commi 3, 5 e 10, D.P.R. n. 554/1999)

1. Le stazioni appaltanti possono utilizzare come criterio 0 base di riferimento i corrispettivi di cui al comma
2, ove motivatamente ritenuti adeguati.

2. La quota del corrispettivo complessivo riferita alle prestazioni normali e speciali relative alla progettazione
e determinata sulla base delle percentuali ed aliquote di prestazioni parziali previste dalle tariffe
professionali, in corrispondenza della classe, della categoria e degli importi dell'intervento risultanti dai
progetti redatti, nonché del livello di progettazione da redigere. Tale quota del corrispettivo € aumentata sulla
base degli incrementi stabiliti dalle tariffe professionali per il rimborso delle spese. In modo analogo &
determinato il corrispettivo per la direzione lavori, per il coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione e per i compiti di supporto alle attivita del responsabile del procedimento. La
quota del corrispettivo complessivo riferita alle prestazioni accessorie &€ determinata con riguardo ai correnti
prezzi di mercato e con riferimento agli importi posti a base di gara.

3. All'importo stimato del corrispettivo complessivo € applicabile da parte dei concorrenti un ribasso
percentuale unico, relativo alle prestazioni professionali e alle spese.

4. La progettazione di un intervento non puo essere artificiosamente divisa in piu parti al fine di eludere
l'applicazione delle norme che disciplinano I'affidamento del servizio con esclusione delle parti eseguite
allinterno della stazione appaltante.



Art. 263 Requisiti di partecipazione (art. 66, D.P.R. n. 554/1999)

1. I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare sono definiti dalle
stazioni appaltanti con riguardo:

a) al fatturato globale per servizi di cui all'articolo 252, espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti
la pubblicazione del bando, per un importo variabile tra 2 e 4 volte I'importo a base d'asta;

b) all'avwenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di cui all'articolo 252, relativi a lavori
appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate
sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni
classe e categoria variabile tra 1 e 2 volte I'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato
con riguardo ad ognuna delle classi e categorie;

¢) all'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all'articolo 252, relativi ai lavori,
appartenenti ad ognhuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate
sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad
un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte I'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato
con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per
caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento;

d) al numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci
attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, € muniti di
partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte
dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della societa offerente una quota superiore
al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a
progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni), in una misura variabile tra 2 e 3 volte le unita
stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico.

2. | servizi di cui all'articolo 252 valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio o nel
qguinguennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata
nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata
realizzazione dei lavori ad essa relativi. Ai fini del presente comma, l'approvazione dei servizi di direzione
lavori e di collaudo si intende riferita alla data della deliberazione di cui all'articolo 234, comma 2. Sono
valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare
esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta
della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero
il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale € stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del
contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.

3. Aifini di cui al comma 1, lettere b) e c), il bando indica le eventuali ulteriori categorie, appartenenti alla
stessa classe, che possono essere utilizzate al fine di comprovare il possesso dei requisiti richiesti.

4. | concorrenti non devono trovarsi altresi nelle condizioni previste dall'articolo 253 del presente
regolamento e dall'articolo 38 del codice.

Art. 264 Bando di gara, domanda di partecipazione e lettera di invito (art. 63, commi 1 e 5, D.P.R. n.
554/1999)

1. Nel caso di procedura aperta, ristretta 0 negoziata con bando, il bando di gara per I'affidamento dei
servizi di cui all'articolo 252, contiene:

a) il nome, l'indirizzo, i numeri di telefono e di telefax e l'indirizzo di posta elettronica della stazione
appaltante;



b) lindicazione dei servizi di cui all'articolo 252 con la specificazione delle prestazioni specialistiche
necessarie compresa quella del direttore dei lavori e del coordinatore per la progettazione di cui all'articolo
91 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e del coordinatore per I'esecuzione di cui all'articolo 92 del
medesimo decreto legislativo;

¢) l'importo complessivo stimato dell'intervento cui si riferiscono i servizi da affidare e degli eventuali
importi parziali stimati, nonché delle relative classi e categorie dei lavori individuate sulla base delle
elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali;

d) l'ammontare presumibile del corrispettivo complessivo dei servizi, per le prestazioni normali, speciali
e accessorie, compreso il rimborso spese, posto a base di gara, determinato con le modalita di cui all'articolo
262 e l'indicazione delle modalita di calcolo in base alle quali € stato definito detto ammontare;

e) il tempo massimo per l'espletamento dell'incarico;

f) per la procedura aperta il termine non inferiore a cinquantadue giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione del bando, per la presentazione delle offerte;

g) per la procedura ristretta, il termine non inferiore a trentasette giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione del bando, per la presentazione delle domande di partecipazione;

h) per la procedura negoziata con bando, il termine non inferiore a venti giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione del bando, per la presentazione delle offerte;

i) l'indirizzo al quale devono essere inviate le domande e le offerte;

I) per la procedura ristretta, il termine entro il quale sono spediti gli inviti a presentare offerta, nonché il
termine per la presentazione delle offerte;

m) il massimale dell'assicurazione prevista dall'articolo 111 del codice;

n) il divieto previsto dall'articolo 90, comma 8, del codice;

0) irequisiti previsti dall'articolo 263, commi 1 e 3;

p) i criteri di valutazione dell'offerta di cui all'articolo 266, comma 3, e corrispondente suddivisione dei
fattori ponderali ai sensi dell'articolo 266, comma 5, I'eventuale suddivisione dei criteri di cui all'articolo 266,
comma 4, lettere a) e b), in sub-criteri e relativi sub-pesi, nonché le eventuali soglie ai sensi dell'articolo 83,
comma 2, del codice;

g) nel caso in cui la stazione appaltante si avvale della facolta di cui all'articolo 62, comma 1, del
codice, il numero minimo e massimo, ove previsto, dei soggetti da invitare a presentare offerta;

r) il nominativo del responsabile del procedimento.

2. Nel caso di procedura ristretta le domande di partecipazione contengono la documentazione e le
dichiarazioni di cui all'articolo 266, comma 1, lettere al), a2) e a3).

3. Il bando in caso di procedura aperta 0 negoziata con bando, ovvero la lettera di invito in caso di
procedura ristretta, indica:

a) il numero massimo di schede di formato A3, ovvero di formato A4, che costituiscono la
documentazione di ognuno dei servizi di cui all'articolo 266, comma 1, lettera b), punto 1); tale numero &
compreso tra tre e cinque, nel caso di schede di formato A3, e tra sei e dieci, nel caso di schede di formato
A4,

b) il contenuto, in rapporto allo specifico servizio da affidare, della relazione tecnica di offerta di cui
all'articolo 266, comma 1, lettera b), punto 2), ed il numero massimo di cartelle, che costituiscono la
relazione; tale numero & compreso tra venti e quaranta.

Art. 265 Numero massimo di candidati da invitare (art. 67, commi 4, 5 e 6, D.P.R. n. 554/1999)

1. Per le procedure negoziate con pubblicazione di bando di gara e nel dialogo competitivo, nel caso in cui
la stazione appaltante si avvale della facolta di cui all'articolo 62, comma 1, del codice, qualora il numero dei
candidati in possesso dei requisiti minimi previsti dal bando di gara risulta superiore a quello massimo fissato
nel bando stesso, la scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta viene effettuata per una meta
arrotondata per difetto, sulla base dei criteri di cui all'allegato L e per i restanti tramite sorteggio pubblico.

2. La scelta degli offerenti da invitare avviene in seduta pubblica, con data indicata nel bando di gara,
limitatamente alla fase di verifica della documentazione e delle dichiarazioni di cui all'articolo 266, comma 1,
lettere al), a2) e a3), e in seduta riservata ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui all'allegato L.



3. La stazione appaltante nei successivi cinque giorni dalla conclusione del procedimento di cui al comma 2
comunica formalmente a ciascuno dei soggetti concorrenti I'esito della selezione ed il punteggio riportato.

Art. 266 Modalita di svolgimento della gara (art. 64, D.P.R. n. 554/1999)
1. Nel caso di procedura aperta o negoziata con bando I'offerta & racchiusa in un plico che contiene:

al) la documentazione amministrativa indicata nel bando;

a?) una dichiarazione, presentata nelle forme previste dalla vigente legislazione, relativa al possesso
dei requisiti previsti dall'articolo 263, commi 1 e 3, con l'indicazione per ognuno dei servizi di cui all'articolo
263, comma 1, lettere b) e c¢), del committente e del soggetto che ha svolto il servizio e la natura delle
prestazioni effettuate; nella dichiarazione € altresi fornito I'elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi
con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali nonché con l'indicazione del professionista
incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche;

a3) una dichiarazione, presentata nelle forme previste dalla vigente legislazione, circa la sussistenza
delle condizioni di cui all'articolo 253 del presente regolamento e all'articolo 38 del codice;

b) una busta contenente |'offerta tecnica costituita:

1) dalla documentazione, predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 264, comma 3, lettera a), di
un numero massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria
capacita a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli
oggetto dell'affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali;

2) da una relazione tecnica illustrativa, predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 264, comma 3,
lettera b), delle modalita con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico con riferimento, a titolo
esemplificativo, ai profili di carattere organizzativo-funzionale, morfologico, strutturale e impiantistico, nonché
a quelli relativi alla sicurezza e alla cantierabilita dei lavori;

¢) una busta contenente I'offerta economica costituita da:

1) ribasso percentuale unico, definito con le modalita previste dall'articolo 262, comma 3, in misura
comungue non superiore alla percentuale che deve essere fissata nel bando in relazione alla tipologia
dell'intervento;

2) riduzione percentuale da applicarsi al tempo fissato dal bando per I'espletamento dell'incarico, in
misura comungue non superiore alla percentuale che deve essere fissata nel bando in relazione alla
tipologia dell'intervento e in ogni caso non superiore al venti per cento.

2. Nel caso di procedura ristretta |'offerta € racchiusa in un plico che contiene le buste di cui al comma 1,
lettere b) e ¢), nonché una dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al
comma 1, lettere a2) e a3), richiesti nel bando di gara.

3. La stazione appaltante apre le buste contenenti I'offerta economica relativamente alle offerte che abbiano
superato una soglia minima di punteggio relativa all'offerta tecnica, eventualmente fissata nel bando di gara.

4. Aisensidell'articolo 81, comma 1, del codice, le offerte sono valutate con il criterio dell'offerta
economicamente piu vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti criteri:

a) adeguatezza dell'offerta secondo quanto stabilito al comma 1, lettera b), punto 1);

b) caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalita di svolgimento
delle prestazioni oggetto dell'incarico;

¢) ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica;

d) riduzione percentuale indicata nell'offerta economica con riferimento al tempo.

5. | fattori ponderali da assegnare ai criteri di cui al comma 4 sono fissati dal bando di gara e possono
variare:

- per il criterio a): da 20 a 40;
- per il criterio b): da 20 a 40;
- per il criterio ¢): da 10 a 30;



- per il criterio d): da 0 a 10.

6. La somma dei fattori ponderali deve essere pari a cento. Le misure dei punteggi devono essere stabilite
in rapporto all'importanza relativa di ogni criterio di valutazione.

7. La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, verifica per ciascun offerente, nel caso di procedura
aperta o negoziata con bando, la documentazione e le dichiarazioni di cui al comma 1, lettere al), a2) e a3),
e nel caso di procedura ristretta, la dichiarazione di cui al comma 2. In tutte le procedure, la commissione, in
una o piu sedute riservate, valuta le offerte tecniche contenute nella busta di cui al comma 1, lettera b), e
procede alla assegnazione dei relativi punteggi. Successivamente, in seduta pubblica, la commissione da
lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste di cui al comma 1,
lettera c), contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi e delle riduzioni di ciascuna di esse,
determina I'offerta economica piu vantaggiosa applicando i criteri e le formule di cui all'allegato M.

Art. 267 Affidamento dei servizi di importo inferiore a 100.000 euro (art. 62, commi 1 e 2, art. 63, comma 1,
lett. 0), comma 2, lett. ¢), comma 7, D.P.R. n. 554/1999)

1. I servizi di cui all'articolo 252 il cui corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito
dall'articolo 262, sia inferiore a 100.000 euro, sono affidati dalle stazioni appaltanti secondo le disposizioni di
cui all'articolo 91, comma 2, del codice e del presente articolo.

2. | soggetti da invitare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parita di trattamento, proporzionalita
e trasparenza, sono individuati tramite elenchi di operatori economici ovvero sulla base di indagini di
mercato, assicurando altresi il rispetto del criterio della rotazione.

3. L'avviso per listituzione dell'elenco di operatori economici &€ pubblicato con le modalita di cui all'articolo
124, comma 5, del codice. Nell'avviso le stazioni appaltanti indicano le classi e le categorie, individuate sulla
base delle elencazioni contenute nelle tariffe professionali, nonché le fasce di importo in cui si intende
suddividere l'elenco; le stazioni appaltanti richiedono ai soggetti interessati i curricula, redatti secondo
l'allegato N; nell'avviso, in rapporto all'importo della classe e categoria dell'elenco, nonché alla natura e alla
complessita delle attivita da svolgere, pud essere richiesto un requisito minimo relativo alla somma di tutti i
lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori in cui si intende suddividere I'elenco.

4. La documentazione relativa al requisito di cui al comma 3, ultimo periodo, con riferimento ad ogni singolo
lavoro, € predisposta secondo l'allegato O, indicando il soggetto che ha svolto il servizio e la natura delle
prestazioni effettuate. Sono valutabili i servizi di cui all'articolo 263, comma 2.

5. Con l'avviso di cui al comma 3, ai soggetti che intendono essere iscritti all'elenco é richiesto di fornire il
nominativo del professionista o dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle
rispettive qualifiche professionali nonché con l'indicazione del professionista incaricato dell'integrazione delle
prestazioni specialistiche.

6. Gli operatori economici sono tenuti ad informare tempestivamente le stazioni appaltanti rispetto alle
eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti. Gli elenchi sono sempre aperti all'iscrizione degli
operatori economici dotati dei requisiti richiesti dalla stazione appaltante e sono periodicamente aggiornati
dalle stesse, con cadenza almeno annuale.

7. L'indagine di mercato & svolta previo avviso pubblicato sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7,
del codice, nell'albo della stazione appaltante, nonché eventualmente sul profilo del committente, ove
istituito, per un periodo non inferiore a quindici giorni. L'avviso deve indicare i requisiti minimi che devono
essere posseduti dai soggetti per potere essere invitati a presentare offerta; i requisiti sono indicati con
riferimento alla specificita del servizio da affidare; nell'avviso, in rapporto all'importo della classe e categoria
del servizio da affidare, nonché alla natura e alla complessita delle attivita da svolgere, puo essere richiesto
un requisito minimo relativo alla somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di
lavori cui si riferisce il servizio da affidare. Si applicano i commi 4 e 5.



8. Per l'affidamento del servizio specifico, la selezione, dall'elenco o tramite l'indagine di mercato, tra gli
operatori economici in possesso dei requisiti, dei cinque o piu soggetti cui rivolgere l'invito, pud essere
effettuata dalle stazioni appaltanti attraverso modalita di scelta, quale ad esempio il sorteggio. Gli operatori
economici selezionati sono invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione mediante una lettera di
invito contenente gli elementi essenziali costituenti I'oggetto della prestazione, il relativo importo presunto, il
termine per la ricezione delle offerte, il tempo massimo per I'espletamento dell'incarico e ogni altro ulteriore
elemento ritenuto utile, nonché i criteri di valutazione delle offerte; alla lettera di invito pud essere allegata
una nota illustrativa delle prestazioni.

9. La scelta dell'affidatario & resa nota mediante la pubblicazione dell'esito della selezione sui siti informatici
di cui all'articolo 66, comma 7, del codice entro un termine non superiore a quello indicato nell'articolo 65,
comma 1, del codice.

10. | servizi di cui all'articolo 252 il cui corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto
stabilito dall'articolo 262, sia inferiore a 20.000 euro possono essere affidati secondo quanto previsto
dall'articolo 125, comma 11, del codice, nel rispetto dell'articolo 125, comma 10, primo periodo, del codice
medesimo. *?

(12) Comma cosi modificato dall'art. 4, comma 15, lett. b-bis), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.

Titolo 1l

Garanzie

Garanzie

Art. 268 Disposizioni applicabili

1. Ai servizi di cui all'articolo 252, con esclusione della redazione della progettazione e del piano di
sicurezza e di coordinamento, e ai compiti di supporto alle attivita del responsabile del procedimento, si
applicano le disposizioni previste dagli articoli 75 e 113 del codice. Ai servizi di cui all'articolo 252 si
applicano altresi le disposizioni previste dagli articoli 127 e 128 del presente regolamento.

Art. 269 Polizza assicurativa del progettista (art. 105, D.P.R. n. 554/1999)

1. Le stazioni appaltanti richiedono ai progettisti, come forma di copertura assicurativa, la polizza di cui
all'articolo 111, comma 1, del codice. Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione ai sensi dell'articolo
53, comma 2, lettere b) e ¢), del codice, la predetta polizza é richiesta all'affidatario. Tale polizza copre la
responsabilita civile professionale del progettista esterno per i rischi derivanti anche da errori od omissioni
nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della stazione
appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

2. Siintende per maggior costo la differenza fra i costi e gli oneri che la stazione appaltante deve sopportare
per I'esecuzione dell'intervento a causa dell'errore o omissione progettuale ed i costi e gli oneri che essi
avrebbero dovuto affrontare per I'esecuzione di un progetto esente da errori ed omissioni.

3. Per nuove spese di progettazione si intendono gli oneri di nuova progettazione, nella misura massima del
costo iniziale di progettazione, sostenuti dalle stazioni appaltanti qualora, per motivate ragioni, affidino con le
procedure previste dal codice e dal presente regolamento, la nuova progettazione ad altri progettisti anziché



al progettista originariamente incaricato. L'obbligo di progettare nuovamente i lavori a carico del progettista
senza costi e oneri per la stazione appaltante deve essere inderogabilmente previsto nel contratto.

4. 1l progettista, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, deve produrre una dichiarazione di una
compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo «responsabilita civile generale» nel territorio
dell'Unione europea, contenente I'impegno a rilasciare la polizza di responsabilita civile professionale con
specifico riferimento ai lavori progettati. La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La mancata presentazione della dichiarazione
determina la decadenza dall'incarico, e autorizza la sostituzione dell'affidatario. Nel caso di appalto di
progettazione ed esecuzione ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del codice, la polizza decorre
dalla stipula del contratto con I'affidatario.

5. Nel caso in cui il pagamento dei corrispettivi professionali sia dal contratto frazionato in via di
anticipazione non correlata allo svolgimento per fasi del progetto, ciascuna anticipazione in acconto &
subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'acconto
medesimo. Il saldo € corrisposto soltanto a seguito della presentazione della polizza. Lo svincolo delle
garanzie fideiussorie € contestuale alla presentazione della polizza, che deve in ogni caso avvenire al
momento della consegna degli elaborati progettuali.

6. L'assicuratore, entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento, comunica alla stazione
appaltante la somma offerta, ovvero indica i motivi per i quali non puo formulare alcuna offerta. Il
responsabile del procedimento entro sessanta giorni dal ricevimento dell'offerta deve assumere la propria
determinazione. Trascorso inutiimente tale termine, I'offerta si intende rifiutata. Qualora il responsabile del
procedimento dichiari di accettare la somma offertagli, I'assicuratore deve provvedere al pagamento entro
trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.

7. Qualora l'assicuratore non proceda alla comunicazione di cui al comma 6, ovvero la sua offerta sia
ritenuta incongrua dalla stazione appaltante, la stima delllammontare del danno € demandata ad un perito
designato dall'Autorita nell'ambito dell'elenco di cui all'articolo 242, comma 7, del codice. Qualora il
pagamento della somma stimata non sia effettuato entro sessanta giorni dalla comunicazione della stima, la
stazione appaltante da comunicazione all'lSVAP.

Art. 270 Polizza assicurativa del dipendente incaricato della progettazione (art. 106, D.P.R. n. 554/1999)

1. Qualora la progettazione sia affidata a proprio dipendente, la stazione appaltante provvede, a fare data
dal contratto, a contrarre garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali, sostenendo 'onere
del premio con i fondi appositamente accantonati nel quadro economico di ogni singolo intervento ovvero
ricorrendo a stanziamenti di spesa all'uopo previsti dalle singole stazioni appaltanti. L'importo da garantire
non puo essere superiore al dieci per cento del costo di costruzione dell'opera progettata e la garanzia
copre, oltre ai rischi professionali, anche il rischio per il maggior costo per le varianti di cui all'articolo 132,
comma 1, lettera e), del codice.

PARTE IV
CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A FORNITURE E ALTRI SER VIZI NEI SETTORI ORDINARI
Titolo |

Programmazione e organi del procedimento



Programmazione e organi del procedimento
Art. 271 Programmazione dell'attivita contrattuale per 'acquisizione di beni e servizi

1. Ciascuna amministrazione aggiudicatrice puo approvare ogni anno un programma annuale per
l'acquisizione di beni e servizi relativo all'esercizio successivo. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui all'articolo 128, commi 2, ultimo periodo, 9, 10 e 11, del codice e all'articolo 13, commi 3,
secondo e terzo periodo, e 4, del presente regolamento.

2. Il programma é predisposto nel rispetto dei principi generali di economicita e di efficacia dell'azione
amministrativa, in conformita delle disposizioni del codice e sulla base del fabbisogno di beni e servizi
definito dall'amministrazione aggiudicatrice tenendo conto dell'ordinamento della stessa e della normativa di
settore ove vigente.

3. Il programma individua l'oggetto, l'importo presunto e la relativa forma di finanziamento. Con riferimento a
ciascuna iniziativa in cui si articola il programma annuale, I'amministrazione provvede, nel corso
dell'esercizio, alla verifica della fattibilita tecnica, economica ed amministrativa.

4. Qualora 'amministrazione aggiudicatrice abbia predisposto il programma di cui al presente articolo,
rimane salva la possibilita di avviare procedimenti per I'acquisizione di beni e servizi non previsti in caso di
urgenza risultante da eventi imprevisti o imprevedibili in sede di programmazione.

5. Le amministrazione aggiudicatrici che non sono tenute a predisporre un bilancio preventivo possono
approvare il programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi con modalita compatibili con la
regolamentazione dell'attivita di programmazione vigente presso le stesse.

Art. 272 |l responsabile del procedimento nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture

1. Aisensidi quanto previsto agli articoli 5, comma 5, lettera c), e 10 del codice, le fasi in cui si articola ogni
singola acquisizione sono eseguite sotto la cura e la vigilanza di un responsabile del procedimento,
nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito dei propri dipendenti di ruolo, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 10, comma 5, del codice, contestualmente alla decisione di procedere all'acquisizione
ovvero eventualmente individuato nella fase di predisposizione dell'atto di programmazione di cui all'articolo
271, ove presente.

2. ll responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché I'acquisizione possa essere
condotta in modo unitario in relazione a tempi e costi preventivati nonché alla sicurezza e salute dei
lavoratori oltre che agli ulteriori profili rilevanti eventualmente individuati in sede di verifica della fattibilita del
singolo intervento.

3. Nello svolgimento delle attivita di propria competenza in ordine alla singola acquisizione, il responsabile
del procedimento formula proposte agli organi competenti secondo I'ordinamento della singola
amministrazione aggiudicatrice e fornisce agli stessi dati e informazioni:

a) nella fase di predisposizione ed eventuale aggiornamento della programmazione di cui all'articolo
271;

b) nella fase di procedura di scelta del contraente per l'affidamento dell'appalto;

¢) nella fase di monitoraggio dei tempi di svolgimento della procedura di affidamento;

d) nelle fasi di esecuzione e verifica della conformita delle prestazioni eseguite alle prescrizioni
contrattuali.

4. Il responsabile del procedimento € un funzionario, anche di qualifica non dirigenziale,
dell'amministrazione aggiudicatrice.



5. Il responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le
funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto, a meno di diversa indicazione della stazione appaltante.

6. Le stazioni appaltanti di cui all'articolo 10, comma 9, del codice garantiscono lo svolgimento dei compiti di
loro competenza previsti per il responsabile del procedimento, di cui al codice ed al presente regolamento,
nominando uno o piu soggetti anche in relazione alle varie fasi procedurali.

Art. 273 Funzioni e compiti del responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento, nel rispetto di quanto previsto dall'ordinamento della singola
amministrazione aggiudicatrice, in base all'articolo 10, comma 2, del codice:

a) predispone ovvero coordina la progettazione di cui all'articolo 279, comma 1, curando la promozione,
ove necessario, di accertamenti ed indagini preliminari idonei a consentire la progettazione;

b) formula proposta all'amministrazione aggiudicatrice del sistema di affidamento dell'intervento;

¢) coordina ovvero cura I'andamento delle attivita istruttorie dirette alla predisposizione del bando di
gara relativo all'intervento;

d) coordina le attivita necessarie per la nomina della commissione giudicatrice, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 84 del codice, da parte dell'organo competente e le relative procedure sotto il profilo della
tempistica e delle modalita da seguire;

e) compie le azioni dirette a garantire un adeguato flusso informativo e di comunicazione tra la
commissione giudicatrice e I'amministrazione aggiudicatrice, ai fini dell'efficiente svolgimento delle attivita di
rispettiva competenza;

f) effettua le attivita dirette a monitorare i tempi di svolgimento delle varie fasi procedurali dell'intervento,
al fine di realizzare le condizioni per il corretto e razionale svolgimento della procedura, segnalando agli
organi competenti dell'amministrazione aggiudicatrice eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi;

g) svolge, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove nominato, le attivita di controllo e
vigilanza nella fase di esecuzione, fornendo all'organo competente dellamministrazione aggiudicatrice dati,
informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del
ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal codice, nonché ai fini
dello svolgimento delle attivita di verifica della conformita delle prestazioni eseguite con riferimento alle
prescrizioni contrattuali;

h) compie, su delega del datore di lavoro committente, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione
ove nominato, le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e
dichiarazioni, il rispetto, da parte dell'esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui
luoghi di lavoro;

i) provvede alla raccolta, verifica e trasmissione all'Osservatorio degli elementi relativi agli interventi di
sua competenza;

I) svolge, su delega del soggetto di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, i compiti ivi previsti.

2. Il responsabile del procedimento svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti
dell'amministrazione aggiudicatrice. Nei casi ed alle condizioni di cui all'articolo 10, comma 7, del codice, il
responsabile del procedimento propone alllamministrazione aggiudicatrice I'affidamento delle attivita di
supporto secondo le procedure e con le modalita previste dal codice per l'affidamento dei servizi. Gli
affidatari dei servizi di supporto non possono partecipare alla procedura di affidamento degli appalti nonché
a subappalti con riferimento ai quali abbiano espletato i propri compiti direttamente o per il tramite di altro
soggetto che risulti controllato, controllante o collegato a questi ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

Art. 274 Responsabile del procedimento negli acquisti tramite centrali di committenza



1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori che effettuano acquisti facendo ricorso a centrali di
committenza nominano per ciascuno dei detti acquisti un responsabile del procedimento, oltre all'eventuale
direttore dell'esecuzione. Il responsabile del procedimento, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione
ove nominato, assume specificamente in ordine al singolo acquisto i compiti di cura, controllo e vigilanza
nella fase di esecuzione contrattuale nonché nella fase di verifica della conformita delle prestazioni. Le
centrali di committenza, previa sottoscrizione di appositi protocolli di intesa per il collegamento informatico
con I'Osservatorio, acquisiscono in via telematica dati, informazioni e documentazione in ordine alla fase di
esecuzione del contratto, anche in relazione a quanto stabilito al riguardo nelle disposizioni di cui al titolo 1V.

Titolo Il

Requisiti di partecipazione, sistemi di realizzazio  ne e selezione delle offerte
Capo |

Requisiti per la partecipazione e sistemi di realiz ~ zazione

Requisiti per la partecipazione e sistemi di realiz ~ zazione

Art. 275 Requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento

1. Il concorrente singolo pud partecipare alla procedura di affidamento qualora sia in possesso dei requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi indicati nel bando relativi alla prestazione di servizi o forniture
indicata come principale e alle eventuali prestazioni secondarie per i singoli importi.

2. Perisoggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d), e), f), e f-bis), del codice, il bando individua i
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi necessari per partecipare alla procedura di affidamento,
nonché le eventuali misure in cui gli stessi devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti. La
mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Art. 276 Societa tra concorrenti riuniti o consorziati

1. I concorrenti riuniti 0 consorziati indicati dal consorzio come esecutori delle prestazioni, dopo
l'aggiudicazione possono costituire tra loro una societa anche consortile, ai sensi del libro V del titolo V, capi
3 e seguenti del codice civile, per I'esecuzione unitaria, totale o parziale, delle prestazioni affidate.

2. La societa subentra, senza che cio costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza
necessita di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando
le responsabilita dei concorrenti riuniti o consorziati ai sensi del codice.

3. Il subentro ha effetto dalla data di notificazione dell'atto costitutivo alla stazione appaltante, e
subordinatamente alla iscrizione della societa nel registro delle imprese.

4. Tutti i concorrenti riuniti devono far parte della societa nella medesima percentuale di appartenenza al
raggruppamento.

5. Nel caso di esecuzione parziale delle prestazioni, la societa costituita dai concorrenti riuniti o consorziati
puo essere costituita anche dai soli concorrenti interessati all'esecuzione parziale.



6. Ai soli fini del possesso dei requisiti tecnico-professionali di partecipazione, le prestazioni di servizi e
forniture eseguite dalla societa sono riferiti ai singoli concorrenti riuniti o consorziati, secondo le rispettive
guote di partecipazione alla societa stessa.

Art. 277 Consorzi stabili per servizi e forniture
1. Aiconsorzi stabili per servizi e forniture si applicano le disposizioni di cui all'articolo 94, commi 1 e 4.

2. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per I'affidamento di
servizi e forniture € valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai
singoli consorziati.

3. Per la partecipazione del consorzio alle gare, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
posseduti dai singoli consorziati relativi alla disponibilita delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché
all'organico medio annuo sono sommati; i restanti requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono
sommati con riferimento ai soli consorziati esecutori.

Art. 278 Finanza di progetto nei servizi

1. Aifini dell'affidamento in finanza di progetto di contratti di concessione di servizi, soggetti privati possono
presentare proposte che contengono uno studio di fattibilita, una bozza di convenzione, un piano
economico-finanziario, asseverato dai soggetti indicati dall'articolo 153, comma 9, del codice, una
specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché l'indicazione degli elementi di cui
all'articolo 83, comma 1, del codice e delle garanzie offerte dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice.
Le proposte indicano, inoltre, I'importo delle spese sostenute per la loro predisposizione, nel limite di cui
all'articolo 153, comma 9, ultimo periodo, del codice.

2. Qualora I'amministrazione aggiudicatrice si avvalga della facolta di cui all'articolo 271, € ammessa la
presentazione di proposte con riferimento a servizi non indicati nel programma. Le amministrazioni valutano
le proposte entro sei mesi dal loro ricevimento e possono adottare, nelllambito dei propri programmi, gli studi
di fattibilita ritenuti di pubblico interesse; I'adozione non determina alcun diritto del proponente al compenso
per le prestazioni compiute o alla gestione dei servizi. Ove le amministrazioni adottino gli studi di fattibilita, si
applicano le disposizioni del presente articolo.

3. La fattibilita delle proposte presentate € valutata, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, sotto il
profilo della funzionalita, della fruibilita del servizio, della accessibilita al pubblico, del rendimento, del costo
di gestione e di manutenzione, della durata della concessione, delle tariffe da applicare, della metodologia di
aggiornamento delle stesse, del valore economico del piano e del contenuto della bozza di convenzione; &
verificata, altresi, I'assenza di elementi ostativi alla loro realizzazione. In caso di pluralita di proposte, esse
vengono valutate comparativamente nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 3, del codice. A
seguito della valutazione comparativa € individuato il promotore.

4. Aifini della scelta del concessionario, le amministrazioni aggiudicatrici procedono ad indire una gara
informale ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del codice, cui viene invitato anche il promotore, ponendo a
base di gara la proposta presentata dallo stesso. Nella fase di scelta del concessionario, il promotore pud
adeguare la propria proposta a quella giudicata dall'amministrazione piu conveniente. In tal caso il promotore
risulterad affidatario della concessione. E' fatto salvo l'articolo 30, comma 4, del codice.

5. Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni del codice
e del regolamento in quanto compatibili.



6. Il presente articolo si applica ai contratti di servizi di cui all'articolo 197, comma 3, del codice.

Art. 279 Progettazione di servizi e forniture e concorsi di progettazione di servizi e forniture

1. La progettazione di servizi e forniture di cui agli articoli 5, comma 5, lettera d), e 94 del codice, € articolata
di regola in un unico livello. Al fine di identificare I'oggetto della prestazione del servizio o della fornitura di
beni da acquisire il progetto contiene:

a) la relazione tecnica-illustrativa con riferimento al contesto in cui € inserita la fornitura o il servizio;

b) le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all'articolo 26,
comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

c¢) il calcolo della spesa per I'acquisizione del bene o del servizio con indicazione degli oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso di cui alla lettera b);

d) il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del bene o del servizio;

e) il capitolato speciale descrittivo e prestazionale;

f) lo schema di contratto.

2. La progettazione € predisposta dalle amministrazioni aggiudicatrici mediante propri dipendenti in servizio.
Per i contratti di cui all'articolo 300, comma 2, lettera b), la progettazione di servizi o forniture pud avvenire
nell'ambito di gare per I'affidamento di servizi o di concorsi di progettazione concernenti servizi o forniture,
finalizzati a fornire alla stazione appaltante la progettazione. Il bando di gara o di concorso puo integrare o
ridurre i contenuti del progetto di cui al comma 1.

3. In caso di concorso di progettazione, la stazione appaltante pud prevedere che la progettazione sia
suddivisa in due o piu livelli di approfondimento di cui la stessa stazione appaltante individua requisiti e
caratteristiche; in tale ipotesi, il concorso di progettazione si articola in due gradi secondo le modalita
previste dall'articolo 109 del codice, intendendosi per progettazione preliminare il primo livello di
progettazione individuato dal bando di concorso e per progettazione definitiva o esecutiva il restante o i
restanti livelli di progettazione individuati dal predetto bando di concorso.

4. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 94 e 101, comma 2, del codice, per i requisiti dei concorrenti
si applicano le norme degli articoli 38, 39, 41, 42, 45 e 46 del codice, in quanto compatibili; si applica
l'articolo 90, comma 8, del codice.

5. E' facolta delle amministrazioni aggiudicatrici prevedere nel bando requisiti ulteriori in ragione della natura
dei servizi e delle forniture prestate.

6. Ai concorsi di progettazione si applica l'articolo 260, comma 1, in quanto compatibile.

Art. 280 Garanzie e verifica della progettazione di servizi e forniture

1. Per i contratti relativi a servizi e forniture di importo pari o superiore a un milione di euro, il progettista o i
progettisti risultati vincitori di una gara di progettazione o di un concorso di progettazione devono essere
muniti, a far data dall'approvazione del progetto, di una polizza di responsabilita civile professionale per i
rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita di propria competenza per tutta la durata della prestazione e
sino alla data di emissione del certificato di verifica di conformita di cui all'articolo 322. La garanzia & prestata
per un massimale non inferiore al venti per cento dell'importo dei servizi e delle forniture per cui si &
effettuata la progettazione, con il limite di 500.000 euro. La mancata presentazione da parte dei progettisti
della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale.



2. La stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 112, comma 6, del codice, puo0 stabilire di sottoporre a
verifica il progetto. In tal caso la verifica € effettuata nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 45 e 52, in
guanto compatibili.

3. La verifica di cui al comma 2 puo essere effettuata dagli uffici delle singole stazioni appaltanti individuati
secondo gli ordinamenti delle stesse.

4. Gli esiti delle verifiche sono riportati nell'atto di validazione del progetto redatto secondo le modalita di cui
all'articolo 55.

5. Il soggetto incaricato della verifica di cui al presente articolo risponde, ai sensi dell'articolo 56, a titolo di
inadempimento del mancato rilievo di errori ed omissioni del progetto verificato.

6. Dalla data di accettazione dell'incarico, il soggetto incaricato dell'attivita di verifica deve essere munito
delle garanzie aventi le caratteristiche indicate nel bando da ciascuna stazione appaltante.

Art. 281 Criteri di applicabilita delle misure di gestione ambientale

1. Per gli appalti di servizi e forniture, la cui esecuzione puo causare danni all'ambiente e che richiedono
l'utilizzo di misure volte a proteggere I'ambiente, le stazioni appaltanti, nel richiedere I'applicazione di misure
o sistemi di gestione ambientale, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tengono conto di criteri diretti
alla riduzione dell'uso delle risorse naturali, di produzione dei rifiuti, del risparmio energetico, delle emissioni
inquinanti e dei rischi ambientali, alle condizioni e secondo le modalita previste dalla normativa vigente.

Capo Il

Criteri di selezione delle offerte
Criteri di selezione delle offerte
Art. 282 Commissione giudicatrice

1. Nel caso di accertata carenza nell'organico della stazione appaltante di adeguate professionalita,
attestata dal responsabile del procedimento sulla base degli atti forniti dal dirigente dell'amministrazione
aggiudicatrice preposto alla struttura competente ovvero attestata dall'organo competente secondo
l'ordinamento dell'amministrazione aggiudicatrice, si procede alla nomina della commissione giudicatrice di
cui all'articolo 84, comma 8, secondo periodo, del codice. In tal caso l'atto di nomina dei membri della
commissione ne determina il compenso e fissa il termine per I'espletamento dell'incarico. Tale termine puo
essere prorogato una sola volta per giustificati motivi. L'incarico € oggetto di apposito disciplinare.

2. E' possibile ricorrere alla nomina dei commissari, ai sensi dell'articolo 84, comma 8, secondo periodo, del
codice, nel caso di contratti di cui all'articolo 300, comma 2, lettera b) ovvero nel caso di servizi o forniture di
importo superiore a 1.000.000 di euro.

3. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano, ai sensi dell'articolo 47 del decreto
del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilita e di
astensione di cui all'articolo 84, commi 4, 5 e 7, del codice.




Art. 283 Selezione delle offerte

1. In caso di aggiudicazione di servizi e forniture con il criterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa,
i pesi 0 punteggi da assegnare ai criteri di valutazione, eventualmente articolati in sub-pesi o sub-punteggi,
di cui all'articolo 83, commi 1 e 4, del codice, ed indicati nel bando di gara o nella lettera di invito, devono
essere globalmente pari a cento. Al fine della determinazione dei criteri di valutazione, le stazioni appaltanti
hanno la facolta di concludere protocolli di intesa o protocolli di intenti con soggetti pubblici con competenze
in materia di ambiente, salute, sicurezza, previdenza, ordine pubblico nonché con le organizzazioni sindacali
e imprenditoriali, al fine di attuare nella loro concreta attivita di committenza il principio di cui all'articolo 2,
comma 2, del codice nonché dell'articolo 69 del codice.

2. In una o piu sedute riservate, la commissione, costituita ai sensi dell'articolo 84 del codice, valuta le
offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel
bando o nella lettera di invito secondo quanto previsto nell'allegato P.

3. In seduta pubblica, il soggetto che presiede la gara da lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche,
procede all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, da lettura dei ribassi espressi in lettere e
delle riduzioni di ciascuna di esse e procede secondo quanto previsto dall'articolo 284.

4. Nel caso di aggiudicazione dell'offerta al prezzo piu basso, I'autorita che presiede la gara, in seduta
pubblica, apre i plichi ricevuti e contrassegna ed autentica i documenti e le offerte in ciascun foglio, legge ad
alta voce il prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente ed il conseguente ribasso percentuale e
procede, sulla base dei ribassi espressi in lettere, secondo quanto previsto dall'articolo 284.

5. Si applica l'articolo 117.

Art. 284 Offerte anomale

1. Siapplica l'articolo 121. | riferimenti ivi contenuti alle soglie di cui agli articoli 28, comma 1, lettera c), e
122, comma 9, del codice si intendono rispettivamente sostituiti con i riferimenti alle soglie di cui agli articoli
28, comma 1, lettere a) e b), e 124, comma 8, del codice.

Art. 285 Servizi sostitutivi di mensa (D.P.C.M. 18 novembre 2005)

1. L'attivita di emissione di buoni pasto, consistente nell'attivita finalizzata a rendere per il tramite di esercizi
convenzionati il servizio sostitutivo di mensa aziendale, é svolta esclusivamente da societa di capitali con
capitale sociale versato non inferiore a settecentocinquantamila euro che hanno come oggetto sociale
l'esercizio dell'attivita finalizzata a rendere il servizio sostitutivo di mensa, a mezzo di buoni pasto e di altri
titoli di legittimazione rappresentativi di servizi. Il bilancio delle societa di cui al presente comma deve essere
corredato dalla relazione nella quale una societa di revisione iscritta nell'elenco di cui all'articolo 161 del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, esprime un giudizio ai sensi dell'articolo 156 del citato decreto
legislativo, ovvero da una relazione redatta da una societa di revisione iscritta nel registro istituito presso il
Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile.

2. Gli operatori economici attivi nel settore dell'emissione di buoni pasto aventi sede in altri Paesi

dell'Unione europea possono esercitare I'attivita di cui al comma 1 se a ci0 autorizzate in base alle norme del
Paese di appartenenza. Le societa di cui al comma 1 possono svolgere l'attivita di emissione dei buoni pasto
previa dichiarazione di inizio attivita dei rappresentanti legali comprovante il possesso dei requisiti richiesti di



cui al comma 1 e trasmessa ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, al Ministero dello sviluppo economico.

3. Il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto € erogato, fermo restando il possesso del
riconoscimento ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29
aprile 2004, nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all'interno dell'esercizio,
dagli esercizi che svolgono le seguenti attivita:

a) le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui alla
legge 25 agosto 1991, n. 287, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, nonché da mense
aziendali ed interaziendali;

b) le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato, effettuate, oltre che dagli
stessi esercizi di somministrazione, mense aziendali ed interaziendali, da rosticcerie e gastronomie
artigianali i cui titolari siano iscritti all'albo di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 443,
nonché dagli esercizi di vendita di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ed alle eventuali leggi
regionali in materia di commercio, legittimati a vendere i prodotti appartenenti al settore merceologico
alimentare.

4. | buoni pasto:

a) consentono all'utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore
facciale del buono pasto;

b) costituiscono il documento che consente all'esercizio convenzionato di provare I'avvenuta
prestazione nei confronti delle societa di emissione;

¢) sono utilizzati, durante la giornata lavorativa anche se domenicale o festiva, esclusivamente dai
prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno e parziale, anche qualora I'orario di lavoro non prevede una
pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione
anche non subordinato;

d) non sono cedibili, commercializzabili, cumulabili o convertibili in denaro;

e) sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale.

5. I buoni pasto riportano:

a) il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro;

b) la ragione sociale e il codice fiscale della societa di emissione;

c) il valore facciale espresso in valuta corrente;

d) il termine temporale di utilizzo;

€) uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma dell'utilizzatore e del timbro
dell'esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;

f) la dicitura «Il buono pasto non € cumulabile, né cedibile né commerciabile, né convertibile in denaro;
puod essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall'utilizzatore».

6. Le societa di emissione sono tenute ad adottare idonee misure antifalsificazione e di tracciabilita del
buono pasto.

7. Le procedure di scelta del contraente aventi ad oggetto I'affidamento dei servizi sostitutivi di mensa sono
aggiudicate di preferenza ai sensi dell'articolo 83 del codice ovvero ai sensi dell'articolo 82, del codice; in tale
ultimo caso, le stazioni appaltanti specificano le motivazioni di tale scelta. Nel caso di aggiudicazione con il
criterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa, fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 1
del codice, il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta pertinenti, quali, a titolo
esemplificativo:

a) il ribasso sul valore nominale del buono pasto;

b) la rete degli esercizi da convenzionare;

¢) lo sconto incondizionato verso gli esercenti;

d) itermini di pagamento agli esercizi convenzionati;
e) il progetto tecnico.



8. Ai fini del possesso della rete di esercizi attraverso cui si espleta il servizio sostitutivo di mensa
eventualmente richiesto come criterio di partecipazione o di aggiudicazione é sufficiente l'assunzione, da
parte del concorrente, dell'impegno all'attivazione della rete stessa entro un congruo termine dal momento
dell'aggiudicazione fissato in sede di bando. La mancata attivazione della rete richiesta entro il termine
indicato comporta la decadenza dell'aggiudicazione.

9. Gli accordi stipulati tra le societa di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili
contengono:

a) l'indicazione del termine di pagamento da parte della societa di emissione dei buoni pasto utilizzati
presso gli esercizi convenzionati;

b) la durata del contratto, le condizioni anche economiche, ed il termine del preavviso per I'eventuale
rinegoziazione o la disdetta;

c) le clausole di utilizzabilita del buono pasto, relative alle condizioni di validita ed ai limiti di utilizzo,
nonché ai termini di scadenza, specificati in modo espresso ed uniforme;

d) lindicazione dello sconto incondizionato e di eventuali altri corrispettivi riconosciuti alle societa di
emissione;

e) lindicazione del termine, non inferiore a sei mesi dalla data di scadenza del buono pasto, entro il
quale l'esercizio convenzionato potra validamente richiedere il pagamento delle prestazioni effettuate.

Gli accordi di cui al presente comma possono essere stipulati e modificati, con specifica accettazione delle
parti, esclusivamente in forma scritta.

10. Le stazioni appaltanti che acquistano i buoni pasto, le societa di emissione e gli esercizi convenzionati
assicurano, ciascuno nell'esercizio della rispettiva attivita contrattuale e delle obbligazioni di propria
pertinenza, la utilizzabilita del buono pasto per l'intero valore facciale.

11. Il valore facciale del buono pasto € comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le
somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande. Le variazioni dell'imposta sul valore aggiunto lasciano
inalterato il contenuto economico dei contratti gia stipulati.

Art. 286 Servizi di pulizia (D.P.C.M. 13 marzo 1999, n. 117)

1. Le stazioni appaltanti, per la determinazione dell'offerta pit vantaggiosa, al fine dell'affidamento degli
appalti di servizi di pulizia di cui alla categoria 14 della classificazione comune dei prodotti 874 contenuta
nell'allegato Il A del codice, prendono in considerazione i seguenti elementi:

a) caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche, ricavate dalla relazione di offerta (progetto
tecnico);
b) prezzo.

2. Le stazioni appaltanti, relativamente all'elemento di cui al comma 1, lettera a), indicano i contenuti della
relazione tecnica di offerta in rapporto allo specificato servizio, tenendo conto di uno o pit elementi seguenti:
sistema organizzativo di fornitura del servizio; metodologie tecnico-operative; sicurezza e tipo di macchine;
strumenti e attrezzature utilizzate.

3. Per I'elemento di cui al comma 1, lettera b), deve essere previsto che I'offerta ne specifichi la
composizione con riferimento al numero degli addetti impiegati, alle ore di lavoro e ai costi per macchinari,
attrezzature e prodotti. Si applicano gli articoli 86 e 87 del codice. Le stazioni appaltanti indicano nel bando
di gara gli elementi di valutazione che vengono presi in considerazione per la valutazione dell'offerta, con i
seguenti fattori ponderali, che possono variare nei seguenti limiti minimi e massimi:

elemento a): 40-60;
elemento b): 40-60.



La somma dei fattori ponderali da assegnare per l'insieme degli elementi € pari a cento.

4. L'attribuzione dei punteggi ai singoli contenuti dell'offerta avviene assegnando un coefficiente compreso
tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, a ciascun elemento dell'offerta (progetto tecnico). Il coefficiente e
pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile. Il coefficiente € pari ad 1 in corrispondenza
della prestazione massima offerta.

5. Tali coefficienti sono applicati ai fattori ponderali che la stazione appaltante ha indicato nel bando di gara
per ogni elemento. La somma che ne risulta determina il punteggio totale attribuito all'offerta (progetto
tecnico).

6. Ai fini della determinazione del coefficiente riferito all'elemento di cui al comma 1, lettera b) (prezzo) la
commissione giudicatrice utilizza la seguente formula:

Ci = (Pb - Pi)/(Pb - Pm)

dove

Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo

Pb = prezzo a base di gara

Pi = prezzo offerto dal concorrente iesimo

Pm = prezzo minimo offerto dai concorrenti

ovvero la formula riferita all'elemento prezzo di cui all'allegato P, punto Il), lettera b), contenente il riferimento
al valore soglia.

7. Gli osservatori territoriali sul mercato del lavoro, sulla base dei dati comunicati dalle stazioni appaltanti e
relativi alle aggiudicazioni degli appalti di cui al presente articolo, trasmettono all'Osservatorio nazionale sul
mercato del lavoro, ogni due anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, una
relazione illustrativa in merito all'utilizzazione del criterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa nella
guale sono evidenziate anche le eventuali anomalie.

Capo Il

Procedure di scelta del contraente ed aste elettron  iche
Procedure di scelta del contraente ed aste elettron  iche
Art. 287 Accordo quadro e sistema dinamico di acquisizione

1. Aisensidell'articolo 59, comma 7, del codice, in caso di applicazione del criterio della rotazione, ai fini
della determinazione dell'ordine di priorita per la scelta dell'operatore economico cui affidare il singolo
appalto, la stazione appaltante tiene conto delle risultanze della procedura di gara sulla base dei criteri di
valutazione delle offerte in sede di gara e tiene conto, altresi, dei contenuti delle singole offerte in relazione
alle proprie specifiche esigenze.

2. Fatta salva la facolta di ciascuna stazione appaltante di istituire un sistema dinamico di acquisizione ai
sensi dell'articolo 60 del codice, il Ministero dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi di Consip
S.p.A. ed utilizzando le proprie infrastrutture tecnologiche, pud provvedere alla realizzazione e gestione di un
sistema dinamico di acquisizione per le stazioni appaltanti, predisponendo gli strumenti organizzativi ed
amministrativi, elettronici e telematici necessari alla sua realizzazione e gestione nonché curando
I'esecuzione di tutti i servizi informatici, telematici, e di consulenza necessari alla compiuta realizzazione del
sistema stesso, ivi comprese tutte le attivita necessarie per l'istituzione del sistema dinamico di acquisizione
e per I'ammissione allo stesso.



Art. 288 Asta elettronica

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 85, comma 3, del codice, la stazione appaltante ed i
concorrenti che hanno presentato offerte ammissibili si dotano, ciascuno per quanto di rispettiva
competenza, di dispositivi elettronici idonei al collegamento in rete da utilizzare per lo svolgimento e la
partecipazione all'asta elettronica anche secondo le indicazioni e le informazioni contenute nel bando o
nell'invito a presentare nuovi prezzi o nuovi valori, ai sensi dell'articolo 85, comma 6, del codice.

2. La durata dell'asta, preventivamente fissata nell'invito, non puo essere inferiore ad un'ora.

Art. 289 Sistema informatico di negoziazione

1. L'asta elettronica & svolta attraverso un sistema informatico di negoziazione costituito da soluzioni e
strumenti elettronici e telematici che consentono la presentazione delle offerte e la classificazione delle
stesse secondo metodologie e criteri predefiniti, realizzato in conformita dell'articolo 77 del codice e con
modalita e soluzioni che impediscono di operare variazioni sui documenti, sulle registrazioni di sistema e
sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiuto nell'ambito delle
procedure.

2. Le stazioni appaltanti possono avvalersi, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente disciplinate
dal codice, di un apposito soggetto per la gestione tecnica dei sistemi informatici di negoziazione.

3. Il sistema informatico consente al gestore ed alle stazioni appaltanti di controllare i principali parametri di
funzionamento del sistema stesso, segnalando altresi i malfunzionamenti delle procedure e evidenziando le
offerte di importo pari o superiore alla soglia di anomalia. Le attivita e le operazioni effettuate nell'ambito del
sistema informatico di negoziazione sono attribuite ai soggetti attraverso i sistemi di autenticazione
informatica previsti dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di
sistema. Le registrazioni di sistema sono effettuate, conservate ed archiviate in conformita di quanto previsto
dall'articolo 43 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Il tempo del sistema € sincronizzato sull'ora
italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591.

Art. 290 Gestore del sistema informatico

1. Il gestore del sistema informatico € incaricato dalla stazione appaltante dei servizi di conduzione tecnica
e delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento delle procedure telematiche, assumendone la
relativa responsabilita e, nel caso di soggetto esterno alla stazione appaltante, fornendo idonea garanzia ai
sensi dell'articolo 113 del codice anche per il rispetto dei principi in tema di sicurezza di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. Il gestore del sistema informatico assume il ruolo di responsabile del trattamento dei dati e, su richiesta
della stazione appaltante, cura gli adempimenti, di competenza della stessa, in ordine alla operativita dei
processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.

Art. 291 Modalita e partecipazione all'asta elettronica



1. Dopo che la stazione ha valutato 'ammissibilita delle offerte, ai sensi dell'articolo 85, comma 7, del
codice, ed effettuato il controllo di cui all'articolo 48, comma 1, del codice, provvede:

a) alla registrazione del responsabile del procedimento della stazione appaltante ovvero del soggetto
che presiede alla gara e all'attribuzione allo stesso di un codice identificativo attraverso l'attribuzione di user
ID e password e di eventuali altri codici individuali richiesti per operare all'interno del sistema informatico;

b) alla registrazione di tutti i soggetti che hanno presentato offerte ammissibili ed all'attribuzione agli
stessi di un codice identificativo attraverso l'attribuzione di user ID e password e di eventuali altri codici
individuali richiesti per operare all'interno del sistema informatico;

¢) ad invitare i concorrenti ammessi a visualizzare le informazioni necessarie al collegamento
individuale al dispositivo elettronico utilizzato;

d) ad invitare simultaneamente per via elettronica i concorrenti ammessi a presentare nuovi prezzi o
nuovi valori, rispetto all'offerta dagli stessi presentata precedentemente, in ordine agli elementi e secondo le
modalita e condizioni indicati nel bando o nel capitolato;

e) a fornire supporto ai concorrenti durante I'asta elettronica.

2. La stazione appaltante, gia nella fase indicata all'articolo 85, comma 7, del codice, antecedente all'asta
elettronica, puo provvedere al recepimento per via elettronica delle offerte preliminari e alle attivita di cui al
comma 1, lettera a).

3. | concorrenti invitati si collegano in rete tramite i propri user ID e password identificative, alla data e ora
indicate nell'invito. Ciascun candidato visualizza la propria classificazione durante l'asta e, se previsto negli
atti di gara, anche il valore delle offerte degli altri partecipanti. | concorrenti non visualizzano la ragione
sociale degli altri concorrenti ma unicamente la propria posizione in classifica e qualora previsto il valore
delle offerte.

Art. 292 Modalita di formulazione delle offerte migliorative e conclusione dell'asta

1. Alla data e all'ora preventivamente fissate nell'invito, i concorrenti presentano per via elettronica le offerte
migliorative con i nuovi prezzi o i nuovi valori in ordine agli elementi e secondo le modalita e condizioni
indicate nel bando o nel capitolato.

2. L'invito all'asta indica oltre alla durata massima dell'asta elettronica, il “tempo base” ovvero quel periodo
di tempo a partire dal recepimento dell'ultima offerta migliorativa, entro il quale, se non sono effettuate
ulteriori offerte migliorative da parte di almeno uno dei partecipanti all'asta, la stessa si ritiene conclusa prima
del raggiungimento della durata massima stabilita.

3. Nel caso vengano effettuate delle offerte migliorative entro il tempo base, I'asta continua fino a cinque
minuti prima della fine del tempo stabilito dall'invito per la durata massima dell'asta. Raggiunto questo
termine, i concorrenti sono avvisati dal sistema della possibilita di effettuare, da quel momento ed entro la
durata massima dell'asta, soltanto un eventuale ultimo rilancio.

4. Durante la fase dell'ultimo rilancio, i concorrenti non sono in grado di visualizzare la propria posizione in
classifica e le offerte degli altri operatori economici. Tali informazioni sono visualizzate al termine dell'asta.

5. Nel caso di gara suddivisa in piu lotti, ovvero nel caso di offerta economicamente piu vantaggiosa,
qualora le caratteristiche della gara lo richiedano anche in ragione della presenza di un rilevante numero di
parametri di offerta e di una conseguente maggiore complessita nella formulazione dell'offerta, la stazione
appaltante puo prevedere nel bando, in luogo di quanto previsto ai commi 2, 3 e 4, che la seduta dell'asta
elettronica si svolga secondo intervalli temporali successivi in ciascuno dei quali puo essere presentata una
sola offerta. La durata ed il numero massimo degli intervalli temporali sono definiti secondo le modalita
previamente fissate nell'invito.



6. Le stazioni appaltanti possono prevedere, in considerazione delle caratteristiche della procedura di gara,
delle variazioni secondo intervalli minimi e massimi per i nuovi prezzi o per i nuovi valori da presentare con le
offerte migliorative.

Art. 293 Individuazione delle offerte anormalmente basse e aggiudicazione

1. Conclusa l'asta, la stazione appaltante, dopo aver effettuato la verifica delle offerte anormalmente basse
ai sensi degli articoli 86, 87 e 88, del codice, secondo quanto previsto dall'articolo 284, procede
all'aggiudicazione provvisoria, tenuto conto delle risultanze della fase di gara antecedente all'asta elettronica
nonché dei verbali prodotti in automatico dal sistema informatico; successivamente la stazione appaltante
procede all'aggiudicazione definitiva ai sensi degli articoli 11 e 12 del codice. La stazione appaltante ai fini
della verifica delle offerte anormalmente basse, per il calcolo di cui all'articolo 86, comma 1, del codice
prende in considerazione |'ultimo rilancio presentato dai concorrenti ammessi o la prima offerta ammessa
gualora il concorrente non abbia formulato una nuova offerta.

Art. 294 Condizioni e modalita di esercizio del diritto di accesso

1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 13 e 77 del codice, l'esercizio del diritto di accesso agli atti
del processo di asta elettronica pud essere esercitato mediante l'interrogazione delle registrazioni di sistema
informatico che contengono la documentazione in formato elettronico dei detti atti ovvero tramite I'invio
ovvero la messa a disposizione di copia autentica degli atti. Sono escluse dal diritto di accesso le soluzioni
tecniche ed i programmi per elaboratore utilizzati dalla stazione appaltante o dal gestore del sistema
informatico ove coperti da diritti di privativa intellettuale.

Art. 295 Procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici

1. Aisensidell'articolo 85, comma 13, del codice e della normativa vigente in materia di documento
informatico e di firma digitale, le stazioni appaltanti possono ricorrere per l'acquisto di beni e servizi alle
condizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo, a procedure di gara interamente gestite con sistemi
telematici, nel rispetto dell'articolo 77 del codice e dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia
delle procedure.

2. Le stazioni appaltanti possono stabilire che 'aggiudicazione di una procedura interamente gestita con
sistemi telematici avvenga con la presentazione di un'unica offerta ovvero attraverso un'asta elettronica alle
condizioni e secondo le modalita di cui all'articolo 85 del codice e all'articolo 288, all'articolo 291, comma 1,
lettere d) ed e), e comma 3, e all'articolo 292, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del presente regolamento.

3. Alle procedure interamente gestite con sistemi telematici si applicano le disposizioni di cui agli articoli
289, 290, 293 e 294.

4. Aifini del controllo sul possesso dei requisiti previsto dall'articolo 48, comma 1, del codice, il dispositivo
elettronico delle stazioni appaltanti provvede, mediante un meccanismo casuale automatico, ad effettuare il
sorteggio di cui al predetto articolo 48, comma 1, del codice di cui viene data immediata evidenza per via
telematica a tutti gli offerenti, nel rispetto del principio di riservatezza dell'elenco dei soggetti che partecipano
alla procedura di gara.



5. Il sistema telematico crea ed attribuisce in via automatica a ciascun operatore economico che partecipa
alla procedura un codice identificativo personale attraverso l'attribuzione di user ID e password e di eventuali
altri codici individuali necessari per operare all'interno del sistema.

6. Al momento della ricezione delle offerte, la stazione appaltante trasmette in via elettronica a ciascun
concorrente la notifica del corretto recepimento dell'offerta stessa.

7. Successivamente alla scadenza del termine di ricezione delle offerte, si esaminano dapprima le
dichiarazioni e la documentazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura e,
all'esito delle detta attivita, I'eventuale offerta tecnica e successivamente |'offerta economica.

8. Al termine delle attivita di esame e valutazione delle offerte, il sistema telematico produce in automatico
la graduatoria.

9. Le procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici possono essere adottate anche ai fini
della stipula delle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Art. 296 Bando di gara e termini per le procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici

1. Il bando relativo alla procedura di gara interamente gestita con mezzi telematici, oltre agli elementi
indicati nel codice, contiene:

a) l'indicazione che la procedura di gara viene svolta in ogni sua fase fino all'aggiudicazione attraverso
mezzi telematici;

b) lindicazione degli atti di gara in cui & descritto il sistema telematico di gestione della gara e di
negoziazione che sara utilizzato;

c) la descrizione delle condizioni e delle modalita di presentazione delle offerte ivi compresa
l'indicazione dei dispositivi elettronici idonei al collegamento in rete da utilizzare per lo svolgimento e la
partecipazione alla procedura di gara; per la produzione di documenti non disponibili in formato elettronico si
applica l'articolo 77, comma 6, lettera d), del codice;

d) la descrizione delle condizioni e delle modalita relative alla valutazione ed alla classificazione delle
offerte;

e) l'indirizzo di posta elettronica dell'amministrazione;

f) lindicazione della possibilita di sospendere la procedura a seguito di anomalie segnalate dal sistema
telematico;

g) lindicazione dei mezzi di comunicazione alternativi al sistema telematico o alla posta certificata, da
utilizzare per eventuali comunicazioni da inviare nel corso della procedura nei casi di indisponibilita oggettiva
e momentanea degli stessi o delle modalita per la presentazione delle offerte in caso di indisponibilita
prolungata del sistema telematico;

h) i parametri e le formule utilizzati dal sistema per produrre la graduatoria delle offerte con particolare
riguardo, nel caso di procedimento con il metodo dell'offerta economicamente piu vantaggiosa, alle
metodologie ed agli specifici parametri utilizzati per permetterne la valutazione.

2. Al bando relativo alla procedura di gara interamente gestita con mezzi telematici si applica I'articolo 70,
commi 8 e 9, del codice.

Titolo Il

Esecuzione del contratto e contabilita delle fornit ure e dei servizi



Capo |

Esecuzione del contratto

Sezione |

Disposizioni Generali

Disposizioni Generali

Art. 297 Norme applicabili all'esecuzione di servizi e forniture

Si applicano gli articoli da 135 a 140 del codice. I riferimenti ivi contenuti al direttore dei lavori, ai lavori, alle
opere, si intendono sostituiti dal riferimento al direttore dell'esecuzione, nonché ai servizi o alle forniture.

Art. 298 Penali, premio di accelerazione, garanzie, danni e riconoscimenti a favore dei creditori

1. | contratti precisano le penali da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, in
relazione alla tipologia, all'entita ed alla complessita della prestazione, nonché al suo livello qualitativo. Si
applica l'articolo 145, commi 3 e 9.

2. Il direttore dell'esecuzione riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito agli
eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora il ritardo nell'adempimento
determina un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale il
responsabile del procedimento propone all'organo competente la risoluzione del contratto per grave
inadempimento.

3. Qualora la disciplina contrattuale preveda I'esecuzione della prestazione articolata in piu parti, nel caso di
ritardo rispetto ai termini di una o piu di tali parti le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi
importi, con le modalita stabilite nel contratto.

4. Ai contratti disciplinati dalla presente parte IV si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli
articoli 127, 128, 165, 166, nonché 170, commi 3, primo e secondo periodo, 4, ad esclusione del richiamo, ivi
contenuto, all'articolo 118, comma 5, del codice, e 7.

Sezione Il

Direttore dell'esecuzione

Direttore dell'esecuzione

Art. 299 Gestione dell'esecuzione del contratto

1. Aisensidell'articolo 119 del codice, la stazione appaltante verifica il regolare andamento dell'esecuzione
del contratto da parte dell'esecutore attraverso il direttore dell'esecuzione del contratto, individuato ai sensi
dell'articolo 300 del presente regolamento.



Art. 300 Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 272, comma 5, e dal comma 2 del presente articolo, il direttore
dell'esecuzione del contratto € il responsabile del procedimento.

2. Il direttore dell'esecuzione del contratto € comunque un soggetto diverso dal responsabile del
procedimento nel caso:

a) di prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;

b) di prestazioni particolarmente complesse sotto il profilo tecnologico ovvero che richiedono I'apporto
di una pluralita di competenze ovvero caratterizzate dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi
innovativi o dalla necessita di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalita.

3. Nelle ipotesi di prestazioni di particolare importanza, come definiti al comma 2, lettera b), la stazione
appaltante pud nominare uno o piu assistenti del direttore dell'esecuzione cui affida per iscritto, una o piu
delle attivita di competenza del direttore dell'esecuzione.

4. Nelle ipotesi di cui al comma 2, in caso di carenza in organico di personale adeguato alla prestazione da
eseguire, accertata e certificata dal responsabile del procedimento sulla base degli atti forniti dal dirigente
dell'amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente, la stazione appaltante pud affidare
l'incarico di direttore dell'esecuzione a soggetto scelto secondo le procedure e con le modalita previste dal
codice per l'affidamento dei servizi.

Art. 301 Compiti del direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-
contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante.

2. Il direttore dell'esecuzione del contratto assicura la regolare esecuzione del contratto da parte
dell'esecutore, verificando che le attivita e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformita dei
documenti contrattuali.

3. Atale fine, il direttore dell'esecuzione del contratto svolge tutte le attivita allo stesso espressamente
demandate dal codice o dal presente regolamento, nonché tutte le attivita che si rendano opportune per
assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

Sezione Il

Esecuzione del contratto e contabilita

Esecuzione del contratto e contabilita

Art. 302 Giorno e termine per l'avvio dell'esecuzione del contratto

1. Dopo che il contratto & divenuto efficace, il responsabile del procedimento autorizza il direttore
dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione.



2. ll responsabile del procedimento puo autorizzare, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del codice,
I'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva & divenuta efficace:

a) quando il contratto ha ad oggetto beni o servizi che, per la loro natura o per il luogo in cui deve
essere eseguito il contratto, debbono essere immediatamente consegnati o svolti;
b) in casi di comprovata urgenza.

3. Il responsabile del procedimento autorizza, ai sensi del comma 2, I'esecuzione anticipata del contratto
attraverso apposito provvedimento che indica in concreto i motivi che giustificano I'esecuzione anticipata.

4. Nei casi di cui al comma 2, nell'ipotesi di mancata stipula del contratto, il direttore della esecuzione tiene
conto di quanto predisposto o somministrato dall'esecutore, per il imborso delle relative spese.

5. Qualora l'avvio dell'esecuzione del contratto avvenga in ritardo rispetto al termine indicato nel contratto
per fatto o colpa della stazione appaltante, I'esecutore puo chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di
accoglimento dell'istanza di recesso I'esecutore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di
quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati dall'articolo 305.
Ove listanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente all'avvio dell'esecuzione del contratto,
I'esecutore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalita di calcolo
sono stabilite dall'articolo 305.

6. La facolta della stazione appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell'esecutore non puo
esercitarsi, con le conseguenze previste dal comma 5, qualora il ritardo nell'avvio dell'esecuzione del
contratto superi la meta del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.

7. Siapplica l'articolo 153, comma 2.

Art. 303 Awvio dell'esecuzione del contratto

1. L'esecutore € tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio
dell'esecuzione del contratto; qualora I'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facolta di
procedere alla risoluzione del contratto.

2. Il capitolato speciale o altro documento contrattuale pud prevedere che il direttore della esecuzione
rediga apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con I'esecutore ai sensi
dell'articolo 304.

Art. 304 Verbale di avvio dell'esecuzione del contratto

1. Nel caso in cui venga redatto il verbale di avvio dell'esecuzione del contratto questo contiene, a seconda
della natura della prestazione, i seguenti elementi:

a) l'indicazione delle aree e degli ambienti interni ed esterni in cui I'esecutore svolge l'attivita;

b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dell'esecutore dalla
stazione appaltante per I'esecuzione dell'attivita;

¢) la dichiarazione che gli ambienti nei quali devono effettuarsi le attivita oggetto del contratto sono
liberi da persone e cose ovvero che, in ogni caso, lo stato attuale degli ambienti & tale da non impedire
l'avvio e la prosecuzione dell'attivita.



2. Il verbale é redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e
dall'esecutore; copia conforme puo essere rilasciata all'esecutore, ove questi lo richieda.

3. Qualora, per I'estensione delle aree o dei locali, o per I'importanza dei mezzi strumentali all'esecuzione
del contratto, I'inizio dell'attivita debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il direttore dell'esecuzione del
contratto provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

4. Qualora l'esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformita dello stato dei luoghi o
dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, I'esecutore & tenuto a
formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

Art. 305 Riconoscimenti a favore dell'esecutore in caso di ritardato avvio dell'esecuzione del contratto

1. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'esecutore dal contratto per ritardo nell'avvio
dell'esecuzione attribuibile a fatto o colpa della stazione appaltante ai sensi dell'articolo 302, commi 5 e 6,
I'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali nonché delle altre spese effettivamente sostenute e
documentate in misura comunque complessivamente non superiore alle seguenti percentuali, calcolate
sull'importo netto dell'appalto:

a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
b) 0,50 per cento per la eccedenza fino a 1.549.000 euro;
¢) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.

2. Ove listanza di recesso non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna I'esecutore ha diritto al
risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente
alla produzione media giornaliera, determinata sull'importo contrattuale dal giorno di notifica dell'istanza di
recesso fino alla data di avvio dell'esecuzione del contratto.

3. Oltre alle somme espressamente previste nel comma 2 nessun altro compenso o indennizzo spetta
all'esecutore.

Art. 306 Svincolo progressivo della cauzione in caso di contratti stipulati da centrali di committenza

1. Nel caso di convenzioni, contratti e accordi quadro stipulati da centrali di committenza, ove le cauzioni
siano costituite a favore delle stesse, lo svincolo progressivo e proporzionale della cauzione di cui all'articolo
113 del codice, avviene sulla base del certificato di verifica di conformita di cui all'articolo 322 che le stazioni
appaltanti, che acquistano beni o servizi attraverso la centrale di committenza, sono tenute ad inviare alla
centrale stessa.

Art. 307 Contabilita e pagamenti

1. La contabilita & predisposta secondo quanto previsto dall'ordinamento della singola stazione appaltante. Il
contratto indica i termini e le modalita di pagamento relativi alle prestazioni contrattuali.



2. | pagamenti sono disposti nel termine indicato dal contratto, previo accertamento da parte del direttore
dell'esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di
guantita e qualita, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. E' facolta dell'esecutore
presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. Nel caso di ritardato pagamento resto fermo
guanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

3. Nel caso di acquisto effettuato ricorrendo a centrali di committenza, la contabilita & predisposta secondo
guanto previsto dall'ordinamento della singola stazione appaltante e nel rispetto di quanto eventualmente
stabilito nel contratto, accordo ovvero convenzione stipulato tra la centrale di committenza e I'esecutore della
prestazione.

4. Siapplica l'articolo 140, commi da 1 a 3, intendendosi i riferimenti ai lavori, ivi contenuti, riferiti alle
prestazioni di servizi e forniture.

Art. 308 Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni
oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e
l'imputabilita delle medesime.

2. E' ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell'esecuzione ai sensi del comma
1, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano
la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le
situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione
nei casi previsti dall'articolo 311, comma 2, lettera c), qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento
della stipulazione del contratto. Si applicano gli articoli 159 e 160, in quanto compatibili.

3. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, il responsabile del procedimento pud, per ragioni di pubblico
interesse o necessita, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti
dagli articoli 159 e 160, in quanto compatibili.

4. |l direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante,
compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni
oggetto del contratto, le prestazioni gia effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del
contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono
eventualmente nel luogo dove l'attivita contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione &
firmato dall'esecutore. Nel caso in cui il direttore dell'esecuzione del contratto non coincida con |l
responsabile del procedimento, il verbale € inviato a quest'ultimo entro cinque giorni dalla data della sua
redazione.

5. | verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto, da redigere a cura del direttore dell'esecuzione non
appena sono venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'esecutore ed eventualmente
inviati al responsabile del procedimento nel modi e nei termini di cui al comma 4. Nel verbale di ripresa il
direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la
durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

Art. 309 Certificato di ultimazione delle prestazioni



1. A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, il direttore
dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante I'avvenuta ultimazione delle
prestazioni, con le modalita previste dall'articolo 304, comma 2.

Capo Il

Modifiche in corso di esecuzione del contratto
Modifiche in corso di esecuzione del contratto

Art. 310 Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

1. Nessuna variazione o modifica al contratto puo essere introdotta dall'esecutore, se non é disposta dal
direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto
delle condizioni e dei limiti previsti nell'articolo 311.

2. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove |l
direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore,
della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 311 Varianti introdotte dalla stazione appaltante

1. La stazione appaltante non puo richiedere alcuna variazione ai contratti stipulati, se non nei casi di
seguito previsti.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 114, comma 2, del codice, la stazione appaltante pudé ammettere
variazioni al contratto nei seguenti casi:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta
possibilita di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la
procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi
miglioramenti nella qualita delle prestazioni eseguite;

c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificita dei beni o dei luoghi sui quali si
interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.

3. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in
diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalita delle prestazioni oggetto del contratto, a
condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze
derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in
aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non puo superare il cinque per cento dell'importo originario
del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione. Le varianti
di cui al presente comma sono approvate dal responsabile del procedimento ovvero dal soggetto
competente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante.

4. Nei casi previsti al comma 2, la stazione appaltante puo chiedere all'esecutore una variazione in aumento
o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal
contratto che I'esecutore € tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi
patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennita ad eccezione del
corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazioni superi tale limite, la stazione



appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso
dell'esecutore.

5. L'esecutore € obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui ai commi 2 e 3, alle stesse condizioni
previste dal contratto.

6. In ogni caso I'esecutore ha I'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che
siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia
ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attivita oggetto del contratto e non
comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Titolo IV

Verifica di conformita

Verifica di conformita

Art. 312 Oggetto delle attivita di verifica di conformita

1. | contratti pubblici di forniture e di servizi sono soggetti a verifica di conformita al fine di accertarne la
regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto, fatte salve le eventuali leggi di
settore e fermo restando quanto previsto nelle norme del presente titolo.

2. Le attivita di verifica di conformita sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state
eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformita e nel rispetto delle condizioni,
modalita, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attivita di
verifica hanno, altresi, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilita e dai documenti giustificativi
corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti
dalle leggi di settore.

3. Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono la verifica di
conformita per la totalita delle prestazioni contrattuali, € fatta salva la possibilita di effettuare, in relazione alla
natura dei beni e dei servizi ed al loro valore, controlli a campione con modalita comunque idonee a
garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

4. Fermo restando il rilascio del certificato di verifica di conformita di cui all'articolo 322, nei casi in cui le
particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentano l'effettuazione delle attivita di verifica di
conformita secondo le norme del presente titolo, le stazioni appaltanti effettuano le dette attivita in forma
semplificata facendo ricorso alle certificazioni di qualita, ove esistenti, ovvero a documentazioni di contenuto
analogo, attestanti la conformita delle prestazioni contrattuali eseguite alle prescrizioni contrattuali.

5. Fermo restando l'obbligo di effettuazione delle attivita di verifica di conformita in capo alle singole stazioni
appaltanti in relazione al rispettivo acquisto, le centrali di committenza possono svolgere attivita di
supervisione e controllo, anche attraverso controlli a campione e verifiche ispettive in corso di esecuzione, al
fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali rese dall'affidatario a favore
delle stazioni appaltanti. Ove, in relazione al singolo acquisto, il direttore dell'esecuzione abbia contestato un
grave inadempimento contrattuale, ovvero, a seguito delle attivita di verifica di conformita spettanti alle
stazioni appaltanti, le prestazioni siano state dichiarate non collaudabili, le centrali di committenza possono
disporre la risoluzione della convenzione/contratto/accordo stipulata con l'affidatario e procedere alla
aggiudicazione al soggetto che segue in graduatoria, previa approvazione, ove siano stati richiesti campioni
in sede di gara, dei campioni presentati dallo stesso soggetto e fatto salvo il buon esito della relativa verifica
tecnica.




Art. 313 Termini delle attivita di verifica di conformita

1. La verifica di conformita € avviata entro venti giorni dall'ultimazione della prestazione ovvero entro il
diverso termine previsto dal contratto.

2. E' obbligatoria la verifica di conformita in corso di esecuzione, sempre che non sussistano le condizioni
per il rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione:

a) nei casiin cui per la natura dei prodotti da fornire o dei servizi da prestare sia possibile soltanto
l'effettuazione di una verifica di conformita in corso di esecuzione contrattuale;

b) nei casi di appalti di forniture e di servizi con prestazioni continuative, secondo i criteri di periodicita
stabiliti nel contratto.

3. In tutti gli altri casi, tenuto conto della natura delle prestazioni, del contenuto del contratto e di ogni altra
circostanza resta ferma la facolta delle stazioni appaltanti di procedere a verifica di conformita in corso di
esecuzione al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, con la cadenza
adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione delle prestazioni.

Art. 314 Incarico di verifica della conformita
1. La verifica di conformita é effettuata direttamente dal direttore dell'esecuzione del contratto.

2. Ove il responsabile del procedimento accerti che le prestazioni rientrino tra quelle di cui all'articolo 300,
comma 2, lettera b), la stazione appaltante attribuisce l'incarico della verifica di conformita ad un soggetto o
ad una commissione composta da due o tre soggetti che siano in possesso della competenza tecnica
eventualmente necessaria in relazione all'oggetto del contratto.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, non possono essere affidati incarichi di verifica di conformita:

a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in attivita di
servizio;

b) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con
I'esecutore o con i subappaltatori della prestazione oggetto della verifica di conformita;

¢) a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attivita di controllo, progettazione, approvazione,
autorizzazione, vigilanza o direzione dell'esecuzione delle forniture o dei servizi da verificare;

d) a soggetti che facciano parte di strutture o di articolazioni organizzative comunque denominate di
organismi con funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi dell'intervento da verificare;

e) a soggetti che hanno espletato le attivita di verifica di cui all'articolo 280, comma 2.

4. 1l soggetto che é stato incaricato di una verifica di conformita in corso di esecuzione da una stazione
appaltante, non pud essere incaricato dalla medesima di una nuova verifica di conformita se non sono
trascorsi almeno tre mesi dalla chiusura delle operazioni della precedente verifica. Per le verifiche di
conformita non in corso di esecuzione il divieto € stabilito in sei mesi. Nel caso di stazioni appaltanti
nazionali la cui struttura organizzativa ¢ articolata su basi locali, il divieto € limitato alla singola articolazione
locale. | suddetti divieti si riferiscono alla sola ipotesi di collaudatori non appartenenti all'organico delle
stazioni appaltanti.

5. Qualora la verifica di conformita sia affidata ad una commissione, si applica l'articolo 220.

6. Aifini del compenso spettante al soggetto esterno incaricato della verifica di conformita possono essere
utilizzate come criterio o base di riferimento, ove motivatamente ritenute adeguate, le tariffe della categoria
dell'ordine professionale di appartenenza. In caso di commissione di collaudo in cui, in relazione alla



particolarita della prestazione, siano presenti soggetti appartenenti a ordini professionali differenti, la tariffa di
riferimento del compenso & calcolata con riferimento alla tariffa della categoria dell'ordine professionale di
appartenenza corrispondente alla prestazione prevalente del contratto.

Art. 315 Documenti da fornirsi al soggetto incaricato della verifica di conformita
1. Il responsabile del procedimento trasmette al soggetto incaricato della verifica di conformita:

a) copia degli atti di gara;

b) copia del contratto;

¢) documenti contabili;

d) risultanze degli accertamenti di cui all'articolo 307, comma 2;
e) certificati delle eventuali prove effettuate.

2. E'facolta del soggetto incaricato della verifica di conformita chiedere al responsabile del procedimento o
al direttore dell'esecuzione altra documentazione ritenuta necessaria per I'espletamento dell'incarico.

Art. 316 Estensione della verifica di conformita

1. La verifica di conformita di un intervento e conclusa entro il termine stabilito dal contratto e comunque
non oltre sessanta giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero entro il diverso
termine previsto nell'ordinamento della singola stazione appaltante ovvero nel relativo contratto.

2. Del prolungarsi delle operazioni rispetto al detto termine e delle relative cause il soggetto incaricato della
verifica di conformita trasmette formale comunicazione all'esecutore e al responsabile del procedimento, con
la indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di verifica di
conformita. Nel caso di ritardi attribuibili al soggetto incaricato della verifica di conformita, il responsabile del
procedimento assegna un termine non superiore a quindici giorni per il completamento delle operazioni,
trascorsi inutiimente i quali, propone alla stazione appaltante la decadenza dell'incarico, ferma restando la
responsabilita del soggetto sopra indicato per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza.

3. La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali € effettuata attraverso accertamenti e
riscontri che il soggetto incaricato della verifica di conformita ritenga necessari.

Art. 317 Verifica di conformita in corso di esecuzione

1. Nel caso di verifica di conformita in corso di esecuzione devono essere invitati ai controlli I'esecutore ed il
direttore dell'esecuzione e deve essere redatto apposito verbale. Ove il direttore dell'esecuzione svolga le
funzioni di soggetto incaricato della verifica di conformita deve essere invitato un rappresentante della
stazione appaltante.

2. | verbali, da trasmettere al responsabile del procedimento entro quindici giorni successivi alla data dei
controlli, riferiscono anche sull'andamento dell'esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e
contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, ferme restando le competenze della
stazione appaltante e del direttore dell'esecuzione.



Art. 318 Verifica di conformita definitiva e relativi avvisi

1. Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, il soggetto incaricato della verifica di
conformita fissa il giorno del controllo definitivo e ne informa il responsabile del procedimento ed il direttore
dell'esecuzione, se la verifica di conformita e effettuata da soggetto diverso dal direttore dell'esecuzione. Il
direttore dell'esecuzione da tempestivo avviso all'esecutore del giorno della verifica di conformita, affinché
guest'ultimo possa intervenire.

2. Il direttore dell'esecuzione ha I'obbligo di presenziare al controllo definitivo.

Art. 319 Processo verbale

1. Della verifica di conformita e redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione
dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto, deve contenere le seguenti
indicazioni: gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato delia verifica di
conformita; il giorno della verifica di conformita; le generalita degli intervenuti al controllo e di coloro che,
sebbene invitati, non sono intervenuti.

2. Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica di conformita, le
singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.

3. | processi verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti.

Art. 320 Oneri dell'esecutore nelle operazioni di verifica di conformita

1. Le operazioni necessarie alla verifica di conformita sono svolte a spese dell'esecutore, salva diversa
previsione contrattuale. L'esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato
della verifica di conformita i mezzi necessari ad eseguirli.

2. Nel caso in cui I'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il direttore dell'esecuzione o il soggetto
incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto
all'esecutore.

Art. 321 Verifiche e valutazioni del soggetto che procede alla verifica di conformita

1. Il soggetto che procede alla verifica di conformita provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dal
processo verbale di controllo con gli eventuali dati relativi al contratto e con i documenti contabili e a
formulare le proprie considerazioni sul modo con cui I'esecutore ha osservato le prescrizioni contrattuali e le
eventuali indicazioni del direttore dell'esecuzione.



2. Sulla base di quanto rilevato, il soggetto che procede alla verifica di conformita indica se le prestazioni
sono 0 meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entita riguardo all'esecuzione,
collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all'esecutore, con assegnazione di un termine
per adempiere.

3. Con apposita relazione riservata il soggetto che procede al controllo espone il proprio parere sulle
contestazioni dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia gia intervenuta una risoluzione
definitiva.

Art. 322 Certificato di verifica di conformita

1. 1l soggetto incaricato della verifica di conformita rilascia il certificato di verifica di conformita quando risulti
che I'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di
verifica di conformita contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l'indicazione
dell'esecutore, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per I'esecuzione delle
prestazioni, le date delle attivita di effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali di
controlli in corso di esecuzione; il verbale del controllo definitivo; I'importo totale ovvero l'importo a saldo da
pagare all'esecutore; la certificazione di verifica di conformita.

2. E' fatta salva la responsabilita dell'esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti,
componenti o funzionalita non verificabili in sede di verifica di conformita.

3. Qualora il certificato di verifica di conformita sia emesso dal direttore dell'esecuzione, lo stesso &
confermato dal responsabile del procedimento.

Art. 323 Contestazioni formulate dall'esecutore sul certificato di verifica di conformita

1. Il certificato di verifica di conformita viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve
firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli puo aggiungere le
contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformita.

2. Il soggetto incaricato della verifica di conformita riferisce al responsabile del procedimento sulle
contestazioni fatte dall'esecutore al certificato di verifica di conformita.

Art. 324 Provvedimenti successivi alla verifica di conformita

1. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformita, si procede al pagamento del saldo
delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o
inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

Art. 325 Attestazione di regolare esecuzione



1. Qualora la stazione appaltante per le prestazioni contrattuali di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 28, comma 1, lettere a) e b), del codice, non ritenga necessario conferire l'incarico di verifica di
conformita, si da luogo ad un'attestazione di regolare esecuzione emessa dal direttore dell'esecuzione e
confermata dal responsabile del procedimento.

2. L'attestazione di regolare esecuzione € emessa non oltre quarantacinque giorni dalla ultimazione
dell'esecuzione e contiene almeno i seguenti elementi: gli estremi del contratto e degli eventuali atti
aggiuntivi; l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per
I'esecuzione delle prestazioni e le date delle attivita di effettiva esecuzione delle prestazioni; I'importo totale
ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore; la certificazione di regolare esecuzione.

3. Successivamente all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione si procede ai sensi dell'articolo
324.

Titolo V

Acquisizione di servizi e forniture sotto soglia e in economia

Capo |

Acquisizioni sotto soglia

Acquisizioni sotto soglia

Art. 326 Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di acquisizione di servizi e forniture sotto soglia

1. Il presente capo disciplina i procedimenti di acquisizione di servizi e forniture sotto soglia ai sensi
dell'articolo 124 del codice.

2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente capo e nell'articolo 124 del codice si
applicano, ove compatibili, le disposizioni del codice stesso e della parte 1V, titoli I, 11, Il e IV, del presente
regolamento.

Art. 327 Requisiti

1. Gli operatori economici devono possedere i requisiti generali e di idoneita professionale previsti dagli
articoli 38 e 39 del codice.

2. (comma non ammesso al «Visto» della Corte dei conti) 3)

(13) Comma cosi corretto da Comunicato 15 dicembre 2010, pubblicato nella G.U. 15 dicembre 2010, n.
292.

Art. 328 Mercato elettronico



1. Fatti salvii casi di ricorso obbligatorio al mercato elettronico previsti dalle norme in vigore, ai sensi
dell'articolo 85, comma 13, del codice, la stazione appaltante puo stabilire di procedere all'acquisto di beni e
servizi attraverso il mercato elettronico realizzato dalla medesima stazione appaltante ovvero attraverso |l
mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze
sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A. ovvero attraverso il mercato elettronico
realizzato dalle centrali di committenza di riferimento di cui all'articolo 33 del codice.

2. Il mercato elettronico consente acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del
contraente interamente gestite per via elettronica e telematica, nel rispetto delle disposizioni e dei principi
organizzativi di seguito indicati. Le procedure telematiche di acquisto mediante il mercato elettronico
vengono adottate e utilizzate dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e
semplificazione delle procedure, di parita di trattamento e non discriminazione.

3. Le stazioni appaltanti abilitano al mercato elettronico i fornitori di beni e i prestatori di servizi tramite uno o
pit bandi aperti per tutta la durata del mercato elettronico a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i
requisiti di abilitazione. | bandi di abilitazione sono pubblicati in conformita della disciplina applicabile per le
procedure sotto soglia di cui all'articolo 124, comma 5, del codice e indicano l'indirizzo del sito informatico
presso il quale é possibile consultare la documentazione della procedura direttamente e senza oneri. Il
bando di abilitazione al mercato elettronico contiene, tra l'altro:

a) le categorie merceologi che per settori di prodotti e servizi in cui & organizzato il mercato elettronico;

b) le specifiche tecniche, costruttive e di qualita dei beni, nonché i livelli dei servizi che devono
possedere i beni e servizi offerti dai fornitori abilitati;

c) le modalita ed i requisiti, soggettivi ed oggettivi, necessari per le domande di abilitazione ed i principi
di valutazione delle stesse, nonché l'indicazione delle eventuali procedure automatiche per la loro
valutazione;

d) la durata dell'abilitazione dei fornitori a partecipare al mercato elettronico;

e) l'indicazione del sito informatico nel quale sono rese disponibili al pubblico ulteriori informazioni, con
particolare riferimento ai mezzi telematici disponibili per la presentazione delle domande di abilitazione; agli
strumenti informatici e telematici messi a disposizione degli utenti per la pubblicazione dei cataloghi e l'invio
delle offerte; alle informazioni sul funzionamento del mercato elettronico; alle fattispecie di sospensione ed
esclusione del singolo fornitore; alle modalita ed ai criteri per la dimostrazione da parte degli offerenti del
possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi e la loro permanenza.

4. Avvalendosi del mercato elettronico le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi
sotto soglia:

a) attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico o
delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati;
b) in applicazione delle procedure di acquisto in economia di cui al capo Il.

Nel caso di richiesta di offerta di cui alla lettera a), la stazione appaltante fissa un termine sufficiente per la
presentazione delle offerte, tenuto conto dei principi generali stabiliti all'articolo 70, comma 1, del codice.

5. Nel caso siano consultati piu fornitori abilitati, il sistema informatico di negoziazione del mercato
elettronico provvede a predisporre automaticamente una graduatoria sulla base dei criteri scelti dalla
stazione appaltante tra le opzioni proposte dal sistema stesso. Il contratto € stipulato per scrittura privata,
che puo consistere anche nello scambio dei documenti di offerta e accettazione firmati digitalmente dal
fornitore e dalla stazione appaltante. La stazione appaltante procede nei confronti dell'esecutore alle
verifiche circa il possesso dei requisiti previsti e della cauzione definitiva di cui all'articolo 113, del codice, e,
nel caso siano stati consultati fornitori abilitati, a rendere noto ai controinteressati I'esito della procedura.

6. Gli acquisti effettuati attraverso il mercato elettronico sono realizzati seguendo i principi di sicurezza
previsti dalle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, e successive modificazioni, nonché secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e successive maodificazioni, e nel rispetto dell'articolo 77, commi 5 e 6, del codice.

7. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 289, 290, 293 e 294.



Capo Il
Acquisizione di servizi e forniture in economia
Acquisizione di servizi e forniture in economia

Art. 329 Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di acquisizione di servizi e forniture in
economia

1. Il presente capo disciplina i procedimenti di acquisizione in economia di beni e servizi da parte della
stazione appaltante ai sensi degli articoli 5, comma 5, lettera h), e 125, comma 14, del codice.

2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente capo e nell'articolo 125 del codice si
applicano, ove compatibili, le disposizioni della parte IV, titoli I, II, 1l e 1V, del presente regolamento.

Art. 330 Casi di utilizzo delle procedure di acquisto in economia

1. Nel rispetto degli atti di programmazione eventualmente previsti delle amministrazioni aggiudicatrici, le
stazioni appaltanti possono fare ricorso alle procedure di acquisto in economia nelle ipotesi tassativamente
indicate all'articolo 125 del codice, nonché delle ipotesi specificate in regolamenti o in atti amministrativi
generali di attuazione emanati da ciascuna stazione appaltante con riguardo alle proprie specifiche
esigenze, ai sensi dell'articolo 125, comma 10, del codice.

Art. 331 Pubblicita e comunicazioni

1. Le procedure di acquisto in economia di beni e servizi non sono sottoposte agli obblighi di pubblicita e di
comunicazione previsti dall'articolo 124 del codice per gli altri appalti di servizi e forniture sotto soglia.

2. Le stazioni appaltanti assicurano comungue che le procedure in economia avvengano nel rispetto del
principio della massima trasparenza, contemperando altresi I'efficienza dell'azione amministrativa con i
principi di parita di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.

3. L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di cui all'articolo 334 & soggetto ad avviso di post-
informazione mediante pubblicazione sul profilo del committente.

Art. 332 Affidamenti in economia

1. | soggetti da consultare, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parita di trattamento, ai sensi
dell'articolo 125, comma 11, del codice, sono individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero tramite
elenchi aperti di operatori economici di cui ai successivicommi 2, 3 e 4. Le indagini di mercato, effettuate



dalla stazione appaltante, possono avvenire anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del
mercato elettronico di cui all'articolo 328, propri o delle amministrazioni aggiudicatici.

2. Sulla base di avvisi pubblicati sul profilo del committente, ciascuna stazione appaltante puo predisporre
elenchi di operatori economici dotati di determinati requisiti, all'interno dei quali pud individuare gli operatori
economici che partecipano alle procedure di acquisto in economia, applicando i principi di trasparenza,
rotazione e parita di trattamento. L'iscrizione a tali elenchi non &, in ogni caso, condizione necessaria per la
partecipazione alle procedure di acquisto in economia. Sono esclusi dai suddetti elenchi gli operatori
economici che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza
o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave
nell'esercizio della loro attivita professionale.

3. Gli elenchi sono sempre aperti all'iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti dalla
stazione appaltante e sono periodicamente aggiornati, con cadenza almeno annuale.

4. Le stazioni appaltanti, tenendo conto delle proprie specifiche caratteristiche ed esigenze, promuovono,
anche attraverso la conclusione di specifici accordi, la creazione di elenchi comuni di operatori economici,
nonché l'utilizzo di elenchi predisposti da altre stazioni appaltanti.

5. Le stazioni appaltanti possono procedere, in qualsiasi momento, alla verifica del possesso dei requisiti
dichiarati dall'operatore economico affidatario.

Art. 333 Svolgimento della procedura di amministrazione diretta

1. Per I'affidamento in economia di servizi e forniture attraverso la procedura di amministrazione diretta si
osservano le disposizioni dell'articolo 125, comma 3, del codice.

Art. 334 Svolgimento della procedura di cottimo fiduciario

1. Per I'affidamento in economia di importo pari o superiore a 20.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo
125, comma 9, del codice, la lettera d'invito riporta:

a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con
esclusione dell'IVA,;

b) le garanzie richieste all'affidatario del contratto;

c) il termine di presentazione delle offerte;

d) il periodo in giorni di validita delle offerte stesse;

e) lindicazione del termine per I'esecuzione della prestazione;

f) il criterio di aggiudicazione prescelto;

g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente pit vantaggiosa;

h) I'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di
un‘unica offerta valida;

i) la misura delle penali, determinata in conformita delle disposizioni del codice e del presente
regolamento;

I) I'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi
e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei
lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalita;

m) l'indicazione dei termini di pagamento;

n) irequisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita
dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.



2. Il contratto affidato mediante cottimo fiduciario € stipulato attraverso scrittura privata, che pud anche
consistere in apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone l'ordinazione dei beni o dei
servizi, che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito.

Art. 335 Mercato elettronico e uso degli strumenti elettronici

1. Aisensi dell'articolo 85, comma 13, del codice e della normativa vigente in materia di documento
informatico e di firma digitale, la procedura di acquisti in economia puo essere condotta, in tutto o in parte,
dalla stazione appaltante avvalendosi di sistemi informatici di negoziazione e di scelta del contraente,
nonché con l'utilizzo di documenti informatici, nel rispetto dei principi di parita di trattamento e di non
discriminazione.

2. Alfine di effettuare gli acquisti in economia attraverso strumenti telematici, la stazione appaltante pud
utilizzare il mercato elettronico di cui all'articolo 328.

Art. 336 Congruita dei prezzi

1. L'accertamento della congruita dei prezzi offerti dagli operatori economici invitati € effettuato attraverso
elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti dalle indagini di mercato.

2. Aifini dell'accertamento di cui al comma 1, e fermo restando quanto previsto all'articolo 7, comma 5, del
codice, la stazione appaltante pud avvalersi dei cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico
di cui all'articolo 328, propri o delle amministrazioni aggiudicatrici.

Art. 337 Termini di pagamento

1. | pagamenti relativamente agli affidamenti in economia sono disposti nel termine indicato dal contratto di
cui all'articolo 334, comma 2, a decorrere comunque dalla data di accertamento, da parte del direttore
dell'esecuzione, della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti
contrattuali.

Art. 338 Procedure contabili

1. Al pagamento delle spese per l'acquisizione di beni e servizi in economia si provvede anche mediante
aperture di credito emesse a favore di funzionari delegati, ai sensi degli articoli da 56 a 61-bis del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n. 367.



PARTE V

CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FOR NITURE NEI SETTORI SPECIALI
Titolo |

Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n ei settori speciali di rilevanza comunitaria

Capo |

Disciplina regolamentare applicabile

Disciplina regolamentare applicabile

Art. 339 Norme applicabili

1. Ai contratti disciplinati dalla parte Ill, titolo I, del codice si applicano, in quanto compatibili con le previsioni
dello stesso codice e dei relativi allegati che si riferiscono ai settori speciali, ferme restando le esclusioni e le
precisazioni di cui all'articolo 206, comma 1, del codice, le disposizioni del presente regolamento, contenute:

a) nell'articolo 1 (ambito di applicazione);

b) nell'articolo 2 (disposizioni relative a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi),
limitatamente alle norme applicabili ai settori speciali in conformita alla parte I, titolo IIl, capo IV, del codice;

¢) nell'articolo 3 (definizioni), limitatamente alle definizioni rilevanti in ordine a disposizioni del presente
regolamento dichiarate applicabili ai settori speciali;

d) nell'articolo 4 (intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva
dell'esecutore e del subappaltatore);

e) nell'articolo 5 (intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva
dell'esecutore e del subappaltatore);

f) nell'articolo 6 (documento unico di regolarita contributiva);

g) nell'articolo 7 (sito informatico presso I'Osservatorio);

h) nell'articolo 8 (casellario informatico), limitatamente alle norme in esso contenute che si riferiscono
anche agli enti aggiudicatori;

i) nell'articolo 39 (piani di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della manodopera);

I) nella parte I, titolo IIl, capo I(disposizioni generali), capo Il (autorizzazione degli organismi di
attestazione), capo lll (requisiti per la qualificazione), con esclusione dell'articolo 91 (decadenza
dell'attestazione di qualificazione) nel rispetto dei presupposti di cui all'articolo 230 del codice, fermo quanto
previsto dall'articolo 340 (requisiti di qualificazione) del presente regolamento;

m) nella parte ll, titolo 1ll, capo 1V(soggetti abilitati ad assumere lavori), con esclusione degli articoli
95(requisiti del concessionario), 96(requisiti del proponente e attivita di asseverazione);

n) nella parte I, titolo V, capo | (appalti e concessioni), sezione prima (disposizioni generali) e sezione
seconda (appalto di lavori), con esclusione degli articoli 105(lavori di manutenzione), 106(disposizioni
preliminari per gli appalti e le concessioni dei lavori pubblici), 111(esecuzione dei lavori congiunta
all'acquisizione dei beni immobili), 112(valore dei beni immobili in caso di offerta congiunta);

0) nella parte I, titolo V, capo ll(criteri di selezione delle offerte), con esclusione degli articoli 121,
comma 1 (offerte anomale), nel caso in cui gli enti aggiudicatori, ai sensi dell'articolo 206, comma 1, del
codice utilizzino un diverso criterio di individuazione delle offerte anormalmente basse rispetto a quello di cui
all'articolo 86, comma 1, del codice, indicandolo nell'avviso con cui si indice la gara o nell'invito a presentare
offerte, e 122, comma 1 (accordi quadro e aste elettroniche);

p) nell'articolo 151 (sicurezza nei cantieri);

g) nell'articolo 170 (subappalto e cottimo);

r) nella parte IV, titolo I, capo I(requisiti per la partecipazione e sistemi di realizzazione), capo Il (criteri
di selezione delle offerte), capo Il (procedure di scelta del contraente ed aste elettroniche), con esclusione
degli articoli 278(finanza di progetto nei servizi), 280(garanzie e verifica della progettazione di servizi e
forniture nell'ambito dei concorsi di progettazione), 287(accordo quadro e sistema dinamico di acquisizione),
279, commi 1 e 2 (progettazione di servizi e forniture e concorsi di progettazione di servizi e forniture);

s) nella parte VlI(disposizioni transitorie e abrogazioni).



2. Gli enti aggiudicatoli hanno comunque facolta di applicare, nel rispetto dei principi di proporzionalita e
adeguatezza, le disposizioni del presente regolamento diverse da quelle elencate al comma 1, con apposita
previsione contrattuale dandone preventiva comunicazione nell'avviso con cui si indice la gara o nell'invito a
presentare offerta.

3. Gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici individuano nel bando i requisiti
progettuali ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del codice, unicamente nel rispetto delle disposizioni di cui
all'articolo 206 del codice e fatta salva I'applicazione dell'articolo 340 (requisiti di qualificazione) del presente
regolamento.

4. Relativamente agli appalti di forniture, gli enti aggiudicatori hanno la facolta di prevedere nell'avviso di
gara o nell'invito a presentare offerta che non sono ammesse offerte in cui la parte dei prodotti originari di
Paesi terzi di cui all'articolo 234, comma 1, del codice supera il cinquanta per cento del valore totale dei
prodotti che compongono ['offerta.

Capo Il

Selezione qualitativa degli offerenti e qualificazi  one
Selezione qualitativa degli offerenti e qualificazi  one
Art. 340 Requisiti di qualificazione

1. I requisiti di qualificazione di cui agli articoli 232, commi 1, 3 e 4 e 233, comma 1, del codice sono stabiliti
dagli enti aggiudicatori in relazione alla normativa tecnica, alle regole dell'arte, alle omologazioni e alle
esigenze di sicurezza e continuita del servizio reso dagli enti aggiudicatori, che caratterizzano le attivita
rientranti nei settori di cui agli articoli da 208 a 213 del codice.

2. Gli enti aggiudicatori possono stabilire una maggiore o minore estensione temporale del periodo,
rilevante ai fini della dimostrazione dei requisiti di idoneita richiesti, fissato dagli articoli 41 e 42 del codice.

3. Atitolo esemplificativo, i requisiti di qualificazione di cui al presente articolo possono riguardare:

a) la soglia minima di fatturato specifico riferita al settore nel quale opera I'ente aggiudicatore;

b) la esecuzione di contratti analoghi a quelli oggetto di affidamento nello specifico settore in cui opera
I'ente aggiudicatore e per un importo complessivo minimo definito da quest'ultimo;

¢) la disponibilita di stabilimenti, impianti, attrezzature e mezzi tecnici efficienti ed adeguati, in relazione
alle specificita delle prestazioni contrattuali oggetto di affidamento e alle garanzie di sicurezza e continuita
del servizio pubblico che deve rendere I'ente aggiudicatore;

d) idonea struttura organizzativa con disponibilita in organico di ruoli professionali e risorse adeguate, in
relazione alle specificita delle prestazioni contrattuali oggetto di affidamento e alle garanzie di sicurezza e
continuita del servizio pubblico che deve rendere I'ente aggiudicatore;

€) requisiti relativi alla organizzazione aziendale per la qualita.

4. In ogni caso, i requisiti e la durata del periodo rilevante per la loro dimostrazione, sono fissati nel rispetto
dei principi di proporzionalita e adeguatezza, comunque in modo da escludere ingiustificate o abusive
limitazioni della concorrenza.

Titolo I



Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n ei settori speciali sotto soglia comunitaria
Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n ei settori speciali sotto soglia comunitaria
Art. 341 Appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria

1. Le amministrazioni aggiudicatrici applicano, per i contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria di cui all'articolo 215 del codice, le disposizioni di cui all'articolo 339 e le disposizioni contenute
nella parte I, titolo VIII, capo Il (lavori in economia) e nella parte IV, titolo V (acquisizione di servizi e
forniture sotto soglia e in economia) del presente regolamento.

Titolo Il
Organi del procedimento e programmazione nei settor i speciali
Organi del procedimento e programmazione nei settor i speciali

Art. 342 Organi del procedimento e programmazione nei settori speciali

1. Agli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici si applicano, nei limiti e alle condizioni
previste dall'articolo 10, comma 9, del codice, le disposizioni del presente regolamento contenute nella parte
I, titolo 1, capo | (organi del procedimento), negli articoli 272(il responsabile del procedimento nelle
procedure di affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture), 273(funzioni e compiti del responsabile
del procedimento), 274 (il responsabile del procedimento negli acquisti tramite centrali di committenza) e
guelle concernenti gli organi del procedimento.

2. Agli enti aggiudicatori non si applicano le disposizioni del presente regolamento contenute nella parte I,
titolo I, capo Il (programmazione dei lavori) e nell'articolo 271 (programmazione dell'attivita contrattuale per
l'acquisizione di beni e servizi).

PARTE VI

CONTRATTI ESEGUITI ALL'ESTERO

Titolo |

Contratti nell'ambito di attuazione della  legge 26 febbraio 1987, n. 49
Contratti nell'ambito di attuazione della  legge 26 febbraio 1987, n. 49

Art. 343 Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di lavori, servizi e forniture relativi agli interventi
di cooperazione tra I'ltalia e i Paesi in via di sviluppo

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano ai contratti di cui al codice eseguiti nell'ambito di
applicazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, fermo restando quanto previsto in materia dal decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

2. Per quanto non disposto dal presente titolo si applicano le disposizioni contenute nel codice e nel
presente regolamento ad esclusione della parte I, titolo XI , e del titolo Il della presente parte.



Art. 344 Programmazione di lavori, servizi e forniture relativi agli interventi di cooperazione (art. 225, D.P.R.
n. 554/1999)

1. La programmazione dei lavori, servizi e forniture in attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per i
quali il Ministero degli affari esteri svolge, direttamente o per il tramite delle ambasciate, il compito di
stazione appaltante, ¢ articolata secondo il disposto dell'articolo 2, comma 2, della legge 26 febbraio 1987,
n. 49. In relazione alla necessita di definizione degli accordi con i Paesi beneficiari possono essere inserite
nella programmazione anche solo le indicazioni delle risorse disponibili per i programmi di intervento.

2. Qualora l'accordo di attuazione di una specifica iniziativa di cooperazione stipulato tra I'ltalia ed il Paese
beneficiario preveda che il Paese beneficiario svolga il compito di stazione appaltante, I'affidamento e
I'esecuzione dei lavori, servizi o forniture possono seguire la normativa locale o quella adottata nel Paese
beneficiario dalla Commissione europea o dagli organismi internazionali di cui I'ltalia € membro. In tal caso lo
stesso accordo definisce le modalita dei controlli e delle autorizzazioni da parte dell'autorita italiana, per
garantire il rispetto dei principi di cui all'articolo 2 del codice e I'osservanza del divieto di utilizzo, direttamente
e indirettamente, del lavoro minorile.

Art. 345 Progettazione di lavori relativi agli interventi di cooperazione (art. 226, D.P.R. n. 554/1999)

1. L'elaborazione dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi puo essere affidata anche a soggetti dei
Paesi beneficiari con adeguata e documentata competenza professionale che abbiano stipulato idonea
polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale. Qualora previsto dall'accordo di
attuazione, la progettazione dello specifico intervento di cooperazione € soggetta alla previa approvazione
da parte dei competenti organi del Paese destinatario dell'intervento, alla cui normativa i progetti stessi
devono conformarsi. La progettazione deve altresi conformarsi ai principi generali desumibili dalle norme
italiane vigenti in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente. Per interventi per i quali siano disponibili studi
preliminari di fattibilita, qualora vi siano particolari ragioni di urgenza, ovvero in relazione alla loro semplicita
tecnica o ripetitivita, potra essere redatto immediatamente il progetto esecutivo.

2. La stima e l'analisi dei prezzi sono formulate con riguardo ai prezzi correnti dello Stato sul cui territorio
eseguito l'intervento.

3. Quando le componenti del progetto devono essere reperite su un mercato diverso da quello del Paese
beneficiario I'analisi dei prezzi va riferita al mercato nel quale dette componenti sono disponibili.

Art. 346 Misure organizzative per la gestione ed esecuzione di lavori, servizi e forniture relativi agli interventi
di cooperazione (art. 227, D.P.R. n. 554/1999)

1. Perisingoli interventi € nominato un responsabile del procedimento che assicura, costantemente e
direttamente, lo svolgimento dei compiti stabiliti nel codice e nel presente regolamento. Per i lavori ed i
servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, il responsabile del procedimento puo essere coadiuvato da un
tecnico di supporto anche locale.

2. Puo essere nominato un solo responsabile del procedimento per pill interventi da eseguirsi in aree
limitrofe.



3. | lavori di modesta entita e complessita, o realizzati secondo tecniche costruttive elementari tipiche dei
Paesi in via di sviluppo fino ad un valore di 750.000 euro possono essere realizzati tramite organizzazioni
non governative titolari del programma generale di intervento di cooperazione, avvalendosi di personale di
adeguata professionalita e di materiali locali. La stazione appaltante prevede e quota tali lavori nel progetto e
nel bando di gara relativi all'intervento di cooperazione.

Art. 347 Aggiudicazione di lavori, servizi e forniture relativi agli interventi di cooperazione

1. Gli accordi di attuazione stipulati con i Paesi beneficiari per gli specifici interventi possono prevedere che
alle procedure di affidamento dei contratti pubblici possano partecipare soggetti dei Paesi esteri che abbiano
i requisiti per la qualificazione, economico-finanziari e tecnico-professionali prescritti per gli operatori
economici italiani, certificati secondo le normative vigenti in detti Paesi.

2. Gli accordi di attuazione possono altresi prevedere che, per i contratti pubblici appaltati nei Paesi
beneficiari, siano seguite le procedure di aggiudicazione adottate nel Paese beneficiario dalla Commissione
europea o dagli organismi internazionali di cui I'ltalia € membro.

3. Nelle commissioni di aggiudicazione di contratti per i quali 'amministrazione italiana opera come stazione
appaltante possono essere nominati, come membri, tecnici italiani e stranieri non residenti in Italia, con
adeguata e documentata competenza professionale.

Art. 348 Direzione dei lavori relativi agli interventi di cooperazione (art. 228, D.P.R. n. 554/1999)

1. Il direttore dei lavori, se non presente costantemente sul sito della realizzazione, nomina
obbligatoriamente assistenti di cantiere che seguano sul posto I'andamento dei lavori. Oltre alle funzioni
esercitate secondo le disposizioni del presente regolamento, nei casi di somma urgenza il direttore dei lavori
assume le decisioni necessarie per rimuovere situazioni di pericolo e salvaguardare la funzionalita del lavoro
anche in deroga alle prescrizioni di progetto e ne ordina contestualmente I'attuazione. Delle decisioni
assunte e dei lavori ordinati riferisce con le relative motivazioni in apposita perizia da inviare con la massima
tempestivita al responsabile del procedimento per la ratifica del proprio operato.

2. Il direttore del lavori puo curare l'accettazione dei materiali e la registrazione dell'andamento dei lavori in
via informatica, anche a distanza, mediante il supporto di rilevazioni e misure degli ispettori di cantiere
presenti in loco, fermo restando la sua responsabilita per quanto riguarda la rispondenza dell'opera al
progetto, dell'osservanza delle disposizioni di esecuzione del progetto, della qualita dei materiali impiegati,
nonché, per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera.

Art. 349 Collaudo e verifica di conformita di lavori, servizi e forniture relativi agli interventi di cooperazione
(art. 229, D.P.R. n. 554/1999)

1. Il collaudo dei lavori disciplinati dal presente titolo deve essere espletato con le modalita previste nella
parte I, titolo X, in quanto applicabili, e deve essere concluso entro un anno dalla data di ultimazione dei
lavori. Nelle commissioni di collaudo pud essere nominato come membro un tecnico designato dal Paese
beneficiario.



2. Perilavori, il responsabile del procedimento dispone, secondo la natura e la tipologia dei lavori, che il
certificato di collaudo sia corredato anche dai certificati di collaudo statico delle strutture, di sicurezza degli
impianti e di conformita alle norme di sicurezza e di prevenzioni di incendi, che possono essere rilasciati da
soggetti pubblici o privati, con competenza legalmente riconosciuta nel Paese beneficiario.

3. La verifica di conformita di servizi e di forniture & espletata secondo le norme dettate dalla parte 1V, titolo
IV, in quanto applicabili. Nelle commissioni di collaudo pud essere nominato un membro designato dal
Paese beneficiario, fermo restando il numero complessivo dei membiri previsto dalla vigente normativa.

Art. 350 Adeguamento dei prezzi per i contratti relativi agli interventi di cooperazione (art. 230, D.P.R. n.
554/1999)

1. Per lavori disciplinati dal presente titolo, I'adeguamento del prezzo contrattuale consiste nel prezzo dei
lavori al netto del ribasso d'asta aumentato o diminuito di una percentuale da applicarsi nel caso in cui la
dinamica dei prezzi del Paese beneficiario, congiuntamente alle variazioni di cambio, rilevate, con le
modalita di cui al comma 4, tra il 31 dicembre dell'anno di presentazione dell'offerta ed il 31 dicembre
dell'anno precedente la data di richiesta di verifica di una delle due parti contraenti, incidano in senso
negativo o positivo in percentuale superiore al dieci per cento sul valore del contratto. Oltre tale limite
I'esecutore puo chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosita sopravvenuta e null'altro
pretendere in caso di prosecuzione delle opere.

2. L'incremento o il decremento per la quota parte eccedente il dieci per cento si applicano, una sola volta,
allimporto dei lavori ancora da eseguire per ogni semestre intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

3. L'adeguamento del prezzo contrattuale non si applica per la parte dei lavori eseguita in ritardo rispetto ai
termini contenuti nel cronoprogramma dei lavori, se tale ritardo € imputabile all'esecutore.

4. L'incidenza della dinamica dei prezzi viene calcolata avvalendosi delle rilevazioni degli organismi a tal
fine operanti nel Paese beneficiario. Qualora nel Paese beneficiario siano assenti strumenti di rilevazione
ufficiale della dinamica dei prezzi, la valutazione relativa ai singoli contratti & rimessa al responsabile del
procedimento.

5. Ai lavori di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 133, commi I-bis e da 3 a 8,
del codice.

6. Per l'adeguamento dei prezzi in relazione a servizi e forniture ad esecuzione continuata o periodica, Si
applica l'articolo 115 del codice.

Titolo Il
Lavori su immobili all'estero ad uso dell'amministr azione del Ministero degli affari esteri
Lavori su immobili all'estero ad uso dell'amministr azione del Ministero degli affari esteri

Art. 351 Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di lavori da eseguirsi presso le sedi estere del
Ministero degli affari esteri

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano ai lavori eseguiti su immobili all'estero ad uso
dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri, fermo restando quanto previsto in materia dal decreto



del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dalla legge 3 febbraio 1979, n. 34 e dal decreto
legislativo 15 dicembre 2006, n. 307.

2. Per quanto non disposto dal presente titolo si applicano le disposizioni contenute nel codice e nel
presente regolamento ad esclusione della parte Il, titolo XI, e del titolo | della presente parte.

Art. 352 Progettazione dei lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri (art. 226, D.P.R. n.
554/1999)

1. | progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, devono conformarsi alla normativa ambientale, se di pari o
maggiore livello di tutela, urbanistica e di sicurezza del Paese ove € situata la sede estera interessata dai
lavori, secondo le modalita stabilite al comma 4. Il responsabile del procedimento, qualora vi siano particolari
ragioni di urgenza, ovvero in relazione alla semplicita tecnica, alla ripetitivita degli interventi, alla disponibilita
di studi preliminari di fattibilita, puo disporre che sia redatto immediatamente il progetto esecutivo.

2. La stima e l'analisi dei prezzi sono formulate, con riguardo ai prezzi correnti dello Stato sul cui territorio &
eseguito l'intervento.

3. Quando le componenti del progetto devono essere reperite su un mercato diverso da quello della sede
estera interessata dai lavori, I'analisi dei prezzi va riferita ai mercati nei quali dette componenti sono
disponibili.

4. 1l responsabile del procedimento in sede di documento preliminare alla progettazione di cui all'articolo 15
stabilisce I'ambito normativo di riferimento dell'intervento, specificando altresi le eventuali cause di
interferenza tra la normativa tecnica italiana e quella in vigore presso il Paese della sede estera interessata
dai lavori.

5. Qualora nell'affidamento dei lavori e dei relativi servizi di cui all'articolo 252 si utilizzino per la scelta del
contraente procedure locali diverse rispetto alle procedure previste dalla normativa italiana, il documento
preliminare alla progettazione, redatto anche mediante il supporto esterno ai sensi dell'articolo 90, comma 6,
del codice, € integrato dal provvedimento di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre
2006, n. 307, adottato dal titolare dell'ufficio.

6. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, e successive modificazioni, inerente al parere consultivo della commissione per gli immobili adibiti ad
uso dell'amministrazione degli affari esteri di cui il responsabile del procedimento dovra tenere conto nelle
procedure di cui al comma 7.

7. Il responsabile del procedimento propone in sede di esame dei progetti preliminari e definitivi il ricorso a
procedure analoghe alla conferenza dei servizi, anche direttamente presso la sede estera interessata dai
lavori. | costi connessi alla organizzazione e partecipazione ai lavori della conferenza sono inclusi nel quadro
economico dell'intervento di cui all'articolo 16.

8. Il progettista dei lavori disciplinati dal presente titolo dichiara, al momento della consegna degli elaborati
alla stazione appaltante, il rispetto, nelle scelte progettuali effettuate, delle normative adottate.

Art. 353 Misure organizzative per la gestione ed esecuzione dei lavori presso le sedi estere del Ministero
degli affari esteri (art. 227, D.P.R. n. 554/1999)



1. Perisingoli interventi € nominato un responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 10 del codice,
che assicura costantemente, direttamente, 0 anche a mezzo di un tecnico di supporto, la presenza presso la
sede estera interessata dai lavori e che:

a) redige il documento preliminare alla progettazione;

b) controlla i livelli prestazionali di qualita e di prezzo;

¢) segnala all'amministrazione inadempimenti, ritardi ed altre anomalie riscontrate nella realizzazione
dell'intervento; la segnalazione avviene per il tramite del Capo missione qualora il responsabile del
procedimento sia in servizio presso la sede estera;

d) assume i provvedimenti di urgenza, salva ratifica dell'amministrazione centrale;

e) ratifica i provvedimenti di somma urgenza eventualmente assunti dal direttore dei lavori e promuove
l'adozione della relativa variante di progetto;

f) propone il riconoscimento delle variazioni di prezzo con i criteri di cui all'articolo 356;

g) autorizza il subappalto con i criteri di cui all'articolo 118 del codice, in quanto applicabili;

h) esercita, compatibilmente con la presente disposizione, le altre funzioni previste dal presente
regolamento per il responsabile del procedimento.

2. Puo essere nominato un solo responsabile del procedimento per piu interventi.

3. Per le gare d'appalto di lavori, al di fuori del territorio dell'Unione europea, il responsabile del
procedimento puo prevedere la partecipazione oltre che dei soggetti qualificati ai sensi della parte II, titolo 11,
anche dagli operatori economici locali previa acquisizione di motivato parere, per ogni singolo concorrente,
sulla struttura organizzativa, solidita economica, dotazione tecnica ed affidabilita esecutiva da parte del
tecnico di fiducia del consolato competente presso la sede estera interessata dai lavori, ovvero dello stesso
responsabile del procedimento.

4. Per le opere di cui all'articolo 17, comma 2, del codice, segnalate dalla sede estera e confermate
dall'Organo centrale per la sicurezza presso il Ministero degli affari esteri, per I'esecuzione di lavori, anche in
variante, il responsabile del procedimento puo disporre interventi di affidamento diretto ad operatori
economici abilitati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del codice di lavori nel limite di euro 200.000, previa
autorizzazione delllamministrazione centrale.

5. Nel caso ricorrano esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari in uso
presso i Paesi esteri ove ricorre l'intervento, successive alla stipula del contratto, il responsabile del
procedimento promuove la predisposizione di apposita variante ai sensi dell'articolo 132, comma 1, del
codice. L'approvazione di tale tipologia di variante € demandata ai competenti organi del Ministero degli
affari esteri su parere del responsabile del procedimento.

Art. 354 Direzione dei lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri (art. 228, D.P.R. n.
554/1999)

1. Il direttore dei lavori nomina obbligatoriamente assistenti di cantiere che seguano sul posto I'andamento
globale dei lavori. Oltre alle funzioni esercitate secondo le disposizioni del presente regolamento, nei casi di
somma urgenza il direttore dei lavori assume le decisioni necessarie per rimuovere situazioni di pericolo e
salvaguardare la funzionalita del lavoro anche in deroga alle prescrizioni di progetto e ne ordina
contestualmente l'attuazione. Delle decisioni assunte e dei lavori ordinati riferisce con le relative motivazioni
in apposita perizia da inviare con la massima tempestivita al responsabile del procedimento per la ratifica del
proprio operato.

2. Nel caso di lavori al di fuori del territorio dell'Unione europea, il direttore del lavori pud curare
I'accettazione dei materiali e la registrazione dell'andamento dei lavori in via informatica, anche a distanza,
mediante il supporto di rilevazioni e misure degli assistenti di cantiere presenti in loco, fatta eccezione per le
operazioni di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 5 novembre 1971, n. 1086.



Art. 355 Collaudo dei lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri (art. 229, D.P.R. n.
554/1999)

1. Il collaudo dei lavori disciplinati dal presente titolo deve essere espletato con le modalita previste nel
presente regolamento, in quanto applicabili, e deve essere concluso entro un anno dalla data di ultimazione
dei lavori.

2. Il responsabile del procedimento dispone, secondo la natura e la tipologia dei lavori, che il certificato di
collaudo sia corredato anche dai certificati di collaudo statico delle strutture, di sicurezza degli impianti e di
conformita alle norme di sicurezza e di prevenzioni di incendi, che possono essere rilasciati da soggetti
pubblici o privati, con competenza legalmente riconosciuta nello Stato estero interessato dai lavori.

Art. 356 Adeguamento dei prezzi per i lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri (art. 230,
D.P.R. n. 554/1999)

1. Per ilavori disciplinati dal presente titolo, al di fuori del territorio dell'Unione europea, il prezzo chiuso
consiste nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta aumentato di una percentuale da applicarsi nel caso
in cui la dinamica dei prezzi presso la sede estera interessata dai lavori, congiuntamente alle variazioni di
cambio, incidano in senso negativo in percentuale superiore al dieci per cento sul valore del contratto. Oltre
tali limiti, I'esecutore puo chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosita sopravvenuta e
null'altro pretendere in caso di prosecuzione delle opere.

2. L'incremento per la quota parte eccedente il dieci per cento si applica all'importo dei lavori ancora da
eseguire per ogni semestre intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

3. Il prezzo chiuso non si applica per la parte dei lavori eseguita in ritardo rispetto ai termini contenuti nel
cronoprogramma dei lavori, se tale ritardo € imputabile all'esecutore.

4. L'incidenza della dinamica dei prezzi viene calcolata avvalendosi delle rilevazioni degli organismi a tal
fine operanti presso la sede estera interessata dai lavori. Qualora nello Stato di attuazione dell'intervento
siano assenti strumenti di rilevazione ufficiale della dinamica dei prezzi, la valutazione relativa ai singoli
contratti € rimessa al responsabile del procedimento.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 133, commi 1-bis e da 3 a 8, del codice si applicano unicamente ai lavori
nel territorio dell'Unione europea con le modalita di rilevamento di cui al comma 4 del presente articolo. Per
tali lavori non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

PARTE VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ABROGAZIONI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ABROGAZIONI
Art. 357 Norme transitorie

1. Le disposizioni della parte I, titolo | (organi del procedimento e programmazione) sono di immediata
applicazione anche ai rapporti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del regolamento.



2. Le disposizioni della parte I, titolo II, capo | (progettazione), non si applicano alle progettazioni i cui bandi
0 awvisi con cui si indice una gara siano pubblicati precedentemente alla data di entrata in vigore del
presente regolamento, nonché, in caso di affidamento di progettazioni senza pubblicazione di bandi o avvisi,
alle progettazioni in cui, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, siano gia stati inviati gli inviti
a presentare le offerte. Alle suddette progettazioni continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel
titolo I1l, capo I, sezione I, 11, Il e 1V, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
Per le progettazioni in corso e per quelle bandite prima della data di entrata in vigore del regolamento, le
stazioni appaltanti hanno facolta di adeguare il progetto in conformita delle disposizioni della parte I, titolo II,
capo I(progettazione).

3. Le disposizioni della parte I, titolo II, capo ll(verifica del progetto) non si applicano alle opere per le quali
sia gia stato approvato, alla data di entrata in vigore del regolamento, il progetto da porre a base di gara. Alle
suddette opere continuano ad applicarsi le disposizioni contenute negli articoli 46, 47, 48 e 49 del decreto
del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

4. Le disposizioni della parte II, titolo V (sistemi di realizzazione dei lavori e selezione delle offerte), titolo VI,
capo | (garanzie), titolo VII (il contratto), non si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una
gara siano pubblicati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonché, in
caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del
presente regolamento, siano gia stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Ai suddetti contratti continuano
ad applicarsi le disposizioni contenute nei titoli V, VII e VIII, del decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1999, n. 554.

5. Le disposizioni della parte I, titolo VI, capo Il (sistema di garanzia globale), si applicano ai contratti i cui
bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati a decorrere da un anno successivo alla data di
entrata in vigore del presente regolamento, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o
avvisi, ai contratti in cui gli inviti a presentare le offerte siano inviati a decorrere da un anno successivo alla
data di entrata in vigore del presente regolamento.

6. Le disposizioni della parte I, titolo VIII (esecuzione dei lavori), titolo IX (contabilita dei lavori), titolo X
(collaudo dei lavori), non si applicano all'esecuzione, contabilita e collaudo dei lavori per i quali, alla data di
entrata in vigore del regolamento, siano gia stati stipulati i relativi contratti. Ai suddetti contratti continuano ad
applicarsi le disposizioni contenute nei titoli IX, X1 e XIlI, del decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1999, n. 554. Resta ferma la validita dei contratti gia stipulati e da stipulare, per la cui esecuzione
e prevista nel bando o nell’avviso di gara ovvero nella lettera di invito la qualificazione in una o piu categorie
previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34. (15)

7. Le disposizioni della parte I, titolo XI (lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale), con esclusione
delle disposizioni di cui all'articolo 247, non si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una
gara siano pubblicati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonché, in
caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del
presente regolamento, siano gia stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Ai suddetti contratti continuano
ad applicarsi le disposizioni contenute nel titolo XIlI del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999, n. 554. Le disposizioni di cui all'articolo 247 riguardanti la verifica dei progetti dei beni del patrimonio
culturale non si applicano alle opere per le quali sia gia stato approvato, alla data di entrata in vigore del
regolamento, il progetto da porre a base di gara. Alle suddette opere continuano ad applicarsi le disposizioni
contenute negli articoli 46, 47, 48 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n.
554.

8. In relazione alla parte II, titolo XI, fino alla data di entrata in vigore della disciplina regolamentare di cui al
comma 3 dell'articolo 201 del codice, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 3
agosto 2000, n. 294, come modificato dal decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420.

9. Le disposizioni della parte lll(contratti pubblici relativi a servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nei
settori ordinari) non si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati
precedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonché, in caso di contratti senza
pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente regolamento,
siano gia stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Alle suddette procedure continuano ad applicarsi le
disposizioni contenute nel titolo 1V e negli articoli 105 e 106, del decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1999, n. 554.



10. Le disposizioni della parte 1V (contratti pubblici relativi a forniture e altri servizi nei settori ordinari) e
parte V (contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori speciali) si applicano ai contratti i cui
bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del
presente regolamento, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui,
alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le
offerte.

11. Le disposizioni della parte VI (contratti eseguiti all'estero), non si applicano ai contratti i cui bandi o
awvisi con cui si indice una gara siano pubblicati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente
regolamento, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data di
entrata in vigore del presente regolamento, siano gia stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Ai contratti
di cui alla parte VI, titolo I, del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel
titolo X1V del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

12. Le attestazioni rilasciate nella vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n.
34, hanno validita fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse; gli importi ivi contenuti, dal
trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si intendono
sostituiti dai valori riportati all'articolo 61, commi 4 e 5. Sono escluse le attestazioni relative alle categorie OG
11,05 7,0S 8, 0S 12, OS 18, OS 21, di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25
gennaio 2000, n. 34, e OS 2, individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio
2000, n. 34, e rilasciata ai sensi del D.M. 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal D.M. 24 ottobre 2001,
n. 420, che cessano di avere validita a decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata
in ViE_!)O(E% ((Jll%| presente regolamento. (eliminate alcune categorie non ammesse al «Visto» della Corte dei
conti

12-bis. | certificati di esecuzione dei lavori, relativi alla categoria OS 20 di cui all’Allegato A annesso al
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive
modificazioni, sono utilizzabili ai fini della qualificazione nella categoria OS 20A di cui all'allegato A annesso
al presente regolamento. Le attestazioni relative alla categoria OS 20, rilasciate nella vigenza del citato
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, possono essere utilizzate ai
fini della partecipazione alle gare in cui € richiesta la qualificazione nella categoria OS 20-A di cui all’allegato
A annesso al presente regolamento. ¥

13. Le attestazioni relative alle categorie OG 10, OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 20, OS 21, di cui
all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e OS 2, individuata ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e rilasciata ai sensi del D.M. 3
agosto 2000, n. 294, come modificato dal D.M. 24 ottobre 2001, n. 420, la cui scadenza interviene nel
periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del presente regolamento e la data di entrata in vigore dello
stesso, si intendono prorogate fino alla data di entrata in vig;ore del presente regolamento. (eliminate alcune
categorie non ammesse al «Visto» della Corte dei conti) (4

14. In relazione ai certificati di esecuzione dei lavori, emessi fino al trecentosessantacinquesimo giorno dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento, contenenti una o piu delle categorie OG 11, OS 7, OS 8,
0S 12, OS 18, OS 21 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n.
34, e OS 2, individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e
rilasciata ai sensi del D.M. 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal D.M. 24 ottobre 2001, n. 420, eseguiti
sulla base di contratti i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati in vigenza del decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, sulla
base di contratti per i quali gli inviti a presentare le offerte siano stati inviati in vigenza del decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, le stazioni appaltanti, su richiesta dell'impresa
interessata o della SOA attestante, provvedono ad emettere nuovamente per intero i certificati di esecuzione
dei lavori secondo l'allegato B.1, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, le categorie individuate
nell'allegato A del presente regolamento, corrispondenti a quelle previste nel bando o nell'avviso o nella
lettera di invito, fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 5. Qualora, nel quadro 1 dell'allegato
B.1, sia presente la categoria OG 11 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25
gennaio 2000, n. 34, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, dell'allegato B.1, sono indicate, in luogo della categoria
OG 11 di cui all'allegato A del presente regolamento, le categorie specialistiche affidate, tra quelle
individuate con gli acronimi OS 3, OS 5, OS 28 e OS 30 nell'allegato A del presente regolamento, di cui le
lavorazioni della categoria OG 11 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio
2000, n. 34, si compongono. Ai fini della qualificazione nelle categorie OG 10 e OS 35, di cui all'allegato A
annesso al presente regolamento, le stazioni appaltanti, su richiesta dellimpresa interessata o della SOA



attestante, provvedono a emettere nuovamente i certificati di esecuzione dei lavori relativi rispettivamente
alla categoria OG 3 ovvero alle categorie OG 3, OG 6, OS 21 di cui all'allegato A annesso al regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, laddove
relativi a lavorazioni anche ricomprese rispettivamente nelle categorie OG 10 e OS 35 di cui all'allegato A
annesso al presente regolamento, secondo l'allegato B.1 annesso al presente regolamento, indicando, nei
quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nel citato allegato
A annesso al presente regolamento, fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 5. Il riferimento
all'allegato B, contenuto negh artlcoll 83, commi 3 e 4, 85, comma 2, e 86, comma 1, si intende sostituito con
il riferimento all'allegato B. 1. ¢

15. A decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, i certificati di esecuzione dei lavori contenenti una o piu delle categorie OG 11, OS 7, OS 8,
0S 12, OS 18, OS 21 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n.
34, e OS 2, individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e
rilasciata ai sensi del D.M. 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal D.M. 24 ottobre 2001, n. 420, eseguiti
sulla base di contratti i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati in vigenza del decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, sulla
base di contratti per i quali gli inviti a presentare le offerte siano stati inviati in vigenza del decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, sono emessi dalle stazioni appaltanti, secondo
l'allegato B.1, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, le categorie individuate nell'allegato A del presente
regolamento, corrispondenti a quelle previste nel bando o nell'avviso o nella lettera di invito, fermo restando
guanto previsto all'articolo 83, comma 5. Qualora, nel quadro 1 dell'allegato B.1, sia presente la categoria
OG 11 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, nei quadri
6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, dell'allegato B.1, sono indicate, in luogo della categoria OG 11 di cui all'allegato A del
presente regolamento, le categorie specialistiche affidate, tra quelle individuate con gli acronimi OS 3, OS 5,
OS 28 e OS 30 nell'allegato A del presente regolamento, di cui le lavorazioni della categoria OG 11 di cui
all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, si compongono. Ai fini
della qualificazione nelle categorie OG 10 e OS 35, di cui all'allegato A annesso al presente regolamento, le
stazioni appaltanti provvedono a emettere i certificati di esecuzione dei lavori relativi rispettivamente alla
categoria OG 3 ovvero alle categorie OG 3, OG 6, OS 21, di cui all'allegato A annesso al regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, ove
verifichino la presenza di lavorazioni anche ricomprese rispettivamente nelle categorie OG 10 e OS 35 di cui
all'allegato A annesso al presente regolamento, secondo I'allegato B.1 annesso al presente regolamento,
indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nel
citato allegato A annesso al presente regolamento, fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 5.
Il riferimento all'allegato B, contenuto negli artlcoll 83, commi 3 e 4, 85, comma 2, e 86, comma 1, si intende
sostituito con il riferimento all'allegato B. 1. ¢

16. Per trecentosessantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, i
soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), ai fini della predisposizione dei bandi o degli avvisi con cui si
indice una gara nonché in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi ai fini della predisposizione
degli inviti a presentare offerte, applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 25
gennaio 2000, n. 34 e le categorie del relativo allegato A. Per trecentosessantacinque giorni successivi alla
data di entrata in vigore del presente regolamento, ai fini della partecipazione alle gare riferite alle
lavorazioni di cui alle categorie OG 10, OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 20, OS 21, di cui all'allegato
A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e OS 2 individuata ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e rilasciata ai sensi del D.M. 3 agosto 2000,
n. 294, come modificato dal D.M. 24 ottobre 2001, n. 420, la dimostrazione del requisito relativo al possesso
della categoria richiesta avviene mediante presentazione delle attestazioni di qualificazione rilasciate dalle
SOA in vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, purché in corso di
validita alla data di entrata in vigore del presente regolamento anche per effetto della dis Posmone di cui al
comma 13. (eliminate alcune categorie non ammesse al «Visto» della Corte dei cont|) 4

17. Le attestazioni di qualificazione rilasciate dalle SOA relative alle categorie OG 10, OG 11, OS 2-A, OS
2-B, 0S 7, 0S 8, OS 12-A, OS 12-B, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21 e OS 35, di cui
all'allegato A del presente regolamento, possono essere utilizzate, ai fini della partecipazione alle gare, a
decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in V|gore deI presente regolamento.
(eliminate alcune categorie non ammesse al «Visto» della Corte dei contl)

18. In relazione all'articolo 47, comma 2, la verifica relativa ai lavori di cui alla lettera a), pud essere
effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti fino al centottantesimo giorno dalla data di entrata in



vigore del decreto di cui all'articolo 46, comma 2; in relazione all'articolo 47, comma 3, per un periodo di tre
anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento gli uffici tecnici della stazione appaltante sono
esentati dal possesso del sistema di controllo interno.

19. In relazione all'articolo 50, per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, il requisito di cui al comma 1, lettera a), pud essere anche riferito ad attivita di progettazione,
direzione lavori o collaudo ed il requisito di cui al comma 1, lettera b), pud essere soddisfatto attraverso la
dimostrazione di almeno quattro servizi analoghi di progettazione, direzione dei lavori o collaudo per un
importo complessivo almeno pari a quello oggetto della verifica da affidare.

20. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 64, comma 2, le SOA si adeguano entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore del regolamento, dandone comunicazione all'Autorita. In caso di inadempienza
I'Autorita dispone la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 68.

21. Inrelazione all'articolo 66, comma 1, le SOA, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento, adeguano la propria composizione azionaria al divieto di partecipazione per i soggetti
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ff), dandone comunicazione all'Autorita.

22. Le disposizioni di cui all'articolo 79, comma 17 e all’ articolo 107, comma 2, si applicano ai contratti i cui
bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati a decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno
dalla data di entrata in vigore del regolamento, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o
avvisi, ai contratti in cui, al trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del regolamento,
non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte. (seguiva un periodo non ammesso al «Visto»
della Corte dei conti) In relazione all’ articolo 107, comma 2, nel suddetto periodo transitorio continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui all’ articolo 72, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1999, n. 554, 4 1

23. Inrelazione all'articolo 87, in deroga a quanto previsto al comma 2, i soggetti che alla data di entrata in
vigore del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, svolgevano la funzione di
direttore tecnico, possono conservare l'incarico presso la stessa impresa.

24. In relazione agli articoli 88, commida 2 a 7, e 104, commi 2 e 3, ai fini della predisposizione dei bandi o
degli avvisi con cui si indice una gara nonché in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi ai fini
della predisposizione degli inviti a presentare offerte, la qualificazione SOA e la qualificazione a contraente
generale mediante avvalimento si applicano a decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento. @)

25. In relazione all'articolo 89, entro trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento, I'Autorita provvede ad individuare le informazioni che devono essere riportate nelle
attestazioni di qualificazione. @3

26. Le disposizioni di cui all'articolo 97, comma 5, non si applicano alle domande di rilascio, rinnovo e
cambio classifica dell'attestazione di qualificazione a contraente generale presentate prima della data di
entrata in vigore del presente regolamento.

27. In relazione all'articolo 100, comma 1, lettera c.2), fino al 31 dicembre 2013, i soggetti in possesso di
attestazioni SOA per classifica illimitata, possono documentare I'esistenza del requisito a mezzo copia
conforme delle attestazioni possedute, nei limiti di validita di cui all'articolo 98, comma 1, del presente
regolamento, secondo quanto prescritto dall'articolo 189, comma 5, del codice.

28. In relazione agli articoli 100, commi 2 e 3, 101, comma 2, e 102, comma 2, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore del regolamento, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede a verificare il
possesso dei requisiti di ordine generale riferiti ai responsabili di progetto ed ai responsabili di cantiere delle
imprese che, alla data di entrata in vigore del regolamento, risultano in possesso dell'attestazione di
qualificazione a contraente generale. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 98, comma 4.

29. Inrelazione all'articolo 248, comma 5, con riferimento ai lavori di cui alle categorie OS 2-A e OS 2-B, per
la qualificazione in classifiche inferiori alla 111, fino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 29 del codice
dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e fermo restando



quanto previsto dall'articolo 182 del medesimo decreto, la direzione tecnica puo essere affidata anche a
soggetto dotato di esperienza professionale acquisita nei suddetti lavori quale direttore di cantiere per un
periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti
tale condizione rilasciati dall'autorita preposta alla tutela dei suddetti beni. Con decreto del Ministro per i beni
e le attivita culturali di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti possono essere definiti o
individuati eventuali altri titoli o requisiti professionali equivalenti.

30. In relazione all'articolo 274, comma 1, secondo periodo, sino alla sottoscrizione dei protocolli di intesa, il
responsabile del procedimento della stazione appaltante fornisce al responsabile del procedimento della
centrale di committenza dati, informazioni e documentazione rilevanti in ordine alla fase di esecuzione del
contratto, anche in relazione a quanto stabilito al riguardo nelle disposizioni di cui al titolo IV.

(14) NDR: Il testo qui riportato corrisponde a quanto pubblicato in G.U.

(15) Comma cosi modificato dall'art. 4, comma 15, lett. c), n. 1), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.

(16) Comma cosi modificato dall'art. 4, comma 15, lett. c), n. 2), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.

(17) Comma cosi modificato dall'art. 4, comma 15, lett. c), n. 3), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.

(18) Comma cosi modificato dall'art. 4, comma 15, lett. ¢), n. 4), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.

(19) Comma cosi modificato dall'art. 4, comma 15, lett. ¢), n. 5), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.

(20) Comma cosi modificato dall'art. 4, comma 15, lett. ¢), n. 6), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.

(21) Comma cosi modificato dall'art. 4, comma 15, lett. c), n. 7), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.

(22) Comma cosi modificato dall'art. 4, comma 15, lett. c), n. 8), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.

(23) Comma cosi modificato dall'art. 4, comma 15, lett. c), n. 9), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.

(24) Comma inserito dall'art. 4, comma 15, lett. ¢), n. 2-bis), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.

Art. 358 Disposizioni abrogate

1. Aisensi dell'articolo 256, comma 4, del codice, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, fermo restando quanto disposto dall’ articolo 357, sono abrogati: (25)

a) gli articoli 337, 338, 342, 343, 344, 348 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F;
b) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999, n. 117;

c¢) il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;

d) il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34;



e) gliarticoli 5, comma 1, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34 e
37, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145;

f) il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384;

g) il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;

h) il decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 27 maggio 2005 in tema di qualificazione del
contraente generale;

i) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 2005, recante «affidamento e
gestione dei servizi sostitutivi di mensa».

(25) Alinea cosi modificato dall'art. 4, comma 15, lett. d), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.

Art. 359 Entrata in vigore

1. Aisensidell'articolo 253, comma 2, del codice, il presente regolamento, ad esclusione degli articoli 73 e
74, entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

2. Ai sensi dell'articolo 253, comma 2, ultimo periodo, del codice, le disposizioni regolamentari di cui agli
articoli 73 e 74 entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del presente regolamento nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato A
Categorie di opere generali e specializzate (28)
Allegato A
Categorie di opere generali e specializzate ~ ?®

PREMESSE

Ai fini delle seguenti declaratorie per «opera» 0 per «intervento» si intende un insieme di lavorazioni capace
di esplicare funzioni economiche e tecniche.

La qualificazione in ciascuna delle categorie di opere generali, individuate con I'acronimo «OG», &
conseguita dimostrando capacita di svolgere in proprio 0 con qualsiasi altro mezzo I'attivita di costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di opere o interventi per la cui realizzazione, finiti in ogni loro parte e pronti
all'uso da parte dell'utilizzatore finale, siano necessarie una pluralita di specifiche lavorazioni. La
qualificazione presuppone effettiva capacita operativa ed organizzativa dei fattori produttivi, specifica
competenza nel coordinamento tecnico delle attivita lavorative, nella gestione economico-finanziaria e nella
conoscenza di tutte le regole tecniche e amministrative che disciplinano I'esecuzione di lavori pubbilici.
Ciascuna categoria di opere generali individua attivita non ricomprese nelle altre categorie generali.

La qualificazione in ciascuna delle categorie di opere specializzate, individuate con I'acronimo «OS», &
conseguita dimostrando capacita di eseguire in proprio I'attivita di esecuzione, ristrutturazione e
manutenzione di specifiche lavorazioni che costituiscono di norma parte del processo realizzativo di
un’opera o di un intervento e necessitano di una particolare specializzazione e professionalita. La
qualificazione presuppone effettiva capacita operativa ed organizzativa dei fattori produttivi necessari alla



completa esecuzione della lavorazione ed il possesso di tutte le specifiche abilitazioni tecniche ed
amministrative previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

Le lavorazioni di cui alle categorie generali nonché alle categorie specializzate per le quali nell’allegata
tabella «sintetica delle categorie» € prescritta la qualificazione obbligatoria, qualora siano indicate nel bando
di gara o avviso di gara o lettera di invito, come categorie scorporabili, non possono essere eseguite dagli
affidatari se privi delle relative adeguate qualificazioni.

CATEGORIE DI OPERE GENERALI
OG 1: Edifici civili e industriali

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per
svolgere una qualsiasi attivita umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti
elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere
connesse, complementari e accessorie.

Comprende in via esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli
edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifici aeroportuali
nonché qualsiasi manufatto speciale in cemento armato, semplice o precompresso, gettato in opera quali
volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di grande altezza con strutture di particolari caratteristiche
e complessita.

OG 2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sot  toposti a tutela ai sensi delle disposizioni in
materia di beni culturali e ambientali

Riguarda lo svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare,
conservare, consolidare, trasformare, ripristinare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili di
interesse storico soggetti a tutela a norma delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali.
Riguarda altresi la realizzazione negli immobili di impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e
finiture di qualsiasi tipo nonché di eventuali opere connesse, complementari e accessorie.

OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie , linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e pi  ste
aeroportuali, e relative opere complementari

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per
consentire la mobilita su «xgomma», «ferro» e «aerea», qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di
ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale, del relativo armamento
ferroviario, nonché di tutti gli impianti automatici, elettromeccanici, elettrici, telefonici, elettronici e per la
trazione elettrica necessari a fornire un buon servizio all'utente in termini di uso, informazione, sicurezza e
assistenza.

Comprende in via esemplificativa le strade, qualsiasi sia il loro grado di importanza, le autostrade, le
superstrade, inclusi gli interventi puntuali quali le pavimentazioni speciali, le gallerie artificiali, gli svincoli a
raso o in sopraelevata, i parcheggi a raso, le opere di sostegno dei pendii, i rilevati, le ferrovie di interesse
nazionale e locale, le metropolitane, le funicolari e le linee tranviarie di qualsiasi caratteristica tecnica, le
piste di decollo di aereomobili ed i piazzali di servizio di eliporti, le stazioni, le pavimentazioni realizzate con
materiali particolari, naturali ed artificiali, nonché i ponti, anche di complesse caratteristiche tecniche, in ferro,
cemento armato semplice o precompresso, prefabbricati o gettati in opera.

OG 4: Opere d’arte nel sottosuolo

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione, mediante I'impiego di specifici mezzi tecnici
speciali, di interventi in sotterraneo che siano necessari per consentire la mobilita su «gomma» e su «ferro»,
qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria,
puntuale o a rete, quali strade di accesso di qualsiasi grado di importanza, svincoli a raso o in sopraelevata,
parcheggi a raso, opere di sostegno dei pendii e di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed
elettronici nonché di armamento ferroviario occorrenti per fornire un buon servizio all’'utente in termini di uso,
informazione, sicurezza e assistenza.



Comprende in via esemplificativa gallerie naturali, trafori, passaggi sotterranei, tunnel.
OG 5: Dighe

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali che siano necessari per
consentire la raccolta di acqua da effettuare per qualsiasi motivo, localizzati su corsi d’acqua e bacini interni,
complete di tutti gli impianti elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari
all’efficienza e all'efficacia degli interventi nonché delle opere o lavori a rete a servizio degli stessi.

Comprende le dighe realizzate con qualsiasi tipo di materiale.
OG 6: Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irr igazione e di evacuazione

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per
attuare il «servizio idrico integrato» ovvero per trasportare ai punti di utilizzazione fluidi aeriformi o liquidi,
completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti
elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari a fornire un buon servizio all’'utente in
termini di uso, funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza ad un normale funzionamento.

Comprende in via esemplificativa le opere di captazione delle acque, gli impianti di potabilizzazione, gl
acquedotti, le torri piezometriche, gli impianti di sollevamento, i serbatoi interrati o sopraelevati, la rete di
distribuzione all’'utente finale, i cunicoli attrezzati, la fornitura e la posa in opera delle tubazioni, le fognature
con qualsiasi materiale, il trattamento delle acque reflue prima della loro immissione nel ciclo naturale delle
stesse, i gasdotti, gli oleodotti.

OG 7: Opere marittime e lavori di dragaggio

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali comunque realizzati, in
acque dolci e salate, che costituiscono terminali per la mobilitd su «acqua» ovvero opere di difesa del
territorio dalle stesse acque dolci o salate, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria
anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari a
fornire un buon servizio all’'utente in termini di uso, funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza.

Comprende in via esemplificativa i porti, i moli, le banchine, i pennelli, le piattaforme, i pontili, le difese
costiere, le scogliere, le condotte sottomarine, le bocche di scarico nonché i lavori di dragaggio in mare
aperto o in bacino e quelli di protezione contro I'erosione delle acque dolci o salate.

OG 8: Opere fluviali, di difesa, di sistemazione id  raulica e di bonifica

Riguarda la costruzione e la manutenzione o la ristrutturazione di interventi, puntuali e a rete, comunque
realizzati, occorrenti per la sistemazione di corsi d’acqua naturali o artificiali nonché per la difesa del territorio
dai suddetti corsi d'acqua, completi di ogni opera connessa, complementare 0 accessoria, nonché di tutti gli
impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari.

Comprende in via esemplificativa i canali navigabili, i bacini di espansione, le sistemazioni di foci, il
consolidamento delle strutture degli alvei dei fiumi e dei torrenti, gli argini di qualsiasi tipo, la sistemazione e
la regimentazione idraulica delle acque superficiali, le opere di diaframmatura dei sistemi arginali, le traverse
per derivazioni e le opere per la stabilizzazione dei pendii.

OG 9: Impianti per la produzione di energia elettri  ca

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi puntuali che sono necessari
per la produzione di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o
accessoria, puntuale o a rete, nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici,
necessari in termini di funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza.

Comprende le centrali idroelettriche ovvero alimentate da qualsiasi tipo di combustibile.



OG 10: Impianti per la trasformazione alta/mediate  nsione e per la distribuzione di energia elettrica in
corrente alternata e continua ed impianti di pubbli ca illunimazione

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi a rete che sono necessari per
la distribuzione ad alta e media tensione e per la trasformazione e distribuzione a bassa tensione all’'utente
finale di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o0 accessoria, puntuale o
arete e la costruzione, la manutenzione e la ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione, da
realizzare all'esterno degli edifici. Comprende in via esemplificativa le centrali e le cabine di trasformazione, i
tralicci necessari per il trasporto e la distribuzione di qualsiasi tensione, la fornitura e posa in opera di cavi
elettrici per qualsiasi numero di fasi su tralicci o interrati, la fornitura e posa in opera di canali attrezzati e dei
cavi di tensione e gli impianti di pubblica illuminazione su porti, viadotti, gallerie, strade, autostrade ed aree
di parcheggio.

OG 11: Impianti tecnologici

Riguarda, nei limiti specificati all’ articolo 79, comma 16, la fornitura, I'installazione, la gestione e la
manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente, non
eseguibili separatamente, di cui alle categorie di opere specializzate individuate con I'acronimo OS 3, OS 28
e OS 30.

OG 12: Opere ed impianti di bonifica e protezione a  mbientale

Riguarda la esecuzione di opere puntuali o a rete necessarie per la realizzazione della bonifica e della
protezione ambientale.

Comprende in via esemplificativa le discariche, 'impermeabilizzazione con geomembrane dei terreni per la
protezione delle falde acquifere, la bonifica di materiali pericolosi, gli impianti di rilevamento e
telerilevamento per il monitoraggio ambientale per qualsiasi modifica dell’equilibrio stabilito dalla vigente
legislazione, nonché gli impianti necessari per il normale funzionamento delle opere o dei lavori e per fornire
un buon servizio all’'utente sia in termini di informazione e di sicurezza.

OG 13: Opere di ingegneria naturalistica

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di opere o lavori puntuali, e di opere o di lavori
diffusi, necessari alla difesa del territorio ed al ripristino della compatibilita fra «sviluppo sostenibile» ed
ecosistema, comprese tutte le opere ed i lavori necessari per attivita botaniche e zoologiche.

Comprende in via esemplificativa i processi di recupero naturalistico, botanico e faunistico, la conservazione
ed il recupero del suolo utilizzato per cave e torbiere e dei bacini idrografici, I'eliminazione del dissesto
idrogeologico per mezzo di piantumazione, le opere necessarie per la stabilita dei pendii, la riforestazione, i
lavori di sistemazione agraria e le opere per la rivegetazione di scarpate stradali, ferroviarie, cave e
discariche.

CATEGORIE DI OPERE SPECIALIZZATE
OS 1: Lavori in terra

Riguarda lo scavo, ripristino e modifica di volumi di terra, realizzati con qualsiasi mezzo e qualunque sia la
natura del terreno da scavare o ripristinare: vegetale, argilla, sabbia, ghiaia, roccia.

OS 2-A: Superfici decorate di beni immobili del pat  rimonio culturale e beni culturali mobili di
interesse storico, artistico, archeologico ed ethoa ntropologico

Riguarda l'intervento diretto di restauro, I'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di:
superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale, manufatti lapidei, dipinti murali, dipinti su tela,
dipinti su tavola o su altri supporti materici, stucchi, mosaici, intonaci dipinti e non dipinti, manufatti
polimaterici, manufatti in legno policromi e non policromi, manufatti in 0sso, in avorio, in cera, manufatti
ceramici e vitrei, manufatti in metallo e leghe, materiali e manufatti in fibre naturali e artificiali, manufatti in
pelle e cuoio, strumenti musicali, strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici.



OS 2- B: Beni culturali mobili di interesse archivi stico e librario

Riguarda l'intervento diretto di restauro, I'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di
manufatti cartacei e pergamenacei, di materiale fotografico e di supporti digitali.

OS 3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti idrosanitari, di cucine, di
lavanderie, del gas ed antincendio, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera
muraria, complementare 0 accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state gia realizzate o siano
in corso di costruzione.

OS 4: Impianti elettromeccanici trasportatori

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione d’impianti trasportatori, ascensori,
scale mobili, di sollevamento e di trasporto completi di ogni connessa opera muraria, complementare o
accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state gia realizzate o siano in corso di costruzione.

OS 5: Impianti pneumatici e antintrusione

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti pneumatici e di impianti
antintrusione, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere
generali che siano state gia realizzate o siano in corso di costruzione.

OS 6: Finiture di opere generali in materiali ligne i, plastici, metallici e vetrosi

Riguarda la fornitura e la posa in opera, la manutenzione e ristrutturazione di carpenteria e falegnameria in
legno, di infissi interni ed esterni, di rivestimenti interni ed esterni, di pavimentazioni di qualsiasi tipo e
materiale e di altri manufatti in metallo, legno, materie plastiche e materiali vetrosi e simili.

OS 7: Finiture di opere generali di natura edile e  tecnica

Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di murature e tramezzature di qualsiasi tipo,
comprensive di intonacatura, rasatura, tinteggiatura, verniciatura, e simili nonché la fornitura e la posa in
opera, la manutenzione o la ristrutturazione delle opere delle finiture di opere generali quali isolamenti
termici e acustici, controsoffittature e barriere al fuoco.

OS 8: Opere di impermeabilizzazione

Riguarda la fornitura, la posa in opera e la ristrutturazione delle opere di impermeabilizzazione con qualsiasi
materiale e simili.

OS 9: Impianti per la segnaletica luminosa e la sic  urezza del traffico

Riguarda la fornitura e posa in opera, la manutenzione sistematica o ristrutturazione di impianti automatici
per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico stradale, ferroviario, metropolitano o tranviario
compreso il rilevamento delle informazioni e I'elaborazione delle medesime.

OS 10: Segnaletica stradale non luminosa

Riguarda la fornitura, la posa in opera, la manutenzione o ristrutturazione nonché la esecuzione della
segnaletica stradale non luminosa, verticale, orizzontale e complementare.

OS 11: Apparecchiature strutturali speciali



Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione di dispositivi strutturali, quali in
via esemplificativa i giunti di dilatazione, gli apparecchi di appoggio, i dispositivi antisismici per ponti e
viadotti stradali e ferroviari.

OS 12-A: Barriere stradali di sicurezza

Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione dei dispositivi quali barriere,
attenuatori d’urto, recinzioni e simili, finalizzati al contenimento ed alla sicurezza del flusso veicolare
stradale.

OS 12-B: Barriere paramassi, fermaneve e simili

Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione delle barriere paramassi e simili,
finalizzata al contenimento ed alla protezione dalla caduta dei massi e valanghe, inclusi gli interventi con
tecniche alpinistiche.

OS 13: Strutture prefabbricate in cemento armato

Riguarda la produzione in stabilimento industriale ed il montaggio in opera di strutture prefabbricate in
cemento armato normale o precompresso.

OS 14: Impianti di smaltimento e recupero dei rifiu  ti

Riguarda la costruzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di termodistruzione dei rifiuti e
connessi sistemi di trattamento dei fumi e di recupero dei materiali, comprensivi dei macchinari di
preselezione, compostaggio e produzione di combustibile derivato dai rifiuti, completi di ogni connessa opera
muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete.

OS 15: Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali

Riguarda la pulizia con particolari mezzi tecnici speciali di qualsiasi tipo di acqua ed il trasporto del materiale
di risulta nelle sedi prescritte dalle vigenti norme.

OS 16: Impianti per centrali di produzione energia elettrica

Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di impianti ed apparati elettrici a servizio di
qualsiasi centrale di produzione di energia elettrica.

OS 17: Linee telefoniche ed impianti di telefonia

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di linee telefoniche esterne ed
impianti di telecomunicazioni ad alta frequenza qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni
connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di
altri impianti, in opere generali che siano state gia realizzate o siano in corso di costruzione.

OS 18-A: Componenti strutturali in acciaio
Riguarda la produzione in stabilimento ed il montaggio in opera di strutture in acciaio.
OS 18-B: Componenti per facciate continue

Riguarda la produzione in stabilimento e il montaggio in opera di facciate continue costituite da telai metallici
ed elementi modulari in vetro o altro materiale.

OS 19: Impianti di reti di telecomunicazione e dit  rasmissione dati



Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti di commutazione per reti
pubbliche o private, locali o interurbane, di telecomunicazione per telefonia, telex, dati e video su cavi in
rame, su cavi in fibra ottica, su mezzi radioelettrici, su satelliti telefonici, radiotelefonici, televisivi e reti di
trasmissione dati e simili, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria,
complementare o0 accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere
generali che siano state gia realizzate o siano in corso di costruzione.

OS 20-A: Rilevamenti topografici

Riguarda I'esecuzione di rilevamenti topografici speciali richiedenti mezzi e specifica organizzazione
imprenditoriale.

OS 20-B: Indagini geognostiche

Riguarda I'esecuzione di indagini geognostiche ed esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali, anche ai
fini ambientali, compreso il prelievo di campioni di terreno o di roccia e I'esecuzione di prove in situ.

OS 21: Opere strutturali speciali

Riguarda la costruzione di opere destinate a trasferire i carichi di manufatti poggianti su terreni non idonei a
reggere i carichi stessi, di opere destinate a conferire ai terreni caratteristiche di resistenza e di
indeformabilita tali da rendere stabili 'imposta dei manufatti e da prevenire dissesti geologici, di opere per
rendere antisismiche le strutture esistenti e funzionanti.

Comprende in via esemplificativa, I'esecuzione di pali di qualsiasi tipo, di sottofondazioni, di palificate e muri
di sostegno speciali, di ancoraggi, di opere per ripristinare la funzionalita statica delle strutture, di pozzi, di
opere per garantire la stabilita dei pendii e di lavorazioni speciali per il prosciugamento,
l'impermeabilizzazione ed il consolidamento di terreni.

OS 22: Impianti di potabilizzazione e depurazione

Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di impianti di potabilizzazione delle acque e di
depurazione di quelle reflue, compreso il recupero del biogas e la produzione di energia elettrica, completi di
ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete.

OS 23: Demolizione di opere

Riguarda lo smontaggio di impianti industriali e la demolizione completa di edifici con attrezzature speciali
ovvero con uso di esplosivi, il taglio di strutture in cemento armato e le demolizioni in genere, compresa la
raccolta dei materiali di risulta, la loro separazione e I'eventuale riciclaggio nell'industria dei componenti.

OS 24: Verde e arredo urbano

Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che
sono necessari a consentire un miglior uso della citta nonché la realizzazione e la manutenzione del verde
urbano.

Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde
attrezzato, recinzioni.

OS 25: Scavi archeologici
Riguarda gli scavi archeologici e le attivita strettamente connesse.

OS 26: Pavimentazioni e sovrastrutture speciali



Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di pavimentazioni realizzate con materiali
particolari, naturali o artificiali, in quanto sottoposti a carichi e sollecitazioni notevoli quali, in via
esemplificativa, quelle delle piste aeroportuali.

OS 27: Impianti per la trazione elettrica

Riguarda la fornitura, posa in opera e la manutenzione sistematica o ristrutturazione degli impianti per la
trazione elettrica di qualsiasi ferrovia, metropolitana o linea tranviaria.

Comprende in via esemplificativa le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci necessari per il trasporto
e la distribuzione della tensione, la fornitura e posa in opera dei cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su
tralicci o interrati, la fornitura e posa in opera dei canali attrezzati e dei cavi di tensione nonché di tutti gli
impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari in termini di funzionamento,
informazione, sicurezza e assistenza e simili.

OS 28: Impianti termici e di condizionamento

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti termici e di impianti per il
condizionamento del clima, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera
muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in
opere generali che siano state gia realizzate o siano in corso di costruzione.

OS 29: Armamento ferroviario

Riguarda la fornitura, posa in opera e la manutenzione sistematica o ristrutturazione dei binari per qualsiasi
ferrovia, metropolitana o linea tranviaria nonché degli impianti di frenatura e automazione per stazioni di
smistamento merci.

OS 30: Impianti interni elettrici, telefonici, radi  otelefonici, e televisivi

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di impianti elettrici, telefonici,
radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria,
complementare o0 accessoria, da realizzarsi in interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati
gia realizzati o siano in corso di costruzione.

OS 31: Impianti per la mobilita sospesa

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti e apparecchi di
sollevamento e trasporto, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o
a rete, quali filovie, teleferiche, sciovie, gru e simili.

OS 32: Strutture in legno

Riguarda la produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati.

OS 33: Coperture speciali

Riguarda la costruzione e la manutenzione di coperture particolari comunque realizzate quali per esempio le
tensostrutture, le coperture geodetiche, quelle copri-scopri, quelle pannellate e simili.

OS 34: Sistemi antirumore per infrastrutture di mob ilita

Riguarda la costruzione, la posa in opera, la manutenzione e la verifica acustica delle opere di contenimento
del rumore di origine stradale o ferroviaria quali barriere in metallo calcestruzzo, legno vetro, o materiale
plastico trasparente, biomuri, muri cellulari o alveolari nonché rivestimenti fonoassorbenti di pareti di
contenimento terreno o di pareti di gallerie.



OS 35: Interventi a basso impatto ambientale

Riguarda la costruzione e la manutenzione di qualsiasi opera interrata mediante I'utilizzo di tecnologie di
scavo non invasive. Comprende in via esemplificativa le perforazioni orizzontali guidate e non, con
I'eventuale riutilizzo e sfruttamento delle opere esistenti, nonché I'utilizzo di tecnologie di video-ispezione,
risanamento, rinnovamento e sostituzione delle sottostrutture interrate ovvero di tecnologie per miniscavi
superficiali.

Tabella sintetica delle categorie

QUALIFICAZIONE

CATEGORIE GENERALI OBBLIGATORIA

OG 1 Edifici civili e industriali SI

OG 2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela Sl

OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane Sl

OG 4 Opere d'arte nel sottosuolo Sl

OG5 Dighe S

0G 6 Acquedqtti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di S|
evacuazione

OG 7 Opere marittime e lavori di dragaggio Sl

OG 8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica Sl
OG 9 Impianti per la produzione di energia elettrica Sl

Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la

0G distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e Sl

10 continua ed impianti di pubblica illuminazione

0G Impianti tecnologici Sl
11

oG Lo - . .

12 Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale Sl
oG . . -

13 Opere di ingegneria naturalistica Sl

CATEGORIE SPECIALIZZATE
OS 1 Lavoriinterra

Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e
beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico Sl
ed etnoantropologico

(O]
2-A



(O]
2-B

0Ss3

0S4

0S5

0S6

0os7

0S8

0S9

oS
10

(O]
11

(O]
12-A

oS
12-B

(O]
13

oS
14

(O]
15

(0N
16

(O]
17

oS
18-A

(O]
18-B

oS
19

Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario

Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie
Impianti elettromeccanici trasportatori

Impianti pneumatici e antintrusione

Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e

vetrosi
Finiture di opere generali di natura edile e tecnica

Opere di impermeabilizzazione

Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico

Segnaletica stradale non luminosa

Apparecchiature strutturali speciali

Barriere stradali di sicurezza

Barriere paramassi, fermaneve e simili

Strutture prefabbricate in cemento armato

Impianti di smaltimento e recupero rifiuti

Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali

Impianti per centrali produzione energia elettrica

Linee telefoniche ed impianti di telefonia

Componenti strutturali in acciaio

Componenti per facciate continue

Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e

trattamento

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI



(O]
20-A

0S
20-B

(O]
21

(0N
22

(O]
23

(0N
24

(O]
25

(0N
26

(O]
27

oS
28

oS
29

(O]
30

0S
31

(O]
32

0S
33

(O]
34

0S
35

Rilevamenti topografici

Indagini geognostiche

Opere strutturali speciali

Impianti di potabilizzazione e depurazione

Demolizione di opere

Verde e arredo urbano

Scavi archeologici

Pavimentazioni e sovrastrutture speciali

Impianti per la trazione elettrica

Impianti termici e di condizionamento

Armamento ferroviario

Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi

Impianti per la mobilita sospesa

Strutture in legno

Coperture speciali

Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilita

Interventi a basso impatto ambientale

Sl

SI

Sl

SI

SI

Sl

Sl

SI

SI

SI

SI

SI

Sl

SI



(26) Allegato cosi modificato dall'art. 4, comma 15, lett. d-bis), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.

Allegato B
Schema certificato esecuzione lavori

Allegato B
Schema certificato esecuzione lavori



ALLEGATO B - SCHEMA CERTIFICATO ESECUZIONE LAVORI

DATA PROTOCOLLO
Quadro 1 Dati del bando di gara
Codice fiscale o
S.A. SR
Stazione i
Appaltante HOHIUEO ” INDIRIZZO
(vVia n. Civico
(cap ( Pr
Respor}sablle l 10m 10me) Codice fiscale. (codice fiscale)
procedimento
Oggetto
dell’ Appalto EESRE
Importo a base orto PRy
O Asta , Importo Oneri di Sicurezza (importo)
LAVORAZIONI PREVISTE NEL BANDO DI GARA O AVVISO DI GARA O NELLA LETTERA DI
INVITO
CATEGORIA
PREVALENTE )
CAT DECLARATORIA IM%?II}I;FS N IMPORTO IN LETTERE

(Coadic
(1 I TYarlmatees o i
e Cat (Declaratoria Cat 1)

1)

Quadro 2 Soggetto affidatario dei lavori

TIPO SOGGETTO
AFFIDATARIO

COMPOSIZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO

N.O. RAGIONE SOCIALE E GIURIDICA

CF

SEDE

RUOLOIZ] % PARTECIPAZ]ONEm

" Inserire uno dei soggetti indicati dall’art. 34, comma 1, del d.Igs. n. 163/06 e s.m.

B . s « .
Indicare se singola, mandataria 0 mandante, consorziata
“ In caso di impresa partecipante a RTI o consorzio, indicare la percentuale di partecipazione dell’impresa




Quadro 3.1 Importo di contratto

‘ Ribasso d’asta

DATA ESTREMI IMP&;{S IN IMPORTO IN LETTERE

(in

" Inserire uno dei soggetti indicati dall’art. 34, comma 1, del d.Igs. n. 163/06 e s.m.

2 . . . .
“ Indicare se singola, mandataria o mandante, consorziata
In caso di impresa partecipante a RTI o consorzio, indicare la percentuale di partecipazione dell’impresa



Quadro 3.2 Lavorazioni previste nel Contratto

CAT DECLARATORIA IMPC?E;]? IN IMPORTO IN LETTERE
(Codlic
e Cat )¢ ratoria Cat 1)
/)
(Codlic
e Cat | (Declaratoria Cat n )
n)
Quadro 4.1 Importo atti di sottomissione e atti aggiuntivi
DATA TIPO IMEOR IO IMPORTO IN LETTERE
CIFRE
Totale importi Atti
aggiuntivi
Quadro 4.2 Lavorazioni previste negli atti di sottomissione e negli atti aggiuntivi
CAT DECLARATORIA IMP&?ES i IMPORTO IN LETTERE
(Codic
e Cat (Declaratoria Cat 1)
(( /'((/J‘(
Cat Decl toria ( )

Quadro 4.3 Altri importi autorizzati ad esclusione delle risultanze definitive del contenzioso riconosciute

a titolo risarcitorio

TIPO M

IMPORTO IN
CIFRE

IMPORTO IN LETTERE

Totale altri importi
autorizzati

4 Indicare importi concessi per adeguamento prezzi, accordi bonari o altri importi accordati all’appaltatore mediante procedure

analoghe.

* Indicare importi concessi per adeguamento prezzi, accordi bonari o altri importi accordati all’appaltatore mediante procedure

analoghe.




Quadro 5 Totale importi autorizzati

1]

TOTALE IMPORTI
AUTORIZZATI

DATA DI INIZIO LAVORI I LAVORI SONO IN CORSO (SINO)
DATA CONTABILIZZAZIONE DATA DI ULTIMAZIONE
LAVORI LAVORI
CRONOLOGIA SOSPENSIONI LAVORI
SOSPENSIONE g INIZIO FINE
LAVORI '
IMPORTO € Euro
CONTABILIZZATO
RIPARTIZIONE IMPORTO CONTABILIZZATO PER CATEGORIE

CAT DECLARATORIA IMPg?;g IN IMPORTO IN LETTERE
(( (i‘(i::"('

e Cat | (Declaratoria Cat)

(Codic

e Cat | (Declaratoria Cat)

n)
Quadro 6.1 esecuzione dei lavori
Quadro 6.2 Lavorazioni eseguite dal soggetto affidatario
N.O. RAGIONE SOCIALE E GIURIDICA CF DATI LAVORI
( oresal) RGAL i
TIPO o] IMPORTO CONTAB.
( — AT i
TIPO IMPORTO CONTAB.

Quadro 6.3 Lavorazioni eseguite dalle imprese subappaltatrici

NO. | RAGIONE SOCIALE E GIURIDICA CF DATI LAVORI
( . CAT ‘ .

ESTREMI AUT. INIZIO (data | FINE (data) I IMPORTO CONTAB.
CAT

ESTREMI AUT. INIZIO | " FINE (dara) | mpoRTO coNTAB.

> Sommare (quadro 5) I’importo di contratto (quadro 3.1) all’importo totale degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi (quadro

4.1) e al totale degli altri importi autorizzati (quadro 4.3).
% Indicare se singola, mandataria o mandante, consorziata




5 Sommare (quadro 5) I'importo di contratto (quadro 3.1) all’importo totale degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi (quadro

4.1) e al totale degli altri importi autorizzati (quadro 4.3).
® Indicare se singola, mandataria o mandante, consorziata.

Quadro 7 Responsabili della condotta dei lavori

IMPRESA

N.O. NOMINATIVO CF RAGIONE SOCIALE E GIURIDICA

DATI LAVORI

INIZIO

FINE

data)

Quadro 8 Dichiarazioni sull’esecuzione dei lavori

DATA DICHIARAZIONE SULLA ESECUZIONE DEI LAVORI

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO DELLA STAZIONE
APPALTANTE CHE RILASCIA IL
CERTIFICATO LAVORI

ATTESTAZIONE DELL’AUTORITA COMPETENTE PREPOSTA ALLA TUTELA DEL BENE,
OVE NEL BANDO DI GARA O NELL’AVVISO DI GARA O NELLA LETTERA DI INVITO SIANO
RICHIESTE LE CATEGORIE OG2, OS 2-A, OS 2-B, OS 25 E OG 13

DENOMINAZIONE DATA

DICHIARAZIONE

DATA data)

PROTOCOLLO

Allegato B-1

(Schema certificato esecuzione lavori ex art. 357,  commi 14 e 15, del regolamento di cui all’

d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163)

Allegato B-1

(Schema certificato esecuzione lavori ex art. 357,  commi 14 e 15, del regolamento di cui all’

d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163)

art. 5 del

art. 5 del



ALLEGATO B-1 - (SCHEMA CERTIFICATO ESECUZIONE LAVORI EX ART. 357, COMMI 14 E 15,
DEL REGOLAMENTO DI CUI ALL’ART. 5 DEL D.LGS. 12 aprile 2006, N. 163)

DATA (data) PROTOCOLLO

Quadro 1 Dati del bando di gara

Codice fiscale T
(codice fisc ale)
S.A.
Stazione et
Appa]tante (AeENOmMINAzZIONE) INDIRIZZO
(Via..., n. Civico)
(cap Citta Prov.)
Respoqsablle i (nome, cognome) Codice fiscale (codice fiscale)
procedimento
Oggclto (Oeogoetto)
dell’ Appalto R
Importo a base (Importo inclusi S N e PR
d’Asta oneri di sicurezza) E i
LAVORAZIONI PREVISTE NELL. BANDO DI GARA O NELL’AVVISO DI GARA O NELLA LETTERA
DI INVITO
CATEGORIA (Codice
PREVALENTE Cat)
CAT DECLARATORIA IMPCOI};;{}(E) i IMPORTO IN LETTERE
(Codlic
e Cat | (Declaratoria Cat 1)
1/ /
(Coc lic
e Cat | (Declaratoria Cat n )
n)

Quadro 2 Soggetto affidatario dei lavori

TIPO SOGGETTO

(tipo soggetto )

AFFIDATARIO !
COMPOSIZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO
N.O. RAGIONE SOCIALE E GIURIDICA CF SEDE ruoLOM! % PARTECIPAZIONEL!

"Tnserire uno dei soggetti indicati dall’art. 34, comma 1, del d.Igs. n. 163/06 e s.m.i.
# Indicare se singola, mandataria o mandante, consorziata
? In caso di impresa partecipante a RTI o consorzio, indicare la percentuale di partecipazione dell’impresa




fiscale

impresa n)

Quadro 3.1 Importo di contratto

’ Ribasso d’asta (% ribasso)

DATA ESTREMI IMPS?}IS & IMPORTO IN LETTERE

(data contratto) contratto) (in cifre) (in lettere,

Inserire uno det soggetti indicatt dalT"art. 34, comma T. del d.Tgs. n. 163706 ¢ s.m.
8 Indicare se singola. mandataria o mandante, consorziata

9 In caso di impresa partecipante a RTI o consorzio. indicare la percentuale di partecipazione dell’impresa




Quadro 3.2 Lavorazioni previste nel Contratto

CAT DECLARATORIA IMPS?ES IN IMPORTO IN LETTERE

(Codic

e Cat | (Declaratoria Cat 1)

/)
(Codlic
e Cat | (Declaratoria Cat n )
n)
Quadro 4.1 Importo atti di sottomissione e atti aggiuntivi
DATA TIPO IMPORTO IN

CIFRE IMPORTO IN LETTERE

tivo 1

Totale importi Atti
aggiuntivi

Quadro 4.2 Lavorazioni previste negli atti di sottomissione e negli atti aggiuntivi

CAT DECLARATORIA IMPS?ES i IMPORTO IN LETTERE

(Codic
e Cat (Declaratoria Cat 1)
/)

(Codic

e Cat (Declaratoria Cat n ) (in cifi

n)

Quadro 4.3 Altri importi autorizzati ad esclusione delle risultanze definitive del contenzioso riconosciute
a titolo risarcitorio

DATA TIPO M IMPC?I}}ES o IMPORTO IN LETTERE

Totale altri importi
autorizzati

"% Indicare importi concessi per adeguamento prezzi, accordi bonari o altri importi accordati all’appaltatore mediante procedure
analoghe.

"% Indicare importi concessi per adeguamento prezzi, accordi bonari o altri importi accordati all’appaltatore mediante procedure
analoghe.




Quadro 5 Totale importi autorizzati "

TOTALE IMPORTI
AUTORIZZATI
DATA DI INIZIO LAVORI o | TLAVORI SONO IN CORSO SINO
DATA CONTABILIZZAZIONE | DATA DI ULTIMAZIONE
LAVORI o LAVORI
CRONOLOGIA SOSPENSIONI LAVORI
SOSPENSIONE o INIZIO FINE
LAVORI ‘ , pro
IMPORTO € N Bars
CONTABILIZZATO

Quadro 6.1 esecuzione dei lavori

6.1-A RIPARTIZIONE IMPORTO CONTABILIZZATO SECONDO LE CATEGORIE DI CUI AL D.P.R.
N. 34/2000 INDICATE NEL BANDO DI GARA O NELL’AVVISO DI GARA O NELLA LETTERA

DI INVITO

CAT DECLARATORIA IMPC??;{S L IMPORTO IN LETTERE

6.1-B RIPARTIZIONE IMPORTO CONTABILIZZATO SECONDO LE CATEGORIE DI CUI
ALL’ALLEGATO A DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI
CORRISPONDENTI ALLE CATEGORIE RIPORTATE NELLA TABELLA 6.1-A

IMPORTO IN
CAT DECLARATORIA IMPORTO IN LETTERE
CIFRE
(Coc lic
e Cat clarato Cat)
[)
(L O
& ara ai
n
11 Sommare (quadro 5) I'importo di contratto (quadro 3.1) all'importo totale degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi (quadro 4.1) e al totale degli altri importi autorizzati (quadro 4.3).

" Sommare (quadro 5) Iimporto di contratto (quadro 3.1) all’importo totale degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi (quadro
4.1) e al totale degli altri importi autorizzati (quadro 4.3).



Quadro 6.2 Lavorazioni eseguite dal soggetto affidatario corrispondenti alle categorie riportate nel

quadro 6.1
6.2-A | LAVORAZIONI ESEGUITE SECONDO LE CATEGORIE DI CUI AL D.P.R. N. 34/2000
INDICATE NEL BANDO DI GARA O NELL’AVVISO DI GARA O NELLA LETTERA DI
INVITO
N.O. RAGIONE SOCIALE E GIURIDICA CF DATI LAVORI
(C. CAT |
TIPO 2] IMPORTO CONTAB.
( CAT
TIPO IMPORTO CONTAB.

6.2-B | LAVORAZIONI ESEGUITE SECONDO LE CATEGORIE DI CUI ALL’ALLEGATO A DEL
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI CORRISPONDENTI ALLE
CATEGORIE RIPORTATE NELLA TABELLA 6.2-A

NO. | RAGIONE SOCIALE E GIURIDICA CF DATI LAVORI

( CAT ice Cat) »
TIPO [ 131 IMPORTO CONTAB.
( (¢ CAT !
TIPO IMPORTO CONTA‘BA

2 Indicare se singola, mandataria o0 mandante, consorziata
" Indicare se singola, mandataria o mandante, consorziata

12 . . . .
Indicare se singola, mandataria o mandante, consorziata

1313 . . . :
* Indicare se singola, mandataria o mandante, consorziata




Quadro 6.3 Lavorazioni eseguite dalle imprese subappaltatrici

6.3-A | LAVORAZIONI ESEGUITE SECONDO LE CATEGORIE DI CUI AL D.P.R. N. 34/2000
INDICATE NEL BANDO DI GARA O NELL’AVVISO DI GARA O NELLA LETTERA DI
INVITO

N.O. | RAGIONE SOCIALE E GIURIDICA CF DATI LAVORI

CAT y |

ESTREMI AUT. INIZIO (data) | FINE | mporTo coNTAB.
| (e CAT at) |

ESTREMI AUT. l INIZIO (data) | THNE | mporro contas.

6.3-B

LAVORAZIONI ESEGUITE SECONDO LE CATEGORIE DI CUI ALL’ALLEGATO A DEL
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI CORRISPONDENTI ALLE
CATEGORIE RIPORTATE NELLA TABELLA 6.3-A

N.O. RAGIONE SOCIALE E GIURIDICA R DATI LAVORI
CAT i
ESTREMI AUT. INIZIO data) | FINE (data) | IMPORTO CONTAB.
. - AT .
ESTREMI AUT. lNVIZlO dat I FINE (data) I IMPORTO CONTAB.
Quadro 7 Responsabili della condotta dei lavori
- - RAGIONE SOCIALE E GIURIDICA DATILAVORI
N.O. NOMINATIVO Cr IMPRESA i —
Quadro 8 Dichiarazioni sull’esecuzione dei lavori
DATA DICHIARAZIONE SULLA ESECUZIONE DEI LAVORI
RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO DELLA STAZIONE
APPALTANTE CHE RILASCIA IL
CERTIFICATO LAVORI

ATTESTAZIONE DELL’AUTORITA COMPETENTE PREPOSTA ALLA TUTELA DEL BENE,
OVE NEL BANDO DI GARA O NELL’AVVISO DI GARA O NELLA LETTERA DI INVITO SIANO
RICHIESTE LE CATEGORIE OG 2, 0S 2, OS 25 E OG 13

DENOMINAZIONE

| DATA |

DICHIARAZIONE

Allegato C

Corrispettivi e oneri per le attivita' di qualifica

zione




Allegato C
Corrispettivi e oneri per le attivita' di qualifica zione

PARTE | - CORRISPETTIVI PER LE ATTIVITA’ DI QUALIFI CAZIONE DELLE SOA

1. CB - Caorrispettivo Base

Il corrispettivo spettante alle SOA per I'attivita di attestazione & determinato in euro con la seguente formula:
P =[C/12500 + (2 * N + 8) * 413,16] * 1,0413 * R

dove:

C = Importo complessivo delle qualificazioni richieste nelle varie categorie

N = Numero delle categorie generali 0 specializzate per le quali si chiede la qualificazione.

R = Coefficiente ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati da applicare con cadenza
annuale a partire dall’anno 2005 con base la media dell’anno 2001.

2. CR - Corrispettivo Revisione

Il corrispettivo spettante alle SOA per I'attivita di revisione triennale € determinato con la seguente formula:
P =CB*3/5

dove:

CB = Caorrispettivo base applicato per I'attestazione in corso di validita comprensivo delle variazioni
intervenute, aggiornato al Corrispettivo base definito con il presente allegato.

3. CNC - Corrispettivo Nuova Categoria

Il corrispettivo deve essere pari alla differenza tra la tariffa minima calcolata con riferimento alla nuova
attestazione e quella calcolata con riferimento alla vecchia attestazione:

P = CBna-CBva

dove:

CBna = Corrispettivo base calcolato per la nuova attestazione
CBva = Corrispettivo base calcolato per la vecchia attestazione
4. CIC - Caorrispettivo Incremento Classifica

Il corrispettivo da applicare, per ciascuna variazione di classifica, dovra essere equivalente ad un terzo del
corrispettivo calcolato secondo il corrispettivo base:

P =CB*1/3
dove:

CB = Caorrispettivo base applicato inserendo 1 alla voce N e la differenza tra la vecchia classifica e la nuova
classifica alla voce C.



5. Nulla & dovuto alla SOA dai consorzi stabili di cui agli articoli 34, comma 1, lettera c) e 36 del codice,
gualora la SOA debba provvedere unicamente a riportare i dati di variazione della data di scadenza
intermedia della singola consorziata il cui attestato & stato sottoposto a rinnovo o a verifica triennale.

PARTE Il - ONERI PER LE ATTIVITA’ DI QUALIFICAZIONE A CONTRAENTE GENERALE

Gli oneri per la procedura di attestazione della qualificazione a contraente generale per lattivita di rilascio, di
rinnovo o di cambio classifica di attestazione sono determinati in euro con la seguente formula:

P =[C/12500 + (2 * N + 8) * 413,16] * 1,0413 * R
dove:
C = Importo convenzionalmente stabilito pari a euro 20.658.000 moltiplicato il valore di N

N = Numero convenzionale corrispondente a tre per le richieste di qualificazione alla classifica I, sei per la
classifica Il e nove per la classifica lll.

R = Coefficiente ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati da applicare con cadenza
annuale a partire dall’anno 2005 con base la media dell’'anno 2001.

Nel caso in cui I'impresa si avvalga delle disposizioni di cui all’articolo 189, comma 5, del codice, gli oneri
sono ridotti del 50%.

Gli oneri sono versati in conto entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnati, nella misura stabilita
con decreto non regolamentare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze, allo stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, nei limiti del rimborso dei costi effettivamente sostenuti per le attivita di qualificazione a contraente
generale.

Il pagamento degli importi dovuti si effettua mediante versamento su conto corrente postale intestato alla
tesoreria provinciale della Banca d'ltalia di Roma il cui numero e reso noto sul sito informatico istituzionale
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Nella causale del versamento occorre specificare:

- il riferimento alla «qualificazione dei contraenti generali di cui all’articolo 192 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163», e la prestazione richiesta;

- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Sistema di qualificazione dei contraenti generali, che effettua la
prestazione;

- il capitolo di entrata del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sul quale imputare il versamento; il
capitolo é reso noto sul sito informatico istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Allegato D
Incremento convenzionale premiante

Allegato D
Incremento convenzionale premiante

L’incremento percentuale & dato da:



C1 = (30/3)*{[(p-0,15)/0,075]+[(a-0,02)/0,01]+ q}
ovvero

C2 = (30/3)*{[(-0,10)/0,05]+[(a-0,02)/0,01]+ q}
dove:

p = il valore del rapporto tra il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, calcolato secondo
l'articolo 79, comma 8, primo periodo, e la cifra di affari in lavori richiesta ai sensi dell’'articolo 79, comma 2,
lettera b);

per p = 0,225 si assume p = 0,225;

r = il valore del rapporto tra il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, calcolato secondo
l'articolo 79, comma 8, secondo periodo, e la cifra di affari in lavori richiesta ai sensi dell’articolo 79, comma
2, lettera b);

per r = 0,15 si assume r = 0,15;

a = il valore del rapporto tra il costo dell’attrezzatura tecnica calcolato secondo l'articolo 79, comma 7, e la
cifra di affari in lavori richiesta ai sensi dell'articolo 79, comma 2, lettera b);

per a 2 0,03 si assume a = 0,03;
g = 1 in presenza di certificazione del sistema di qualita aziendale;

g = 0 in assenza di certificazione del sistema di qualita aziendale.

Allegato E
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ALLEGATO E
DOMANDA DI QUALIFICAZIONE A CONTRAENTE GENERALE (FAC-SIMILE)

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto della parte I, titolo III, capo IV, sezione III, del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, e della parte 11, titolo 1V, del regolamento di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, il legale rappresentante dell’impresa

con sede in CAP Provincia

indirizzo

nominativo referente per eventuali contatti , tel. , fax ; indirizzo
posta elettronica :

iscritta alla C.C.I.LA.A. di al n° C.F. P.I ;

sulla scorta dei dati individuati nella tabella sottoriportata e risultanti dai documenti, di cui all’elenco allegati,
debitamente sottoscritto dal legale rappresentante, premesso che:
a)  D’impresa richiedente dispone di un sistema di qualita aziendale conforme a quanto previsto dalla parte II,
titolo III, capo IV, sezione 111 ,del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
b) D’impresa richiedente ¢ in possesso dei requisiti di ordine generale conformi a quanto previsto dalla parte
11, titolo 111, capo IV, sezione 111, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
¢) D’impresa richiedente € in possesso dei seguenti requisiti di ordine speciale:
c.1) cifra di affari in lavori nell’ultimo triennio superiore a , tenuto conto della riduzione
e dell’aumento previsto per il rapporto con il patrimonio netto, ai sensi dell’articolo 189 del codice;
c.2) attestati SOA in classifica illimitata in numero di categorie generali e in numero
di categorie speciali;

ovvero
c.2) certificazione attestante la esecuzione din.___ lavori di importo superiore a ;
c.3) - dirigenti in organico in numero superiore a ”
- direttori tecnici, responsabili di progetto o di cantiere dotati di esperienze acquisite in qualita di
responsabili di cantiere o di progetto per lavori di importo superiore a in
numero di :

d) i certificati del casellario giudiziario per i soggetti individuati dalla parte I, titolo I1I, capo IV, sezione IlI,
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, non evidenziano fattispecie rilevanti ai fini della
qualificazione

ovvero
individuano le fattispecie elencate in allegato, che non costituiscono causa di impedimento alla
qualificazione;

e) i certificati antimafia per i soggetti individuati dalla parte II, titolo III, capo 1V, sezione III, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dalla parte II, titolo IV, del regolamento di cui all’articolo 5 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, risultano negativi;

in considerazione di quanto sopra, richiede la qualificazione come contraente generale ai sensi della parte I,
titolo III, capo 1V, sezione 111, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per la classifica

Si allega I’attestazione di pagamento del relativo onere, ai sensi dell’allegato C parte II del regolamento di cui
all’articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.



Allo scopo dichiara il possesso dei seguenti requisiti:

A) SISTEMA DI QUALITA’ AZIENDALE
Al)
Certificazione di qualita conforme alle norme UNI EN ISO 9001 valida fino al

rilasciata da
A2) In caso di Consorzio Stabile
| Certificazione di qualita conforme alle norme UNI EN ISO 9001 per ciascuna consorziata

B) REQUISITI DI ORDINE GENERALE
B.1) Richiedente in possesso di Attestato SOA

Qualificazione SOA n ° rilasciata il
Da scadenza validita quinquennale
scadenza validita triennale scadenza validita intermedia

B.2) Richiedente non in possesso di Attestato SOA
Sussistenza dei requisiti di ordine generale in capo al soggetto giuridico

Sussistenza dei requisiti di ordine generale in capo al legale rappresentante

C) REQUISITI DI ORDINE SPECIALE
C.1) Capacita economico finanziaria

Triennio di riferimento della qualificazione

Patrimonio Netto dell’ultimo bilancio consolidato

Cifra d’affari media triennale consolidata in lavori

Percentuale di cui al rapporto dell’articolo 189, comma 2, lettera a), del codice
C.2) Idoneita tecnico organizzativa
C.2.a) Richiedente in possesso di Attestato SOA
[ N° di qualifiche SOA in categorie generali per la classifica illimitata [ |
[ N° di qualifiche SOA in categorie specialistiche per la classifica illimitata | |
C.2.b) Richiedente non in possesso di Attestato SOA
Importo complessivo di un lavoro per la classifica richiesta
Importo complessivo di due lavori per la classifica richiesta
Importo complessivo di tre lavori per la classifica richiesta
C.3) Organico Tecnico Dirigenziale
[ Numero di dirigenti in organico [ |
| Numero di direttori tecnici, responsabili di cantiere o di progetto con esperienza | |

L'impresa partecipa al Consorzio Stabile, con codice fiscale
cui sono consorziate anche le seguenti imprese (indicare codice fiscale)

Allega le dichiarazioni relative alla sussistenza dei requisiti di ordine generale in capo agli amministratori con poteri di rappresentanza ai direttori tecnici, ai
responsabili di cantiere o di progetto, individuati nei seguenti soggetti:

[ Titolo | Nome e Cognome [ Codice Fiscale | [ Titolo | Nomee Cognome | Codice Fiscale |
Lo 1 I | [ 1 I |
*) LR = legale rappresentante; AR = amministratore con poteri di rappresentanza; DT= direttore tecnico;

RP= responsabile di progetto; RC= responsabile di cantiere

In caso di richiesta di qualificazione mediante avvalimento ai sensi dell’articolo 50 del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163:
il legale rappresentante dell’impresa dichiara che I’impresa intende qualificarsi mediante avvalimento ai sensi

dell’articolo 50 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. All’uopo dichiara che il possesso dei requisiti, di cui
all’articolo 98, comma 1, lettera c), del regolamento ¢ soddisfatto anche avvalendosi dei seguenti requisiti
........................... resi disponibili dalla/e seguente/i impresa/e ausiliaria/e: ..........cooeoevuiiieiieiininnineenannn.

A questo scopo si allegano i seguenti documenti: ............oeovveiuiiiiiiiiiniiiieinnnn.

Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il sottoscritto ¢ a conoscenza che i dati personali
contenuti nel presente allegato saranno utilizzati da questa Amministrazione per uso Ufficio e secondo le modalita
previste dalla legge.

Il Legale Rappresentante

Allegato F
Esperienza dei direttori tecnici; dei responsabili di cantiere e dei responsabili di progetto, acquisi ta
in qualita’ di responsabile di cantiere o di proget to



Allegato F
Esperienza dei direttori tecnici; dei responsabili di cantiere e dei responsabili di progetto, acquisi ta
in qualita’ di responsabile di cantiere o di proget to

ALLEGATOF
ESPERIENZA DEI DIRETTORI TECNICI; DEI RESPONSABILI DI CANTIERE E DEI RESPONSABILI
DI PROGETTO, ACQUISITA IN QUALITA’ DI RESPONSABILE DI CANTIERE O DI PROGETTO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 189, comma 4, lettera b), del codice;
il SOttOSCIItEO .vvveneniniii e NAt0 A «vvvveiiiiiiiiiiieieenee, 11 S
in possesso del seguente titolo di studio  .....ieceieiiii , conseguito il
......................................... DECSSO 505 snemns somes 7 nsmss ¥ wan s sossy
consapevole delle conseguenze, anche di natura penale, in caso di falsita in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate, di cui all’articolo 76 del d.P.R. 445/2000

DICHIARA
di aver svolto dal ...................... al funzioni di responsabile di progetto (ai sensi di
quanto previsto dalla norma UNI ISO 10006) / responsabile di cantiere per conto dell’impresa

appalto/concessione avente per oggetto la realizzazione di.............cooooiiiiiiiiiiiiiinn. ;
affidato/a con contratto 1N data ..........oiineiiiiii it e e e e e ;
CoNSEENAt/a IN dALA .....oouiitt ittt e, ;
UIIMALO/8 TN LA ..ottt e :
commissionato/a (stazione appaltante/concedente) .............oceveiivriiiiiiniiiiiiiiiiiiaiann :
IMPOTtO CONTAtEUALIE ...ttt et e e ere e e e ;
importo dei lavori relativo al periodo di svolgimento di funzione..............c....coe.en... ;

HIOZ6 /01 €56 CUZLON i urmssss s ommens ssumsn 5 ot & simesn s SOaRss FaREES 5 UGS 5 SRES § SRS § HOTHHA 565 § SUOERIGE § FOSEH 3

DICHIARA altresi di essere dipendente di ..............oveiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

cof 1a qUALINEA O IACATIE0 (A1 sun 2 sumen « snesn s smswn s vansns somems 5 ommes & s 5 Gawsn § SOEBS §EUERE 35 43

Detto rapporto di lavoro ha carattere di esclusivitd per cui il sottoscritto dichiara di non rivestire analogo
incarico per altra impresa.

Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il sottoscritto ¢ a conoscenza che i dati
personali contenuti nel presente allegato saranno utilizzati da questa Amministrazione per uso Ufficio e
secondo le modalita previste dalla legge.

In fede
Si allega:
- copia del documento di identita
Allegato G
Contratti relativi a lavori: metodi di calcolo per I'offerta economicamente piu’ vantaggiosa
Allegato G
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ALLEGATO G CONTRATTI RELATIVI A LAVORI: METODI DI CALCOLO PER I1’OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIU” VANTAGGIOSA

I1 calcolo dell’offerta economicamente piu vantaggiosa ¢ effettuata con il metodo aggregativo-compensatore o
con il metodo electre, secondo le linee guida appresso illustrate, ovvero con uno degli altri metodi multicriteri o

multiobi

ettivi che si rinvengono nella letteratura scientifica, quali il metodo analityc hierarchy process (AHP), il

metodo evamix, il metodo technique for order preference by similarity to ideal solution (TOPSIS), da indicarsi
nel bando di gara o avviso di gara o nella lettera di invito.

Metodo aggregativo-compensatore

La valutazione dell offerta economicamente pii vantaggiosa é effettuata con la seguente formula:

Cla) = %, [W; #V(a);]

dove:

C(a) = indice di valutazione dell offerta (a);

n = numero totale dei requisiti

W; = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

Via): = coefficiente della prestazione dell 'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;
B = sommatoria.

[ coefficienti V(a) ;sono determinati:

a)

per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa, quali il valore tecnico ed estetico
delle opere progettate, le modalita di gestione, attraverso il metodo indicato nel bando di gara o
nell avviso di gara o nella lettera di invito scelto fra uno dei seguenti:

1.-la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, calcolati da ciascun commissario mediante il
"confronto a coppie", seguendo le linee guida sottoriportate;

2. la trasformazione in coefficienti variabili tra zero ed uno della somma dei valori attribuiti dai
singoli commissari mediante il "confronto a coppie”, seguendo le linee guida sottoriportate;

3. la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, calcolati dai singoli commissari mediante il
"confronto a coppie", seguendo il criterio fondato sul calcolo dell autovettore principale della
matrice completa dei confronti a coppie;

4. la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli
commissari,

5. un diverso metodo di determinazione dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, previsto dal bando o
nell ’avviso di gara o nella lettera di invito.

Nel caso di cui al numero 1, una volta terminati i “confronti a coppie”, per ogni elemento ciascun

commissario somma i valori attribuiti a ciascun concorrente e li trasforma in coefficienti compresi tra

0 ed 1 attribuendo il coefficiente pari ad 1 al concorrente che ha conseguito il valore piu elevato e

proporzionando ad esso il valore conseguito dagli altri concorrenti; le medie dei coefficienti

determinati da ciascun commissario vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno
la media pit alta e proporzionando ad essa le altre.

Nel caso di cui al numero 2, una volta terminati i “confronti a coppie”, si sommano i valori attribuiti

ad ogni offerta da parte di tutti i commissari. Tali somme provvisorie vengono trasformate in

coefficienti definitivi, riportando ad uno la somma piu alta e proporzionando a tale somma massima le
somme provvisorie prima calcolate.



Nei casi di cui ai numeri 3, 4 e 5, una volta terminati i “confronti a coppie” o la procedura di
attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti
ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media pii
alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Qualora il bando di gara o la lettera di invito prevedano [’applicazione del metodo del “confironto a
coppie”, nel caso le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti sono determinati con il
metodo di cui al numero 4.

b) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa, quali il prezzo, il tempo di
esecuzione dei lavori, il rendimento, la durata della concessione, il livello delle tariffe, attraverso
interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito ai valori degli elementi offerti piu
convenienti per la stazione appaltante, e coefficiente pari a zero, attribuito ai valori degli elementi
offerti pari a quelli posti a base di gara.

Metodo electre
L offerta economicamente piu vantaggiosa é determinata con la seguente procedura:

a) siindicano con:

Qi = il valore della prestazione dell offerta i con riferimento all elemento di valutazione k;

ayj = il valore della prestazione dell offerta j con riferimento all elemento di valutazione k;

Sk = il massimo scarto dell’intera gamma di valori con riferimento all elemento di valutazione
k;

Dk = il peso attribuito all’elemento di valutazione k;

n = il numero degli elementi di valutazione k;

r = il numero delle offerte da valutare;

X"-1 = sommatoria per k da I ad n;

b) si calcolano, con riferimento ad ogni elemento di valutazione k, gli scarti fra ognuno dei valori offerti
rispetto agli altri valori offerti attraverso le seguenti formule:

Jiij = aw—ay per ay >ay nonché i # j;

Qi = ag—au per ag >ag honché i # j;

¢) si calcolano, sulla base di tali scarti, gli indici di concordanza e di discordanza attraverso le seguenti
Jormule:

cy =2 By (fuii / sx) *pr (indice di concordanza) coni # j;
dy =2"1=1 (guij/ s¥) *px (indice di discordanza) coni # j;

(qualora dij = 0 ['offerta i domina [’offerta j in ogni elemento di valutazione k pertanto la procedura
di valutazione va effettuata con esclusione dell offerta j);

d) si calcolano, sulla base degli indici di concordanza e di discordanza, gli indicatori unici di dominanza
di ogni offerta rispetto a tutte le altre offerte con una delle due seguenti formule:



qij = ¢/ dj (indicatore unico di dominanza) con i # j;

q"5 =1+ (qi/ qij max) * 99 (indicatore unico di dominanza proiettato su di una gamma di valori da 1 a
100) coni # j;

e) si determina il punteggio di ogni offerta sulla base di una delle due seguenti formule:
P = 2" qy
Py = 2”kr1 q*[j.

LINEE GUIDA PER L’APPLICAZIONE DEL METODO DEL CONFRONTO A COPPIE

La determinazione dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, per la valutazione di ogni elemento qualitativo delle varie
offerte ¢ effettuata mediante impiego della tabella triangolare (vedi ultra), ove con le lettere A, B, C, D, E, F,
...... , N sono rappresentate le offerte, elemento per elemento, di ogni concorrente.

La tabella contiene tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutte le offerte prese a due a due.
Ogni commissario valuta quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire. Inoltre, tenendo
conto che la preferenza tra un elemento e I’altro puo essere pitt 0 meno forte, attribuisce un punteggio che varia
da 1 (parita), a 2 (preferenza minima), a 3 (preferenza piccola), a 4 (preferenza media), a 5 (preferenza grande),
a 6 (preferenza massima). In caso di incertezza di valutazione sono attribuiti punteggi intermedi.

In ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che ¢ stato preferito con il relativo
grado di preferenza, ed in caso di parita, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto,
assegnando un punto ad entrambe.

B C D E P aomsss N
A |
B
C
D
E
N -1
preferenza massima =6
preferenza grande =5
preferenza media =4
preferenza piccola =3
preferenza minima =2
parita =1
Allegato H

Schema di garanzia globale di esecuzione

Allegato H
Schema di garanzia globale di esecuzione

PREMESSA

La presente garanzia globale di esecuzione é formulata in ottemperanza di quanto previsto dalle disposizioni
della parte Il, titolo VI, capo I, del regolamento, istitutive del sistema di garanzia globale di cui all'articolo
129, comma 3, del codice.

CAPO | - GARANZIA DI CUI ALL’ARTICOLO 131, COMMA 1, LETTERAA)



1. Il garante assume I'obbligo di corrispondere alla stazione appaltante o al soggetto aggiudicatore qualsiasi
somma entro il limite massimo di euro , entro trenta giorni dalla ricezione per lettera o fax
della semplice richiesta scritta di quest’ultimo, attestante la sussistenza di un credito della stazione
appaltante o soggetto aggiudicatore nei confronti del contraente, derivante da:

a) inesatto adempimento delle obbligazioni di contratto, ivi compreso quanto dovuto dal contraente in caso di
risoluzione del contratto stesso;

b) intervenuto pagamento al contraente di somme di entita superiore a quanto ad esso dovuto a norma di
contratto, sulla scorta della contabilita aggiornata;

€) pagamenti, eseguiti o da eseguire dalla stazione appaltante o dal soggetto aggiudicatore al posto del
contraente, in adempimento di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori presenti in cantiere;

d) quant’altro dovuto dal contraente alla stazione appaltante o al soggetto aggiudicatore a norma di legge,
regolamento e contratto.

2. Ove sia stata attivata la garanzia di subentro nell’esecuzione di cui al successivo capo I, il limite della
garanzia cauzionale € pari al dieci per cento dell'importo contrattuale dei lavori.

3. Il garante non gode del beneficio della preventiva escussione del contraente. La richiesta scritta della
stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore, di cui al punto 1, non deve essere né documentata né
motivata salvo la sola indicazione del titolo per cui la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore ritiene di
essere creditore, per oneri subiti e da subire.

CAPO Il - GARANZIA DI SUBENTRO DI CUI ALL’ARTICOLO 131, COMMA 1, LETTERA B)

1. La stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore ha facolta di attivare la garanzia di subentro nei casi
previsti dall'articolo 131, comma 1, lettera b), del regolamento.

2. La garanzia di subentro ¢ attivata a semplice richiesta scritta della stazione appaltante o del soggetto
aggiudicatore, comunicata al garante per lettera raccomandata o fax, contenente la dichiarazione del
verificarsi di uno degli eventi di cui al punto 1 e della volonta di avvalersi della garanzia di subentro.

3. La dichiarazione della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore non deve essere né documentata
né motivata. Il garante non puo far valere nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore
le eccezioni che spettano al contraente nei cui confronti sia stata pronunciata la risoluzione del contratto.
Tuttavia, I'accertamento giurisdizionale, con sentenza o lodo passato in giudicato, della inesistenza
dell'evento dichiarato dalla stazione appaltante o dal soggetto aggiudicatore ai fini di cui al punto 2, o la
rinuncia della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore alla attivazione della garanzia, determinano
la disattivazione della garanzia stessa.

4. Il garante ha diritto a rivalersi sul contraente per tutte le spese sostenute a seguito della attivazione della
garanzia di subentro; il contraente ha diritto a rivalersi sulla stazione appaltante o sul soggetto aggiudicatore
per tali spese in caso di disattivazione della garanzia per fatto imputabile agli stessi.

5. In relazione all’evento di cui all’articolo 136 del codice la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore
ha I'onere di avvertire il garante della situazione di grave inadempimento o grave ritardo dell’esecutore
almeno trenta giorni prima della risoluzione del contratto. In mancanza, la dichiarazione di cui al punto 2
acquista efficacia dopo trenta giorni dalla ricezione della stessa da parte del garante, il quale, entro detto
termine, puo attivarsi per porre rimedio alla situazione di inadempienza che conduce alla risoluzione del
contratto, ai fini della eventuale revoca della disponenda risoluzione. La presente clausola non si applica nei
casi di cui all'articolo 136 del regolamento.

6. Il garante deve provvedere al completamento dell'opera per cui € prestata la garanzia agli stessi patti,
prezzi e condizioni del contratto garantito ed a mezzo di uno o piu operatori economici dotati delle idonee
qualificazioni. Ai fini di cui sopra:



a) il rapporto tra stazione appaltante 0 soggetto aggiudicatore e garante € regolato - per quanto applicabili -
dalle norme di legge, di regolamento e di contratto, regolanti il contratto garantito. Il garante conferisce ad
una delle subentranti i poteri di rappresentanza necessari alla conduzione dei lavori a norma del contratto e
puod delegare alla stessa la rappresentanza contrattuale;

b) al garante spetta il pagamento del prezzo dell'intera opera, al netto di quanto dovuto al contraente per le
opere realizzate prima della risoluzione del contratto. Il valore delle opere é accertato, in via provvisoria, a
mezzo del conto finale delle opere, redatto a seguito della risoluzione dalla stazione appaltante o dal
soggetto aggiudicatore e sottoposto al garante che lo sottoscrive apponendo eventuali riserve;

c) il termine di esecuzione dei lavori decorre dalla consegna dei lavori da parte della stazione appaltante o
del soggetto aggiudicatore al garante o al sostituto, che pud avere luogo, salvo diverso accordo delle parti a
decorrere dal sessantesimo giorno dalla attivazione della garanzia e comunque previa liberazione del luogo
dei lavori da parte della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore, attestata da apposito verbale. Il
termine di esecuzione dei lavori € determinato in conformita del cronoprogramma contrattuale,
ragguagliando il nuovo tempo di esecuzione all'importo dei lavori ancora da eseguire. In caso di dissenso, il
termine é stabilito, ad ogni effetto contrattuale, con atto unilaterale della stazione appaltante o del soggetto
aggiudicatore all’atto della consegna dei lavori, salvo il diritto del garante di apporre riserva e far valere nelle
forme contrattuali il proprio diritto ad un termine maggiore. La stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore
ha diritto al riconoscimento del danno eventualmente subito per la maggior durata dei lavori causata dal
subentro, e puo avvalersi a tal fine della garanzia di cui all’articolo 131, comma 1, lettera a).

7. La garanzia € valida e vincola il garante anche in caso di modificazioni del progetto e delle condizioni
contrattuali, purché esse non determinino un aumento del corrispettivo contrattuale superiore ad un quinto
dell'importo originario. Salvo espresso assenso, il garante non € tenuto a far eseguire la parte di lavori
ordinati dalla stazione appaltante o dal soggetto aggiudicatore ovvero concordati tra gli stessi e il contraente,
il cui ammontare ecceda il limite predetto.

8. La garanzia globale ¢ valida per la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore ed impegnativa per il
garante per tutta la durata prevista dall'articolo 131, comma 2, del regolamento, indipendentemente da
eventuali inadempimenti del contraente all'obbligo di pagarne il prezzo al garante.

Firma contraente
Firma garante

Firma stazione appaltante o soggetto aggiudicatore

Allegato |
Valutazione delle proposte progettuali nei concorsi di progettazione
Allegato |
Valutazione delle proposte progettuali nei concorsi di progettazione

La valutazione delle proposte progettuali presentate ad un concorso di progettazione € eseguita:

a) individuando, per ogni proposta e per ogni elemento di valutazione previsto nel bando di concorso o nella
lettera di invito, un indice convenzionale del valore dell’elemento in esame; I'individuazione & effettuata per i
diversi elementi di valutazione (quali le caratteristiche architettoniche, funzionali, tecnologiche, innovative,
nonché la fattibilita economica, contenuta nell'importo a base di gara, attraverso valutazioni basate su stime
parametriche), determinando per ognuno di essi un coefficiente, variabile tra zero ed uno, attraverso uno dei
seguenti metodi indicato nel bando di concorso o nella lettera di invito:



1. la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, calcolati da ciascun commissario mediante il «confronto
a coppie», seguendo le linee guida riportate nell’allegato G;

2. la trasformazione in coefficienti variabili tra zero ed uno della somma dei valori attribuiti dai singoli
commissari mediante il «confronto a coppie», seguendo le linee guida riportate nell’allegato G;

3. la media dei coefficienti, calcolati dai singoli commissari mediante il «confronto a coppie», seguendo il
criterio fondato sul calcolo dell’autovettore principale della matrice completa dei suddetti confronti a coppie;

4. la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari;

5. un diverso metodo di determinazione dei coefficienti previsto nel bando di concorso o nella lettera di
invito.

Nel caso di cui al numero 1, una volta terminati i «confronti a coppie», per ogni elemento ciascun
commissario somma i valori attribuiti a ciascun concorrente e li trasforma in coefficienti compresitra0 ed 1
attribuendo il coefficiente pari ad 1 al concorrente che ha conseguito il valore piu elevato e proporzionando
ad esso il valore conseguito dagli altri concorrenti; le medie dei coefficienti determinati da ciascun
commissario vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media piu alta e
proporzionando ad essa le altre.

Nel caso di cui al numero 2, una volta terminati i «confronti a coppie», si sommano i valori attribuiti ad ogni
offerta da parte di tuttii commissari. Tali somme provvisorie vengono trasformate in coefficienti definitivi,
riportando ad uno la somma piu alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima
calcolate.

Nei casi di cui ai numeri 3, 4 e 5, una volta terminati i «confronti a coppie» o la procedura di attribuzione
discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da
parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media piu alta e proporzionando a tale
media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Qualora il bando di gara o la lettera di invito prevedano I'applicazione del metodo del «confronto a coppie»,
nel caso le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti sono determinati con il metodo di cui al
numero 4.

b) determinando una graduatoria delle proposte, sulla base dei suddetti coefficienti e dei pesi attribuiti agli
elementi di valutazione previsti nel bando di concorso o nella lettera di invito, e impiegando il metodo
aggregativo-compensatore o il metodo electre di cui all'allegato G, o un altro metodo di valutazione indicato
nel bando di concorso o nella lettera di invito.

Allegato L
Criteri per l'attribuzione di punteggi per la scelt a dei soggetti da invitare a presentare offerte

Allegato L
Criteri per I'attribuzione di punteggi per la scelt a dei soggetti da invitare a presentare offerte

La stazione appaltante seleziona i candidati ai quali spedire la lettera di invito a presentare |'offerta sulla
base di una graduatoria compilata attribuendo ad ogni candidato un punteggio determinato in relazione ai
seguenti elementi:

- fatturato di cui all'articolo 263, comma 1, lettera a), posseduto dal candidato;

- importo dei lavori per i quali sono stati svolti servizi di cui all'articolo 263, comma 1, lettera b), svolti dal
candidato;



- importo dei lavori per i quali sono stati svolti di servizi di cui all'articolo 263, comma 1, lettera c), svolti dal
candidato;

- hnumero medio annuo del personale tecnico di cui all'articolo 263, comma 1, lettera d), dipendente del
candidato.

Il punteggio di ogni candidato & ottenuto sommando quelli calcolati mediante interpolazione lineare per
ognuno dei suddetti elementi. Ai fini di tale calcolo ¢ attribuito punteggio zero ai valori minimi stabiliti nel
bando di gara e punteggio dieci ai valori pari o superiori a quattro volte quelli minimi.

Il punteggio € incrementato del cinque per cento qualora sia presente quale progettista nel candidato almeno
un professionista che, alla data di pubblicazione del bando di cui all'articolo 264, abbia ottenuto I'abilitazione
all’esercizio professionale da non piu di cinque anni incrementato di un ulteriore uno per cento per ogni
giovane professionista in piu avente gli stessi requisiti di cui sopra fino ad un massimo del tre per cento.

Il punteggio € ulteriormente incrementato del dieci per cento qualora almeno un componente del candidato
possieda il certificato di qualita aziendale.

Nel caso di candidati a pari punteggio la posizione in graduatoria € stabilita tramite sorteggio pubblico.

Allegato M
Contratti relativi a servizi attinenti all'architet tura e all'ingegneria metodi di calcolo per I'offer ta
economicamente piu vantaggiosa

Allegato M
Contratti relativi a servizi attinenti all'architet tura e all'ingegneria metodi di calcolo per I'offer ta
economicamente piu vantaggiosa

L'attribuzione dei punteggi ai singoli soggetti concorrenti avviene applicando la seguente formula:
Ki = Ai*Pa+Bi*Pb+Ci*Pc+Di*Pd

dove:

Ki e il punteggio totale attribuito al concorrente iesimo;

Ai, Bi, Ci e Di sono coefficienti compresi tra 0 ed 1, espressi in valore centesimali, attribuiti al concorrente
iesimo;

- il coefficiente & pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile;
- il coefficiente € pari ad uno in corrispondenza della prestazione massima offerta.
Pa, Pb, Pc e Pd sono i fattori ponderali di cui all'articolo 266, comma 5, indicati nel bando di gara.

| coefficienti Ai e Bi, relativi rispettivamente agli elementi a) e b) dell'articolo 266, comma 4, sono determinati
ciascuno come media dei coefficienti calcolati dai singoli commissari mediante il metodo del «confronto a
coppie», seguendo, secondo quanto stabilito nel bando o nella lettera di invito, alternativamente:

1. le linee guida riportate nell'allegato G;

2. il criterio fondato sul calcolo dell’autovettore principale della matrice completa dei suddetti confronti a
coppie.



Qualora il bando preveda la suddivisione dei criteri di cui al comma 5, lettere a) e b) dell’articolo 266 in
subcriteri e sub-pesi, i punteggi assegnati ad ogni soggetto concorrente in base a tali sub- criteri e sub-pesi
vanno riparametrati con riferimento ai pesi previsti per I'elemento di partenza.

Nel caso di cui al numero 1, una volta terminati i «confronti a coppie»:

- per ogni elemento ciascun commissario somma i valori attribuiti a ciascun concorrente e li trasforma in
coefficienti compresi tra 0 ed 1 attribuendo il coefficiente pari ad 1 al concorrente che ha conseguito il valore
piu elevato e proporzionando ad esso il valore conseguito dagli altri concorrenti; le medie dei coefficienti
determinati da ciascun commissario vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media
piu alta e proporzionando ad essa le altre ovvero, alternativamente,

- si sommano i punti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari. Tali somme provvisorie vengono
trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la somma piu alta e proporzionando a tale somma
massima le somme provvisorie prima calcolate.

Nel caso di cui al numero 2, una volta terminati i «confronti a coppie», si procede a trasformare la media dei
coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la
media piu alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Nel caso in cui le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti sono attribuiti mediante la media dei
coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari; si procede altresi secondo quanto riportato nel
precedente periodo.

Ai fini della determinazione dei coefficienti Ci e Di relativi rispettivamente agli elementi c) e d) dell'articolo
266, comma 4, la commissione giudicatrice impiega le seguenti formule:

Ci (per A; <= Asoglia) = X*A; [ Asoglia

Ci (per Ai > Asoglia) = X+ (1100 - X)*[(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)]

dove:

C = coefficiente attribuito al concorrente iesimo

A = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente iesimo

Asogiia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti

X _ 0,80 oppure 0,85 oppure 0,90 (indicare nei documenti di gara quale delle
- tre percentuali va applicata)

Di = Ti/Tmedio

dove:

Ti = la riduzione percentuale del tempo formulata dal concorrente iesimo;

Tmedio = la media aritmetica delle riduzioni percentuali del tempo; per le riduzioni percentuali maggiori della
riduzione media il coefficiente € assunto pari ad uno.




Allegato N
Curriculum vitae

ALLEGATON
CURRICULUM VITAE

DATI GENERALI

PROFESSIONISTA (nome e
cognome)

ISCRIZIONE ORDINE (n. e anno)

SOCIETA’/STUDIO DI
APPARTENENZA

RUOLO NELLA
SOCIETA’/STUDIO

INCARICHI, SPECIALIZZAZIONI, ATTIVITA’ SCIENTIFICA, PREMI OTTENUTI IN CONCORSI, MENZIONI

PUBBLICAZIONI

CONVEGNI E CONFERENZE

ALTRE NOTIZIE

AUTOCERTIFICAZIONE DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO

Nome ¢ cognome Firma

Data




Allegato O
Scheda referenze professionali



ALLEGATO O

SCHEDA REFERENZE PROFESSIONALI

INFORMAZIONI GENERALI DEL SERVIZIO

committente

TITOLO

Periodo di esecuzione del servizio

Importo COMPLESSIVO DELL’OPERA

IMPORTO DEL SERVIZIO

Data di approvazione/validazione (per i progetti)

RUOLO svolto nell’esecuzione del servizio

CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI1

(da compilare per ogni singola opera)

SERVIZI GENERALI

Categorie

Prestazione parziale'"

Gruppi®

Tipo lavori

(specializzazioni)

2
3

Progetto
definitivo
Progetto
esecutivo
Direzione lavori

Z7a

progettazione

Coordinamento

sicurezza
esecuzione

ement

manags

Coordinamento

progettuale

Verifica del progetto

Collaudo

Totale

Pianificazione

Ingegneria ambientale per
interventi territoriali

)

w

Edilizia semplice”

FS

Edilizia commerciale e
residenziale

w

Edifici produttivi

=)

Edifici sportivi

~

Scuole

b
o

Ospedali

o

Musei

10

Edifici pubblici monumentali

Recupero di edifici vincolati

12

Complessi teenologici

[©)]

13

Impianti tecnici a rete

Infrastrutture per
approvvigionamento, trasporto e
depurazione acque

Ponti

Impianti idraulici e di bonifica

Opere portuali e di navigazione

Strade

40

Ferrovie

Gallerie

Dighe

21

Macchinari di produzione

22

Impianti meccanici

50
23

Impianti elettrici

Strutture generiche

Strutture complesse

6°

Restauro strutturale

Impatto ambientale

70

8> |as

Acustica tecnica




(5)
g 29 [Sicurezza
)
30 |Altro
31
10°
32
33
Totali
Sigle A B (& D 2 F G H 1 L M
SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA
Categorie Prestazione parziale'”
=
‘5 2 g2 g s .8 D
=i =) =T = .2 © s —
e ) ZE 5 s o) 28 52 =
Gruppi'” . . e L 25 el El s 3 2 F =
Tipo lavori (specializzazioni) 2 2 =R - = g3 o)
& =g S O = Q
2 & 05 S & g =
100
Sigle
= a b ¢ d e g h i
Note:
1) Nelle singole righe devono essere barrate le caselle corrispondenti al tipo di prestazione parziale effettuata per l'opera considerata.
2) Le categorie di lavoro relative ad opere considerate similari sono separate in blocchi (denominati "Gruppi di categorie”) da linee di maggior spessore.
3) Devono essere inseriti gli importi complessivi, espressi in migliaia di euro, riferiti al servizio e risultanti dalla scheda delle referenze personali.
4) Vanno inserite tutte quelle opere che non si caratterizzano particolarmente nelle altre categorie o che sono inferiori a 15.000 me non presentando nel contempo caratteristiche speciali.
5) Le categorie in bianco verranno definite successivamente.

AUTOCERTIFICAZIONE DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO

Nome e cognome Firma Data

Allegato P
Contratti relativi a forniture e a altri servizi: m  etodi di calcolo per I'offerta economicamente piu
vantaggiosa

Allegato P
Contratti relativi a forniture e a altri servizi: m  etodi di calcolo per I'offerta economicamente piu
vantaggiosa

Il calcolo dell’offerta economicamente piu vantaggiosa puo essere effettuato utilizzando a scelta della
stazione appaltante uno dei seguenti metodi indicati nel bando di gara o nella lettera di invito:

I) uno dei metodi multicriteri o multiobiettivi che si rinvengono nella letteratura scientifica quali, ad esempio, il
metodo analityc hierarchy process (AHP), il metodo evamix, il metodo technique for order preference by
similarity to ideal solution (TOPSIS), metodi basati sull'utilizzo del punteggio assoluto.

) la seguente formula:
C(a) =Zn [Wi*V(a) il
dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);



n = numero totale dei requisiti;

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
2n = sommatoria.

| coefficienti V(a)i sono determinati:

a) per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa, attraverso:

1. la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, calcolati da ciascun commissario mediante il «confronto
a coppie», seguendo le linee guida riportate nell’allegato G;

2. la trasformazione in coefficienti variabili tra zero ed uno della somma dei valori attribuiti dai singoli
commissari mediante il «confronto a coppie», seguendo le linee guida riportate nell’allegato G;

3. la media dei coefficienti, calcolati dai singoli commissari mediante il «confronto a coppie», seguendo il
criterio fondato sul calcolo dell'autovettore principale della matrice completa dei suddetti confronti a coppie;

4. la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari;

5. un diverso metodo di determinazione dei coefficienti previsto nel bando di concorso o nella lettera di
invito.

Nel caso di cui al numero 1, una volta terminati i «confronti a coppie», per ogni elemento ciascun
commissario somma i valori attribuiti a ciascun concorrente e li trasforma in coefficienti compresitra0 ed 1
attribuendo il coefficiente pari ad 1 al concorrente che ha conseguito il valore piu elevato e proporzionando
ad esso il valore conseguito dagli altri concorrenti; le medie dei coefficienti determinati da ciascun
commissario vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media piu alta e
proporzionando ad essa le altre.

Nel caso di cui al numero 2, una volta terminati i «confronti a coppie», si sommano i valori attribuiti ad ogni
offerta da parte di tuttii commissari. Tali somme provvisorie vengono trasformate in coefficienti definitivi,
riportando ad uno la somma piu alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima
calcolate.

Nei casi di cui ai numeri 3, 4 e 5, una volta terminati i «confronti a coppie» o la procedura di attribuzione
discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da
parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media piu alta e proporzionando a tale
media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Qualora il bando di gara o la lettera di invito prevedano I'applicazione del metodo del «confronto a coppie»,
nel caso le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti sono determinati con il metodo di cui al
numero 4.

b) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa quali, a titolo meramente
esemplificativo, il prezzo e il termine di consegna o di esecuzione, attraverso la seguente formula:

V(a)i = Ra/Rmax
dove:
Ra = valore offerto dal concorrente a

Rmax = valore dell'offerta pit conveniente



ovvero, per il solo elemento prezzo, attraverso la seguente formula:

ﬂ- {per A== f’mx’.h‘url = X*d; /A sorghir
C' U-’l"-"'AJ:"-‘:Iwg.fM.J = x T htr'ﬂﬂ'A'}*frrr‘ff'Auwﬁm}—'—lfr"mmr'r‘fmﬂim’f
dove
C; = | coefficiente attribuito al concorrente iesimo
A; = valore dell’offerta (#ibasso) del concorrente icsimo
A = | media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti
sunglia |
Y | 0,80 oppure 0,85 oppure 0,90 (indicare nei documenti di gara quale defle tre percentuali va
| applicata)

Registrato alla Corte dei conti il 30 nhovembre 2010
Ufficio controllo infrastrutture e territorio, registro n. 10, foglio n. 6

La sezione del controllo nelladunanza del 29 novembre 2010 ha ammesso al visto e alla conseguente
registrazione il regolamento con esclusione:

dell’art. 72;
dell'art. 79, comma 21;
all’art. 238, comma 1 della frase:

«0 a dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici, svolti singolarmente o in commissione, ovvero per gli
incarichi affidati a commissioni costituite da membri dipendenti della stazione appaltante e da soggetti
esterni o dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici» dell'art. 327, comma 2;

dell'art. 357, commi 12, 13, 16, 17 con riferimento alle categorie seguenti:
0OG 12; OS 3; 0S 4; OS 5; OS 11; OS 13; OS 14; OS 22; OS 25; OS 27; OS 28; OS 29; OS 30; OS 34;
comma 22 della frase:

«In relazione all’articolo 79, comma 21, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, ivi previsto, ai fini del rilascio da parte delle SOA dell'attestazione di qualificazione
nelle categorie di cui all’articolo 107, comma 2, per i requisiti di specializzazione richiesti per 'esecuzione dei
lavori relativi alle medesime categorie si applica I'articolo 79».



